

Dodatek č.4

ke Smlouvě o dílo č. 1/2015 ze dne 3.4.2015, Dodatku č.1 ze dne 29.6.2016, Dodatku č.2 ze dne 12.9.2016 a Dodatku č.3. ze dne 29.6.2017 s předmětem plnění: „Měřín, lokalita Balinka – II. Etapa - inženýrské sítě a komunikace pro výstavbu RD“

Uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel :

Městys Měřín

adresa :

Náměstí 106, 594 42 Měřín

zastoupený :

Ing.Jiří Servít, starostou městyse

k jednání jsou oprávněni :

Ing.Jiří Servít

IČO :

00294799

DIČ :

CZ00294799

Peněžní ústav :

ČSOB, a.s.

Číslo účtu :

100741842/0300

K uzavření smlouvy o dílo a jejích dodatků je oprávněn : Ing. Jiří Servít, starosta

(dále jen objednatel)

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel :

CONTENT, s.r.o.

se sídlem:

Příkop 838/6, 602 00 Brno

zastoupený:

Vratislav Čamek

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních: Vratislav Čamek

- ve věcech technických: Ing. Vít Holoubek

- Stavbyvedoucí: Ing. Vít Holoubek

IČ:

63492164

DIČ:

CZ63492164

Peněžní ústav:

Komerční Banka, a.s.

Číslo účtu:

5250287/0100

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 21899

(dále jen zhotovitel)

Předmětem tohoto Dodatku č.4 ke Smlouvě o dílo č. 1/2015 ze dne 3.4.2015, Dodatku č.1 ze dne 29.6.2016, Dodatku č.2 ze dne 12.9.2016 a Dodatku č.3 ze dne 29.6.2017 je změna ceny díla předmětu plnění, spočívající v provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a tyto stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a zdárné dokončení celého díla.

Vzájemnou dohodou mění ve shora uvedené smlouvě o dílo č. 1/2015 ze dne 3.4.2015/2015, Dodatku č.1 ze dne 29.6.2016, Dodatku č.2 ze dne 12.9.2016 a Dodatku č.3 ze dne 29.6.2017 ujednání o ceně díla tak, že za realizaci výše uvedené akce uhradí objednatel zhotoviteli v souladu s cenovou nabídkou částku 9 547 315,47 Kč, navýšenou o částku za vzájemně odsouhlasené více a méněpráce ve výši **467 119,- Kč**. Celková cena díla po zohlednění víceprací je tedy **10 014 434,47 Kč** bez DPH.

Fakturované plnění je předmětem přenesené daňové povinnosti dle § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. Daň platí zákazník.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 1/2015 ze dne 3.4.2015, Dodatku č.1. ze dne 29.6.2016, Dodatku č.2 ze dne 12.9.2016 a Dodatku č.3 ze dne 29.6.2017 zůstávají tímto Dodatkem č.4 nedotčeny.

Tento Dodatek č.4 je podepisován podle shodné vůle účastníků oprávněnými zástupci a je vyhotoven ve 2 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom podepsaném výtisku.

V Měříně dne.....*12.9.2018*.....

V Brně dne.....*12.9.2018*.....

MĚSTYS MĚŘÍN

Náměstí 106, 594 42 Měřín
IČ: 002 94 799 DIČ: CZ00294799
Tel.: 566 544 222

za objednatele:

Ing. Jiří Servít
starosta městyse

za zhotovitele:

Vratislav Čamek
jednatel

CONTENT, s.r.o.

Přikop 838/6, 602 00 Brno, tel.: 566 521 721


IČ: 63492164, DIČ: CZ63492164

seminářem 2M dne 10.9.2018

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL VÍCEPRÁCE Č.2

Objekt :	Název objektu : S0 07 Komunikace a chodníky	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Měřín, lokalita Balinka-II.etapa	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : AQA-CLEAN, Ing.Josef Novotný	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	vícepráce 2	592 608	
R	méněpráce 2	-125 489	
N	HSV celkem		
	PSV celkem		
	ZRN celkem	467 119	
	HZS	467 119	
	RN II.a III.hlavy	467 119	Ostatní VRN
	ZRN+VRN+HZS	467 119	VRN celkem

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
	Holoubek 31.08.2018 	ing.Vávra 31.08.2018  MĚSTYS MĚŘÍN Náměstí 106, 554 42 Měřín IČ: 002 94 799 DIČ: CZ00294799 Tel: 566 544 222

Základ pro DPH	0 % činí :	467 118,78 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč
DPH	21 % činí :	0,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		467 119,00 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	Měřín, lokalita Balinka-II.etapa	vícepráce2
Objekt :	S0 07 Komunikace a chodníky	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1		výkop rýhy a příprava pod obrubníky	m	862,50	125,00	107 812,50
2		bourání asfaltů kolem stávajících poklopů	ks	50,00	470,00	23 500,00
3		výšková úprava vodovodních poklopů	ks	26,00	1 087,00	28 262,00
4		výšková úprava kanalizačních poklopů	ks	24,00	1 880,00	45 120,00
5		výkop + osazení betonové kostky do betonu	ks	1,00	1 950,00	1 950,00
6		dovoz a rozprostření ornice + osetí	ks	1,00	35 000,00	35 000,00
	Celkem za	1 Zemní práce				241 644,50
Díl: 5		Komunikace				
7		Doasfaltování podél obrub + asfalt k lávce a podkladní vrstva vjezd (Holoubek)	t	42,00	2 650,00	111 300,00
8	577 14-2112.R00	Beton asfaltový ABS, ABH tř.1 nad 3 m, tl.5 cm	m2	81,00	242,00	19 602,00
9		rozebrání dlažby v zatáčce	m2	7,20	80,00	576,00
10		předláždění zatáčky dlažba tl.8	m2	7,20	248,00	1 785,60
11	573 21-1111.R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	81,00	10,00	810,00
12	59621-1113	Kladení dlažby z bet.dlaždic tl.80 mm lože tl.do 40 mm, přes 300 m2, chodník	m2	315,65	248,00	78 281,20
13	564 85-1111.R00	Podklad ze štěrku dle tl. po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2	68,39	135,00	9 232,65
14		Dlažba červená pro nevidomé 20x10x8	m2	47,70	570,00	27 189,00
15		Betonová dlažba šedá tl. 80 mm barva přírodní	m2	277,40	325,00	90 155,00
	Celkem za	5 Komunikace				338 931,45
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
16	916 56-3211	Osazení siln.obrubníků stojatého s boční opěrou	m	44,00	208,00	9 152,00
17	592-17476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	45,00	64,00	2 880,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				12 032,00

592 607,95

Pozn.

Započítány výkopové práce + příprava pro osazení obrubníků
 Bylo nutno vybourat asfalt kolem stávajících poklopů voda a kanál
 Bylo nutno výškově osadit poklopy do nové nivelety
 Doplnění asfaltového podkladu podél obrub, podklad pro vjezd do firmy (Holoubek), asfalt k lávce
 ABS 5cm + postřik - rozšíření komunikace E o 0,5m + vjezd firma Holoubek
 Kladení dlažby tl. 8cm (náhrada za 6 cm)
 Podklad ze štěrku navíc - parkoviště komunikace E
 Dlažba 8 cm - červená a šedá - parkoviště a vjezdy
 Osazení a dodávka obrubníků (náhrada za chodníkové obruby)

Položkový rozpočet

Stavba :	Měřín, lokalita Balinka-II.etapa	méněpráce 2
Objekt :	S0 07 Komunikace a chodníky	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
13	59621-1113	Kladení dlažby z bet.dlaždic BEST-URIKO tl.60 mm lože tl.do 40 mm, přes 300 m2, chodník	m2	247,26	150,00	37 089,00
15	592-45304.1	Dlažba BEST BEATON červená pro nevidomé 20x16,5x6	m2	4,88	330,00	1 609,08
16	Výrobce	Betonová dlažba BEST-URIKO tl. 60 mm barva přírodní	m2	233,31	210,00	48 994,09
	Celkem za	5 Komunikace				87 692,17
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
33	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	146,50	190,00	27 835,00
34	592-17410	Obrubník chodníkový ABO 100/10/25 1000x100x250	kus	146,50	68,00	9 962,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				37 797,00

125 489,17

Pozn.: Odečteny položky za dlažbu tl. 6cm (nahrazeno tl. 8cm)
Odečteny položky za chodníkové obrubníky