



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

Číslo objednatele:

Číslo dodavatele: 066 - 2019

na zhotovení díla:

“Rekonstrukce chodníků, zastávek a přechodu pro chodce v Běrunicích”

Uzavřena podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v jeho platném znění
tuto smlouvu o dílo mezi následujícími smluvními stranami:

Smluvní strany:

O b j e d n a t e l :

Obec Běrunic

se sídlem:

Hlavní 176, 289 08 Běrunic

IČ:

00238988

DIČ:

CZ00238988

zastoupené:

Iva Schmidová, starostka obce

bankovní spojení:

██████████

číslo účtu:

██████████████████

tel. / fax spojení:

██████████████████

e-mail:

██████████████████

adresa profilu objednatele:

<https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00238988>

dále jen **objednatel**,

D o d a v a t e l :

T4 Building s.r.o.

společnost je zapsána v odd. C vložka 278555 obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze

se sídlem:

Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín

statutární zástupce:

Ing. Daniel Mandula, jednatel

Martin Patinka, jednatel

Radek Němec, jednatel

IČ:

04352530

DIČ:

CZ04352530

bankovní spojení:

██████████████████

číslo účtu:

██████████████████

tel./fax. spojení:

██████████████████

e-mail:

██████████████████

dále jen **dodavatel**,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v jeho platném znění, tuto smlouvu o dílo

1
Sh

4p



I. Předmět smlouvy

1.1 Na základě této smlouvy se dodavatel zavazuje provést pro objednatele dílo specifikované v článku II. „Předmět díla“ této smlouvy včas a za sjednanou cenu.

1.2 Objednatel se zavazuje od dodavatele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj dodavateli cenu za jeho provedení sjednanou v článku IV. „Cena za dílo“ této smlouvy dle platebních podmínek sjednaných v článku VI. „Platební podmínky a bankovní záruky“ této smlouvy.

1.3 Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. Jedná se např. o zajištění zařízení staveniště; přechodného dopravního značení, včetně projektové dokumentace a projednání; pasportizace objektů v blízkosti výkopu; přechodových lávek a přejezdů pro automobily; vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště, zajištění podkladů nutných ke kolaudaci díla, jako např. dokumentaci skutečného provedení stavby, nutnou součinnost při administraci projektu vůči poskytovateli dotace, atd.

1.4 Dodavatel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla a s místem provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla, že v nabídnuté ceně jsou všechny práce a dodávky spojené s kompletním dodáním díla dle předložené dokumentace v určených standardech a všech vyjádření dotčených orgánů a správců sítí a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provádění díla nezbytné. Dodavatel potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od objednatele do uzavření této smlouvy, že s nimi souhlasí, a že je shledal vhodnými.

1.5 Dodavatel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může dodavatel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli, stejně jako by je provedl sám. V případě, že Dodavatel pověří provedením některých prací jiné osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno, nebo obchodní firmu a jejich specializaci.

1.6 Pokud dodavatel v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, prokazoval část své kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je změna takového poddodavatele možná jen se souhlasem objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako ji prokazoval poddodavatel, kterého nahrazuje.

1.7 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky menšího rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a dodavatel je povinen na tyto změny přistoupit a v případě rozšíření díla, tyto práce a dodávky za úplatu zajistit. Toto ujednání se týká i prací nad rámec dohodnutého rozsahu prací, které vyplynou z kolaudačního řízení.

1.8 Obchodní podmínky stanoví vymezení pojmů takto:

- a) Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky / veřejné zakázky.
- b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky / veřejné zakázky.
- c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky / veřejné zakázky.
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).



e) Položkovým rozpočtem je dodavatelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou dodavatelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelům vymezené množství.

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Předmětem díla je kompletní zhotovení díla **“Rekonstrukce chodníků, zastávek a přechodu pro chodce v Běrunicích”**. Dílo bude zhotoveno dle projektové dokumentace pro provedení stavby, kterou zpracoval projektant: [REDACTED]

2.2. Projektová dokumentace obsahuje technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby a podrobný soupis prací, kterou předá objednatel dodavateli nejpozději k datu předání staveniště ve 2 vyhotoveních v papírové formě.

2.3. Dodavatel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené touto smlouvou, technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, které jsou součástí PROJEKTU a ROZPOČTU, podle POVOLENÍ a v souladu s právními předpisy a technickými normami, případně v kvalitě obvyklé. V případě, že mezi PROJEKTEM a ROZPOČTEM vznikne rozdíl, je pro stanovení rozsahu díla rozhodující ROZPOČET.

2.4. Součástí díla a jeho ceny je dále povinnost dodavatele zajistit plnění podmínek, které vyplývají, z dokladové části projektu stavby a z vydaných rozhodnutí:

- a) Územní rozhodnutí o umístění stavby Č.j. 02426/17/Výst/Kří ze dne 5.5.2017
- b) Stavební povolení Č.j. 0045651/VUP/2017/JZi ze dne 14.8.2017
- c) Rozhodnutí – povolení zvláštního užívání silnice č. III/32819 Č.j. 0061820/DZD/2016/SGL ze dne 13.09.2016

tak i dalších povinností souvisejících s vlastní realizací stavby:

d) Další povinnosti dodavatele související s realizací stavby:

- 1) Výkon funkce odpovědného geodeta na stavbě. Provedení všech geodetických prací a to zejména výškové a směrové vytýčení a zaměření všech stávajících i prováděných podzemních vedení a zařízení v místě stavby, zaměření stavby a jejích částí v průběhu jejího provádění, vytýčení stavby, zpracování veškerých geodetických podkladů.
- 2) Dopracování projektu do podoby nezbytně nutné pro vlastní realizaci díla, s ohledem na konkrétně použité prvky díla, povinnost projednat dopracování projektové dokumentace s projektantem a objednatelům a předat v 5 vyhotoveních a 1x v datovém vyhotovení na CD ROM.
- 3) V prostoru staveniště zajistit vytýčení všech podzemních sítí a zařízení, v souladu s vydanými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod., včetně zápisů o prověření převzetí prací od správců sítí apod.; zabezpečit podmínky stanovených správcem inženýrských sítí.
- 4) Před zahájením prací na dotčených pozemcích, ve stanovených lhůtách, informovat jejich vlastníky a správce dle požadavků, které vyplývají z jejich vyjádření a stanovisek.
- 5) Nejpozději k datu předání a převzetí staveniště předá dodavatel plán kontrol a zkoušek pro celou stavbu odsouhlasený technickým dozorem objednatelům.
- 6) Provedení zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby.



- 7) Řádná likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanovením zákona o odpadech.
- 8) Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostním opatřením na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou).
- 9) Zajištění dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho řádného projednání, stanovení a odsouhlasení objednatelem a z něho vyplývajících dopravně- inženýrských opatření; údržba přechodného dopravního značení, přemísťování a následné odstranění.
- 10) Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k trvalému užívání.
- 11) Zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě.
- 12) Součástí ceny díla jsou náklady za odběr vody a el. energie; přípojná místa si zajistí dodavatel u jejich správců.
- 13) Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního předchozího stavu (komunikace a zeleň).
- 14) Celkový úklid stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím.
(Celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do předchozího stavu).
- 15) Geodetické zaměření skutečného provedení díla v tištěné podobě v počtu 5 ks a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 5 ks.
- 16) Vyhotovení geometrických plánů potvrzených příslušným katastrálním úřadem v 5 ti vyhotoveních z toho 1x vyhotovení v datové formě (na CD ROM), jako nezbytný doklad ke kolaudaci stavby a jako podklad pro ohlášení nové stavby k zápisu do Katastru nemovitostí.
- 17) Realizace zimních opatření (příprava a zajištění stavby na zimní období) v návaznosti na termíny realizace díla.
- 18) Průběžné pořizování fotodokumentace postupu provádění stavby.
- 19) Provedení individuálního vyzkoušení všech dílčích částí vybudovaného díla, včetně vyhotovení protokolu o průběhu a výsledku takového vyzkoušení (v 5 vyhotoveních).
- 20) Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
- 21) Provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů o shodě apod. a jejich předání objednateli ve 3 vyhotoveních.
(Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě bude dodavatel dokládat v průběhu realizace díla, a to vždy k termínu vystavení faktury. Faktura za provedené práce nebude bez doložení těchto dokladů uhrazena. Doklady bude archivovat technický dozor stavby (dále též „TDS“, který provede jejich kompletní před předáním a převzetím díla a uvedení stavby do trvalého užívání).
- 22) Zpracování provozního řádu dle pokynů budoucího provozovatele. Provozní řád bude předán k připomínkování objednateli v dostatečném časovém předstihu před zahájením provozu a následně budou zapracovány připomínky předané budoucím provozovatelem. Všechny dokumenty budou objednateli předány 5 x písemně a 5 x digitálně. Náklady jsou v ceně díla.
- 23) Provedení zaškolení pracovníků obsluh u všech částí díla, kteří budou určeni v náležitém předstihu objednatelem. Dodavatel před předáním a převzetím provede zaškolení těchto osob a to tak, že je podrobně seznámí s podmínkami provozu a údržby jednotlivých částí díla a upozorní je na příslušnou část návodu na provoz a údržbu díla. O zaškolení jednotlivých osob objednatele doloží dodavatel při předání a převzetí díla protokoly o zaškolení osob.



- 24) Vypracování návodu na provoz a údržbu díla vč. manipulačních, provozních řádů, havarijních řádů pro bezvadné provozování díla, resp. jeho dílčích vyhotoveních, z toho 1x v datové formě; *Nejpozději k termínu předání a převzetí díla zpracuje dodavatel návod na provoz a údržbu díla, který bude zahrnovat manipulační a provozní řády, návody k obsluze a dokumentaci údržby díla. V návodu na provoz a údržbu díla budou uvedeny podmínky, při jejichž dodržení bude dílo uživatelem správně užíváno a jaké servisní úkony musí uživatel v průběhu provozování díla provádět, aby platila záruka za dílo poskytované dodavatelem.*
- 25) Zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v 5 papírových vyhotoveních a 5x v datové formě; *Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě podle stavu provedené stavby. Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli stavby zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí, v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav.*
Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny k nim došlo v průběhu zhotovení díla.
- 26) Součástí realizace díla je i propagace projektu, který bude dodavatelem zajišťován dle pokynů objednatele a metodiky poskytovatele dotace.
- 27) Provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět plnění, vyhodnocení komplexního vyzkoušení včetně vyhotovení protokolu v českém jazyce v 5 vyhotoveních; *Po dokončení díla, před jeho předáním a převzetím provede dodavatel komplexní vyzkoušení díla. Podmínky provedení komplexního vyzkoušení vyplývají z Projektu, příslušných právních předpisů a norem popř. z důvodných požadavků objednatele předaných dodavateli nejpozději 10 dnů před zahájením komplexního vyzkoušení. TDS bude provádět kontrolu provedení komplexního vyzkoušení. Po dokončení komplexního vyzkoušení, nejpozději ke dni předání díla, zpracuje dodavatel protokol o komplexním vyzkoušení díla, který musí potvrdit TDS.*
- 28) Účast dodavatele na kolaudačním řízení stavby a to v rozsahu vyplývajícím z příslušných předpisů, popř. v rozsahu požadovaném objednatel.
- 29) Dodavatel je povinen umístit po dobu výstavby na staveništi informační tabule o stavbě, dle pokynů objednatele, a po ukončení stavebních prací je povinen informační tabule odstranit.
- 30) Dodavatel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka (dále TDS), případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

III. TERMÍNY PLNĚNÍ, HARMONOGRAM PRACÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Předpokládaný termín realizace stavebních prací:

Zahájení stavby:	do 7 dní od doručení výzvy ze strany objednatele (předpoklad 04 / 2019)
Dokončení stavby:	do 15. 11. 2019

3.1.1. Dodavatel je povinen respektovat a poskytnout při realizaci díla součinnost při výstavbě vodovodu, veřejného osvětlení a práci ČEZ při pokládce elektrického vedení do země, včetně přeložek. Součinnost spočívá především v provádění díla dle dokončenosti výše uvedených akcí.



3.2. Objednatel předpokládá maximální celkovou délku plnění veřejné zakázky 7,5 měsíců.

3.3. Dodavatel je oprávněn dokončit práce na předmětu díla i před sjednaným předpokládaným termínem dokončení (15. 11. 2019) a objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.

Sjednané termíny plnění dle této smlouvy platí za předpokladu, že objednatel splní řádně a ve sjednaných termínech své závazky a povinnosti dohodnuté v této smlouvě. Dojde-li k prodloužení objednatele s plněním těchto povinností a závazků prodlužují se sjednané termíny plnění o dobu prodloužení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V takovém případě dodavatel není v prodloužení a není povinen platit sankce za nesplnění termínu dle této smlouvy.

3.4. Před zahájením prací tj. předáním staveniště bude upřesněn harmonogram prací, který byl součástí nabídky dodavatele; harmonogram prováděných prací bude dodavatelem aktualizován dle požadavku objednatele.

3.4.1. Dospěje-li v průběhu provádění díla objednatel nebo TDS k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, může vyzvat dodavatele, aby předložil změněný harmonogram prací a dodávek zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Dodavatel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět.

Dodavatel však ani v takových případech není oprávněn měnit termín ukončení a předání díla (bod 3. 3.), který je pro něj závazný, nedohodnou-li se strany v souladu s touto smlouvou jinak.

3.4.2. Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na včasné zajištění finančních prostředků nutných pro financování díla.

3.4.3. Lhůta výstavby se prodlužuje také o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a odstraňování následků jejího působení.

V případě, že v rámci lhůty pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé povětrnostní podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané stavební práce, prodlužuje se lhůta pro provedení díla o příslušný počet dnů, v němž nebylo možno pokračovat v díle, avšak pouze v případě, že dodavatel provede zápis o této skutečnosti do stavebního deníku, ve kterém bude uveden důvod, proč práce na díle musely být přerušeny vč. důvodu proč nebylo možno těmto skutečnostem předejít. Zápis bude předložen zástupci objednatele, který potvrdí případnou oprávněnost přerušení prací.

3.5. Splněním dodávky stavby (díla) se rozumí úplné a bezvadné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání zápisu o předání a převzetí stavby, včetně předání všech dokladů o předepsaných zkouškách, revizích, dokumentace skutečného provedení stavby a jiných požadovaných dokladů objednatelem.

3.5.1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí dokončením celé stavby, dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu bez vad a nedodělků. V případě, že vzniknou u předání vady a nedodělky nebránící užívání, může (nemusí) objednatel dílo převzít ty nesmí bránit plynulému a bezpečnému provozu. O předání díla bude sepsán zápis o předání a převzetí díla. Tento zápis, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součástí předání a převzetí díla.

(Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.

Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti projektové dokumentaci).



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



3.5.2. Dodavatel je povinen nastoupit na odstraňování vad a nedodělků nejpozději do 7- ti kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí stavby nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě.

3.6. Staveniště bude vyklizeno do 10 - ti kalendářních dní od předání díla. Ostatní dokumenty (doklady ke kolaudaci, geometrický plán, doklady o zkouškách a revizích atd.) budou předloženy dodavatelem objednateli do 10 - ti dnů před předáním díla, mimo geometrické plány, které mohou být odevzdány do 1 měsíce od data předání díla.

3.7. Smluvní strany se dohodly, že případné náklady nad rámec původně dohodnutého objemu prací o více než 10% nebudou mít vliv na termín ukončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se strany předem písemně dodatkem ke smlouvě nedohodnou jinak.

3.8. Nedodržení termínu výstavby dle čl. III. bod 3.3. se považuje jako závažné porušení této smlouvy a objednatel je oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu dle čl. XII., bod. 12.3.1. této smlouvy, pokud nebude harmonogram upraven na žádost smluvních stran z důvodů, které nemohl dodavatel předvídat a nemohl svým konáním ovlivnit.

3.9. Dodavatel je povinen mít k dispozici popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDS, nebo objednatele je dodavatel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDS nebo dodavatel výslovně vyžádá a to bez vlivu na změnu ceny díla.

3.10. Dodavatel zajistí vedení stavby autorizovanou osobou každý den po celou dobu provádění prací.

3.11. Místem plnění je určeno projektovou dokumentací.

IV. CENA ZA DÍLO

4.1. Cena za provedení předmětu díla dle článku II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

Celková nabídková cena bez DPH: 17 983 847,- Kč

DPH (21%) k celkové nabídkové ceně: 3 776 608,- Kč

celková cena s DPH 21%: 21 760 455,- Kč

Cena zahrnuje plnění všech částí zakázky včetně všech vedlejších nákladů uvedených v čl. II bod 2.4. písm. a, b, c, d této smlouvy.

4.2. Detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek předmětu plnění, tak jak jsou specifikovány ve výkazu výměr, je uveden v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou přílohu této smlouvy. Ceny uvedené dodavatelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním zadávacích podmínek.

4.3. Celková nabídková cena musí být plně v souladu s oceněným výkazem výměr.



4.4. Dodavatel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb, nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného, nebo neúplného ocenění výkazu výměr.

4.5. V předchozích odstavcích tohoto článku uvedená cena se sjednává jako cena konečná a nepřekročitelná s výjimkou uvedenou v odstavci 4.6. tohoto článku, platná po celou dobu provádění díla až po jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady dodavatele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu dodavatele, s níž se podle podmínek zadávacího řízení ucházel o tuto zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle výkazu výměr zpracovaného projektantem jako součást projektu a zadávací dokumentace. Dodavatel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla, zaškolení obsluh a proškolení údržby, včetně veškerých předpokládaných rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, zejména (nikoliv však výlučně) včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, dodávky elektřiny, vodného a stočného a likvidace odpadů, poplatků za skládky, nákladů na dopravní omezení a povolení a nájemného veřejného užívání silnic a místních komunikací a ostatních ploch, nákladů na používání strojů, služeb, střežení staveniště, nákladů na zhotovení, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, náklady na účast dodavatele při kolaudačním řízení včetně nákladů na odstranění případných kolaudačních závad způsobených dodavatelem, nákladů na komplexní záruční servis a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací stavby.

4.6. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být měněna pouze v případech uvedených v čl. V. bodu 5.1. této smlouvy a dále již jen pokud v průběhu provádění stavby dojde ke změnám sazeb DPH, a to vždy postupem v souladu s touto smlouvou, nedohodnou-li se smluvní strany pro konkrétní případ písemně jinak.

4.7. Práce či dodávky, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odečteny a to v cenách a rozsahu uvedeném ve smluvním rozpočtu.

Při oceňování případných, objednatel požadovaných prací nad dohodnutý rámec díla, budou ceny nových jednotkových položek oceněny v souladu s aktuálními ceníky cenové soustavy ÚRS v cenové úrovni odpovídající době provedení prací. Položky, které budou navýšeny svým objemem, budou oceněny stejnou jednotkovou cenou, jaká je v rozpočtu dodavatele, který je součástí této smlouvy.

V. ZMĚNY DÍLA

5.1. Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je přípustná pouze v souladu s § 222 zákona č. 134 /2016 Sb. (dále jen „zákon“).

5.2. Objednatel je oprávněn požadovat, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla s tím, že cena, termín případně ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem ke smlouvě. Změny díla může objednatel vyžadovat za dodržení některé z těchto podmínek:

- pokud změnou dojde k zúžení díla a ke snížení ceny díla (neprovedené práce);
- pokud změna nebude mít vliv na cenu díla;
- pokud změna vyplývá z realizační dokumentace, nebo její úpravy,
- pokud změna bude povahy nepředvídatelných prací při realizaci díla,



- pokud si objednatel výslovně objedná provedení prací nad dohodnutý objem prací díla.

5.3. Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného pokynu zástupce objednatele, a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou. Evidence změn bude prováděna formou technických listů změn (dále jen „Změnových listů“), které zpracuje dodavatel podle platné metodiky poskytovatele dotace.

5.4. Dodavatel je povinen provést součinnost při vypracování a administraci změnových listů. V případě, že dodavatel tuto součinnost neprovede nebo provede opožděně, bude nést příslušné důsledky – např. může vystavit fakturu za práce provedené na změně až po schválení změnového listu poskytovatelem dotace, atd.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY A BANKOVNÍ ZÁRUKY

6.1. Objednatel nebude dodavateli poskytovat zálohy.

Práce budou uhrazeny na základě písemně odsouhlaseného soupisu provedených a odsouhlasených prací.

6.2. Platba za provedení díla bude realizována měsíční fakturací na základě odsouhlasení provedených prací. Konečná faktura bude uhrazena po konečném předání a odstranění nedodělků a vad stavby.

6.3. Splatnost faktury je stanovena na **30 dnů**, z důvodu složitosti financování stavby z SFDI, ode dne jejího doručení objednateli. Faktura bude předložena objednateli vždy ve 4 vyhotoveních, každé s platností originálu.

6.4. Nedojde-li oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je dodavatel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura dodavatele obsahovat i práce, které nebyly objednatel písemně odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže dodavatel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatel.

6.5. Fakturu za provedené práce může dodavatel předložit pouze jedenkrát měsíčně za uplynulý kalendářní měsíc a faktura bude obsahovat veškeré nároky dodavatele s tím, že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné změny rozsahu předmětu díla proti soupisu prací.

6.6. Bude-li faktura vykazovat nesrovnalosti, má objednatel právo vrátit ji dodavateli k opravě s tím, že nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury objednateli.

6.7. Dodavatel je povinen ke dni podpisu smlouvy předat objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve **výši 5 % ze sjednané ceny díla**. Bankovní záruka bude krýt finanční nároky objednatele za dodavatele, které vzniknou objednateli z důvodů porušení povinností dodavatele, týkající se řádného provádění díla a smluvené doby plnění, které dodavatel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele. Bankovní záruka musí být účinná po celou dobu realizace díla. Tato bankovní záruka bude uvolněna po předání a převzetí stavby a poskytnutí bankovní záruky dle čl. VI, bodu 6.8.

6.8. Dodavatel je povinen předat objednateli nejpozději ke dni vystavení konečné faktury bankovní záruku za první dva roky záruční doby ve **výši 5 % ze sjednané ceny díla**. Bankovní záruka bude krýt nároky objednatele za vzniklé škody z důvodu porušení povinností dodavatele z této smlouvy o dílo, nebo ze zákona v průběhu prvních dvou let záruční doby, které dodavatel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě



objednatele. Bankovní záruka musí být účinná první dva roky záruční doby na dílo ode dne protokolárního předání a převzetí díla. Tato bankovní záruka bude uvolněna po uplynutí prvních dvou let záruční doby.

6.9. Bankovní záruky musí být neodvolatelné, bezpodmínečné, vyplacitelné na první požadavek objednatele a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.

6.10. V případě, že dodavatel bankovní záruku dle podmínek odstavce 6.7. článku VI. této smlouvy nepředloží, má objednatel právo nepodepsat smlouvu o dílo. Nepředložení je považováno za neposkytnutí součinnosti dle platného Zákona o zadávání veřejných zakázek.

6.11. V případě, že dodavatel bankovní záruku dle podmínek odst. 6.8. čl. VI. této smlouvy nepředloží, má objednatel právo na odstoupení od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škodu a smluvní pokutu.

6.12. Dodavatel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi objednateli nebo jiným třetím osobám včetně možných škod způsobených pracovníky dodavatele, možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla.

Výše pojistné částky za škodu způsobenou třetím osobám musí být minimálně ve výši nabídkové ceny dodavatele bez DPH.

Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž dodavatel řádně a včas uhradil pojistné. Doklady o pojištění je dodavatel povinen předložit objednateli nejpozději v den podpisu smlouvy. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění opravňuje objednatele k odstoupení od podpisu smlouvy.

VII. KONTROLNÍ DNY A STAVEBNÍ DENÍK

7.1. Dodavatel je povinen organizovat a zúčastňovat se v termínech, které budou dohodnuty při předání staveniště, kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDS, objednatele a jim přizvaných dalších osob. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací.

7.2. Kontrolní den povede TDS, který bude z jednání pořizovat zápis.

7.3. Kontrolními dny nejsou dotčeny průběžné kontroly provádění díla TDS, objednatelem a osobou pověřenou dohledem jak je dodržována BOZP a dalších oprávněných osob na staveništi (autorský dozor, projektant), kteří mohou provádět záznamy do stavebního deníku.

7.4. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

7.6. Smluvní strany se zavazují dodržovat termíny sjednané na kontrolních dnech stavby a uvedené v zápise z kontrolních dnů, pro předkládání podkladů, dokladů, různých písemných materiálů, vzorků atd. Pokud smluvený termín nebude dodržen a nesjedná-li strana, která je v prodlení s jeho dodržením nápravu ani po výzvě druhé strany a v přiměřené lhůtě, která ji druhá strana poskytne, je povinna uhradit druhé straně smluvní pokutu, pokud se druhá strana nevyjádří, že prodloužení dohodnutého termínu akceptuje bez sankce.



7.7 Stavební deník bude veden ze strany dodavatele autorizovanou osobou v rozsahu a četnosti dle stavebního zákona.

VIII. PŘEDÁNÍ DÍLA, NÁVODY NA PROVOZ A ÚDRŽBU DÍLA

8.1. Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho části, na staveništi za účasti TDS, dodavatele, budoucího uživatele (provozovatele), objednatele a jím přizvaných dalších osob.

8.2. Dodavatel dílo odevzdá a objednatel převezme formou protokolu o předání a převzetí díla. Dodavatel nejpozději 7 kalendářních dnů předem oznámí písemně objednateli a TDS, že dílo je připraveno k převzetí. Dodavatel a TDS dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDS svolá předávací a přejímací řízení.

8.3. Dodavatel je povinen u přejímacího řízení předat objednateli minimálně ve třech vyhotoveních veškeré nezbytné doklady:

- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
- geodetické zaměření dokončeného díla a geometrický plán pro zápis věcných břemen;
- záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;
- předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy;
- dokumentace skutečného provedení díla v 5-tivyhotoveních, z toho 1 x v datové formě ve formátu pdf a dwg v editované verzi (na CD ROM);
- doklady o úspěšném provedení veškerých zkoušek, kontrol nebo schvalování, KVZ, jakož i atesty, certifikáty a prohlášení o shodě; vše jak vyplývá z této smlouvy, projektu, příslušných právních předpisů či norem;
- manipulační, provozní řády, návod na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby;
- zápisy o zaškolení pracovníků uživatele pro jednotlivá technická zařízení;
- originál stavebního deníku;
- případné další doklady požadované objednatel, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání díla;
- úplné návody na provoz a údržbu díla, kde budou popsány jednotlivé součásti díla (stavební i technologické) podmínky, které musí objednatel dodržet a činnosti a servisní úkony, které musí uživatel a provozovatel pravidelně v průběhu provozování díla provádět, aby platila záruka za dílo poskytovaná dodavatelem podle této smlouvy.

IX. VYŠŠÍ MOC

9.1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné, nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se především o živelné pohromy, válečné události embarga či vládní zásahy.

9.2. Strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, je toto povinna učinit do 15 kalendářních dnů od výskytu vyšší moci.



9.3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 9.1. prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto později jinak.

X. ZAJIŠTĚNÍ DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD BOZP PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA

10.1. Dodavatel je povinen v souladu s ustanovením §§ 2 – 6 zákona č.309/2006 Sb. při realizaci stavby zajistit zákonem stanovené požadavky:

- požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi
- požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení
- požadavky na organizaci práce a pracovní postupy
- bezpečnostní značky, značení a signály
- bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi jsou stanoveny v Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a v jejich přílohách.

10.2. Dodavatel je odpovědný za dodržování zásad BOZP na stavbě podle citovaných právních předpisů. K tomu účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržování povinností daných zákonem č. 309/2006 Sb a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., a to jak u vlastních zaměstnanců, tak u svých poddodavatelů. Dodavatel je zejména povinen zajistit:

- aby všichni pracovníci dodavatele a všech poddodavatelů nosili na stavbě pracovní pomůcky;
- aby byl v prostorách stavby dodržován zákaz kouření, vyjma míst ke kouření určených,
- aby byla dodržována bezpečnostní opatření (např. ohrazení, oplocení, pažení, osvětlení, opatření proti vstupu nepovolaných osob, opatření proti pádu z výšky, nebo pádu do hloubky, uložení materiálů – viz přílohy k Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a Plánu BOZP.
- poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP k provedení ustanovení §16 zákona č. 309/2006 Sb.

XI. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

11.1. Dodavatel poskytuje objednateli:

záruku na stavební práce v délce 60 měsíců;

záruku na technologické zařízení v délce 24 měsíců;

záruku na silnice, komunikace a zpevněné plochy v délce 60 měsíců,

a to ode dne předání a převzetí díla.

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem.

11.2. Dodavatel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá dodavatel v rozsahu této záruky.

11.3. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

11.4. Záruční doby neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo, nebo jeho součást užívat z důvodů výskytu vad, za které odpovídá dodavatel.



11.5. Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele, dodavatelem opraveny, a to tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne dokončení a předání příslušného předmětu reklamační opravy objednateli.

11.6 Dodavatel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla posledním z účastníků, nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě.

XII. SANKCE

12.1. Sankce za neplnění podmínek, které vyplývají z dokladové části projektu stavby dle článku II. bod 2.4. písm. a) až d)

12.1.1. Pokud nebude dodavatel plnit stanovené podmínky v požadovaných termínech, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000.00 Kč** za každou nesplněnou podmínku a den prodlení jejího nesplnění. Pohledávka na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou dodavatele na zaplacení ceny za dílo.

12.2. Sankce za neplnění povinností v oblasti bezpečnosti práce

12.2.1. Pokud dodavatel nebude neprodleně (do 24 hodin) plnit požadavek objednatele na nápravu v oblasti bezpečnosti a organizace práce na staveništi (zejména dodržování zákonů č.309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č.591/2006 Sb. a zákona č. 262/2006 Sb.) je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **3 000.00 Kč** za každý písemně (postačí e-mail) oznámený případ.

12.2.2. Smluvní pokuta je splatná do 15 dní od data, kdy byla dodavateli doručena výzva k jejímu zaplacení ze strany objednatele a to na účet objednatele uvedený v písemné výzvě. Pohledávka na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou dodavatele na zaplacení ceny za dílo.

12.2.3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, která mu vznikla v důsledku nesplnění povinností dodavatele, na niž se sankce vztahuje.

12.3. Sankce za neplnění dohodnutých termínů:

12.3.1. Pokud bude dodavatel v prodlení proti smluveným termínům uvedených v čl. III, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000.00 Kč** za každý i započatý den prodlení. Pohledávka na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou dodavatele na zaplacení ceny za dílo.

12.4. Sankce za neodstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

12.4.1. Pokud dodavatel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu **1 000.00 Kč** za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.

12.5. Sankce za neodstranění reklamovaných vad



12.5.1. Pokud dodavatel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **1 000.00 Kč** za každou reklamovanou vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.

12.6. Sankce za nedodržení termínů sjednaných na kontrolních dnech stavby

12.6.1. Pokud dodavatel nedodrží termíny sjednané na kontrolních dnech stavby a uvedené v zápise z kontrolních dnů, pro předkládání podkladů, dokladů, různých písemných materiálů, vzorků atd. a nesjedná-li strana, která je v prodlení s jeho dodržením nápravu ani po výzvě druhé strany a v přiměřené lhůtě, která ji druhá strana poskytne, je povinna uhradit druhé straně smluvní pokutu **1 000.00 Kč** za každý den prodlení, pokud se druhá strana nevyjádří, že prodloužení dohodnutého termínu akceptuje bez sankce.

XIII. Ostatní ujednání

13.1. Dodavatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje zejména tyto osoby:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

13.2. Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje zejména tyto osoby:

[REDACTED]
[REDACTED]

Objednatel prohlašuje, že tato osoba je zmocněna objednatelem:

- a) předat dodavateli data nezbytná k provedení díla,
- b) odsouhlasit případné změny prací navržené dodavatelem, které nevyžadují finanční plnění nad rámec uzavřené smlouvy o dílo,
- c) odsouhlasit dodavateli věcné a finanční plnění, odsouhlasit konečné vyúčtování provedených prací (podklad pro vystavení daňového dokladu),
- d) převzít od dodavatele předmět díla.

13.3. Kontrolou zajištění řádného plnění povinností BOZP na stavbě objednatel pověřuje:

[REDACTED]

13.4. Dodavatel i objednatel jsou oprávněni dodatečně změnit pověřené osoby pro zabezpečení povinností vyplývajících ze znění smlouvy.

13.5. Jakékoliv případné změny díla nad rámec uzavřené smlouvy o dílo musí být před jejich provedením projednány smluvními stranami a musí být uzavřen písemný dodatek ke smlouvě o dílo.

13.6. Dle §2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve vztahu k této veřejné zakázce.

13.7. K plnění povinností uvedených v bodě II. 2.3 této smlouvy je dodavatel povinen smluvně zavázat i všechny své případné partnery a poddodavatele.



XIV. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ

14.1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které případně z této smlouvy vzniknou, budou řešeny smírnou cestou a teprve nedojde-li ke smíru, bude přistoupeno k soudnímu jednání.

14.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly a pod. se za změnu smlouvy nepovažují.

14.3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

14.4. Tento smluvní vztah lze předčasně ukončit písemným odstoupením z důvodů porušení smlouvy podstatným způsobem s účinky ke dni doručení odstoupení smluvní straně, která smlouvu takto porušila.

Za podstatné porušení smlouvy bude považováno:

- prodlení se zahájením stavebních prací o více než 30 dnů,
- termínu dokončení kompletní akce o více než 60 dnů,
- odmítnutí převzetí staveniště ve stanovené lhůtě,
- přenesení, nebo převedení práv z této smlouvy dodavatelem na jinou osobu bez souhlasu objednatele,
- prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 60 dnů,
- pokud dodavatel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním, nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoliv byl na toto objednatelem upozorněn,
- další porušení označené v textu této smlouvy jako podstatné porušení.

Pokud není stanoveno jinak, je objednatel oprávněn za podstatné porušení smlouvy uložit sankci ve výši **200 000,- Kč**.

14.5. V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví objednatele a dodavateli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla. Dodavatel je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci objednateli do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení smlouvy a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle této smlouvy uvedené v čl. XIV odst. 14.6. Objednatel je oprávněn dodavateli za každý den prodlení se splněním těchto povinností vyúčtovat smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč**.

14.6. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou m. j. následující:

- dodavatel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
- dodavatel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“,
- dodavatel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,
- dodavatel ihned vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do pěti dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“.

14.7. Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady ji vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

14.8. Smlouva se vyhotovuje v 6 stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 dodavatel.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



14.9. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

14.10. V ostatním, touto smlouvou a přílohami smlouvy nesjednaném, se obchodní závazkový vztah sjednaný dle této smlouvy řídí, v souladu novým Občanským zákoníkem České republiky ve znění pozdějších předpisů, jinak právním řádem České republiky.

14.11. Objednatel si vyhrazuje právo ukončit smlouvu o dílo v případě, že nebude poskytnuta finanční podpora v rámci SFDI.

14.12. Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány, jako obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profilech objednatelů ve smyslu ZZVZ v platném znění a dále je možné ji uveřejnit v Centrálním registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv v platném znění.

14.13. Následující uvedené dokumenty se považují za nedílnou součást této smlouvy a považují se za odsouhlasené a závazné pro obě strany:

- Příloha č. 1 – Obchodní podmínky
- Příloha č. 2 – Položkový rozpočet
- Prováděcí projektová dokumentace

14.14. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s ustanoveními této smlouvy a všemi přílohami, zejména pak s Obchodními podmínkami, a zavazují se jimi řídit a jsou těmito vázány.

14.15. Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno Objednatелеm na zasedání Zastupitelstva obce Běrunice dne 1. 4. 2019, číslo usnesení 94/61/2019

Za objednatele:


Za dodavatele:

V Běrunicích dne:

9. 4. 2019

V Kolíně dne:



9. 4. 2019



Obec Běrunice
Iva Schmidová
starostka obce



T4 Building s.r.o. ©
Třídvorská 1386, Kolín V
280 02 Kolín
IČ: 04352530



T4 Building s.r.o.
Ing. Daniel Mandula a Radek Němec
jednatelé

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce chodníků, zastávek a přechodu pro chodce v Běrunicích	Objednatel:	Obec Běrunice	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	rekonstrukce	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Běrunice	Zhotovitel:	T4 Building s.r.o.	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	183
JKSO:	82229	Zpracoval:		Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	6 338 287,33	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	8 750 577,16	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	157 716,64	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy		0,00
	Montáž	44 985,51	Vliv umístění stavby			Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	57 505,88				Ostatní		0,00
	Montáž	218 766,92				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		2 416 007,25						
ZRN celkem		17 983 847,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	17 983 847,00
Základ 21%	17 983 847,00	DPH 21%	3 776 607,87	Celkem včetně DPH	21 760 455,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Jestliže se v stavebním rozpočtu objevují odkazy na obchodní názvy, firmy, specifická označení výrobků, materiálů, technologických postupů či celků a dodávek, které platí pro určitého dodavatele, společnost nebo jeho organizační složku, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, vlivem toho, že zadavatel nebyl schopen jinak specifikovat onu vymezenou část předmětu díla s použitím daných specifikací tak, aby byly dostatečně přesné a srozumitelné všem dodavatelům, jedná se o doporučená řešení (vymezení předpokládaného standardu) a v těchto případech zadavatel umožňuje uchazečům ve svých nabídkách použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení ve srovnatelné cenové úrovni pořízení či nákladů provozu nebo pro zadavatele výhodnější. Na tuto skutečnost musí uchazeč upozornit a prokázat, že jím navržené materiály nebo výrobky jsou v požadovaných vlastnostech srovnatelné nebo lepší předepsané technické a kvalitativní úrovně.

V cenové nabídce lze uvažovat materiál / výrobek ROVNOCENÝ dle technických parametrů. V případě nahrazení materiálů / výrobků materiálem / výrobkem ROVNOCENÝM musí být doloženo, že materiál / výrobek ROVNOCENÝ splňuje veškeré požadované parametry a technické vlastnosti dle materiálu / výrobku uvažovaného ve výpočtech a projektové dokumentaci. Při splnění technických vlastností a parametrů ROVNOCENÉHO materiálu / výrobku zadavatel výslovně umožní nabídnutí rovnocenného řešení u každého takového materiálu / výrobku.

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se vyhláškou č. 169/2016 Sb.

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek, pokud není uvedeno jinak.

JEDNOTLIVÉ VÝMĚRY BYLY ODMĚŘENY ELEKTRONICKY Z KOORDINAČNÍCH VÝKRESŮ A DOPLŇKOVÝCH ŘEZŮ. PŘÍPADNÉ UPŘESNĚNÍ JE UVEDENO V TEXTOVÝCH ČÁSTECH A POZNÁMKÁCH UVEDENÝCH NA KONKRÉTNÍCH VÝKRESECH.

T4 Building s.r.o. ©
Třídvorská 1386, Kolín V
280 02 Kolín
IČ:04352530

9. 4. 2019

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Rekonstrukce chodníků, zastávek a přechodu pro chodce v Běrunicích				Objednatel: Obec Běrunice	
Druh stavby:	rekonstrukce				Projektant: [REDACTED]	
Lokalita:	Běrunice				Zhotovitel: T4 Building s.r.o.	
Zpracoval:					Zpracováno dne:	
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	
SO 0		Společné náklady za celou stavbu	157 500,01	825 259,99	982 760,00	
SO 0	999VD	Ostatní položky	157 500,01	825 259,99	982 760,00	
SO 101		Zpevněné plochy				
SO 101	000VD	Vedlejší a ostatní náklady stavby	6 396 009,85	10 605 076,84	17 001 086,69	
SO 101	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	40 000,00	40 000,00	
SO 101	12	Odkopávky a prokopávky	82,46	4 152 502,83	4 152 585,30	
SO 101	13	Hloubené vykopávky	0,00	173 351,99	173 351,99	
SO 101	16	Přemístění výkopku	0,00	162 620,94	162 620,94	
SO 101	17	Konstrukce ze zemin	0,00	469 637,80	469 637,80	
SO 101	18	Povrchové úpravy terénu	43 995,60	44 220,00	88 215,60	
SO 101	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	41 731,36	608 791,11	650 522,47	
SO 101	348	Zábradlí (kromě schodišťových)	0,00	338 777,38	338 777,38	
SO 101	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	19 656,00	10 920,00	30 576,00	
SO 101	451	podkladní vrstvy	4 614,65	1 603,59	6 218,24	
SO 101	46	Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)	0,00	2 422,66	2 422,66	
SO 101	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	7 072,33	8 509,11	15 581,44	
SO 101	57	Kryty šterkových a živichých pozemních komunikací a zpevněných ploch	1 796 255,12	320 981,82	2 117 236,94	
SO 101	59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch	770 524,45	224 123,22	994 647,67	
SO 101	711	Izolace proti vodě	1 168 148,54	939 536,49	2 107 685,02	
SO 101	721	Vnitřní kanalizace	146 482,86	42 437,70	188 920,55	
SO 101	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	11 233,79	1 051,81	12 285,60	
SO 101	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	0,00	1 496,00	1 496,00	
SO 101	89	Trubní vedení	90 609,77	248 640,83	339 250,60	
SO 101	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZZ)	246 621,26	77 907,74	324 529,00	
SO 101	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	0,00	38 149,80	38 149,80	
SO 101	914	SDZ	1 837 980,56	1 185 878,86	3 023 859,42	
SO 101	915	VDZ	36 076,97	18 740,13	54 817,10	
SO 101	919	Spára	0,00	6 441,60	6 441,60	
SO 101	93	Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	0,00	245 466,00	245 466,00	
SO 101	96	Bourání konstrukcí	0,00	7 667,07	7 667,07	
SO 101	966	Ostatních stavebních konstrukcí	0,00	325,20	325,20	
SO 101	97	Proražení otvorů a ostatní bourací práce	0,00	74 100,00	74 100,00	
SO 101	998	Přesun hmot HSV	81 137,57	28 369,19	109 506,76	
SO 101	999SL	Přeložky a přemístění sítí	0,00	599 236,66	599 236,66	
SO 101			0,00	110 500,00	110 500,00	



SO 101	M21	Elektromontáže	51 412,23	300 885,65	352 297,88
SO 101	M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	0,00	18 000,00	18 000,00
SO 101	M23	Montáže potrubí	13 847,07	5 746,00	19 593,07
SO 101	M46	Zemní práce při montážích	28 527,25	96 037,67	124 564,92
Celkem:					17 983 847,00



Stavební rozpočet

Název stavby:		Rekonstrukce chodníků, zastávek a přechodu pro chodce v Běrunicích			Doba výstavby:		Objednatel:		Obec Běrunice	
Druh stavby:		rekonstrukce			Začátek výstavby:		Projektant:		[REDACTED]	
Lokalita:		Běrunice			Konec výstavby:		Zhotovitel:		T4 Building s.r.o.	
JKSO:		82229			Zpracováno dne:		Zpracoval:			
Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Montáž	Celkem	Cenová soustava
999VD		Společné náklady za celou stavbu			157 500,01	157 500,01	825 259,99	825 259,99	982 760,00	
1	999_E.derVD	Humitní geotechnické zkoušky včetně protokolu	kpl.	15,000	4 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
2	999_ARCH	Archeologický průzkum	kpl.	1,000	29 250,00	0,00	29 250,00	29 250,00	29 250,00	
3	999_sítě	Vytýčení stavby a sítě včetně zaměření skutečného stavu a vypracování geometrického plánu	kpl.	1,000	171 300,00	0,00	171 300,00	171 300,00	171 300,00	
		Poznámka: geodetické práce před, během a po výstavbě		1,000						
4	999_Zař. stav.VC	Zřízení staveniště, montáž, pronájem a demontáž staveniště	kpl.	1,000	167 310,00	0,00	167 310,00	167 310,00	167 310,00	
5	999_DSPS	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl.	1,000	29 500,00	0,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	
6	999_RDSVD	Kompletní vypracování DSPS včetně odevzdání lištěné a digitální verze v počtu dle SoD	soub.	1,000	19 500,00	0,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	
7	999_DDZ	Realizační dokumentace stavby	kpl	1,000	180 000,00	105 000,02	74 999,98	180 000,00	180 000,00	
		Realizační a dílenská dokumentace vypracovaná zhotovitelem včetně technologických postupů		1,000						
8	999_DDZVD	Kompletní provedení montáž, pronájem a demontáž dočasných dopravních značení včetně světelné signalizace	kpl	1,000	90 000,00	52 499,99	37 500,01	90 000,00	90 000,00	
9	999_BOZP	Náklady na zajištění BOZP na pracovišti	kpl	1,000	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	R-položka
10	999_ING	Inženýrská činnost	soub.	1,000	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	
11	999_Provoz	Provozní vlivy	soub.	1,000	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	
12	999_Zábor	Úhrada za zábor veřejného prostranství	kpl	1,000	23 400,00	0,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	R-položka
13	999_Doklady	Vyhotovení dokladů potřebných pro předání díla	soub.	1,000	32 500,00	0,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	
		revize, zkoušky, zaškolení a další práce, služby, dodávky a režijní náklady		1,000						
000VD		Zpevněné plochy			6 395 009,85	10 605 076,84	17 001 086,69			
14	BUS	Vedlejší a ostatní náklady stavby	kpl	2,000	20 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	R-položka
		Kompletní demontáž a zpětná montáž stávajícího přístešku BUS zastávky, včetně uskladnění po dobu rekonstrukce v poloze je zahrnuto i ošetření a omýví přístešku		2,000						
15	979054441R00	Přípravné a přídržné práce	m2	1 867 000	35,90	0,00	67 025,30	67 025,30	67 025,30	RTS II / 2018
		Cištění výpouř: dlaždic s výplní kamen. těženým		1 867 000						
		1867 Betonová dlažba		0,000						
16	111301111R00	Sejmutí dmu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	1 590 000	65,20	0,00	103 668,00	103 668,00	103 668,00	RTS II / 2018
		1590		1 590 000						
17	113106212R00	Rozebrání dlažeb z velkých kostek v živici	m2	10 000	138,60	0,00	1 386,00	1 386,00	1 386,00	RTS II / 2018
		ODVOZ NA SKLÁDKU - KAMENÍ		10 000						
		0,2 * 50		10 000						
		(SKL-KAMENÍ)								
18	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	1 867 000	64,80	0,00	120 981,60	120 981,60	120 981,60	RTS II / 2018
		ODVOZ NA SKLÁDKU - BETON		1 867 000						
19	113106241R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	3 000	294,80	0,00	884,40	884,40	884,40	RTS II / 2018
		1867 Betonová dlažba		3 000						

ODVOZ NA SKLÁDKU - BETON									
20	979094441R00	Očištění panelů 3 betonové panely	m2	3,000	52,80	0,00	158,40	158,40	RTS II / 2018
21	113202111R00	Výhrání obrub obrubníků silničních 3 odstranění bet žlábu	m	2 840,000	108,20	0,00	307 288,00	307 288,00	RTS II / 2018
22	979024441R00	Očištění výbour. obrubníků všech loží a výplní 1340 + 1500 + betonové obrubníky	m	2 840,000	38,70	0,00	109 908,00	109 908,00	RTS II / 2018
23	965200012RA0	Bourání mazanin betonových a asfaltových 1340 + 1500+++	m3	133,587	2 474,30	0,00	330 534,31	330 534,31	RTS II / 2018
24	979087113R00	Nakládání výborných hmot na dopravní prostředky + "0,15" * (723 + 11,58) + 0,200 * 117 ; bourání betonových děsek Bourání betonů	t	133,587	281,60	0,00	273 042,18	273 042,18	RTS II / 2018
25	113108441R00	Rozrytí krytu,kamenivo bez zhut.,bez živič. pojiva 1867 Betonová dlažba	m2	1 867,000	29,90	0,00	55 823,30	55 823,30	RTS II / 2018
26	113107610R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.10 cm 723 + 117 + 11,58	m2	851,580	36,90	0,00	31 423,30	31 423,30	RTS II / 2018
27	113107625R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.25 cm ODVOZ NA SKLÁDKU - KAMENÍ	m2	861,580	79,20	0,00	176 565,31	176 565,31	RTS II / 2018
28	113151113R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm ODVOZ NA SKLÁDKU - ASFALT	m2	2 229,360	104,80	0,00	257 659,18	257 659,18	RTS II / 2018
29	113153116R00	Fréz.beton.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.7cm ODVOZ NA SKLÁDKU - ASFALT	m2	2 458,580	195,80	0,00	288 517,17	288 517,17	RTS II / 2018
30	113108442R00	Rozrytí krytu,kamenivo bez zhut.,se živič. pojivem 1970,11 + 362,36 + 126,11++985,06 + 362,36 + 126,11+ frézování živiče	m2	3 932,110	34,80	0,00	136 837,43	136 837,43	RTS II / 2018
31	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky + (1226,15 + 187,35) + (216,36 + 226,92) BETON + KAMENÍ + ASFALT	t	1 856,780	92,40	0,00	171 566,47	171 566,47	RTS II / 2018
32	979081111R00	Odvoz suti a výbour. hmot na skládku do 1 km 1,5 * 2 stromy a pařezy	t	2 829,390	53,70	0,00	151 938,24	151 938,24	RTS II / 2018
33	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (257,65 + 1,22 + 411,80 + 293,89) + 5,05 + HMOTY : BETON + KAMENÍ + ASFALT	t	53 878,110	14,30	0,00	770 456,97	770 456,97	RTS II / 2018
34	979990112R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt + (216,36 + 226,92) ASFALT	t	443,280	312,00	0,00	138 303,36	138 303,36	RTS II / 2018
35	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton (257,65 + 1,22 + 411,80 + 293,89) + + (20-1) * (38 * 0,15 + 6 * 0,1) UV a SDZ	t	1 084,260	286,00	0,00	310 098,36	310 098,36	RTS II / 2018
36	96722185500IM	Poplatek za skládku - kamení 5,05 * (1226,15 + 187,35) KAMENÍ	t	1 418,550	220,00	0,00	312 081,00	312 081,00	RTS II / 2018
37	112100013RA0	Kácení stromů, naložení a odvoz do 1 km 2	kus	2 000	9 757,00	0,00	19 514,00	19 514,00	RTS II / 2018
38	112100104RA0	Odstranění pařezů,odklizení,úprava terénu 2	kus	2 000	6 160,00	0,00	12 320,00	12 320,00	RTS II / 2018
39	111200001RA0	Odstranění krovín a stromů do 100 mm, spálení 40	m2	40,000	81,00	82,46	3 157,54	3 240,00	RTS II / 2018
40	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo 1,5 * 2 Pařezy a stromy - odhaz	t	3 000	455,00	0,00	1 365,00	1 365,00	RTS II / 2018
12 Odkopávky a prokopávky									
41	121101101R00	Sejmuti omítky s přemíslením do 50 m 0,150 * 1590	m3	238,500	76,20	0,00	18 173,70	173 351,99	RTS II / 2018
42	167103101R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění 0,150 * 1590	m3	439,500	68,00	0,00	29 886,00	29 886,00	RTS II / 2018
43	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 0,1 * 250 rostlý terén	m3	522,880	163,90	0,00	85 700,03	85 700,03	RTS II / 2018
44	122202209R00	Příplatek za lepvost - odkop. pro silnice v hor.3 0,3 * 0,15 * 3319,2 sarače	m3	156,864	28,50	0,00	4 470,62	4 470,62	RTS II / 2018

SP

45	12000101R00	0,3 * 0,1 * 250 rostlý terén Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti vedení 0,3 * 94,41 + 25 + 49 + 70 + 4) výkopy 0,3 * (0,1 * 250) výkopy	m3	7,500 80,223 72,723 7,500	437,80	0,00	35 121,63	35 121,63 RTS II / 2018
46	13960102R00	13 Hloubené výkopky Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 94,41 Výkop rýhy pod obrubníky 0,2 * 25 + 49 + 70 Výkopy pro kanalizaci 4 sondy pro zajištění polohy sítí	m3	127,210 94,410 28,800 4,000	833,80	0,00	162 620,94 106 067,70	162 620,94 106 067,70 RTS II / 2018
47	132201119R00	Příplatek za lepkovost - hloubení rýh 60 cm v hor. 3 0,3 * (94,41 + 25 + 49 + 70 + 4) rýha pod obrubníky	m3	72,723	113,30	0,00	8 239,52	8 239,52 RTS II / 2018
48	132201211R00	Hloubení rýh s. do 200 cm hor. 3 do 100 m3. STROJNE 0,8 * 25 + 49 + 70 Výkopy pro kanalizaci	m3	115,200	410,30	0,00	47 266,56	47 266,56 RTS II / 2018
49	132201219R00	Příplatek za lepkovost - hloubení rýh 200cm v hor. 3 0,3 * 0,8 * 25 + 49 + 70 Výkopy pro kanalizaci	m3	34,560 34,560	30,30	0,00	1 047,17	1 047,17 RTS II / 2018
50	16710102R00	16 Přemístění výkopku Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3 0,15 * 3319,2 sanace 0,1 * 250 rostlý terén 94,41 Výkop rýhy pod obrubníky 0,2 * 25 + 49 + 70 Výkopy pro kanalizaci 4 sondy pro zajištění polohy sítí	m3	765,290 497,880 25,000 94,410 28,800 4,000	68,00	0,00	469 637,80 52 039,72	469 637,80 52 039,72 RTS II / 2018
51	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m - - Využitá zemina 0,15 * 3319,2 sanace 0,1 * 250 rostlý terén 94,41 Výkop rýhy pod obrubníky 0,2 * 25 + 49 + 70 Výkopy pro kanalizaci 4 sondy pro zajištění polohy sítí	m3	765,290 0,000 497,880 25,000 94,410 28,800 4,000	89,50	0,00	68 493,46	68 493,46 RTS II / 2018
52	16270109R00	Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4 za další 1 km (20 - 1) * (-) Využitá zemina (20 - 1) * (-) (0,15 * 3319,2) sanace (20 - 1) * (0,1 * 250) rostlý terén (20 - 1) * (94,41) Výkop rýhy pod obrubníky (20 - 1) * (0,2 * 25 + 49 + 70) Výkopy pro kanalizaci (20 - 1) * (4) sondy pro zajištění polohy sítí (20 - 1) * (0,8 * 25 + 49 + 70) Výkopy pro kanalizaci	m3	14 540,510 0,000 0,000 9 459,720 475,000 1 793,790 547,200 76,000 2 188,800	22,30	0,00	324 253,37	324 253,37 RTS II / 2018
53	162306112R00	Vodorovné přemístění zemín pro zúrodnění do 1000 m 0,150 * 1590 - (0,150 * (1340 + 1)) Odvoz přebytečné ornice	m3	37,500	136,40	0,00	5 115,00	5 115,00 RTS II / 2018
54	162706119R00	Příplatek za dalších 1000 m přemístění zemín (20 - 1) * 150 * (150 - (0,150 * (1340 + 1))) Odvoz přebytečné ornice	m3	712,500 712,500	27,70	0,00	19 736,25	19 736,25 RTS II / 2018
55	17510101R00	17 Konstrukce ze zemín Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 10 + 40 + 50	m3	100,000	442,20	0,00	44 220,00	44 220,00 RTS II / 2018
56	583300000.A	Písek kopaný tříděný 0-4mm 1,01 * 10 + 40 + 50 * 1,8	t	181,800 181,800	242,00	0,00	43 995,60	43 995,60 RTS II / 2018
57	181101111R00	18 Povrchové úpravy terénu Úprava pláň se zhuštěním - ručně 3319,2 + 660,9 Zhuštění pláň	m2	3 980,100	15,60	0,00	608 791,11	608 791,11 RTS II / 2018
58	181101111R00	Úprava pláň se zhuštěním - ručně 3319,2 + 660,9 pod sanací	m2	3 980,100	15,60	0,00	62 089,56	62 089,56 RTS II / 2018
59	182001111R00	Plášť úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině 1,05 * (3319,2 + 660,9)	m2	4 179,105 4 179,105	28,10	0,00	117 432,85	117 432,85 RTS II / 2018
60	184807111Kus	Ochrana stromu bedněním - zřízení 18 + 1 bednění stromů	kus	19,000	2 600,00	12 952,21	36 447,79	49 400,00 RTS II / 2017
61	184807112Kus	Ochrana stromu bedněním - odstranění 18 + 1 bednění stromů	kus	19,000	650,00	0,00	12 350,00	12 350,00 RTS II / 2017
62	181300010RAB	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze vzdálenosti 1km, osetí travou 1340 Ornice	m2	1 340,000	91,10	5 597,75	116 476,25	122 074,00 RTS II / 2018
63	180501111R00	Zpevnění ploch dnováním plošným v rovině 1340	m2	1 340,000	80,40	2 486,22	105 249,78	107 736,00 RTS II / 2018
64	185804312R00	Zařízení rostlin vodou plochy nad 20 m2 (1340 +) * 0,25	m3	335,000 335,000	128,70	13 368,84	29 745,66	43 114,50 RTS II / 2018

SP

65	180400120RA0	Založení trávníku parkového s odplevelením	m2	1 340,000	27,60	7 326,35	29 657,65	36 984,00	RTS II / 2018
66	185804215R00	Vypletí trávníku po výsevu v rovině	m2	1 340,000	27,80	0,00	37 252,00	37 252,00	RTS II / 2018
19		Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní							
67	199000001R00	Poplatek za skládku - ornice	m3	37,500	422,00	0,00	338 777,36	338 777,36	RTS II / 2018
		0,150 * 1590 - (0,150 * (1340+)) Odvoz přebytečné ornice		37,500			15 825,00	15 825,00	RTS II / 2018
68	199000002R00	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	765,290	422,00	0,00	322 952,38	322 952,38	RTS II / 2018
		0,15 * 3319,2 - sarace		0,000					
		0,1 * 250 - rostlý terén		497,880					
		94,41 - výkop rýhy pod obrubníky		25,000					
		0,2 * 25 + 49 + 70 - výkopy pro kanalizaci		94,410					
		4 sondy pro zajištění polohy štít		28,800					
		0,8 * 25 + 49 + 70 - výkopy pro kanalizaci		4,000					
		115,200							
348		Zábradlí (kromě schodišťových)				19 656,00	10 920,00	30 576,00	
69	073889114R00	Provedení nátěru barvou syntetickou, zábradlí	m	28,000	390,00	0,00	10 920,00	10 920,00	RTS II / 2018
70	348942_ZINKVD	Žárové zinkování ocelového zábradlí	kg	840,000	23,40	19 656,00	0,00	19 656,00	
45		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)							
71	451313551R00	Podklad betonový pod dlažbu tl. od 150 do 200 mm	m2	11,200	555,20	4 614,65	1 603,59	6 218,24	RTS II / 2018
		11,2 Podklad pod dlažbu z lomového kamene		11,200			1 603,59	6 218,24	RTS II / 2018
451		podkladní vrstvy				0,00	2 422,66	2 422,66	
72	451315124IM	Podkladní nebo vyplňovací vrstva z betonu C 12/15 tl. do 150 mm	m2	5,800	417,70	0,00	2 422,66	2 422,66	
46		Zpevňené plochy (kromě vozovek a železničního svršku)				7 072,33	8 509,11	15 581,44	RTS II / 2018
73	463511511R00	Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 20 cm	m2	11,200	1 391,20	7 072,33	8 509,11	15 581,44	RTS II / 2018
56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevňených ploch				1 796 255,12	320 981,82	2 117 236,94	
74	564851111R00	Podklad ze šterkotrit po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	2 497,970	182,10	394 279,33	60 601,00	454 880,34	RTS II / 2018
75	565151111R00	Podklad z obl. kam. ACP 16+ ACP 22+ do 3 m. tl. 7 cm	m2	1 111,170	631,50	565 744,63	135 959,22	701 703,86	RTS II / 2018
76	564851111R00	Podklad ze šterkotrit po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	3 319,200	182,10	523 902,01	80 524,31	604 426,32	RTS II / 2018
77	564942111R00	Podklad z mechanicky zpevňeného kamene tl. 12 cm	m2	46,600	294,70	11 306,81	2 426,21	13 733,02	RTS II / 2018
78	564871111R00	Podklad ze šterkotrit po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	874,500	259,50	200 957,99	25 974,76	226 932,75	RTS II / 2018
79	564851111R00	Podklad ze šterkotrit po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	629,400	182,10	99 344,59	15 269,15	114 613,74	RTS II / 2018
80	569621121R00	Zpevňení krajnic asfaltovým recyklatem tl. 15 cm	m2	629,400	182,10	719,75	227,17	946,92	RTS II / 2018
57		Kryty šterkotritových a živých pozemních komunikací a zpevňených ploch				770 524,45	224 123,22	994 647,67	
81	573111113R00	Positřiv šterkotrit infilr. + posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	1 111,170	46,40	47 900,71	3 657,58	51 558,29	RTS II / 2018
82	573211111R00	Positřiv živčiny spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	0,000	24,40	47 169,56	3 978,21	51 147,77	RTS II / 2018
83	577131111R00	Belon asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m. tl. 4 cm	m2	2 096,220	425,50	675 454,18	216 487,43	891 941,61	RTS II / 2018
59		Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevňených ploch				1 168 148,54	939 536,49	2 107 685,02	
84	597101112RT1	Montáž odvodňovacího žlabu - polymrberlon	m	6,000	412,80	772,82	1 703,98	2 476,80	RTS II / 2018
85	DrobnýRonn	6; gumový roš	kpl.	1,000	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	R-materiál
86	286982322	Žlab polymerový - s GUGI litovým poroštěm, oka 20/30, černý, s aretací Průtočný profil 368 cm2 Vtokový průřez 825 cm2	kus	6,000	7 166,20	42 997,20	0,00	42 997,20	RTS II / 2018
87	599141111R00	Výpň spár mezi panely živčinou závlvkou	m	3 776,400	65,00	182 787,01	62 678,99	245 466,00	RTS II / 2018
88	599632111R00	Výpň spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2	11,200	247,50	1 590,40	1 181,60	2 772,00	RTS II / 2018
89	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	2 497,970	291,10	91 794,06	635 365,00	727 159,07	RTS II / 2018

[illegible]

KP

79	115	28611270.A	Trubka kanalizační KGEIM SN 8 PVC 315x9,2x1000	kus	79,000	81,370	707,20	57 544,86	0,00	57 544,86	RTS II / 2018
			1.03 * 79		81,370						
89	116	899333111R00	Trubní vedení	kus	5,000	246 621,26	77 907,74	324 529,00			
			10/2		5,000	2 002,00	6 721,21	10 010,00	RTS II / 2018		
	117	899332111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	5,000	1 518,00	2 884,56	4 705,44	7 590,00	RTS II / 2018	
			10/2		5,000						
	118	899433111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	5,000	1 133,00	2 747,45	2 917,55	5 665,00	RTS II / 2018	
			10/2		5,000						
	119	899432111R00	Výšková úprava do 20 cm, snížení krytu šoupěte	kus	5,000	1 050,00	2 416,19	2 833,81	5 250,00	RTS II / 2018	
			10/2		5,000						
	120	894411020TC	Vpust' uliční z dílců DN 450,s kal košem,s výtokem mříž lina 500x500 40 t, hl. 1,64 m	kus	38,000	7 318,00	228 625,21	49 458,79	278 084,00	RTS II / 2017	
			38		38,000						
			Poznámka: V poloze je zakalkulováno: zřízení uliční vpusti betonových dílců ze šestiúhelníku a odtokem, stěsnání a namazání propustňového dílu, vyrovnávacího pískence								
	121	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže	kus	5,000	2 112,00	3 798,09	6 761,91	10 560,00	RTS II / 2018	
			10/2		5,000						
	122	899232111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, snížení mříže	kus	5,000	1 474,00	2 866,97	4 503,03	7 370,00	RTS II / 2018	
			10/2		5,000						
90	123	909	R00	h	117,384	325,00	0,00	38 149,80	38 149,80	RTS II / 2018	
			HZS-nezmetefelné stavební práce								
			REZERVA - PO ODSOUHLASENÍ VE STAVEBNÍM DENÍKU								
			3319,2 / 50 rozsah prací bude před provedením potvrzen ve stavebním deníku		66,384						
			1 + 15 + 1 * 3 Napojení VO		51,000						
91	124	915491212R00	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách včetně lože	m	46,000	126,90	1 837 980,56	1 185 878,86	3 023 859,42	RTS II / 2018	
			18,4 / 0,4								
	125	59248071	Dlažební kámen vodící linie 20/20/8	m2	46,000	536,20	10 359,38	0,00	10 359,38	RTS II / 2018	
			1.05 * 18,4 / 0,4 * 0,4 Vodící linie		19,320						
	126	915721111R00	Vodorovné značení sřítek barvou stopčar, zeber atd.	m2	47,650	221,00	4 216,30	6 314,35	10 530,65	RTS II / 2018	
			2 * 11 + 14 + 3,25 + 8,4; 2xv11b + v7a + v4 + v2b		47,650						
	127	915729111R00	Příplatek za reflexní úpravu stopčar, zeber atd.	m2	47,650	19,50	682,49	246,69	929,18	RTS II / 2018	
			2 * 11 + 14 + 3,25 + 8,4; 2xv11b + v7a + v4 + v2b +		47,650						
	128	915791112R00	Předznačení pro značení stopčar, zebr, nápisů	m2	47,650	13,00	3,25	616,20	619,45	RTS II / 2018	
			2 * 11 + 14 + 3,25 + 8,4; 2xv11b + v7a + v4 + v2b +		47,650						
	129	917862111R00	Osazení obrubníku bet. zaslávkového, mrazuvzdorné lepidlo na betonový základ C30/37 XF3 tl. 150mm	m	30,000	880,30	10 933,33	15 475,67	26 409,00	RTS II / 2018	
			2 * 11 přímý		22,000						
			2 * 2 přechodový		4,000						
			2 * 2 nájezdový		4,000						
	130	59217125	Obrubník CSB HK náběhový pravý 400/330-310/1003	kus	2,000	2 458,60	4 917,20	0,00	4 917,20	RTS II / 2018	
			2 * 2/2		2,000						
	131	59217120	Obrubník CSB HK přechodový pravý 400/310-250/1003	kus	2,000	2 458,60	4 917,20	0,00	4 917,20	RTS II / 2018	
			2 * 2/2		2,000						
	132	59217121	Obrubník CSB HK přechodový levý 400/310-250/1003	kus	2,000	2 458,60	4 917,20	0,00	4 917,20	RTS II / 2018	
			2 * 2/2		2,000						
	133	59217126	Obrubník CSB HK náběhový levý 400/330-310/1003	kus	2,000	2 458,60	4 917,20	0,00	4 917,20	RTS II / 2018	
			2 * 2/2		2,000						
	134	59217123	Obrubník CSB HK přímý 400/330/1003	kus	22,000	2 458,60	54 089,20	0,00	54 089,20	RTS II / 2018	
			2 * 11		22,000						
	135	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	3 776,400	138,60	313 903,47	209 505,57	523 409,04	RTS II / 2018	
			3776,4		3 776,400						
	136	919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	3 776,400	71,70	140 992,95	129 774,93	270 767,88	RTS II / 2018	
			3776,4		3 776,400						
	137	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	3 776,400	90,40	208 747,39	132 638,17	341 386,56	RTS II / 2018	
			3776,4		3 776,400						
	138	91973121R00	Zarovnání slyčné plochy živičné tl. do 5 cm	m	3 776,400	31,90	0,00	120 467,16	120 467,16	RTS II / 2018	
			3776,4		3 776,400						
	139	917862111R00	Osazení stojatého obrubníku betonového s opěrou (betonového silničního nebo chodníkového obrubníku) do lože z betonu C20/25-XF3 (popř. C20/25 n XF3)	m	3 256,450	386,80	691 644,96	567 949,90	1 259 594,86	RTS II / 2018	
			-30 + 1888,2 - 147 - 413 Odměreno elektronicky Silniční		1 298,200						
			237 + 176 + 37 Odměreno elektronicky Nájezdový		450,000						
			147 Odměreno elektronicky Přechodový		147,000						
			110 + 674 + 280 + 276 + 9,25 + 2 * 6; gumový rošt		1 361,250						
			Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý		372,500						
140	59217476			kus		102,40	48 384,00	0,00	48 384,00	RTS II / 2018	

по электронickv Chodníkav

[illegible]

Handwritten signature or mark at the bottom left.

1 Přímistěšní sloupů ČEZ / ČEZ Distribuce									
M21	Elektromontáže								
164 210204103RS2	Výložník ocelový do 35 kg								
	včetně nákladů na montážní plošinu	1 000							
			2,000	1 744,60	51 412,23	300 885,65	352 297,88		
					0,00	3 489,20	RTS II / 2017		
165 210204002RT1	Stožár osvětlovací - ocelový								
	včetně dodávky stožárů + elektrovýběroj; cena zahrnuje i náklady na autojeřáb a montážní plošinu								
			2,000	8 154,90	14 532,35	1 777,45	16 309,80	RTS II / 2017	
166 460000 TC	Kompletní přesun sloupů veřejného osvětlení								
	včetně demontáže stávajícího stožáru a jeho přesunu do nové pozice, jeho zpětné propojení								
			2,000	14 021,00	22 433,60	201 902,40	224 336,00	R-položka	
167 210810014RT1	Kabel CYKY-m 750 V 4 žily, 16-25 mm ² , volně uložený								
	včetně dodávky kabelu 4x16 mm ²		16,000	202,00	12 724,26	2 344,94	15 069,20	RTS II / 2018	
			74,600						
168 210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm ²								
	včetně pásky FeZn 30 x 4 mm		74,600	64,80	1 722,02	3 112,06	4 834,08	RTS II / 2018	
169 VO-210202011	Svítilno veřejného osvětlení								
			2,000	44 129,80	0,00	88 259,60	88 259,60	RTS II / 2016	
M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky								
170 220890202R00	Revize								
			36,000	500,00	0,00	18 000,00	18 000,00	RTS II / 2016	
			36,000						
M23	Montáže potrubí								
171 230120047R00	Čistění potrubí profilováním nebo proplach. DN 125								
			8,000	130,00	13 847,07	5 746,00	19 593,07		
			8,000		0,00	1 040,00	1 040,00	RTS II / 2018	
172 230191005R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 50x3,0mm								
			74,600	26,00	0,00	1 939,60	1 939,60	RTS II / 2018	
173 3457114701	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09050								
			80,568	28,80	2 320,36	0,00	2 320,36	RTS II / 2018	
174 230191016R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 110x4,2mm								
			26,600	104,00	0,00	2 766,40	2 766,40	RTS II / 2018	
175 286138307	Chránička pulená z HDPE DN 100 dl. 1m								
			27,930	412,70	11 526,71	0,00	11 526,71	RTS II / 2018	
M46	Zemní práce při montážích								
176 460300201RT4	Protáčení otvoru srovně do D150 mm								
	pevné stěny, chránička ocel. 102/8		8,000	3 900,00	28 527,25	96 037,67	124 564,92		
			8,000		10 141,46	21 058,54	31 200,00	RTS II / 2018	
177 460070543RT1	Jáma pro stožár výložníkový zapuštěný, hornina 3								
	ruční výkop jámy		18,000	650,00	0,00	11 700,00	11 700,00	RTS II / 2018	
			18,000						
178 460200173RT2	Výkop kabelové rýhy 35/90 cm hor. 3								
	ruční výkop rýhy		18,000	204,80	0,00	13 639,68	13 639,68	RTS II / 2018	
			18,000						
179 460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm								
	fólie PVC šířka 33 cm		66,600	9,00	205,16	394,24	599,40	RTS II / 2018	
180 460100001RT1	Pouzdrový základ 250x800 mm mimo osu trasy								
	kompletní zhot.pouzdrového základu		66,600	2 782,00	17 768,53	32 307,47	50 076,00	RTS II / 2018	
181 460120002RT1	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4								
	upěchování a úprava povrchu		18,000	325,00	0,00	5 850,00	5 850,00	RTS II / 2018	
182 460570173R00	Zához rýhy 35/90 cm, hornina třídy 3, se zhuňněním								
			18,000	102,40	0,00	6 819,84	6 819,84	RTS II / 2018	
183 460010022RT1	Výčištění kabelové trasy podél silnice								
	délka trasy do 100 m		0,075	62 400,00	412,11	4 267,89	4 680,00	RTS II / 2018	
			0,075						
Celkem:								17 983 847,00	

Poznámka:

Handwritten mark at the bottom right.

Jestliže se v stavebním rozpočtu objevují odkazy na obchodní názvy, firmy, specifická označení výrobků, materiálů, technologických postupů či celků a dodávek, které platí pro určitého dodavatele, společnost nebo jeho organizační složku, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, vívrem toho, že zadavatel nebyl schopen jinak specifikovat onu vymezenou část předmětu díla s použitím daných specifikací tak, aby byly dostatečně přesné a srozumitelné všem dodavatelům, jedná se o doporučená řešení (vymezení předpokládaného standardu) a v těchto případech zadavatel umožňuje uchazečům ve svých nabídkách použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení ve srovnatelné cenové úrovni pořízení či nákladů provozu nebo pro zadavatele výhodnější.

Na tuto skutečnost musí uchazeč upozornit a prokázat, že jím navržené materiály nebo výrobky jsou v požadovaných vlastnostech srovnatelné nebo lepší předepsané technické a kvalitativní úrovně.

V cenové nabídce lze uvažovat materiál / výrobek ROVNOCENÝ dle technických parametrů. V případě nahrazení materiálů / výrobků materiálem / výrobkem ROVNOCENÝM musí být doloženo, že materiál / výrobek ROVNOCENÝ splňuje veškeré požadované parametry a technické vlastnosti dle materiálu / výrobku uvažovaného ve výpočtech a projektové dokumentaci. Při splnění technických vlastností a parametrů ROVNOCENÉHO materiálu / výrobku zadavatel výslovně umožní rovnocenného řešení u každého takového materiálu / výrobku.

Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Množství v položkách je předpokládané a řídí se vyhláškou č. 169/2016 Sb.

Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek, pokud není uvedeno jinak.

JEDNOTLIVÉ VÝMĚRY BYLY ODMĚŘENY ELEKTRONICKY Z KOORDINÁČNÍCH VÝKRESŮ A DOPLŇKOVÝCH ŘEZŮ. PŘÍPADNÉ UPŘESNĚNÍ JE UVEDENO V TEXTOVÝCH ČÁSTECH A POZNÁMKÁCH UVEDENÝCH NA KONKRÉTNÍCH VÝKRESECH.