



Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 019/18, uzavřené dne 19.04.2018

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

1.1

Objednatel : **SB Marketing, z.s.**
Sídlo : Branná 110, 788 25 Branná
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : René Dajčar, předseda výboru
b) ve věcech technických : René Dajčar
IČ : 01703188
DIČ : CZ01703188
Bankovní ústav : Komerční banka a.s., č.ú.: 107-5029250217/0100
Tel./fax. : +420 603545957
E-mail : ryk@email.cz

1.2

Zhotovitel : **EKOZIS spol. s r.o.**
Sídlo : Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Petr Blažek, jednatel
b) ve věcech technických : Ing. Roman Šesták, stavbyvedoucí
IČ : 41031024
DIČ : CZ41031024
Bankovní ústav : Česká spořitelna a.s., č.ú.: 365042/0800
Tel./fax. : +420 583411084, +420 583411084
E-mail : ekozis@ekozis.cz

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo

2. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se z důvodu nepříznivých okolností při provádění díla, zejména skryté vlhkosti a přítomnosti plísní a hnilob, dohodly na změně termínu ukončení plnění a předání a převzetí díla, uvedeného v čl. 3.1:

Původně sjednaný termín: do 7 měsíců od uzavření smlouvy.

Nově sjednaný termín: do 15. prosince 2018.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými.

3.2

Ustanovení smlouvy o dílo, která nepodléhají změně uvedené v čl. 2 tohoto dodatku, zůstávají nedotčena.

3.3

Dodatek se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.

V Zábřehu dne 5. listopadu 2018

Za objednatele:
René Dajčar, předseda výboru

Za zhotovitele:
Ing. Petr Blažek, jednatel