

Smluvní strany :

**1. Objednatel : Městys Malšice**

se sídlem Malšice čp. 131, 391 75 Malšice

IČ: 00252522

zastoupený: starostkou Miloslavou Šebkovou, MBA

**2. Zhotovitel: Jihostav Soběslav s.r.o.**

se sídlem: Na Pískách 443/II., 392 01 Soběslav

IČ: 47239484 DIČ: 47239484

Bankovní spojení: č. ú. 702509389/0800, Česká spořitelna Tábor, pobočka Soběslav

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Čes. Budějovicích, oddíl C, vložka 1927

zastoupený : jednatelem Jiřím Kroupou

Smluvní strany uzavřely dnešního dne níže uvedený

## DODATEK č.2

**k Smlouvě o dílo č. 3/2018 ze dne 28.06.2018 na stavbu**

## **Stavební úpravy, přístavba a nástavba MŠ a ZŠ Malšice**

Smluvní strany se dohodly:

**1. na úpravě čl. IV. Předmět smlouvy takto:**

Na základě dohody smluvních stran byl upraven rozsah předmětu plnění dle přiloženého soupisu méněprací a víceprací.

**2. na úpravě čl. VI. Cena za dílo takto :**

Dohodou smluvních stran byla na základě odsouhlaseného oceněného Soupisu víceprací resp. méněprací upravena cena díla :

| Dodatek č.2                | Vícepráce(bez DPH) | Méněpráce (bez DPH)   |
|----------------------------|--------------------|-----------------------|
| Změnova č. 1               | + 102.310,77 Kč    | - 42.022,00 Kč        |
| <b>Celkem DODATEK č. 2</b> |                    | <b>+ 60.288,77 Kč</b> |

**Celková cena stavby :**

SO 01- Stavební úpravy vedoucí ke změně způsobu využití a přístavba mateřské školy (bez DPH) ..... 1.767.234,00 Kč

Dodatek č. 2 ..... + 60.288,77 Kč

**CENA CELKEM bez DPH ..... 1,827.522,77 Kč**

Ostatní části Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech majících povahu originálu, z nichž každý z účastníků smlouvy obdrží 2 (dvě) vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Účastníci prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek si zástupci smluvních stran přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha : Změnový list č.1

Soupis víceprací a méněprací

V Malšicích dne 16.08.2018


za objednatele:

Miloslava Šebková, MBA  
starostka Městysu Malšice



V Soběslavi 16.08.2018

za zhotovitele:



jméno a podpis, funkce  
statutární orgán dle veřejného rejstříku