

27. 11. 2014

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 133 / LDEH / 2014

*na zhotovení stavebních prací uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. Občanského zákoníku
č. 89/2012 Sb. v platném znění.*

I. Smluvní strany

Objednatel :	Obec Dobšice
	Brněnská 70, 671 82 Dobšice
IČ	45670773
Zastoupený:	Ing. Jaroslavem Jenšovským – starostou obce
	Tel.: 515 225 975, e-mail: starosta@dobsice.cz
Zástupce ve věcech technických:	Ing. Petr Brunclík, F.J. Curie 1275/6, 669 02 Znojmo
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a. s.
č. účtu:	182859640/0300
 Zhotovitel:	 STRABAG a.s.
Statutární zástupce	Ing. Jan Hýzl a Ing. Tomáš Hoza, prokuristé
Zástupce pro věci smluvní	Pavel Vacek, ředitel oblasti JIH
	Ing. Bronislava Palacká, vedoucí OTÚ :
zástupce ve věcech technických	Ing. Vladimír Čopák, vedoucí PJ Hostěradice
IČ	60838744
DIČ	CZ60838744
Zápis v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634	
Bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic a.s., č.ú. 5061885001/2700
 Tel	 545 423 711
Fax	545 229 457
E-mail	pavel.vacek@strabag.com

Preambule :

Smluvní strany se dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy bude řídit ustanovením § 2586 a násl. Občanského zákoníku a předpisy vztahujícími se k provádění staveb.

II. Předmět dodatku č. 1 :

1. Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna Ceny díla z důvodu méně a víceprací požadovaných objednatelem stavby:

**„Komunikace a chodníky ul. Dolní, Horní, Příční a Vilová
Dobšice“**

III. Cena díla

Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo bez DPH	7 711 445,92 Kč
<u>DPH</u>	<u>1 619 403,64 Kč</u>
Celková smluvní cena díla dle původní SOD včetně DPH	9 330 849,56 Kč
Cena méně a víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH	185 412,24 Kč
<u>DPH</u>	<u>38 936,57 Kč</u>
Cena méně a víceprací dle dodatku č. 1 včetně DPH	224 348,81 Kč
Celková cena díla celkem dle dodatku č. 1 bez DPH	7 896 858,16 Kč
<u>DPH</u>	<u>1 658 340,21 Kč</u>
Celková cena díla celkem dle dodatku č. 1 včetně DPH	9 555 198,37 Kč

Celková cena díla celkem dle dodatku č. 1 ruší a nahrazuje celkovou cenu díla dle původní smlouvy o dílo. Položkový rozpočet méně a víceprací je přílohou tohoto dodatku.

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po podpisu obdrží objednatel 2 paré a zhotovitel 2 paré.

Přílohy dodatku: 1. Položkový rozpočet

Smlouvu prověřil: Ing. Václav Opiol, OTÚ

V Dobšicích, dne 8.12. 2014

V Brně, dne 9.9.2014

STRABAG
STRABAG a.s.
ODŠTĚPNÝ ZÁVOD BRNO
TOVÁRNÍ 3
CZ-620 00 BRNO
(9)

za objednatele



za zhotovitele

Pavel Vacek Ing. Bronislava Palacká
ředitel oblasti JIH vedoucí OTÚ