



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

TJ Slavoj Český Brod, z.s.

IČO: 00663191

CZ00663191

Komenského 516

28201 Český Brod

Zastoupená: Milan Rollo, místopředseda

(dále již jen „Objednatel“),

a

PORR a.s.

IČO: 43005560

CZ43005560

Dubečská 3238/36

100 00, Praha - Strašnice

Zápis v OR vložka: 1006 B, Městský soud v Praze

Zastoupená: Ing. Robertem Kunftem, Ing. Petrem Semerádem

Bankovní účet: 1091107720/5500, vedený u: Raiffeisenbank a.s.

(dále již jen „Zhotovitel“)

Tento:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 18.6.2018

na základě ustanovení § 2586 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále již jen „OZ“).

1. Změna uzavřené Smlouvy o dílo

1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že s účinností od 18.6.2018 tento dodatek mění článek 11, bod 1 Smlouvy o dílo a to následovně:

Původní znění:

Zhotovitel se zavazuje celé Dílo provést, tj. řádně dokončit a předat Objednateli ve lhůtě 4 měsíce, od převzetí staveniště, a to na základě písemné výzvy Zhotovitele Objednateli k převzetí Díla. Případná změna termínu je vázána na schválení ze strany Objednatele.

Se nahrazuje novým zněním:


Zhotovitel se zavazuje celé Dílo provést, tj. řádně dokončit a předat Objednateli ve lhůtě 4 měsíce, od převzetí staveniště, a to na základě písemné výzvy Zhotovitele Objednateli k převzetí Díla. V případě, že klimatické podmínky znemožní dokončení Díla dle předepsaných technologických postupů v tomto termínu, prodlužuje se termín dokončení Díla do 30.4.2019. Případná změna termínu je vázána na schválení ze strany Objednatele.

2. Společná a závěrečná ustanovení

1. Přílohou tohoto dodatku je aktualizovaný harmonogram prací.

TJ Stavoj Český Brod, z.s.
Komenského čp. 516
282 01 ČESKÝ BROD ③
tel.: 321 622 015
IČ: 00663191, DIČ: CZ00663191
číslo účtu: 0425397349/0800

Jménem




Dne:

18.6.2018

Objednatele :

Milan Rollo, místopředseda



Dne:

18.6.2018

Jménem

Zhotovitele:

Ing. Robert Kunft – prokurista oblasti Praha I.
Ing. Petr Semerád – prokurista společnosti