

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

TJ Slavoj Český Brod, z.s.

IČO: 00663191

CZ00663191

Komenského 516

28201 Český Brod

Zastoupená: Milan Rollo, místopředseda

(dále již jen „Objednatel“),

a

PORR a.s.

IČO: 43005560

CZ43005560

Dubečská 3238/36

100 00, Praha – Strašnice

Zápis v OR vložka: 1006 B, Městský soud v Praze

Zastoupená: Ing. Robertem Kunftem, Ing. Petrem Semerádem

Bankovní účet: 1091107720/5500, vedený u: Raiffeisenbank a.s.

(dále již jen „Zhotovitel“)

tento:

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 18.6.2018

1 Důvod a účel dodatku

1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 18.6.2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla " REKONSTRUKCE ATLETICKÉHO STADIONU - ČESKÝ BROD 2", dále již jen "Smlouva".
2. Smlouva byla uzavřena na základě provedeného zadávacího řízení na stejnojmennou veřejnou zakázku a vychází z podmínek stanovených v tomto zadávacím řízení.
3. Dne 18.6.2018 uzavřely smluvní strany dodatek č. 1, jehož předmětem je změna termínu dokončení díla v případě, že klimatické podmínky znemožní dokončení díla dle předepsaných technologických postupů.
4. Předmět díla byl vymezen projektovou dokumentací zpracovanou společností ADONIS Projekt spol. s r.o. 2/2018. Po zahájení prací byla zjištěna nutnost změn předmětu díla proti stavu předpokládanému zadávací dokumentací.

2 Změna předmětu Díla

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že předmět Díla se mění na základě změnových listů 1-4 a 6-10, které jsou jako nedílná příloha součástí tohoto Dodatku.
2. Předmětem změn jsou změny spočívající v:
 - a. Záměně položek soupisu prací - Změnový list č. 2
 - b. Méněpracích – Změnový list č. 8
 - c. Dodatečných stavební pracích - Změnové listy č. 1, 3, 4, 6, 7, 9 a 10.

3 Změna ceny Díla

1. S ohledem na skutečnost, že změna předmětu Díla má dopad na cenu Díla, tak, jak je uvedeno v řazení po jednotlivých změnových listech v následující tabulce, dohodly se smluvní strany na změně ceny Díla.

Změnový list č.:	Změna ceny v Kč.:
1.	1 256 230,50
2.	-423 948,54
3.	81 434,09
4.	191 624,43
6.	1 185 082,70
7.	30 194,64
8.	-68 815,20
9.	22 120,64
10.	43 024,92
Celkem bez DPH	2 316 948,18

2. Celková cena Díla tak, jak je uvedena v čl. 13 odst. 1 se mění takto:

- a) Cena Kč bez DPH: $2.316.948,18 + 16.122.364,30 = 18.439.312,48$ Kč
b) DPH: $486.559,12 + 3.385.696,50 = 3.872.255,62$ Kč
c) Cena Kč včetně DPH: $2.803.507,30 + 19.508.060,80 = 22.311.568,10$ Kč

4 Doba plnění

1. Na základě klimatických podmínek, které neumožnily provedení díla v původním termínu a nemožnosti pokračovat v plnění v zimních měsících se mění článek 11 odst. 1 Smlouvy, který nově zní:

Zhotovitel se zavazuje celé Dílo provést, tj. řádně dokončit a předat Objednateli ve lhůtě do 30. 4. 2019, a to na základě písemné výzvy Zhotovitele Objednateli k převzetí Díla. Případná změna termínu je vázána na schválení ze strany Objednatele.

5 Ustanovení závěrečná

2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje úplnou a konečnou dohodu o předmětu dodatku a žádná ústní ujednání, nebyla mezi účastníky učiněna.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti.
4. Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou Změnové listy 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10.

Jménem



Dne:

17.12.2018

Objednatele :

Milan Rollo, místopředseda



Dne:

17.12.2018

Jménem

Zhotovitele:

Ing. Robert Kunft – prokurista oblasti Praha I.
Ing. Petr Semerád – prokurista společnosti

