



DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen „SoD“). Ustanovení obchodních podmínek je v souladu s náležitostmi podle vyhlášky č. 169/2016 Sb. a dle souvisejících příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů upravujících provádění staveb, mezi smluvními stranami

1) Objednatel:

Město Odry

Sídlo: Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry

Zastoupený: Ing. Liborem Helisem, starostou

Tel./mail: +420 556 768 100/ helis@odry.cz

IČ / DIČ: 00298221 / CZ00298221

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.: 27-1765068319/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Libor Helis, starosta města

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Olga Veverková, vedoucí odboru správy nemovitého majetku, tel.: 556 768 120, e-mail: veverkova@odry.cz; Michal Czerný, technik odboru správy nemovitého majetku, tel.: 556 768 121, e-mail: czerny@odry.cz

(dále jen *Objednatel*)

2) Zhotovitel:

Petr Orava

Sídlo: Klokočůvek 347, 74235 Odry

Zastoupený: Petr Orava

Tel. / mail: 603259214 / orava.stavitel@cmail.cz

IČ / DIČ: 43550827 / CZ 5602220415

Zapsán v Novém Jičíně, vedeného u OŽÚ OU NJ, pod spis. zn.002331/93/01/01748A

Bankovní spojení: Česká spořitelna č.ú.: 1764842309/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Petr Orava

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Petr Orava

(dále jen *zhotovitel*)

Smluvní strany uzavřely dne 04.09.2018 smlouvu o dílo (dále jen SoD), jejímž předmětem jsou stavební práce spojené s realizací stavby „Po stopách hornictví“

Popis změn:

Změna dlažby pod přístřeškem SO-03 Zázemí

V projektové dokumentaci byla navržena u přístřešku kontejnerů podlaha z prken hoblovaných na péro a drážku. Z důvodu životnosti konstrukce byla navržena podlaha z břídlíce tloušťka kamene 5 cm (šlapáky) kladena do písku.

B/P

Smluvní strany se dohodly takto:

Mění se a doplňuje článek č. 4. Cena díla odst. 4.1 – SOD ze dne 04.09.2018

Z důvodu Víceprací a méněprací se mění cena za provedení díla takto:

Původní cena za provedené dílo stanovena dohodou smluvních stran

Cena bez DPH ve znění SoD	2.562.790,97 Kč
----------------------------------	------------------------

Cena za vícepráce a méněpráce Dodatek č.1	24.693,36 Kč
---	--------------

Cena celkem bez DPH ve znění Dodatku č.1	2.587.484,33 Kč
---	------------------------

DPH 21 %	543.371,71 Kč
----------	---------------

Cena celkem vč. DPH	3.130 856,04 Kč
----------------------------	------------------------

(slovy: třímilionystotřicettisíc osm set padesát šest korun českých a 4 haléře)

Vícepráce jsou doloženy položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

Ustanovení SOD ze dne 04.09.2018 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

Město Odry v souladu s ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů stvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Odry na své 9. schůzi dne 11.04.2019 usnesením č. RM/34/9/2019.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento dodatek jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží po podpisu smlouvy tři vyhotovení a zhotovitel zbývající dvě vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly. Prohlašují dále, že byl podepsán po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany toto stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

1. Oceněné soupisy méněprací, víceprací (položkový rozpočet)

V Odrách, dne 15. 05. 2019

Za Objednatele

Libor Helis, starosta



V Odrách dne

15. 5. 2019

Za Zhotovitele

Petr Orava, majitel firmy

Petr Orava
Klokoč: 347, 742 36
IČO 436 27 DIČ CZ560222043
T: 556 731 162
F: 556 259 214

Krycí list položkového rozpočtu objektu

Zakázka: **Po stopách hornictví**

Objekt: **K Flascharovu dolu, SO 03 - Zázemí důlního muzea - Dodatek č.1**

Objednatel: **Město Odry**

IČ: **00298221**

**Masarykovo náměstí 25
742 35 Odry**

DIČ:

Zhotovitel: **Petr Orava**

IČ:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			24 693,36
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			24 693,36

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	24 693,36 CZK
Základní DPH	21 %	5 185,61 CZK

Zaokrouhlení

CZK

Cena celkem s DPH

29 878,97 CZK

v

ODRY

dne

12.3.2019

Petr ORAVA

Klokočůvek 347, 742 36 ODŘY
IČ: 43550827 DIČ: CZ5602220415
Fax: 556 731 163
Mobil: 802 259 212

Za zhotovitele

Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
5	Komunikace	HSV			47 309,18
762	Konstrukce tesařské	PSV			-22 615,82
Cena celkem					24 693,36

Položkový rozpočet

S:	Po stopách homictví
O:	K Flascharovu dolu, SO 03 - Zázemí důlního muzea - Dodatek č.1

P.č. Díl	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	5	Komunikace				47 309,18
72	772506350	Kamen. dlažba zlomkova přír. 40*50 22*1,6*1,05	m2	36,96000 36,96000	650,00	24 024,00
73	772506001	Šlapák břídlíce nepravidelná mat.	m2	40,20000	520,00	20 904,00
74	998772202	Přesun hmot	%	0,05300	44 928,00	2 381,18
Díl	762	Konstrukce tesařské				-22 615,82
45	762520310RAB	D+M Podlaha z prken hoblovaných pero- drážka, impregnace, na polštáře á 1 m, prkna tloušťky 32 mm 22*1,6*1,05	m2	-36,96000	580,00	-21 436,80
51	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	-214,36727	5,50	-1 179,02