

DODATEK č.2
KE SMLouvĚ O DÍLO
uzavřené dne 26. 4. 2018
č. zhotovitele: 1ZHS180009

**„ZŠ Kašperské Hory, stavební úpravy původní tělocvičny na třídy
k MŠ a ZŠ“**

Smluvní strany:

Objednatel: **Město Kašperské Hory**
se sídlem: Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory
zastoupený: Bohuslavou Bernardovou, starostkou města
IČO: 002 55 645
DIČ: CZ00255645
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 822690389/0800
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **SMP CZ, a.s.**
se sídlem: Vyskočilova 1566, 140 Praha 4
zastoupený: Ing. Martinem Doksanským, předsedou představenstva
Ing. Janem Freudlem, členem představenstva
IČO: 27195147
DIČ: CZ27195147
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.,
Číslo účtu: 141510186/0100
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany shodně konstatují, že dne 26.4.2018 uzavřely smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést dílo spočívající v realizaci akce „ZŠ Kašperské Hory, stavební úpravy původní tělocvičny na třídy k MŠ a ZŠ“ (dále jen „smlouva o dílo“).

S ohledem na změny požadavků na předmět plnění, které vyplynuly v průběhu provádění díla, se strany dohodly, v souladu s odst. 2.4. Smlouvy o dílo, na uzavření tohoto dodatku č.2 k uvedené smlouvě o dílo.

II.

Předmět dodatku

- 2.1. Důvodem uzavření tohoto dodatku č.2 jsou požadavky na změnu předmětu díla způsobem, který je dán souhrnným změnovým listem, jenž tvoří přílohu tohoto dodatku. Administrace nového řešení včetně provedení samotných změn si vyžádala mj. i prodloužení doby realizace díla. Z uvedeného důvodu se strany dohodly, že předmět díla, cenu a termín jeho dokončení mění následujícím způsobem a následným navýšením ceny díla v souladu se souhrnným změnovým listem, který tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 2.2. Na základě této skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. II Předmět plnění, bodu 2.1 smlouvy o dílo tak, že nově bude předmět díla vymezen navíc i výše uvedeným souhrnným změnovým listem s tím, že uvedené změny mají přednost před definicí předmětu díla v projektové dokumentaci a oceněném položkovém rozpočtu, které tvoří přílohu smlouvy o dílo.
- 2.3. Dále dochází v souladu se souhrnným změnovým listem, uvedeným v příloze tohoto dodatku, ke změně čl. IV Cena za dílo, odst. 4.2. smlouvy o dílo tak, že celková cena za dílo nově činí částku:

Cena celkem bez DPH

17 212 048,14 Kč

(tj.slovy

sedmnáctmilionůdvěstědvacetšesttisícpěttřicetčtyřikorunčeskýchčtyřicetčtyřihaléřů)

DPH 21 %

3 614 530,11 Kč

DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu.

Cena celkem včetně DPH

20 826 578,25 Kč

- 2.4. Na základě této skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. Čas plnění, bodu 3.1 smlouvy o dílo takto:

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo, definované uzavřenou smlouvou o dílo ve znění Dodatků č.1 a č.2, bez vad a nedodělků v těchto termínech :

- vnitřní prostory včetně zajištění a předání kolaudačního souhlasu nebo pravomocného kolaudačního rozhodnutí (případně povolení k předčasnému užívání) **do 20.5.2019***
- celé dílo včetně zajištění a předání kolaudačního souhlasu nebo pravomocného kolaudačního rozhodnutí **do 30.6.2019***

V případě porušení této smluvní povinnosti se na termín 20.5.2019 vztahuje ustanovení odstavce 10.3. této smlouvy na termín 30.6.2019 pak ustanovení odstavce 10.2. této smlouvy.

V ostatním zůstává smlouva o dílo beze změny.

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo je vyhotovený ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dva a Zhotovitel jeden stejnopis.

3. 2. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné vůle připojují své podpisy.
3. 3. Uzavření tohoto dodatku č.2 bylo schváleno usnesením Rady města Kašperské Hory č. 13 na jejím zasedání konaném dne 20. 3. 2019.

V Kašperských Horách, dne 25. 3. 2019



Bernardová
Město Kašperské Hory
Bohuslava Bernardová
starostka

[Signature]
SMP CZ, a.s.
Ing. Martin Doksaný
předseda představenstva SMP CZ, a.s.

[Signature]
SMP CZ, a.s.
Ing. Jan Freudl
člen představenstva SMP CZ, a.s.



Souhrn změnových listů pro dodatek č.2

OBJEDNATEL:

Název: Město Kašperské Hory, Náměstí 1, 341 92 Kašperské Hory

ZHOTOVITEL:

Název: SMP CZ, a.s., Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4

STAVBA:

Název: ZŠ KAŠPERSKÉ HORY, STAVEBNÍ ÚPRAVY PŮVODNÍ TĚLOCVIČNY NA TŘÍDY K MŠ

ZL č.	Název:	Cena celkem
15	výlevka ve 2. NP	15 556,38
15A	výlevka ve 2. NP - záměna výlevky	-2 902,50
16	bezbariérové WC	102 100,82
17	překlady nad bočním vstupem do spoj krčku	8 842,45
18	kamenné schody	0,00
19	Úprava EZS a datového napojení	0,00
21	Úprava SDK u pozednice krovu	-1 027,00
23	Záměna tloušťky vnitřních příček v přístavbě s ohledem na rozvody	19 848,40
26	Provedení protipožárního nátěru na viditelných dřevěných prvcích ve 2.NP	31 364,64
38	vyrovnání omítek	276 312,28
CELKEM		450 035,47