

Obecní úřad ZÁDUB - ZÁVIŠÍN 1/5	
Došlo: 17 -10- 2018	Přil.: 56.2
Č.j.: 512	Zpracoval: STAROSTA

DODATEK č.1 Smlouvy o dílo č. 201809

uzavřené mezi :

Smluvními stranami:

1.

Objednatel: Obec Zádub Závěšín

se sídlem: Zádub 92, 353 01 Zádub-Závěšín

IČ: 00572772

DIČ: nejsme plátcí



Zástupce ve věcech smluvních: ing. Jiří Nešpor, starosta obce, tel. +420 602 185 701, e-mail: starosta.zadub@seznam.cz

Zástupce ve věcech technických: ing. Jiří Nešpor, starosta obce, tel. +420 602 185 701, e-mail: starosta.zadub@seznam.cz

dále jen „objednatel“

a

2.

Zhotovitelem : KV Realinvest, s.r.o.

se sídlem : Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary

IČ: 29113903

DIČ: CZ29113903

zastupuje: pan Lukáš Kolár – jednatel společnosti

dále jen „zhotovitel“



Preambule

Smluvní strany uzavřely na základě vzájemné shody dne10. 2018..... Smlouvu o dílo č. 201809 na zhotovení stavební akce: „**CHODNÍK PODÉL SILNICE – PRŮTAHU OBCÍ ZÁDUB – ZÁVIŠÍN**“.

Předmět dodatku

Zhotovitel se v Článku II. citované Smlouvy o dílo zavázal provést dílo v termínu od 1.9.2018 do 31.10.2018. Z důvodů na straně Objednatel a jeho dodavatele projektových podkladů nebylo včas zajištěno pravomocné stavební povolení k předmětné stavební akci a Zhotovitel proto přijal jinou stavební zakázku.

Smluvní strany se na základě těchto skutečností dohodly na novém znění **Článku II.** předmětné smlouvy o dílo, který bude znít takto :

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo v následujících termínech:
Termín zahájení stavebních prací: **27. 10. 2018**
Termín dokončení stavebních prací: **15. 12. 2018**
2. Zahájení díla je podmíněno předáním staveniště.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se uzavírá ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze stran obdrží po jednom.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, porozumění jeho obsahu, podle pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

V Zádubu Závěšíně dne 17. 10......2018

V Karlových Varech dne 17. 10......2018

.....
Ing. Jiří Nešpor
starosta obce Zádub-Závěšín
za objednatele


KV Realinvest s.r.o.
Čebská 204/71, 360 06 K. Vary - Dvory
Tel.: 353 220 614, fax: 353 237 200
IČ: 291 13 903, www.kv-realinvest.cz

.....
KV Realinvest, s.r.o.
Lukáš Kolár - jednatel
za zhotovitele