

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 180530 – 1LP S:

Na základě arboristického posudku byly při realizaci díla schváleny vícepráce v hodnotě 17 107 Kč včetně DPH a méněpráce v hodnotě 5 933 Kč včetně DPH.

Na základě těchto skutečností se mění následující články smlouvy o dílo č. 180530 - 1LP S:

Čl. III.


- 1. Doba plnění předmětu smlouvy je do 20. 9. 2018.**

Čl. VI.

- Cena za provedení díla dle čl. II. Byla stanovena dohodou a činí:
 - Cena bez DPH: 650 676 Kč**
 - DPH 21 %: 136 642 Kč**
 - Celkem s DPH: 787 318 Kč**

Tento dodatek nabývá účinnosti datem podpisu obou účastníků.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a jeden objednatel.

Datum: 15. 8. 2018	Datum: 15. 8. 2018
Místo: Brno	Místo: KŘENOVICE
Podpis a razítko zhotovitele:  Hřiště 8D s.r.o. Příkop 843/4, 602 00 Brno IČ: 044 36 857, DIČ: CZ04436857 Tel.: 777 311 337	Podpis a razítko zhotovitele:  OBEC KŘENOVICE Školní 535, 683 52 Křenovice IČ: 002 91 943 DIČ: CZ00291943