

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo
Oprava místních komunikací obce Kněževes

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Obec Kněževes

U Národního výboru 62, 252 68 Kněževes
IČO 00241377
DIČ: 00241377

zastoupena: Stanislavem Kettnerem, starostou

2. Zhotovitel: AUTOTRAK, spol. s.r.o.

Pod Petřinami 21/7, 162 00 Praha 6
IČO: 453 06 028
DIČ: CZ45306028

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl. 14212

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č.ú.: 192341597/0300

Zastoupena: Martinem Tumou, jednatelem společnosti

II.
Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „**Oprava místních komunikací obce Kněževes**“ ze dne 9.7.2018 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. VI. Smlouvy (Cena za dílo) z důvodu nezbytných dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, a které spočívají v:

- (A) navýšení výměr realizovaných oprav dle požadavku zástupce obce a digitálního zaměření skutečně provedených prací.
- (B) dodání nového poklopu revizní šachty vč. vyrovnávacích prstenců.
- (C) dodání a montáže sadových obrubníků, které nebyly předmětem smlouvy.

O vícepráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis skutečně provedených prací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

III.
Změna čl. IV. Smlouvy (Cena za dílo)

1. Čl. VI. odst. 1 Smlouvy ve znění dodatku č. 1 se mění takto:

Původní cena bez DPH:	2 585 670,00 Kč
DPH 21 %:	542 990,70 Kč
Původní cena vč. DPH:	3 128 660,70 Kč
Cena celkem vč. víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	2 756 053,00 Kč
DPH 21%:	578 771,13 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 vč. DPH:	3 334 824,13 Kč


2. Ostatní ustanovení zůstávají beze změny.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
3. Tento Dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 1 vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
5. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
a) Příloha č. 1 – Soupis skutečně provedených prací.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.


V Praze dne 13.11.2018

Za Objednatele:



Stanislav Kettner, starosta obce

Za Zhotovitele:



Martin Tuma, jednatel společnosti



Výkaz výměr

REKAPITULACE - výměna živíčního krytu vozovek - Obec Kněževes

Popis	SOD		Skutečnost	
	Kč celkem		Kč celkem	
U Školy x U Zbrojnice	1 453 350,00		1 547 449,00	
U Národního výboru	669 976,00		696 832,00	
Družstevní č. 15 - 150	462 344,00		453 872,00	
VCP - nad rámec položek ve SOD		0,00	57 900,00	

Cena celkem bez DPH	2 585 670,00 Kč	2 756 053,00 Kč
DPH 21%	542 990,70 Kč	578 771,13 Kč
Cena celkem včetně DPH	3 128 660,70 Kč	3 334 824,13 Kč

AUTOTRAK, spol. s r.o.
Pod Petřínami 21/7
162 00 Praha 6
DLAŽDIČSKO
ASFALTERSKÉ
PRAHA
tel: 222 364 009
fax: 220 611 063
IČO: 44 990 28



Výkaz výměr

1. Výměna živичného krytu vozovky v ulici U Školy x U Zbrojnice

Popis	MJ	Kč/MJ	Objednávka		Skutečnost	
			Výměra	Celkem / Kč	Výměra	Celkem / Kč
Řezání živice do tl. 10 cm	bm	130,00	170,00	22 100,00	170,00	22 100,00
Frézování živичných krytů vč. odvozu a uložení na skládce	m ²	198,00	1410,00	279 180,00	1464,00	289 872,00
Přilepovací nebo infiltrační nátěry	m ²	45,00	1410,00	63 450,00	1464,00	65 880,00
Výrovnání podkladu ACO do tl. 5 cm	m ²	380,00	500,00	190 000,00	589,00	223 820,00
Pokládka ACO 8 (ACO 11) do tl. 6 cm	m ²	470,00	1 410,00	662 700,00	1 464,00	688 080,00
Výšková úprava šoupěte a hydrantu vč. armatur	ks	1 750,00	8,00	14 000,00	7,00	12 250,00
Výšková úprava poklopu revizní šachty	ks	8 500,00	5,00	42 500,00	6,00	51 000,00
Výkop rýhy pro uložení žlabů vč. odvozu a uložení na skládku	bm	100,00	8,00	800,00	4,50	450,00
D+M odvodnění - betonové žlaby vč. pokládky	bm	850,00	8,00	6 800,00	4,50	3 825,00
Dodání betonu pro opěru žlabů	m ³	3 100,00	0,50	1 550,00	3,00	9 300,00
Ošetření hran dodatečným profilnutím a zalitím modifikovanou asfaltovou záplivkou	bm	96,00	170,00	16 320,00	227,00	21 792,00
Čištění povrchů komunikace po odfrézování vč. dobourávek - likvidace	m ²	95,00	1410,00	133 950,00	1464,00	139 080,00
Náklady na dopravní opatření dle všeob.DIO - značení vlastní	kpl	20 000,00	1,00	20 000,00	1,00	20 000,00
celkem				1 453 350,00		1 547 449,00

Cena celkem bez DPH

DPH 21%

Cena celkem vč.DPH

1 547 449,00 Kč

324 964,29 Kč

1 872 413,29 Kč

Výkaz výměr

2. Výměna živичného krytu vozovky v ulici U Národního výboru

Popis	MJ	Kč/MJ	Objednávka		Skutečnost	
			Výměra	Celkem / Kč	Výměra	Celkem / Kč
Řezání živice do tl. 10 cm	bm	130,00	36,00	4 680,00	36,00	4 680,00
Frézování živичných krytů vč. odvozu a uložení na skládece	m ²	198,00	605,00	119 790,00	638,00	126 324,00
Prilepovací nebo infiltrační nátery	m ²	45,00	605,00	27 225,00	638,00	28 710,00
Vyrovnání podkladu ACO do tl. 5 cm	m ²	380,00	200,00	76 000,00	200,00	76 000,00
Pokládka ACO 8 (ACO 11) do tl. 6 cm	m ²	470,00	605,00	284 350,00	638,00	299 860,00
Výšková úprava šoupěte a hydrantu vč. armatur	ks	1 750,00	8,00	14 000,00	8,00	14 000,00
Výšková úprava poklopu revizní šachty	ks	8 500,00	8,00	68 000,00	8,00	68 000,00
Ošetření hran dodatečným profilnutím a zalitím modifikovanou asfaltovou zálivkou	bm	96,00	36,00	3 456,00	38,00	3 648,00
Čištění povrchů komunikace po odfrézování vč. dobouřávek - likvidace	m ²	95,00	605,00	57 475,00	638,00	60 610,00
Náklady na dopravní opatření dle všeob.DIO - značení vlastní	kpl	15 000,00	1,00	15 000,00	1,00	15 000,00
celkem				669 976,00		696 832,00

Cena celkem bez DPH

DPH 21%

Cena celkem vč.DPH

696 832,00 Kč

146 334,72 Kč

843 166,72 Kč

Výkaz výměr

3. Výměna živичného krytu vozovky v ulici Družstevní č. 15 -150

Popis	MJ	Kč/MJ	Objednávka		Skutečnost	
			Výměra	Celkem / Kč	Výměra	Celkem / Kč
Řezání živice do tl. 10 cm	bm	130,00	14,00	1 820,00	14,00	1 820,00
Frezování živичných krytů vč. odvozu a uložení na skládce	m²	198,00	460,00	91 080,00	426,00	84 348,00
Přilepovací nebo infiltrační nátěry	m²	45,00	460,00	20 700,00	426,00	19 170,00
Vyrovnání podkladu ACO do tl. 5 cm	m²	380,00	150,00	57 000,00	200,00	76 000,00
Pokládka ACO 8 (ACO 11) do tl. 6 cm	m²	470,00	460,00	216 200,00	426,00	200 220,00
Výšková úprava šoupěte a hydrantu vč. armatur	ks	1 750,00	2,00	3 500,00	2,00	3 500,00
Výšková úprava poklopu revizní šachty	ks	8 500,00	2,00	17 000,00	2,00	17 000,00
Ošetření hran dodatečným prořiznutím a zalitím modifikovanou asfaltovou zálivkou	bm	96,00	14,00	1 344,00	14,00	1 344,00
Čištění povrchů komunikace po odfrézování vč. dobouřávek - likvidace	m²	95,00	460,00	43 700,00	426,00	40 470,00
Náklady na dopravní opatření dle všeob.DIO - značení vlastní	kpl	10 000,00	1,00	10 000,00	1,00	10 000,00
celkem				462 344,00		453 872,00

Cena celkem bez DPH

DPH 21%

Cena celkem vč.DPH

453 872,00 Kč

95 313,12 Kč

549 185,12 Kč

VCP - položky nad rámec nabídky

	MJ	Výměra	Kč/MJ	Celkem / Kč
Dodání nového poklopu revizní šachty vč. vyrovnávacích prstenců	ks	3,00	14 500,00	43 500,00
Výkop rýhy pro obručy	bm	20,00	100,00	2 000,00
D+M sadových obručíků	bm	20,00	465,00	9 300,00
Dodání betonu pro opěru obruč	bm	1,00	3 100,00	3 100,00

Celkem

57 900,00