

# DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů

Smluvní strany:

## Obec Bartošovice

se sídlem: Bartošovice 135, 742 54 Bartošovice  
zástupce: MVDr. Kateřina Křenková, starostka obce  
IČ: 00297721  
DIČ: CZ00297721  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 1760081389/0800

(dále též jako „objednatel“)

a

## H&B delta, s.r.o.

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| se sídlem:                   | Bobrky 382, 755 01 Vsetín            |
| zástupce:                    | Ing. Ondřej Hurta, jednatel          |
| IČ:                          | 25835661                             |
| DIČ:                         | CZ25835661                           |
| bankovní spojení :           | Komerční banka, a.s., pobočka Vsetín |
| č. účtu:                     | 6745970287/0100                      |
| (dále též jako „zhotovitel“) |                                      |

## 1. Předmět dodatku

- 1.1 Předmět díla se rozšiřuje o dodatečné stavební práce, které nebyly součástí původní smlouvy o dílo a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, zejména havarijního stavu konstrukce věžičky, narušené hnilobou a dřevokazným hmyzem.
- 1.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku je jako příloha č. 1 položkový rozpočet s názvem “VCP č.1 Rekonstrukce měděné věže”

## 2. Doba a místo plnění

- 2.1 Doba plnění díla se prodlužuje z 31.5.2018 do 31.8.2018, zhotovitel tedy provede dílo nejpozději do 31. 08. 2018.

### 3. Cena díla dodatku

3.1 Cena dodatečných stavebních prací je ve výši 772 688,- Kč bez DPH a celkem tedy činí:

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Cena bez DPH       | 772 688,- Kč        |
| DPH 21%            | 162 265,- Kč        |
| DPH ...%           | Kč                  |
| <b>Cena vč.DPH</b> | <b>934 953,- Kč</b> |

### 4. Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 4.2 Smluvní strany tohoto dodatku shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 4.3 Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 4.4 V dodatku nejsou žádná slova opravována, přepisována nebo vepisována. Obě smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.
- 4.5. Uzavření Dodatku č.1 bylo projednáno a schváleno na 71. schůzi rady obce Bartošovice, konané dne 21. března 2018.

Přílohy:

Položkový rozpočet "VCP č.1 Rekonstrukce měděné věže"

V Bartošovicích dne 22.3.2018

Ve Vsetíně dne 3.4.18

**Obec Bartošovice**  
742 54 Bartošovice 135  
IČ: 00297721 DIČ: CZ00297721  
(4)

.....  
Za Objednatele  
MVDr. Kateřina Křenková  
starostka obce

.....  
Za Zhotovitele  
Ing. Ondřej Hurta  
jednatel

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:**            **S-17-132**            **Výměna střešní krytiny - Zámek Bartošovice**

**Objekt:**            **S-17-01**            **Výměna střešní krytiny**

**Rozpočet:**        **R-17-02**            **Rekonstrukce Cu věže**

Objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
DIČ: \_\_\_\_\_

Zhotovitel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
DIČ: \_\_\_\_\_

Vypracoval:

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem            |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV              |  |  | 48 780,00         |
| PSV              |  |  | 720 408,45        |
| MON              |  |  | 3 500,00          |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00              |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00              |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>772 688,45</b> |

### Rekapitulace daní

|                         |             |                       |
|-------------------------|-------------|-----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15</b> % | <b>0,00 CZK</b>       |
| Snížená DPH             | <b>15</b> % | <b>0,00 CZK</b>       |
| Základ pro základní DPH | <b>21</b> % | <b>772 688,45 CZK</b> |
| Základní DPH            | <b>21</b> % | <b>162 265,00 CZK</b> |


Zaokrouhlení -0,45 CZK

**Cena celkem s DPH 934 953,00 CZK**

v

dne

**20.3.2018**

  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                 | Typ dílu |  |  | Celkem     | %   |
|-------------|-----------------------|----------|--|--|------------|-----|
| 94          | Lešení kolem věžky    | HSV      |  |  | 48 780,00  | 6   |
| 762         | Konstrukce tesařské   | PSV      |  |  | 204 455,70 | 26  |
| 764         | Konstrukce klempířské | PSV      |  |  | 515 952,75 | 67  |
| M21         | Elektromontáže        | MON      |  |  | 3 500,00   | 0   |
| Cena celkem |                       |          |  |  | 772 688,45 | 100 |