

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo, č. SOD/001/2019

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami na základě ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku v platném znění

Objednatel:

Název: **Obec Vnorovy**
Sídlo: Hlavní 750, 696 61 Vnorovy
IČ: 0028548
Bankovní spojení: ČSOB, č.ú. 259212555/0300
ID datové schránky: i88baim
Zastoupený: ve věcech smluvních starostou, Ing. Antonínem Gazárkem, ve věcech technických: Ing. Radomír Prokeš

dále jen objednatel

Zhotovitel:

Název společnosti: **SYTYS.cz s.r.o.**
Zastoupená: pan Libor Tomek – jednatel společnosti
Sídlo: Klapkova 432/57, Kobyličky, 182 00 Praha 8
IČ: 04342381
DIČ: CZ04342381
Telefon: +420 602 145 123
E-mail: libor.tomek@syty.cz
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 115-950200217/0100

dále jen Zhotovitel

I. PŘEDMĚT DÍLA SMLOUVY SE DOPLŇUJE:

Rozsah díla je rozšířen z důvodů realizace nutných dodatečných stavebních prací – méněprací a víceprací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro realizaci díla. Rozsah dodatečných stavebních prací je obsažen v příloze č.1 tohoto dodatku.

II. CENA

2.1. Celková cena díla pro změnu sjednané ceny se mění:

Vnorovy – ulice Dolní, komunikace a chodník	Kč
Původní smluvní částka	5.586.211,37 Kč
Částka vícenákladů stavby (MNP + VCP) – dod.č.1	596.220,85 Kč
<i>Celková cena dle dodatku č.1 bez DPH</i>	<i>6.182.432,22 Kč</i>
Částka vícenákladů stavby (MNP + VCP) – dod.č.2	402.205,13 Kč
Celková cena dle dodatku č.2 bez DPH	6.584.637,35 Kč
DPH 21%	1.382.773,84 Kč
Zaokrouhlení	, - 0,19 Kč
Celková cena včetně DPH	7 967 411,00 Kč

III. DOBA PLNĚNÍ:

Z důvodu víceprací specifikovaných v rozpočtové části dodatku č.1 a dodatku č.2 a tím vyvolaných nutných změn některých technologických postupů a harmonogramu prací se původní termín dokončení 21.6.2019 mění na nový termín **15. 7. 2019**.

Rozsah díla je rozšířen z důvodů realizace nutných dodatečných stavebních prací – méněprací a víceprací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách,

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo na akci

„Vnorovy – ulice Dolní, komunikace a chodník“

se nemění a tvoří spolu s dodatkem č. 2 novou smlouvu o dílo.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 je změnový rozpočet jako příloha č.1

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.


Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost a závaznost originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel jedno a objednatel dvě vyhotovení.

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu tohoto dodatku odpovídajícím způsobem dle platných právních předpisů.


Příloha:

Příloha č. 1 – Rozpočet

Ve Vnorovech dne 11. 6. 2019



OBEC VNOROVY
Hlavní 750
696 61 VNOROVY



SYTYS..cz
SYTYS.cz s.r.o., www.sytys.cz
IČO: 04342381, DIČ: CZ04342381

.....
objednatel
Ing. Antonín Gazárek - starosta

.....
zhotovitel
Libor Tomek – jednatel společnosti

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **dod č2 VNOROVY - ulice Dolní, komunikace a kanalizace**

Objednatel: **Obec Vnorovy** IČO: **00285480**
Hlavní 750 DIČ: **CZ00285480**
69661 Vnorovy

Zhotovitel: **SYTYS.cz s.r.o.** IČO: **04342381**
Klapkova 432/57, Kobyliisy DIČ: **CZ04342381**
18200 Praha 8

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	402 205,13
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	402 205,13

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH*	21 %	402 205,13 CZK
Základní DPH	21 %	84 463,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,13 CZK

Cena celkem s DPH **486 668,00 CZK**

v Bzenci

dne

6.6.2019

SYTYS.cz

SYTYS.cz s.r.o., www.sytys.cz
 IČO: 04342381, DIČ: CZ04342381

Za zhotovitele

OBEC VNOROVY
 Hlavní 750
 696 61 VNOROVY
 IČO: 00285480

Za objednatele