

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 18-T013

uzavřené dle zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník

Obec Archlebov – ČOV a stoková síť

Dokumentace k územnímu řízení o umístění stavby (DÚR), dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP), dokumentace k zadání stavby v rozsahu dokumentace pro provedení stavby (DZS/DPS), a dopracování dokumentace pro provedení stavby po ukončení výběrového řízení (DPS.)

I.

Smluvní strany

1. OBJEDNATEL:

Obec Archlebov
Archlebov č.p. 2
696 33 Archlebov
Miroslav Jarolík – starosta obce
Miroslav Jarolík – starosta obce
+420 518 633 522
obecniurady@obecarchlebov.cz
00284751
Komerční banka, a.s.
35-3584400297/0100

(dále jen objednatel)

a

2. ZHOTOVITEL:

PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.
V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem
Zástupce pro věci smluvní: [redacted] čnosti
Zástupce pro věci technické: [redacted] ženýr
Tel.: [redacted]
E-mail: [redacted]
IČO: 25023829
DIČ: CZ25023829
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: [redacted]

(dále jen zhotovitel)

II.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavírají dle ustanovení čl. XII. odst. 2 Smlouvy o dílo č. 18-T013 (dále jen „Smlouva“) uzavřené dne 5.10.2018 tento Dodatek č. 1, kterým se mění následující ustanovení citované smlouvy, jejímž účelem je zpracování dokumentace k územnímu řízení o umístění stavby (DÚR) dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP), dokumentace k zadání stavby v rozsahu dokumentace pro provedení stavby (DZS/DPS) a dopracování dokumentace pro provedení stavby po ukončení výběrového řízení (DPS) pro stavbu: „**Obec Archlebov – ČOV a stoková síť**“.

III.

Předmět dodatku

Tímto Dodatkem č. 1 se mění způsob realizace měrné kampaně na stávající stokové síti v rámci zhotovení DUR.

IV. Znění dodatku

1. Čl. III. Předmět plnění, odst. 1 Dokumentace k územnímu řízení o umístění stavby - odstavec týkající se smluvního ujednání o realizaci měrné kampaně se mění následovně:

Součástí DÚR bude realizace měrné kampaně na stávající stokové síti za účelem ověření množství balastních vod infiltrovaných do kanalizačního systému. Kampaň bude zrealizována v bezdeštném období, resp. nesmí být realizována v čase tání sněhu, kdy by tající sníh vtékal z povrchu do stokové sítě. Kampaň bude realizována v délce min. 10-ti bezdeštných pracovních dní, přičemž průtokoměr musí být na jednom měrném místě osazen min. 2 dny (48 hodin) a musí být změřeno min. 10 měrných míst (zaústění do toků, res. soutokové šachty). K měření budou použity ultrazvukové průtokoměry s kontinuálním zaznamenáváním naměřených dat. Výsledky měrné kampaně budou zpracovány ve Zprávě z měrné kampaně, vč. doporučení v otázce dalšího využití stávající stokové sítě.


Vzhledem k suché zimě a tím zapříčiněným nedostatečným nasycením půdního horizontu jsou balastní vody vnikající do stokové sítě neměřitelné. Z toho důvodu byla navržena alternativa v podobě dynamického monitoringu srážkoodtokového procesu na povodí stávajících jednotných stok. Tato metoda monitoringu je založena na současném měření srážek a průtoku v měrném profilu stoky. K měření bude použit 1 srážkoměr a 1 ultrazvukový průtokoměr, jehož umístění (měrný profil) se může v průběhu měrné kampaně měnit. Měrná kampaň bude trvat 4-5 týdnů v závislosti na množství naměřených dat (zachycených srážek a jim odpovídajícím průtokům v měrném profilu).

V. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít.
2. Obě smluvní strany konstatují, že tento Dodatek č. 1 byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámili s celým textem tohoto Dodatku č. 1 a s celým jeho obsahem souhlasí. Obě smluvní strany současně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.
5. Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy či jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni Dodatek č. 1 podepsat a k platnosti tohoto dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Za zhotovitele, v Tišnově dne 5.4.2019

Ing. Pavel Kocůr – prokurista společnosti PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.



-PROVOD-
inženýrská společnost s.r.o.
středisko Tišnov
Průmyslová 51, 666 01 Tišnov
IČ: 549 259 540 (539)
DIČ: CZ25023829

Za objednatele, v Archlebově, dne 5.7.2019

5.7.2019

Miroslav Jarolík – starosta obce Archlebov



OBEC ARCHLEBOV
33 ARCHLEBOV 2
IČ: 002 84 751