

III. TERMÍN PLNĚNÍ - STAVENIŠTĚ

III.1. Bod III.2. ve smlouvě o dílo se mění následovně:

Předmět díla bude kompletně dokončen a předán: **22. července 2019**

IV. CENA ZA DÍLO

IV.1. Celková cena díla vč. Dodatku č. 1 bez DPH: 11 663 055,70 Kč
Cena méně a víceprací dle Dodatku č. 2 bez DPH: 492 053,65 Kč

Celková cena díla vč. Dodatku č. 1 a 2 bez DPH: 12 155 109,35 Kč
DPH (21%): 2 552 572,96 Kč
Cena celkem s DPH vč. Dodatku č.2: 14 707 682,31 Kč

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- V.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.
- V.2 Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
- V.3 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- V.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:
Příloha č. 1 Položkový rozpočet méně a víceprací dle dodatku č. 2

Dodatek č.2 přezkoumala: Ing. Irena Pospíšilová

V Petráveči, dne
Za objednatele:

V Brně dne 28.6.2019
Za zhotovitele:

Miloš Kratochvíl
starosta obce

STRABAG a.s.
Ing. Ondřej Chrást, ředitel oblasti JIH
Ing. Bohuslav Rychtecký, vedoucí OTÚ