

04/05/19

„Spojka ul. Žitavská a Větrná – oprava stávající komunikace“

SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele:
č. zhotovitele: 1517.902 4088 LLO

Smluvní strany

název: Město Hrádek nad Nisou
sídlo: Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou
zastoupený: Mgr. Josefem Horinkou, starostou města
IČO: 00262854
DIČ: CZ00262854
bankovní spojení (číslo účtu): 984856329/0800
ID datové schránky: 4tkbw8g

kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních, finančních a věcech podstatných pro plnění této smlouvy je: Jiří Palas, tel. +420 482 411 460, mobil: +420 727 927 750, e-mail: palas@muhradek.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

název: EUROVIA CS, a.s.
sídlo: Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město
kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec, Londýnská 564, 460 01 Liberec 1
zastoupený: Ing. Miroslavem Slatinkou, ředitelem závodu Liberec, na základě plné moci ze dne 10.12.2018
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 1561

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha, č.ú. 141320112/0100

ID datové schránky: bjpdzta

kontaktní osoba zhotovitele ve věcech smluvních, finančních a věcech podstatných pro plnění této smlouvy je (bez oprávnění činit za zhotovitele písemná právní jednání):

Ing. Václav Špetlík, provozně obchodní náměstek

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel uzavřeli v souladu s §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

Článek I.

Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem této smlouvy je realizace díla s názvem: „Spojka ul. Žitavská a Větrná – oprava stávající komunikace“ (dále jen „dílo“). Podrobná specifikace předmětu díla je uvedena v zadávací dokumentaci.
- 1.2. Rozsah závazku zhotovitele je kromě ustanovení uvedených v této smlouvě určen:
 - a. zadávací dokumentací (dále jen „ZD“) pro výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu „**Spojka ul. Žitavská a Větrná – oprava stávající komunikace**“ (dále jen „výběrové řízení“ a „veřejná zakázka“).
 - b. nabídkou zhotovitele na veřejnou zakázku ze dne 23.4.2019
 - c. nabídkovou cenou která byla předložena jako součást nabídky zhotovitele.
- 1.3. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat dílo vymezené v čl. I. této smlouvy bez vad a nedodělků.

[Signature]

- 1.4. Objednatel se zavazuje předmět smlouvy od zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

Článek II. Doba a místo plnění

- 2.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději 10 dnů před požadovaným zahájením díla a zhotovitel se zavazuje staveniště ve stanovené lhůtě převzít. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídajícím projektové dokumentaci.

- 2.2 Zahájením Díla se rozumí den protokolárního předání staveniště. Dokončením Díla se rozumí den protokolárního předání díla objednateli bez vad a nedodělků, bránících užívání stavby a ohrožujících bezpečnost osob dle platné legislativy.

Zahájení díla: 08.07.2019 Ukončení díla: 07.09.2019

- 2.3 Časový harmonogram postupu prací je přílohou č. 2 této smlouvy. Harmonogram byl zpracován dodavatelem a odsouhlasen objednatelem v rámci součinnosti před podpisem smlouvy. Tento harmonogram je možné po dohodě smluvních stran upravit s ohledem na klimatické a provozní podmínky, ale pouze za předpokladu **dodržení max. lhůty plnění v délce 2 měsíců**. Každý nový harmonogram musí být v takovém případě zpracován písemnou formou, odsouhlasen oběma smluvními stranami a stane se novou přílohou této smlouvy.

- 2.4 Závaznou lhůtu pro dokončení díla je možné prodloužit pouze z následujících příčin:

- neplnění závazků ze smlouvy na straně objednatele
- pozastavení prací z důvodů na straně objednatele (které nejsou důsledkem neplnění závazku zhotovitelem)
- v důsledku vyšší moci

- 2.5 Místem plnění zakázky je místní komunikace mezi ulicemi Žitavská a Větrná nacházející se převážně na pozemcích p.č. 1608/1 a p.č. 1610 vše v k.ú. Hrádek nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou.

Článek III. Cena díla

- 3.1 Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 23.4.2019 a podmínek objednatele stanovených v ZD a projektové dokumentaci.

- 3.2 Celková cena díla je stanovena za sjednaný předmět plnění následovně:

Cena díla celkem bez DPH 3 366 000 Kč

DPH 21 % 706 860 Kč

Cena díla celkem včetně DPH 4 072 860 Kč

- 3.3 Podrobný oceněný položkový rozpočet včetně rekapitulace je uveden v příloze č. 1 smlouvy a je její nedílnou součástí.

- 3.4 DPH je vyčísleno ke dni uzavření této smlouvy, přičemž jeho skutečná výše bude dopočtena dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu a účtována při fakturaci zdanitelného plnění.

- 3.5 Cena díla zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému dokončení díla tj. (náklady na zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, náklady na bezpečnostní opatření, náklady na dodávku elektřiny, vodné, stočné, náklady na používání strojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na pojištění odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech přípustných, normami a vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek, náklady na nutná, či úřady stanovená opatření k realizaci díla jakékoliv další vedlejší výdaje, potřebné pro realizaci této veřejné zakázky).

- 3.6 Objednatel nepřipouští změnu ceny díla s výjimkou následujících případů:

- a. pokud se v průběhu provádění díla vyskytne potřeba změnit rozsah realizovaných prací oproti rozsahu stanovenému v ZD,
- b. pokud se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, dodavatel je nezavinil, ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- c. pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem

Tyto změny je možné realizovat pouze se souhlasem objednatele a za podmínek jím stanovených, a to zejména při splnění podmínek uvedených v následujících odst. 3.7 až 3.9 této smlouvy. Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele.

- 3.7 Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem.
- 3.8 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna ceny díla, je zhotovitel povinen provést soupis prací, dodávek a služeb, které jsou důvodem pro změnu ceny díla, včetně jejich objemu či množství, takový soupis ocenit dle dále uvedeného postupu a oceněný soupis předložit objednateli jako návrh na změnu ceny díla:
 - a. v případě rozšíření objemu již sjednaných prací, dodávek či služeb ocení zhotovitel soupis dle jednotkových cen odpovídajících cenám uvedeným v položkovém rozpočtu;
 - b. v případě, že se bude jednat o práce, dodávky či služby, které nejsou zahrnuty v položkovém rozpočtu, ocení zhotovitel soupis s využitím ceníku URS, Kros nebo RTS sníženého o 10%;
 - c. pokud se bude jednat o položky, které nejsou obsaženy ve výše uvedených cenících, použije zhotovitel ceny v místě a čase obvyklé.
- 3.9 Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější. Nebude-li objednatel s oceněním soupisu souhlasit, dohodnou se smluvní strany na úpravě soupisu nebo jeho jiném ocenění.

Článek IV. Platební podmínky

- 4.1 Úhrada za realizaci díla bude provedena v české měně bezhotovostním převodem.
- 4.2 Zálohy na platby nejsou sjednány.
- 4.3 Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
- 4.4 Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí doložením soupisu provedených prací a dodávek. Podpisem soupisu provedených prací a dodávek zástupci smluvních stran vzniká zhotoviteli právo vystavit účetní doklad – fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
- 4.5 Fakturace bude prováděna **měsíčně** ke dni uskutečnění zdanitelného plnění dle odst. 4.4 tohoto článku tím, že **splatnost faktur je 30 dní** od data jejího doručení objednateli.
- 4.6 Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a. číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele,
 - b. předmět smlouvy, tj. text „**Spojka ul. Žitavská a Větrná – oprava stávající komunikace**“. Na dokladech musí být dále uveden název projektu, označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v záhlaví smlouvy, je zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat objednatele),
 - c. lhůtu splatnosti faktury,
 - d. označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního

telefonu,

- e. přílohou **konečné faktury** bude protokol o předání a převzetí díla obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá.

- 4.7 Měsíční fakturací bude uhrazena **cena díla až do výše 90 %** z celkové sjednané ceny dle čl. III odst. 3.2 této smlouvy.
- 4.8 Překročí-li zhotovitel některou fakturou hodnotu 90 % ze sjednané ceny, je objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90% ze sjednané ceny. Na zbývající část faktury přesahující hodnotu 90 % ze sjednané ceny nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení.
- 4.9 Částka rovnající se **10 % z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné**, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla.
- 4.10 Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytnou vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o konečnou fakturu.
- 4.11 Fakturované částky nebudou na daňových dokladech zaokrouhlovány a budou uváděny s přesností na haléře.
- 4.12 Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu se smlouvou nebo pokyny objednatele.

Článek V.

Podmínky plnění předmětu díla

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje při plnění předmětu smlouvy provést všechny stanovené práce kvalitně v souladu s českými, příp. evropskými technickými normami a obecně závaznými právními předpisy. Dílo musí splňovat podmínky projektové dokumentace, podmínky stavebního řízení a musí splňovat podmínky příslušných českých nebo evropských technických a platných norem (ČSN, EN) jsou-li pro dané práce vydané, a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy a předpisy pro provádění prací danými charakterem a rozsahem zakázky. Zhotovitel se zavazuje při uplatňování norem postupovat jednotně na celé stavbě.
- 5.2 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že veškeré materiály musí být použity jako nové a musí mít 1. jakostní třídu, pokud není v projektové dokumentaci nebo objednatelem požadováno jinak. Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR. Během realizace díla se zhotovitel zavazuje klást důraz na maximální kvalitu provedených prací.
- 5.3 Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění předmětu smlouvy zajistit veškeré další činnosti související s realizací díla podle ZD a projektové dokumentace, příslušných povolení a vyjádření a platných norem a předpisů, a to zejména:
 - a. zajistit ochranu stávajících inženýrských sítí během provádění stavby.
 - b. zajistit v případě pronájmů pozemků povolení záboru veřejného prostranství či komunikací nutných k provedení prací, včetně úhrady poplatků.
 - c. zajistit příslušné dopravní značení po dobu stavby včetně jeho povolení, dále pak zajistit bezpečnost a plynulost silničního provozu, je-li stavbou ovlivňován.
 - d. zajistit si příklady energie a vody a dalších inženýrských sítí pro zařízení staveniště, včetně úhrady poplatků za spotřebu těchto energií v průběhu stavby. V rámci přejímacího řízení potom předat objednateli doklady o zpětném převzetí jednotlivých inženýrských sítí jednotlivými správci.
 - e. zajistit dodržování veškerých bezpečnostních a hygienických opatření, stejně tak i opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
 - f. zajistit ochranu životního prostředí a zakázku realizovat tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby (zejména hluk a prašnost).
 - g. zajistit čistotu na staveništi a zejména pak v jeho okolí, v případě potřeby zajistit

- průběžné čištění komunikací (letní i zimní údržba, bezprašnost a odstraňování nánosů, případně zajištění průjezdnosti při zásahu do komunikace) dotčených provozem zhotovitele, zejména výjezd a příjezd na staveniště.
- h. zajistit provedení celkového úklidu stavby, provedení likvidace zařízení staveniště do jednoho týdne od ukončení stavby nebo dle zápisu smluvních stran.
 - i. zajistit uvedení pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, do původního stavu.
 - j. zajistit přiměřenou ostrahu stavby a staveniště.
 - k. zajistit odvoz a likvidaci odpadů stavby na skládku včetně poplatků v souladu s platnou legislativou.
 - l. projednat zásady organizace výstavby s objednatelem a dalšími subjekty jsou-li dotčeny jeho činností včetně zajištění informovanosti pověřených osob
 - m. zajistit provedení všech zkoušek a revizí a dalších úředních zkoušek, pokud jsou nutné k prokázání kvality včetně podrobných technických záznamů o průběhu a výsledcích těchto zkoušek
 - n. zajistit provedení fotodokumentace (digitální forma) z průběhu provádění stavby v rozsahu dohodnutém zápisem ve stavebním deníku
 - o. spolupracovat při zajištění kolaudačního souhlasu nebo jiného opatření stavebního úřadu, nebo speciálního úřadu dle charakteru předmětu plnění
- 5.4 Před zahájením prací zhotovitel doloží objednateli technologický postup rekonstrukce. Případné změny v postupu je zhotovitel povinen projednat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny a technologické postupy.
- 5.5 Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kdykoliv kontrolu prováděných prací a vstup na staveniště.
- 5.6 Zhotovitel je povinen nejméně tři (3) pracovní dny předem prokazatelně vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou zakryty, a to zápisem ve stavebním deníku. Objednatel na základě výzvy zhotovitele zakryté práce převezme za předpokladu, že jsou provedeny v souladu s touto smlouvou. Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas objednatele ke kontrole takových prací, je povinen na žádost objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt. V případě, že se objednatel ke kontrole bez předchozí omluvy nedostaví, má se za to, že kontrolu nepožaduje a zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění prací na díle. Bude-li však objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 5.7 Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky všech provedených zkoušek, certifikáty, atesty a důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných částí díla, a tedy ke znemožnění jejich budoucí kontroly, je zhotovitel povinen předložit ke kontrole zakrývaných prací uvedené dokumenty i pro tyto části díla.
- 5.8 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.

Článek VI.

Podmínky předání a převzetí díla

- 6.1 Zhotovitel připraví k předání dokončeného díla prohlášení o shodě, atesty a další doklady prokazující, že veškeré zhotovitelem dodané výrobky, materiály a zařízení splňují podmínky vyplývající z projektové dokumentace a z této smlouvy včetně jejích příloh, splňují zároveň příslušné právní předpisy a technické normy související s předmětem plnění. Objednatel se po předložení těchto dokladů dostaví k převzetí díla v termínu sjednaném zápisem ve stavebním deníku.
- 6.2 Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení a ve stanoveném termínu se předávacího řízení zúčastnit.

- 6.3 O průběhu a výsledku přejímky vyhotoví zhotovitel předávací protokol, ve kterém uvedou uvedeny všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením části nebo celého díla a případně budou sepsány zjištěné nedodělky, vady a stanoveny termíny pro jejich dokončení nebo odstranění. Protokol bude podepsán oběma smluvními stranami.
- 6.4 Na základě kladného výsledku předání a převzetí díla (tím se rozumí předání díla nevykazujícího vady a nedodělky bránící užívání stavby a ohrožující zdraví a bezpečnost osob dle platné legislativy) dochází k jeho předání objednateli a objednatel je oprávněn s dílem nakládat.
- 6.5 Objednatel má právo nepřevzít dílo vykazující vady a nedodělky bránící užívání stavby a ohrožující zdraví a bezpečnost osob dle platné legislativy.
- 6.6 Datem podpisu předávacího protokolu počíná běžet záruční lhůta.

Článek VII.

Stavební deník, řízení prací při provádění díla

- 7.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 7.2 Stavební deník musí být v pracovní dny přístupný všem oprávněným osobám objednatele.
- 7.3 Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály a 1. kopie zápisů je zhotovitel povinen na požádání předat objednateli.
- 7.4 Ve stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje a veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací státními úřady.
- 7.5 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.
- 7.6 Zhotovitel i objednatel (jejich pověření zástupci) se zavazují účastnit se kontrolních dnů stavby.
- 7.7 Oprávněné osoby, zmocněné k jednání ve věcech technických jsou:
- za objednatele:
- Jiří Palas, referent OIaSM MÚ Hrádek nad Nisou, tel.: +420 727 927 750, e-mail: palas@muhradek.cz
 - Ing. Simona Jirotková, referent OIaSM MÚ Hrádek nad Nisou tel.: +420 725 123 128, e-mail: jirotkova@muhradek.cz
 - Josef Olša, referent OIaSM MÚ Hrádek nad Nisou tel.: +420 724 180 490, e-mail: olsa@muhradek.cz
- za zhotovitele:
- Ing. Ladislav Lorenc, hlavní stavbyvedoucí, tel.: +420 731 601 117, e-mail: ladislav.lorenc@eurovia.cz

Oprávněné osoby, zmocněné k jednání ve věcech technických mohou být měněny nebo doplněny na základě zápisu do stavebního deníku.

Článek VIII.

Technický dozor investora (TDI)

- 8.1 Objednatel má právo využít pro kontrolu plnění předmětu díla služeb technického dozoru investora a objednatel je povinen jej v takovém případě akceptovat jako další osobu pro řízení prací při plnění předmětu díla.
- 8.2 Technický dozor investora zejména sleduje, zda práce jsou realizovány dle schválené dokumentace, dalších předpisů uvedených v této Smlouvě a smluvních podmínek a jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy a normami.
- 8.3 Technický dozor investora je oprávněn:
- a. činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky, udělovat zhotoviteli

pokyny.

- b. k přerušení prací zhotovitele v případě, že je ohrožena bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na stavbě nebo hrozí-li nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak TDI sepíše zápis do stavebního deníku.
 - c. přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dodávkou díla či používá nevhodné materiály. I v tomto případě učiní TDI o těchto skutečnostech zápis do stavebního deníku.
- 8.4 Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba jím ovládaná či s ním propojená. V případě že tomu tak bude, je zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat objednatele.

Článek IX. Poddodavatelé

- 9.1 Zhotovitel se zavazuje předmět díla realizovat sám nebo za pomoci svých poddodavatelů, jejichž seznam tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Seznam byl vyhotoven zhotovitelem v rámci součinnosti před podpisem smlouvy.
- 9.2 Změna poddodavatele, který je uveden v seznamu poddodavatelů, je v průběhu provádění díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel profesní způsobilost či technickou kvalifikaci ve výběrovém řízení, je v průběhu plnění díla možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění profesní způsobilosti a technické kvalifikace ve shodném rozsahu jako původní poddodavatel. Seznam poddodavatelů bude v takovém případě aktualizován.
- 9.3 Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této Smlouvy i ze strany poddodavatelů.

Článek X. Odpovědnost za vady a záruky za provedení díla

- 10.1 Zhotovitel poskytuje záruční dobu na celé dílo v délce **minimálně 24 měsíců** od data podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
- 10.2 Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných předpisů.
- 10.3 Záruka za jakost opravy a namontovaných součástí vozidla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutím záruční doby, jsou-li objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby a zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované vady v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je zhotovitel dle této smlouvy zodpovědný.
- 10.4 Zhotovitel je povinen přistoupit k projednání reklamačních vad ve lhůtě nejpozději do 5 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli (např. dopisem, faxem, elektronickou poštou). Za písemné oznámení se považuje i zpráva zaslaná e-mailem na adresu miroslav.slatinka@eurovia.cz
- 10.5 Termínem pro odstranění reklamačních vad v případě nedohody či nezhájení projednání reklamačních vad, se považuje termín navržený objednatelem v písemné výzvě, jinak je stanoven na 20 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli, pokud nebude s ohledem na charakter vady s objednatelem dohodnuta lhůta jiná.
- 10.6 Termín pro odstranění vad a nedodělků díla z předávacího protokolu je 15 dnů ode dne podpisu předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín.
- 10.7 Objednatel je povinen oznámit vady zhotoviteli bez zbytečného odkladu ihned, jakmile je zjistí.
- 10.8 Pokud zhotovitel řádně reklamaci nevyřídí a/nebo v přiměřené době neodstraní vadu či vady provedených prací či dodaného zboží, na něž záruka dopadá, či vady

a nedodělky z předávacího protokolu, je objednatel oprávněn nechat tyto vady odstranit třetí osobou a přeúčtovat prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit objednateli do 15 dnů ode dne písemné výzvy.

10.9 V případě zjištění neoprávněnosti reklamace objednatele, je objednatel povinen uhradit dodavateli náklady na provedené výkony a spotřebovaný materiál v souladu s podanou cenovou nabídkou.

10.10 Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly.

Článek XI.

Sankce a smluvní pokuty

11.1 Za prodlení s **nedodržením dílčích smluvních termínů** stanovených v časovém harmonogramu prací, pokud k prodlení nedošlo z důvodů, které nejsou na straně zhotovitele, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli zaplatit smluvní pokutu ve výši **0,1 % z celkové ceny Díla za každý započatý den prodlení** (včetně sobot a nedělí) až do doby splnění.

11.2 Za **prodlení se splněním povinnosti předat dílo ve smluvním konečném termínu**, pokud k prodlení nedošlo z důvodů, které nejsou na straně zhotovitele, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli zaplatit smluvní pokutu ve výši **0,2 % z ceny díla za každý započatý den prodlení** (včetně sobot a nedělí) až do doby splnění.

11.3 Za prodlení se splněním povinnosti zaplatit včas dle platebních podmínek, má zhotovitel právo požadovat po objednateli zaplatit z nezaplacené částky **úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení** (včetně sobot a nedělí).

11.4 Za **nedodržení termínu pro odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu** ze strany zhotovitele má objednatel právo požadovat po zhotoviteli zaplatit smluvní pokutu ve výši **0,1 % z celkové ceny opravy vozidla za každou vadu a každý i započatý den prodlení** (včetně sobot a nedělí) až do doby splnění. V případě prodlení s odstraněním vady a nedodělku delším jak 60 dnů od dohodnutého termínu (nebo stanoveného termínu), je objednatel oprávněn nechat vadu nebo nedodělek odstranit na svůj náklad třetí osobu a přefakturovat tyto náklady na práce spojené s odstraněním vady nebo nedodělku zhotoviteli.

11.5 Za **nedodržení termínu pro odstranění reklamačních vad v záruce**, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli zaplatit smluvní pokutu ve výši **0,1 % z celkové ceny Díla za každou vadu a započatý den prodlení** (včetně sobot a nedělí) až do doby splnění. V případě prodlení s odstraněním delším jak 60 dnů od dohodnutého termínu (nebo stanoveného termínu), je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit na svůj náklad třetí osobu a přefakturovat tyto náklady na práce spojené s odstraněním vady zhotoviteli.

11.6 Za **nedodržení a hrubé porušení podmínek plnění smlouvy** uvedených v článku V. ze strany zhotovitele má objednatel právo požadovat po zhotoviteli zaplatit smluvní pokutu ve výši **0,1 % z celkové ceny Díla za každý jednotlivý případ**. Výzva k odstranění a sjednání nápravy bude zapsána do stavebního deníku.

11.7 Označí-li objednatel v reklamaci, že se jedná o **vadu havarijního charakteru**, sjednávají se smluvní pokuty pro prodlení s termínem na odstranění vad v záruce **ve dvojnásobné výši**. V případě prodlení s odstraněním vady a nedodělku delším jak 5 dnů od dohodnutého termínu (nebo stanoveného termínu) nebo v termínu bezodkladném při možnosti ohrožení života, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit na svůj náklad třetí osobu a přefakturovat tyto náklady na práce spojené s odstraněním vady nebo nedodělku zhotoviteli.

11.8 V případě **nedodržení kvalitativních parametrů** prací a použitých materiálů má objednatel právo požadovat po zhotoviteli zaplatit smluvní pokutu ve výši **0,1 % z celkové ceny Díla**. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě.

11.9 V případě nepřítomnosti zhotovitele na kontrolním dnu má objednatel právo

požadovat po zhotoviteli zaplatit smluvní pokutu ve výši **0,1 % z celkové ceny Díla za každý jednotlivý případ**, pokud tato nepřítomnost zhotovitele nebude objednateli min. jeden den předem prokazatelně oznámena.

- 11.10 Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody.
- 11.11 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce vybraného zhotovitele vůči objednateli a splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení je smluvně stanovena na 30 kalendářních dnů od doručení příslušného dokladu.

Článek XII. Odpovědnost za škody a pojištění

- 12.1 Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně subdodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatel bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí, vybavenosti objektu) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 12.2 Zhotovitel je povinen bez ohledu na rozsah odpovědnosti objednatele uzavřít pojistnou smlouvu nebo tímto prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti zhotovitele za veškeré škody způsobené při činnosti zhotovitele na jakémkoli majetku objednatele, nebo na majetku třetích osob, nebo škody na zdraví zaměstnanců objednatele i třetích osob anebo za škodu způsobenou na životním prostředí, a to **nejméně ve výši 0,5 mil. Kč** pro jednu pojistnou událost, přičemž toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat platné po celou dobu realizace díla. Pojistnou smlouvu předložil zhotovitel objednateli v rámci součinnosti před podpisem smlouvy. Pokud objednatel stanovil dodatečnou lhůtu pro předložení pojistné smlouvy po podpisu této smlouvy a pokud zhotovitel tuto pojistnou smlouvu nepředložil ani v dodatečně stanovené lhůtě, pak se jedná o porušení povinností zhotovitele, které opravňuje objednatele k odstoupení od uzavřené smlouvy.

Článek XII. Ostatní ujednání

- 13.1. Zhotovitel a objednavatel jsou si povinni poskytnout veškerou potřebnou součinnost, zejména předat si potřebné informace a podklady ve sjednaných termínech, vykonat řádně a včas příslušející úkony, případně poskytnout objednavatel zhotoviteli potřebné plné moci.
- 13.2. Zhotovitel a objednatel se zavazují vzájemně oznámit neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo projektu dotýkají.
- 13.3. Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy o dílo v případě **prodlení zhotovitele** s dílčími termíny dohodnutými v časovém harmonogramu prací nebo s konečným termínem **o více jak 60 dnů** dle harmonogramu plnění zakázky a dále v případech, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.
- 13.4. Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy o dílo ze strany zhotovitele s výjimkou případu, kdy bude objednatel ve zpoždění s úhradou faktur delším než 120 dní a případů, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí uzavřená smlouva.
- 13.5. Objednatel si vyhrazuje právo realizovat předmětné plnění pouze v případě, že získá příslibenou finanční dotaci. Tím se rozumí, že bude uzavřena smlouva s poskytovatelem dotace, nebo poskytovatel dotace vydá závazné rozhodnutí o přidělení dotace. V opačném případě, pokud objednatel dotaci nezíská, má právo od smlouvy částečně nebo v celém rozsahu odstoupit.

- 13.6. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se vzájemné vztahy účastníků občanským zákoníkem, zákonem č.183/2006 Sb., stavební zákon a ZZVZ. V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy.
- 13.7. Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál této smlouvy, včetně dodatků a příloh, veškeré originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu smlouvy či s ním souvisejících činností, po dobu 10 let od uzavření smlouvy.
- 13.8. Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu s § 2, písmeno e) zákona č. 302/2001 Sb. o finanční kontrole subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských činností spojených s předmětem této smlouvy.
- 13.9. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna v informačních systémech objednatele (např.: www.hradek.eu, na profilu zadavatele dle ZZVZ apod.).
- 13.10. Zhotovitel před zahájením prací v jednotlivých místnostech zrealizuje šetrnou montáž protiprašných zařízení (předstěn, shozů, zakrytí podlah a mobiliáře).
- 13.11. Po realizaci je zhotovitel povinen do čista uklidit.


Článek XIV. Závěrečná ustanovení

- 14.1. Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.
- 14.2. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 14.3. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.
- 14.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 14.5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č.1 Oceněný položkový rozpočet, který byl součástí nabídky zhotovitele
Příloha č.2 Časový harmonogram prací
Příloha č.3 Seznam poddodavatelů


Smlouva byla schválena rozhodnutím Rady města Hrádek nad Nisou č. 15/412/RM/19 ze dne 22.05.2019.

V Hrádku nad Nisou dne 20.6.2019

V Liberci dne 20.6.2019



Objednatel
Mgr. Josef Horínka, starosta města



EUROVIA CS, a.s.
oděštný závod oblast Čechy střed
závod Liberec
Londýnská 564, 460 11 Liberec 11
Zhotovitel
Ing. Miroslav Slatinka
ředitel závodu Liberec
na základě plné moci

33



Firma: Jan Maděra

Soupis objektů s DPH

Stavba: 01102018 - SPOJKA UL. ŽITAVSKÁ A VĚTRNÁ

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: 3 366 000,00
OC+DPH: 4 072 860,00

Objekt	VRN	Popis	OC	DPH	OC+DPH
000			283 652,12	59 566,95	343 219,07
101	KOMUNIKACE		3 082 347,88	647 293,05	3 729 640,93



EUROVIA CS, a.s.
Národní 138/10
110 00 Praha 1

Prohlášení

Město Hrádek nad Nisou
Horní náměstí 73
463 34 Hrádek nad Nisou
okres Liberec

000042



Firma: Jan Maděra


Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

01102018 SPOJKA UL. ŽITAVSKÁ A VĚTRNÁ
000 VRNStavba:
Rozpočet:

000 283 652,12

Por. číslo	Kod položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10	10
Všeobecné konstrukce a práce								
1	014101	0	POPLATKY ZA SKLADKU výkopek z pol.113326 + 122835 202,5+195=397,5000 [A]	M3	397,500	80,00		31 800,00
2	02720		POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	35 000,00		35 000,00
Položka obsahuje veškerá přechodná dopravní značení pro regulaci a ochranu dopravy v průběhu stavby. !!!! POZOR obsahuje také zábrany (oplocení) proti vstupu dětí a ostatních chodců na stavbu !!!!!!!								
3	02910		1=1,0000 [A] OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	10 000,00		10 000,00
vytyčení stavby - veškeré měření před a během výstavby , hlavně vlastnické hranice								
4	02911		1=1,0000 [A] OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	15 000,00		15 000,00
Náklady na vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení díla včetně jeho předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. - Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 3x v tištěné a 1x v elektronické formě na CD (včetně inženýrských sítí). V zaměření budou vyznačeny hranice stavby, označeny druhy povrchů (materiál, povrch, barva), snížené obrub. vpusť, poklopy, propustky, lampy, svíslé dopravní značení, opěrné zdi..... Bude 1=1,0000 [A]								
5	03170		ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - KOMUNIKACE A ZPEV PLOCHY Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu a ODSTRANENÍ do 1 týdne po ukončení stavby . Položka zahrnuje např. náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, vstupem a vjezdem na zařízení staveniště, staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště. Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava) Poplatky a náklady spojené se záбором veřejného prostranství a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby ZAJIŠTĚNÍ ČISTOTY OKOLNÍCH KOMUNIKACÍ BĚHEM STAVBY - DENNĚ ! ! ! ! , včetně případné zimní údržby. 1=1,0000 [A]	KPL	1,000	182 852,12		182 852,12
6	03730		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ŽRÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Ochrana a vytyčení stávajících IS a to včetně veškerých poplatků Náklady na zřízení výkopy a manipulace v ochranných pásmech těchto sítí , dle přílohy F (VO, O2, ČEZ, SČVaK, Plyn) 1=1,0000 [A]	KPL	1,000	1 500,00		1 500,00
Přidružená stavební výroba								
7	742P17	7	VYHLEDÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELU (MĚŘENÍ, SONDÁ) 15 ručně kopaných sond na plynovém vedení do hloubky max 1,0m 15=15,0000 [A]	KUS	15,000	500,00		7 500,00

A.A.



Firma: Jan Maděra

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

01102018 SPOJKA UL. ŽITAVSKÁ A VĚTRNÁ
101 KOMUNIKACEStavba:
Rozpočet:

101 3 082,347,88

Por. číslo	Kód položky	Variant	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena
1	2	3	4	5	6	9	10
Zemní práce							232 637,00
1	113326		ODSTRAN PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM	M3	202,500	110,00	22 275,00
			odstranění všech podkladních vrstev komunikace (km 0,0-0,028 a km 0,35-0,365) v místech napojení + lokální sanace , po frézování s odvozem na skládku, nebo k recyklaci.				
2	113524		450*0,45=202,5000 [A] ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M	46,000	155,00	7 130,00
			Odvoz na skládku, nebo k recyklaci				
3	11372		46-46,0000 [A] FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	150,000	570,00	85 500,00
			frézování s ponecháním v místě stavby				
4	122835		1500*0,1=150,0000 [A] ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. II, ODVOZ DO 8KM	M3	195,000	180,00	35 100,00
			podélné sanace , pozor na Plyn !!				
5	12931		(1100-450)*0,3=195,0000 [A] ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	25,000	92,00	2 300,00
			25=25,0000 [A] ČIŠTĚNÍ KANALIZAČNÍCH ŠACHET	KUS	1,000	550,00	550,00
6	12970		stávající jímka				
7	132835		1=1,0000 [A] HLoubení RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 8KM	M3	3,000	990,00	2 970,00
			pro propojení štěrbínového žlabu s HV				
8	17481		5*0,6*1=3,0000 [B] ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	3,000	764,00	2 292,00
			zásyp potrubí , ŠD fr 0/32 , hutněný zásyp potrubí až na pláň				
9	18010		5*0,6*1=3,0000 [A] VŠEOBECNÉ ÚPRAVY ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ	M2	876,000	70,00	61 320,00
			úpravy zelených ploch za obrubou , ornici , zapracováním půdy , osetím hydroosevem , 1* odplevelení a 2* seč				
10	18120		2*365*1,2=876,0000 [A] ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II	M2	1 100,000	12,00	13 200,00
			1100=1 100,0000 [A]				
Komunikace							2 722 847,00
11	561431		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 150MM	M2	2 265,000	229,00	518 685,00
			SC C8/10 v celé ploše, ACO + 0,5m				
12	56336		1900+365=2 265,0000 [A] VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM	M2	1 100,000	193,00	212 300,00
			fr. 0/63 v místě sanaci				
			1100=1 100,0000 [A]				

0000044

J.S.

13	56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKOU TL. DO 150MM	M2	219,000	180,00	39 420,00
14	572211	2*365*0,3=219,0000 [A] SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 na SC C	M2	2 000,000	14,00	28 000,00
15	572213	2000=2 000,0000 [A] SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 na ACP + na ACL	M2	3 850,000	14,00	53 900,00
16	574A34	1950+1900=3 850,0000 [A] ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	1 900,000	249,00	473 100,00
17	574C56	1900=1 900,0000 [A] ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	1 950,000	267,00	520 650,00
18	574E46	1950=1 950,0000 [A] ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	2 000,000	227,00	454 000,00
19	57772A	2000=2 000,0000 [A] REPROFILACE ASF VRSTVY PREROVNÁNÍM A ZHUTNĚNÍM TL DO 100MM roztrovnání vyfrézovaného materiálu v celé ploše komunikace pod SC C a to včetně sklonů (ACO + 0,6m)	M2	2 338,000	179,00	418 502,00
20	577A2	1900+(365*1,2)=2 338,0000 [A] VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK v místě napojení 66=66,0000 [A]	M	66,000	65,00	4 290,00
21	87434	8 Potrubí POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM PVC , propoj šterblin žlabů a HV , včetně propoje	M	5,000	265,00	1 325,00
22	897624	5=5,0000 [A] VPUSŤ ŠTERBINOVÝCH ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 250MM čističí kusy na koncích 2=2,0000 [A]	KUS	2,000	9 550,00	19 100,00
23	91228	9 Ostatní konstrukce a práce SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNEHO PÁSKU Z11a , Z11b , Z11g 40=40,0000 [A]	KUS	40,000	320,00	12 800,00
24	915211	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA V4 šíře 0,125 a 0,25 m (42+23)*0,25+0,125*368+0,125*365=107,8750 [A]	M2	107,875	297,00	32 038,88
25	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	66,000	100,00	6 600,00
26	935111	26+6+6+24+2=66,0000 [A] ŠTERBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY včetně výkopů a podkladního betonu 20=20,0000 [A]	M	20,000	2 750,00	55 000,00

000045

1.2

Časový harmonogram prací

Stavba: Spojka ul. Žitavská a Větrná - oprava stávající komunikace

Zadavatel: Město Hrádek nad Nisou

Předání staveniště a zahájení plnění:

8.7.2019

Předání dokončeného díla:

7.9.2019

		07			08				09	
Měsíc výstavby		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Týden výstavby										
Stavební práce										
	Zemní práce									
	Pokladní vrstvy vozovky									
	Asfaltové vrstvy vozovky									
	Dopravní značení									
	Dokončovací práce, předání dokončeného díla									


Město Hrádek nad Nisou
Horní náměstí 73
460 04 Hrádek nad Nisou
okres Liberec 5

Seznam poddodavatelů

Veřejný zadavatel:

Název: Město Hrádek nad Nisou
 sídlo: Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou
 IČO: 00262854
 právní forma: Obec

Název veřejné zakázky: „Spojka ul. Žitavská a Větrná – oprava stávající komunikace“

Evidenční číslo zakázky u zadavatele: VZMR/2019/005

Veřejná zakázka je zadávána v souladu s ustanoveními § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“) mimo režim ZZVZ.

Identifikace účastníka zadávacího řízení:

Obchodní firma (název): EUROVIA CS, a.s.
 sídlo: Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město
 IČO: 45274924

Tímto, jako účastník zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: „Spojka ul. Žitavská a Větrná – oprava stávající komunikace“, **předkládám** v souladu s požadavky zadavatele podle bodu 10 zadávací dokumentace tento **seznam poddodavatelů**:

Identifikační údaje poddodavatele včetně poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazují kvalifikaci (název, sídlo, IČO)	Popis části předmětu veřejné zakázky, která má být plněna prostřednictvím poddodavatele	% objem hodnoty poddodávky plněné prostřednictvím poddodavatele ve vztahu k celkové nabídkové ceně
---	---	---
---	---	---
---	---	---

V Liberci dne 23.4.2019

Jméno, příjmení
oprávněné osoby:

Ing. Miroslav Slatinka
ředitel závodu Liberec
na základě plné moci

Podpis (vazítka):


EUROVIA [®]
VINCI
 EUROVIA CS, a.s.
 Národní 138/10
 110 00 Praha 1

000047

SEZNAM PŘEDPOKLÁDANÝCH PODDODAVATELŮ Čestné prohlášení

My, **EUROVIA CS, a.s.**, Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město,
IČ 45274924, DIČ CZ45274924

prohlašujeme, že v případě získání veřejné zakázky

„Spojka ul. Žitavská a Větrná – oprava stávající komunikace“

nemáme v úmyslu zadat žádnou část předmětu veřejné zakázky poddodavateli. Celý předmět zakázky budeme realizovat prostřednictvím vlastních zaměstnanců.

V Liberci dne 23.4.2019



Ing. Miroslav Slatinka
ředitel závodu Liberec
na základě plné moci



EUROVIA
VINCI

EUROVIA CS, a.s.
Národní 138/10
110 00 Praha 1

Článek I. Předmět smlouvy

- 1.1 Předmětem této smlouvy je realizace díla s názvem „Spojka ul. Žitavská a Větrná – oprava stávající komunikace“ (dále jen „dílo“). Podrobné specifikace předmětu díla je uvedená v zadávací dokumentaci.
- 1.2 Řešitel zakázky zhotoví dílo v souladu s podmínkami uvedenými v této smlouvě a:
 - a) zadávací dokumentací (dále jen „DZ“), pro kterou byla tato veřejná zakázka vyhlášena, zejména „Spojka ul. Žitavská a Větrná – oprava stávající komunikace“ (dále jen „zadávací řízení“), a
 - b) nabídkou zhotovitele na veřejnou zakázku ze dne 23.4.2019
 - c) nacházející se v této předložené smlouvě a v příloze zhotovitele
- 1.3 Objednatel / zhotovitel souhlasí prohlásit, že se zavázal svým uzavřením smlouvy a díla zohlednit údaje a podmínky výzvy k podání návrhu na uzavření smlouvy, podání a kvalitativních podmínek, které je třeba je jako základní podmínky zohlednit a zavázat se poskytnout a poskytnout výslovně v čl. I. této smlouvy bez vad a nedodatků.