

# SMLOUVA O DÍLO - DODATEK č. 1

č. smlouvy dodavatele: 18293

uzavřený podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb., a v souladu se smlouvou o dílo mezi níže uvedenými smluvními stranami.

## Smluvní strany

### OBJEDNATEL

**název** : Město Dubá  
**sídlo** : Masarykovo náměstí 138, 47141 Dubá  
**právní forma** : obec  
**IČ** : 00260479  
**DIČ** : CZ00260479  
**zápis v OR** : nezapsané v OR  
**jednatel** : Ing. Irena Žalovičová  
**bankovní spojení** : Česká spořitelna, a.s.  
**č. účtu** : 0903265309/0800  
**zástupce ve věcech technických** : Ing. Petr Kmínek  
**telefon** : +420 487 870 535  
**e-mail** : [starostka@mestoduba.cz](mailto:starostka@mestoduba.cz)

| Městský úřad Dubá                  |      |
|------------------------------------|------|
| Datum doručení: 24 -07- 2019       | čas: |
| Číslo jednací: MUD/ 2110/2019/ DOT |      |
| Počet listů: 1                     |      |
| Počet listů příloh (svazků): 1     |      |
| Spisový znak:                      |      |

a

### DODAVATEL

**obchodní firma** : Chládek & Tintěra, a.s.  
**sídlo** : Litoměřice, Nerudova 16, PSČ 412 01  
**právní forma** : akciová společnost  
**IČ** : 62743881  
**DIČ** : CZ62743881  
**zápis v OR** : u KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 706  
**jednatel** : Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva  
Vladimír Jehlička, DiS, člen představenstva  
Miroslava Bosmanová, člen představenstva  
Bc. Vlastimil Polák, člen představenstva  
Pavel Holzknicht, člen představenstva  
(společnost v celém rozsahu zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové představenstva společně)  
**dále za dodavatele jednají**  
**ve věcech smluvních** : Ing. Pavel Stoulil, obchodní ředitel  
**ve věcech technických** : Vladimír Jehlička, DiS, Martin Suchan, mostní a inženýrské stavby  
**bankovní spojení** : KB, a.s.  
**č. účtu** : 2053300217/0100  
**telefon** : 416 741 668  
**fax** : 416 741 669  
**e-mail** : [cht-ltm@cht.cz](mailto:cht-ltm@cht.cz)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku  
tento

### dodatek smlouvy o dílo:

Smlouva o dílo uzavřená dne 2.1.2019, jejímž předmětem je realizace akce „**Dubá, část DEŠTNÁ - chodníky podél I/9**“, se mění takto :


1. Rozsah díla se na základě zjištění při výstavbě mění dle změnových listů č.1 až 3, vypracovaných autorským dozorem. Obsah změn byl předem vzájemně odsouhlasen smluvními stranami za účasti autorského dozoru. V současné době bylo vydáno rozhodnutí o změně stavby před dokončením. Po nabytí právní moci bude dodavatelem dopracována cenová nabídka, v níž budou vybilancovány méněpráce a vícepráce změnami vyvolané a na základě skutečnosti uzavřen dodatek SoD o změně ceny díla.
2. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, vyvolaným objektivními příčinami, se termíny dokončení v čl.IV, odstavci 1. smlouvy o dílo mění takto:
  - b) Dokončení stavebních prací: 15.9.2019
  - c) Předání a převzetí díla (kompletace dokladů ke kolaudaci včetně vyúčtování): nejpozději do 15.10.2019
3. Ostatní ustanovení dotčené smlouvy o dílo se nemění.


V Dubé, dne 19.7.2019

V Litoměřicích, dne 20.7.2019

  
.....  
za objednatele  
Ing. Irena Žalovičová, starostka



  
.....  
za dodavatele  
**Vladimír Jehlička, DiS.**  
člen představenstva

  
Bc. Vlastimil Polák  
člen představenstva  
Chládek & Tintěra, a.s.



**Chládek & Tintěra a.s.**  
Litoměřice 1022/16, 4. 101 Litoměřice  
416 741 668, Fax: 416 741 669  
IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881  
www.cht.cz  
-124-