

Číslo smlouvy Zhotovitele:
Číslo smlouvy Objednatele:

SMLOUVA O DÍLO

na realizaci zakázky s názvem:

„Nástavba a přístavba pavilonu „A“ ZŠ Raškovice vč. řešení bezbariérovosti“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Obec Raškovice

se sídlem:	Raškovice 207, 739 04 Pražmo
Osoba oprávněná jednat:	Jiří Blahuta, starosta obce
Oprávněný zástupce:	
- ve věcech smluvních:	Jiří Blahuta, starosta obce
- ve věcech technických:	Ing. Martin Kaděra
Bankovní spojení:	KB, a.s.
Číslo účtu:	27223781/0100
Identifikační číslo:	00577006
DIČ:	CZ00577006
Kontaktní spojení:	Jiří Blahuta, starosta obce
Email:	epodatelna@raskovice.cz
Tel.:	558 692 491

dále jen „**Objednatel**“

BDSTAV MORAVA s.r.o.

se sídlem: Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 25583

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:	Ing. Markéta Formánková, jednatelka
- ve věcech technických:	David Barteček, manažer projektu
- ve věcech stavby:	Ing. Adam Bajzík, stavbyvedoucí
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu:	1025024134/5500
Identifikační číslo:	26807947
DIČ:	CZ26807947
Kontaktní spojení:	David Barteček, manažer projektu
Email:	bdstav@bdstav.cz
Tel.:	777 711 666

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“.

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí zákonem číslo 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, a to podle ustanovení § 2586 a následujících tohoto zákoníku.
2. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na základě zadávacího řízení k zakázce s názvem „Nástavba a přístavba pavilonu „A“ ZŠ Raškovice vč. řešení bezbariérovosti“ za podmínek této smlouvy o dílo – nástavba a stavební úpravy objektu ZŠ Raškovice, budovy „A“, jehož rozsah je specifikován v této smlouvě a v jejích přílohách.
3. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují:
 - a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy,
 - b) že Zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na zakázku Objednatele s názvem „Nástavba a přístavba pavilonu „A“ ZŠ Raškovice vč. řešení bezbariérovosti“,
 - c) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou oprávnění podepsat tuto smlouvu a k platnosti smlouvy ze strany Zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního jednání.
4. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran, podepisující tuto Smlouvu, změny svých identifikačních údajů písemně oznámí (s ověřeným podpisem) bez prodlení druhé smluvní straně.
 - a) Písemné oznámení o změně identifikačních údajů, a to včetně změny bankovního spojení smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech technických.
 - b) Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany, podepisujícího tuto Smlouvu, smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování.
 - c) V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.
5. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků Zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě), a to nejméně ve výši ceny díla dle této Smlouvy. Pojistná smlouva je nedílnou součástí této smlouvy jakožto její Příloha č. 6, další doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit. Pojistná smlouva, jejímž předmětem je platné a účinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě musí být udržována v platnosti po celou dobu provádění díla. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.
6. Zhotovitel výslovně prohlašuje:
 - 6.1 že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy,
 - 6.2 že se řádně seznámil s projektovou dokumentací stavby a výkazem výměr, přičemž svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že k těmto dokumentům nemá žádné výhrady, jsou mu zcela jasné a srozumitelné a neshledal v nich žádné rozdíly, na které by musel Objednatele upozornit,
 - 6.3 že se řádně seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky Objednatele uvedenými v zadávacích podmínkách,
 - 6.4 odvede na výstupu daň z přidané hodnoty z plnění dle této Smlouvy.
7. Objednatel prohlašuje, že stavba je spolufinancována z programu Ministerstva financí ČR. Zhotovitel se zavazuje ve stavebním deníku v úvodní části uvést údaje o projektu a dotačním titulu.

III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla „**Nástavba a přístavba pavilonu „A“ ZŠ Raškovice vč. řešení bezbariérovosti**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“), v rozsahu podle:
 - 1.1. projektové dokumentace zpracované společností ABD s.r.o., sídlem Zašovská 132, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 48401854, odpovědný projektant - Ing. Marek FLISNÍK, ČKAIT 1102499, pod názvem: „Nástavba a přístavba pavilonu „A“ ZŠ Raškovice vč. řešení bezbariérovosti“, a to všech jejích částí, které byly součástí zadávacích podmínek;
 - 1.2. obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací a nabídkou Zhotovitele do výběrového řízení;
 - 1.3. podmínek pro realizaci stavby, vyplývajících z vyjádření správců stávajících inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou a z ujednání podle uzavřených smluvních vztahů, které jsou součástí složky „Dokladová část stavby“, která je součástí projektové dokumentace.
 - 1.4. Projektové dokumentace pro provádění stavby realizované Zhotovitelem v rámci tohoto díla.

2. Zhotovitel jako součást realizace díla zajistí a provede na svůj náklad zejména následující práce a činnosti:

- 2.1. Projekční činnost před zahájením stavební činnosti:

Předmětem této části díla je vypracování projektové dokumentace (včetně inženýrské činnosti) ve stupni Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také jako „realizační“) pro „Nástavba a přístavba pavilonu „A“ ZŠ Raškovice vč. řešení bezbariérovosti“.

Požadovaný rozsah plnění:

- a) Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) dle vyhlášky (č. 169/2016 Sb.) k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu dokumentace pro provádění stavby (DPS) dle vyhlášky 499/2006 Sb., ve znění novely č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb, a to dle její přílohy č. 6. Uchazeč musí dokumentaci zpracovat dle aktuálně platné legislativy ke dni vyhotovení dokumentace. Dokumentace musí být plně v souladu se stavebním povolením. Rozpočty budou zpracovány dle aktuálních ceníkových soustav.

Projektová dokumentace bude zpracovaná v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a její součástí bude mimo jiné:

- vypracování technické specifikace stavby (dopracování);
- vypracování výkazu výměr stavby (dopracování);
- vypracování položkového rozpočtu (dopracování);
- vypracování a zabezpečení veškerých podkladů, návrhů, studií, měření, stanovisek, analýz a jiných dokumentů potřebných pro komplexnost podkladového materiálu v rámci vypracování dotčeného stupně projektové dokumentace.

Uchazeč předá jako konečný výstup plnění 4 výtisky dokumentace pro provádění stavby a třech vyhotovení v elektronické podobě na CD (dokumenty na CD budou ve formátech *.doc, *.xls, *.pdf, *.jpg, *.bmp, nebo v jiném běžně užívaném formátu, a zároveň i ve formátu *.dwg). Součástí elektronické podoby bude i samostatně zpracovaný oceněný rozpočet a rozpočet slepý (výkaz výměr) ve formátu *.xls – rozpočty budou dopracovány na základě nabídkového rozpočtu vítězného uchazeče této veřejné zakázky.

- b) Supervize v rámci celé realizace předmětu zakázky – tj. komunikace a konzultace s objednatelem, s osobou zajišťující administraci projektu v rámci dotačního titulu, kooperace s poskytovatelem dotace v případě potřeby. Zohlednění potřeb dotačního titulu do výstupu projektanta. Součástí této části předmětu zakázky je rovněž provedení auditu a případných úprav současné PD (pokud bude nalezeno pochybení, které bude v rozporu s legislativou či navrženým technickým a technologickým řešením).

2.2. Před zahájením realizace stavby:

2.2.1. označení staveniště ve smyslu § 152 odst. 3 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, tj. zřídí a vyvěsí na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek s dotčenými údaji; štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné po celou dobu výstavby s ponecháním údajů uvedených výše do doby kolaudace stavby;

2.2.2. vytyčení všech podzemních a nadzemních sítí a technických zařízení v území stavby u příslušných vlastníků a správců; řádné označení a zabezpečení sítí a technických zařízení proti poškození, ohrožení provozu nebo zamezení přístupu k nim po celou dobu výstavby, vyjádření k existenci sítí a zařízení v zájmovém území stavby (dále jen „doklady“) předá Objednatel Zhotoviteli ke dni předání a převzetí staveniště, Zhotovitel je povinen, pokud bude potřeba, před vytyčením tato vyjádření aktualizovat;

2.2.3. dodržení podmínek obsažených ve stanoviscích správců komunikací, vlastníků a správců dotčených sítí a technických zařízení, která jsou obsahem dokladů, předaných Objednatelům Zhotoviteli;

2.2.4. provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;

2.2.5. vytyčení prostorové polohy příslušenství stavby subjektem k tomu oprávněným;

2.2.6. zpracování a prokazatelné projednání zásad organizace výstavby (dále jen „ZOV“) a harmonogramu postupu prací členěného dle jednotlivých stavebních objektů, podobjektů a oddílů – výstavby (dále jen „HMG“) se zástupcem Objednatelů a dotčenými třetími osobami;

2.2.7. zpracování rizik BOZP, technologických a pracovních postupů a následné jejich projednání a odsouhlasení koordinátorem BOZP;

2.2.8. zpracování a odsouhlasení kontrolního a zkušebního plánu;

2.2.9. pořízení fotodokumentace stávajícího stavu všech stavebních objektů, přilehlých komunikací, pozemků sousedících se stavbou, před zahájením prací a její předání Objednateli na el. nosiči dat, přičemž každý snímek bude opatřen číslem a datem pořízení snímku – viz Příloha č. 4 této Smlouvy;

2.1.10. předložení a předání Objednateli, nejpozději ke dni zahájení realizace stavby, doklady v rozsahu ujednání dle této smlouvy o dílo, a to:

- a) protokoly o vytyčení všech stávajících inženýrských sítí a technických zařízení v zájmovém území stavby a staveniště neprodleně poté, co je od jednotlivých správců sítí obdržel,
- b) protokol o vytyčení prostorové polohy příslušenství stavby,
- c) stavební deník se zápisy, případně samostatné zápisy o projednání a odsouhlasení ZOV a HMG,
- d) rizika BOZP, technologické a pracovní postupy odsouhlasené koordinátorem BOZP,
- e) kontrolní a zkušební plán (KZP).

2.3. V průběhu realizace stavby:

2.3.1. zřízení napojení na odběrná místa vody a el. energie s podružnými měřidly včetně úhrady za odběr medií, počáteční stav podružných měřidel Zhotovitel zapíše do stavebního deníku;

2.3.2. zřízení zařízení staveniště obsahující provozní, sociální zařízení včetně nezbytného vybavení pro výkon Zhotovitele, technického dozoru stavebníka, autorského dozoru, koordinátora BOZP atd. (kancelářský nábytek – min. 1 stůl, 3 židle, věšák, el. připojení pro PC, stálé připojení k internetu, rozmnožovací technika, samostatné uzamykatelné WC, trvalý přístup k pitné vodě, atd.);

2.3.3. zajištění bezpečného pevného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby;

2.3.4. zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem přilehlých k místu staveniště;

2.3.5. pořízení fotodokumentace průběhu výstavby na el. nosiči (především zakrývaných konstrukcí, vybudovaných inž. sítí, přípojek a chrániček před záhozem, celkový pohled na staveniště), přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem;

2.3.6. zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu výstavby;

- 2.3.7. zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel předá Objednateli doklady uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládce, případně předá doklad předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace; o
- 2.3.8. zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby, stanovených správcí inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou, obsažených v předané složce „Dokladová část stavby“; o kontrolách vč. předání sítí a zařízení před záhozem Zhotovitel provede s příslušnými správcí dotčených sítí a zařízení zápis do stavebního deníku; provede úpravy požadované jednotlivými správcí a vlastníky dotčených sítí a zařízení; o
- 2.3.9. kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- 2.3.10. průběžná řešení a schvalování změn oproti projektové dokumentaci stavby navržené Objednatel a ověřené ve stavebním řízení, s odpovědnými projektanty a osobami pověřenými výkonem autorského dozoru;
- 2.3.11. průběžnou koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby inženýrských objektů v rozsahu celkového členění stavby dle HMG a ZOV tak, aby byla zajištěna plynulost výstavby a aby nedošlo k poškození již realizovaných inženýrských objektů;
- 2.3.12. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace zakázky;
- 2.3.13. pořízení fotodokumentace předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem.

2.4. K převěření stavby:

Zhotovitel předá Objednateli k převěření řízení dokončené stavby následující:

- 2.4.1. seznam všech předaných dokladů;
- 2.4.2. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby;
- 2.4.3. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- 2.4.4. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v grafické podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě, při dodržení těchto požadavků Objednatel:
- a) do projektové dokumentace stavby ověřené ve stavebním řízení Zhotovitel zřetelně vyznačí všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, a všechny změněné dokumenty označí nápisem „změna“ s odkazem na konkrétní změnový list, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatel a její souhlasné stanovisko,
 - b) ty části projektové dokumentace stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, Zhotovitel označí nápisem „beze změn“,
 - c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby Zhotovitel opatří jménem a příjmením osoby, která skutečnost potvrdila nebo která zakreslila změny, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele,
 - d) na každý výkres obsahující změnu oproti projektové dokumentaci stavby ověřené ve stavebním řízení Zhotovitel zajistí uvedení souhlasného stanoviska a podpisu odpovědného projektanta a pověřené osoby Objednatel odpovědné za realizaci stavby,
 - e) Zhotovitelem vyhotovena dokumentace bude zřetelně označena jako „dokumentace skutečného provedení stavby.“

Nedílnou součástí DSPS bude:

- a) atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně čestného prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby, a to výhradně v českém jazyce
- b) protokoly o provedení všech nezbytných průzkumů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- c) projektová dokumentace pro nastavení termostatických ventilů, teplotní křivky a nastavení vzduchotechniky a její písemné odsouhlasení společností dodavatelem tepla a projektantem,
- d) doklad o regulaci UT včetně vzduchotechniky všech dotčených objektů dle PD,
- e) celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (i v digitální podobě),
- f) doklad s vyčíslením skutečně zateplených ploch obvodových stěn, střech a výplní otvorů,
- g) protokol o zaškolení personálu Objednatele potvrzený Objednatelem nejpozději 1 kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla. Protokol o zaškolení personálu bude dokladovat zaškolení personálu ve věci technologie instalované nebo dotčené v rámci díla, zaškolení na údržbu všech viditelných povrchů, které jsou součástí díla nebo dílem dotčené, a zaškolení personálu Objednatele ve věci optimalizace energetických úspor. Termíny jednotlivých proškolení budou v dostatečném předstihu dohodnuty s Objednatelem. Všechny návody a manuály je povinen Zhotovitel předložit výhradně v českém jazyce a již ve fázi proškolení.

2.4.5. doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti;

2.4.6. geodetická zaměření (výškopisné a polohopisné) skutečného provedení samostatně pro každý stavební a inženýrský objekt zvlášť ve výkresové formě, textová data ve formátu *doc WORD a v digitální formě ve formátu *dgn programu MicroStation; výsledná data budou zobrazena v souřadnicovém systému S-JSTK x-y, výšky (z) Bpvve 3. třídě přesnosti a budou ověřena oprávněným geodetem a dodána ve 3 originálních vyhotoveních pro každý inženýrský objekt zvlášť;

2.4.7. geometrický plán (dále jen „GP“) stavebních objektů zpevněných ploch a stavebních objektů GP bude ověřen katastrální úřadem a Objednateli předán v 10 originálních vyhotoveních, přičemž pro účely majetkového vypořádání musí být trvale zastavěné části pozemků (pozemky dotčené stavbou) geometricky odděleny a označeny parcelním číslem, včetně prověření, zda nedochází ke slučování částí pozemků s odlišnými údaji o právech a povinnostech (věcná břemena, zástavní práva apod.);

2.4.8. geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí – pro vymezení věcných břemen všech nově zřízených inženýrských sítí a přeložek včetně jejich ochranných pásem samostatně (zvlášť) pro každou dotčenou instituci, a to v pěti originálních vyhotoveních,

2.4.9. fotodokumentaci předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem;

2.4.10. kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém jazyce a jejich seznam s uvedením termínů platnosti záruky, potvrzení o zárukách jiných dodavatelů;

- 2.4.11. prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků a realizovaných dodávek;
- 2.4.12. návody a manuály k provozu a údržbě dodávek včetně protokolů o zaškolení obsluhy jednotlivých technologických dodávek stavby se specifickými termíny kontrol;
- 2.4.13. písemné prohlášení Zhotovitele, že dílo bylo zhotoveno v souladu s touto smlouvou, a projektovou dokumentací pro provádění stavby;
- 2.4.14. a ostatní doklady související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny.
3. Zhotovením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.: zařízení staveniště, provozní vlivy, dopravné, inženýrská činnost Zhotovitele, zaškolení obsluhy, bezpečnostní opatření, přechodné dopravní značení, dokumentace skutečného provedení stavby apod.) včetně koordináční a kompletační činnosti celé stavby. Součástí zhotovení díla je mimo jiné i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení dokončené stavby.
4. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu.
5. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
6. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost při kolaudaci zhotoveného díla a rovněž při veškerých veřejnoprávních řízeních o uvedení stavby do zkušebního provozu.
- 7. Objednatel zajistí před zahájením realizace díla součinnost projektanta současného stupně projektové dokumentace a zajistí autorské práva k možnostem změn projektové dokumentace pro stupeň dokumentace pro provedení stavby.**

IV.

Vlastnictví k dílu

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je Zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný materiál, výrobky a zařízení.
3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho převzetí Objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.
4. Veškeré podklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a Zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit Objednateli po splnění svého závazku.

V.

Místo plnění

Místem realizace díla je stavební parc. č. 48/5, katastr. území obce Raškovice, blíže viz projektová dokumentace (dále jen „staveniště“).

VI. Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje k realizaci kompletního předmětu této Smlouvy do 300 kalendářních dnů ode dne zahájení realizace (tj. zahájení realizace projektové dokumentace pro provádění stavby). Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku. Realizace díla bude zahájena předáním a převzetím staveniště. K předání a převzetí staveniště vyzve Objednatel Zhotovitele písemně nejméně 3 dny předem. Bez písemné výzvy Objednatele nesmí Zhotovitel zahájit realizaci díla.
2. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit práce na díle v termínu sjednaném v této smlouvě dle týdenního časového harmonogramu postupu prací členěného dle stavebních objektů, podobjektů a popř. oddílů, který tvoří Přílohu č. 2 k této smlouvě. Změna časového harmonogramu nemusí být po dohodě zástupců obou smluvních stran prováděna dodatkem této smlouvy, ale je dostačující zápis ve stavebním deníku potvrzení zástupci obou smluvních stran, pokud nebude dohodnuto jinak.
3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel nezačne provádění díla ve lhůtě 14 dnů ode dne předání staveniště. Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku.
4. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít, a to za situace, kdy toto nevykazuje žádné vady ani nedodělky.
5. Objednatel má právo vyzvat Zhotovitele k přerušení provádění díla, přičemž o tomto je povinen Objednatel provést zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provádění díla ihned přerušit. Trvá-li přerušení prací na díle déle než 2 měsíce z důvodů ležících na straně Objednatele, je Zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli nenáleží vůči Objednateli nárok na jakékoliv plnění, včetně nároku na náhradu škody, z důvodu takového přerušení provádění díla. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené.
6. Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení s ohledem na své provozní a organizační potřeby a Zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nevyplyvá právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě posunutí termínu z důvodů na straně Objednatele se o stejný časový úsek prodlužuje termín pro dokončení.
7. V případě, že Zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost realizace, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej Objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví Zhotoviteli lhůtu k vyrovnání prodlení. Pokud ani poté Zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je Objednatel oprávněn do doby vyrovnání prodlení s realizací pozastavit platby vystavených fakturačních dokladů.

VII. Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a činí:

Celková cena za provedené dílo (dle níže uvedené tabulky):

Cena díla bez DPH	34.113.795,21 Kč
DPH z ceny díla	7.163.896,99 Kč
Cena celkem za dílo vč. DPH	41.277.692,20 Kč

Rekapitulace nabídkové ceny:

Položka	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH 15%	DPH 21 %	Nabídková cena v Kč (vč. DPH)
Celková cena za realizaci projektové dokumentace pro provádění stavby včetně inženýrské činnosti a supervize	800.000,00	0,00	168.000,00	968.000,00
Celková cena dle předloženého rozpočtu – příloha Smlouvy č. 1	34.113.795,21	0,00	7.163.896,99	41.277.692,20
Rezerva na vícepožadavky objednatele v rámci tvorby realizační projektové dokumentace (kvalitativní změny díla)	2.000.000,00 (neuznatelný náklad v rámci dotační podpory)	0,00	420.000,00	2.420.000,00
Celková nabídková cena (součet výše uvedených položek)	(hodnotící kritérium) 36.913.795,21	0,00	7.751.896,99	44.665.692,20

2. Cena sjednaná v čl. VII. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena pevná a konečná. Cena díla obsahuje všechny práce nutné k provoznímu využití a řádnému provedení stavby ve smluvném rozsahu, což Zhotovitel garantuje. Cena bude upravena po zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) dle metodiky stanovené níže. Dojde tak k aktualizaci Přílohy č. 1 Smlouvy, což musí být provedeno uzavřeným dodatkem.
3. Cena podle čl. VII., odst. 1. této smlouvy je stanovena dle projektové dokumentace stavby a v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými Objednatelům Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. V ceně jsou dále zahrnuty náklady Zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s kompletní zadávací dokumentací, která sloužila jako podklad pro uzavření této smlouvy, a to jak s její projektovou částí, tak se zpracovanými soupisy stavebních prací, a svoji nabídkovou cenu na celkovou realizaci díla stanovil v souladu s požadavky zpracované dokumentace a soupisy stavebních prací.
Vzniklé vícepráce nebo nové položky vzniklé v rámci tvorby stupně realizační dokumentace budou řešeny v souladu se zákonem o veřejných zakázkách – formy změny závazků (vícepráce nebo méněpráce) – tak, že budou změnovým listem zohledněny do nabídkového rozpočtu vítězného uchazeče. Jakákoliv nová nebo změněná položka musí být jednoznačně,

objektivně odůvodněna. Stejná metodika platí u položek, které vzniknou rozpracovaností jednotlivých stavebních souborů či řemesel v rámci tvorby realizační dokumentace. Současným stupněm projektové dokumentace je dán rámec k realizaci realizační dokumentace s tím, že jednoznačně definované položky nebudou měněny.

Objednatel má právo u tvorby realizační projektové dokumentace požadovat zvýšení nebo zlepšení kvalitativní stránky nabízeného rozsahu díla – k tomuto slouží položka rezervy uvedená ve smlouvě o dílo, která může být uplatněna jen k tomuto účelu po dohodě obou smluvních stran. Položka rezervy je součástí ceny za dílo, ale pokud nebude čerpána nebo bude čerpána pouze částečně, tak po dokončení realizační projektové dokumentace bude její výše ve Smlouvě upravena dodatkem.

5. V případě, že z rozhodnutí Objednatele dojde ke snížení smluveného rozsahu díla, dojde ke snížení ceny uvedené v čl. VII. odst. 1. této smlouvy. Náklady na méněpráce (zúžení předmětu díla) budou odečteny z ceny podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby (Příloha č. 1). Ke snížení ceny díla dojde ve stejně stanoveném rozsahu rovněž v případě, že při vlastní realizaci díla bude použito menší množství materiálů, než je stanoveno v položkovém rozpočtu stavby, či nebudou provedeny práce, popř. budou provedeny v menším rozsahu, než jsou stanoveny v položkovém rozpočtu stavby. O této změně uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě.
6. V případě, že se smluvní strany shodnou na změně rozsahu díla, která bude mít vliv na výši ceny díla, popř. termíny plnění, provede se ocenění těchto změn za použití jednotkových cen uvedených v kalkulaci ceny jednotlivých agregovaných položek. V případě jejich neuvedení v kalkulaci ceny díla budou použity v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, která má být nahrazena, nebo které mají být nahrazeny položkou novou. V případě, že není možné aplikovat v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, které mají být nahrazeny položkou novou, pak budou použity položky uvedené v Ceníku RTS, a.s. (nebo URS) platného v době, kdy bude dohodnuto provedení změn. Použití jiného ceníku není přípustné. Veškeré vícepráce musí být před jejich zahájením odsouhlaseny v písemném dodatku k této smlouvě o dílo, a to co do specifikace změn předmětu díla, popř. změny ceny díla či termínu. Zhotovitel nemá nárok na cenu víceprací, které Zhotovitel provedl bez (či před) uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo.
7. Při změně rozsahu díla je Zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový list, ve kterém mimo dalších náležitostí uvede původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově navržené plnění a výslednou změnu ceny.
8. Sjednaná cena může být také změněna v případě, že po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH.
9. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy ke dni podpisu smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých fakturačních dokladů.

VIII.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na provedení díla žádné zálohy. Objednatel sděluje Zhotoviteli, že cenu díla (faktury vystavené Zhotovitelem) bude hradit prostřednictvím sjednaného účelového bankovního úvěru, kdy procesní způsob úhrady, bude akceptovat podmínky uzavřené úvěrové smlouvy, se kterými byl před uzavřením této smlouvy Zhotovitel seznámen.
2. U fakturace realizace díla v souladu s ustanovením § 21 odst. 9 zákona č. 235/2004 Sb. o dani za přidané hodnoty, v platném znění, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Platby budou prováděny na základě měsíční fakturace na základě soupisu skutečně provedených a odsouhlasených prací.

3. Nedílnou součástí Zhotovitelem vystavených fakturačních dokladů bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol podepsaný Zhotovitelem a odsouhlasený technickým dozorem stavebníka (dále jen „TDS“). Splatnost faktur za provedené práce doručených Objednateli je sjednána ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich doručení Objednateli. Konečná faktura bude Zhotovitelem vystavena po předání díla bez vad a nedodělků vyplývajících ze zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla. Zhotovitel má povinnost vystavovat faktury ve lhůtách stanovených ve Smlouvě o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
4. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům Objednatele provedení kontroly umožnit.
5. Zhotovitel se zavazuje vystavit Objednateli do 15. 12. 2019 (DUZP nejpozději ke dni 30. 11. 2019) faktury v celkové hodnotě minimálně 20 000 000,- Kč bez DPH za splnění dotčených ustanovení smlouvy. Za tímto účelem je Zhotovitel oprávněn fakturovat dodávky v okamžiku jejich vyskladnění na staveništi, a to vždy pouze za souhlasu Objednatele.
6. Doručení faktury Zhotovitel provede osobně nebo doručenkou prostřednictvím pošty. Pokud Objednatel zjistí u jakékoliv faktury, že se ve vyfakturovaných pracích vyskytují práce či dodávky, které nebyly provedeny nebo jsou provedeny s vadami či nedodělků, je Objednatel oprávněn fakturační doklad Zhotoviteli vrátit k opravě. Tento oprávněný postup Objednatele vylučuje jeho prodlení.
7. V případě, že Zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se schválenou projektovou dokumentací stavby, stavebním povolením a ustanoveními této smlouvy, je Objednatel oprávněn zastavit úhrady jakéhokoliv plnění vůči Zhotoviteli, i splatného, v případě tohoto oprávněného postupu se Objednatel nedostane do prodlení.
8. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě náležitostí, stanovených právními předpisy, musí faktura obsahovat i tyto údaje:
 - a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky (.....);
 - b) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy);
 - c) obchodní firma, sídlo/místo podnikání, IČ a DIČ Zhotovitele;
 - d) název, sídlo IČ a DIČ Objednatele;
 - e) číslo a datum vystavení faktury;
 - f) označení textem: Název akce: „Obec Raškovice – Stavební úpravy – nadstavba a přístavba pavilonu „A“ ZŠ Raškovice, včetně řešení bezbariérovosti“, Identifikační číslo akce: VPS-228/2019-00029;
 - g) lhůtu splatnosti faktury;
 - h) soupis provedených prací, vč. zjišťovacího protokolu;
 - i) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplacen;
 - j) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.

Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:

- a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem v členění na položky investičního charakteru (rozděleno na hmotný a nehmotný majetek) a na položky neinvestičního charakteru, a to v tištěné podobě ve čtyřech vyhotoveních a jednou v elektronické podobě ve formátu excel,
 - b) dodací list se samostatnými soupisy majetku členěný (přesné členění soupisu bude nastaveno po dohodě s dotčeným zástupcem Objednatele).
 - c) „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný průběh prostavenosti a financování díla.
9. Konečná faktura musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat také:
 - a) výslovný název „konečná faktura“

- b) celkovou sjednanou cenu bez DPH a celkovou výši DPH
- c) soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez DPH a hodnotu DPH
- d) částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez DPH a hodnotu DPH

10. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je Objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí Objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vráť-li Objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (Zhotovitelem opravené) faktury.
11. Plnění Zhotoviteli se považuje za uhrazené řádně a včas, je-li ve lhůtě splatnosti odepsáno z účtu Objednatele.
12. Fakturace položek z položkového rozpočtu stavby musí být Zhotovitelem provedena tak, aby bylo jednoznačně zřejmé, zda se jedná o majetek nebo stavební činnost.
13. U fakturace položek z položkového rozpočtu stavby, které jsou vyjádřeny jednotkami hodin, musí Zhotovitel v rámci jejich fakturace předložit hodinové vyjádření skutečného provádění jednotlivých činností v rámci realizace a profesí. Tato specifikace musí být potvrzená technickým dozorem stavebníka.

IX.

Jakost díla

1. Zárukou za jakost díla přejímá Zhotovitel díla závazek, že celkový souhrn vlastností provedeného díla uspokojí stanovené potřeby Objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost a ochranu životního prostředí. Tyto vlastnosti budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým předpisům, uživatelským standardům a projektové dokumentaci stavby.

K tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.

2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.

X.

Staveniště

1. Objednatel předá Zhotoviteli protokolárně staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací.
2. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně dalších médií odebraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí smluvní ceny dle této smlouvy a hradí je Zhotovitel.

3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje plnit povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti.
4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu a pohybu nepovolaných osob a na své náklady hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu nebo na celé stavbě při realizaci stavby je Zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla Objednatelem.
5. Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů, výrobků, strojů a zařízení průběžně, vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen rovněž provádět průběžné čištění příjezdných komunikací, pokud dojde k jejich znečištění provozem stavby.
6. Zhotovitel se zavazuje po ukončení stavebních prací provést závěrečný úklid a vyčištění staveniště, příjezdných komunikací a případných dalších ploch dotčených v souvislosti se stavbou, a to nejpozději do 5 dnů ode dne sepsání zápisu o předání díla. Při nedodržení tohoto závazku se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli mimo smluvní pokutu veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.

XI.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověřil provedením jeho části jinou osobu, má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla pouze subdodavatele uvedené v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (Příloha č. 3 této smlouvy). Zhotovitel je oprávněn požádat Objednatele o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů. V případě, že Zhotovitel o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů požádá, je právem Objednatele rozhodnout o tom, zda žádost o změnu v Seznamu předpokládaných poddodavatelů akceptuje nebo odmítne, přičemž odmítnutí nesmí být bezdůvodné. Akceptací Objednatele o změně Seznamu předpokládaných poddodavatelů se rozumí zápis ve stavebním deníku podepsaný zástupci obou smluvních stran.

Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový poddodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní poddodavatel prokazoval za uchazeče v rámci výběrového řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený poddodavatel prokázat na vyzvání Objednateli a ten nesmí souhlas se změnou poddodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.

2. Zhotovitel se zavazuje provést soupis provedených prací za každý kalendářní měsíc provádění stavby, který doručí Objednateli nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce.
3. Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími vydanými v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
5. Zhotovitel vyzve Objednatele prokazatelně – zápisem ve stavebním deníku, nejméně 3 pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla

zabudovány, zakryty nebo se stanou nepřístupné. Budou-li u těchto prací zjištěny nedostatky, budou zapsány do stavebního deníku, přičemž Zhotovitel je povinen před pokračováním prací prokázat Objednateli odstranění zjištěných nedostatků a zajistit si písemný souhlas Objednatele k pokračování prací. V případě, že se na tuto výzvu Zhotovitele Objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění Objednatele. Toto upozornění však musí být Objednateli doručeno, jinak se má za to, že Objednatel vyzván nebyl. Pokud Zhotovitel nesplní tuto podmínku, vystavuje se nebezpečí provádění sond do zakrytých konstrukcí tak, jak určí pověřený zástupce Objednatele, a to na vlastní náklady Zhotovitele i v tom případě, že nebude shledáno pochybení v technologickém postupu. Neprovedení sond na žádost Objednatele se považuje za závažné porušení této smlouvy.

6. Zhotovitel se zavazuje do projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou projektovou dokumentaci potvrzenou Zhotovitelem, odpovědným projektantem a Objednatелеm, předá Zhotovitel Objednateli ve čtyřech vyhotoveních v grafické podobě a jedno vyhotovení v elektronické při předání a převzetí dokončené stavby.
7. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat Objednateli, jak bylo se vzniklým odpadem naloženo a na kterou skládku byl odpad uložen. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vzniku a způsobu nakládání s odpady, která bude předložena stavebnímu úřadu před vydáním kolaudačního souhlasu. Při výkopových a stavebních pracích bude s odpady nakládáno tak, aby nedocházelo k promíchávání výkopových zemín se stavebním odpadem. Odpady budou odděleně tříděny podle druhů odpadů. Zhotovitel nese odpovědnost za zákonnou likvidaci veškerých odpadů, vzniklých v souvislosti s předmětnou stavbou.
8. Podle zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných u Objednatele orgánem finanční kontroly.
9. Zhotovitel se zavazuje minimálně 7 dnů předem informovat Objednatele o činnostech, které mohou narušit běžný chod investora.
10. Zhotovitel je povinen zajistit řízení a odborné vedení stavby dle § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění odborně stavbyvedoucím a zástupcem stavbyvedoucího. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude vykonávat funkci stavbyvedoucího a jeho zástupce osoba uvedená v článku I. této Smlouvy, jejíž kvalifikaci prokazoval v rámci zadávacího řízení. Změnu v osobě jakéhokoliv člena realizačního týmu, jímž byla prokazována kvalifikace Zhotovitele v průběhu výběrového řízení je Zhotovitel po podpisu této Smlouvy povinen písemně oznámit Objednateli, přičemž nový člen realizačního týmu musí splňovat požadavky Objednatele na daného člena realizačního týmu, jak byly stanoveny v Zadávacích podmínkách na předmětnou veřejnou zakázku.
11. Objednatel je při realizaci předmětu plnění této zakázky povinen zajistit při provádění díla výkon činnosti Koordinátora ochrany bezpečnosti a zdraví při práci (dále jen „K-BOZP“) kvalifikovanou osobou, v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel i Zhotovitel jsou povinni při realizaci předmětné zakázky (stavby) vytvářet koordinátorovi, případně koordinátorům podmínky pro výkon jeho funkce. Jakékoliv sankce a pokuty, které by byly proti Objednateli uplatněny z titulu nerespektování pokynů, stanovisek a požadavků K-BOZP Zhotovitelem, je Objednatel oprávněn uplatnit a započíst vůči jakýmkoliv závazkům vůči Zhotoviteli jako náhradu škody, čímž se rovněž rozumí odškodnění v plné výši.

12. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 sb. a respektovat pokyny koordinátora BOZP.
13. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci a odbornost. Zástupce Objednatele je oprávněn požadovat doložení dokladů o této kvalifikaci.
14. **Kontrolní dny**
Pro účely řádné kontroly průběhu provádění díla se budou konat Kontrolní dny, a to v pravidelných termínech dle vzájemné dohody mezi Objednatelem a Zhotovitelem, nejméně však jedenkrát týdně.
- Mimo pravidelné Kontrolní dny předcházejícího bodu se může dle potřeb konat mimořádný Kontrolní den, kdy organizující je povinen oznámit všem ostatním zúčastněným termín jeho konání písemně a nejméně tři kalendářní dny před jeho konáním.
- Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru stavebníka, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a zástupci Zhotovitele.
- Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel.
- Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, odsouhlasení užitých materiálů, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- Objednatel (jeho zástupce) pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který bude součástí stavebního deníku a bude dán na vědomí všem osobám, které se mají kontrolních dnů zúčastňovat.
- Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního deníku.
15. Zhotovitel je povinen umožnit osobám pověřeným Objednatelem vstup do místa realizace díla po předchozím upozornění ze strany Objednatele nebo jeho zástupce.
16. Zhotovitel je povinen nechat si odsouhlasit Objednatelem obvod staveniště a velikost a délku záboru na městských pozemcích.
17. Zhotovitel je povinen doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to s dostatečným časovým předstihem při odsouhlasování užitých materiálů. Bez doložení těchto atestů není Zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby. Veškeré dokumenty musí Zhotovitel předkládat v českém jazyce.
18. S ohledem na vysokou frekvenci pohybu osob je Zhotovitel tuto skutečnost zohlednit v nastavení bezpečnostních opatření. Mimořádná bezpečnostní opatření budou nastavena Zhotovitelem po konzultaci se zástupci Objednatele a provozovatele zařízení s ohledem na specifické podmínky realizace.
19. Zhotovitel organizačně zajistí nejpozději do 3 pracovních dní od podpisu Smlouvy společné koordinační jednání zástupce Objednatele, zástupce Zhotovitele, projektanta, technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP a provozovatele zařízení. Na tomto jednání předloží Zhotovitel časový harmonogram a zpracované zásady organizace výstavby k vyjádření dotčených subjektů. Na tomto jednání budou dotčené subjekty seznámeny s formou identifikace zástupců Zhotovitele na stavbě. Na tomto jednání bude smluvními stranami dohodnuto, kde vznikne staveniště a kde budou umístěny prostory k užívání Objednatele, včetně plánu na omezení provozu těchto prostor, které budou určeny Objednatelem s tím, že Zhotovitel s ohledem na plán organizace výstavby zpracovává požadavky Objednatele.

20. Objednatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků na staveništi. Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky subdodavatelů. Zhotovitel je povinen zajistit, aby tomuto požadavku Objednatele bylo po celou dobu provádění díla vyhověno.
21. S ohledem na požadavek jednotného vzhledu celého areálu je Zhotovitel povinen s dostatečným předstihem předložit Objednateli k odsouhlasení vzor barevného řešení a struktury fasád všech objektů, a to na formátu minimálně velikosti A 2.
22. Zhotovitel musí během realizace díla plně a bezvýhradně respektovat a dodržovat „Požadavky Objednatele na pravidla realizace předmětu zakázky“ uvedené v příloze č. 4 této Smlouvy.
23. Zhotovitel má povinnost dát Objednateli k odsouhlasení dodávané technologie a výrobky a před jejich samotnou instalací konzultovat se zástupci Objednatele. Objednatel má možnost odmítnout dodávané produkty, za předpokladu jejich nesouladu se zadávacími podmínkami či nabídkou Zhotovitele předloženou v rámci výběrového řízení.
24. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po Zhotoviteli změnu dodávaných produktů a materiálu, a rovněž snížení objemu prací. K požadavku Objednatele uvedenému v tomto článku se musí Zhotovitel vyjádřit a poskytnout Objednateli součinnost při změně rozsahu díla nebo změně jeho kvalitativní stránky. Veškeré takto dohodnuté změny mohou být realizované až po uzavření dodatku ke smlouvě, do kterého budou tyto změny zaneseny.
25. Zhotovitel je povinen a zavazuje se, že před výrobou stavebních a jiných prvků stavby, které budou do stavby následně zabudovány, si musí dopředu ověřit skutečné rozměry před výrobou prvku a jeho osazením na určeném místě stavby (koordinace montáže prvků interiérových i výplně otvorů a dal.).

XII.

Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště.
2. Do stavebního deníku Zhotovitel zapíše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje popisu a množství provedených prací a montáží, údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení, a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a Objednatелеm. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla nebo jeho části, případně odstraněním poslední vady či nedodělků nacházejících se v protokolu o předání a převzetí díla.
3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny bez omezení stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Zhotovitel má povinnost kontrolovat stavební deník pravidelně každý pracovní den Zhotovitele.
4. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě v kanceláři hlavního stavbyvedoucího nebo stavbyvedoucího Zhotovitele, musí obsahovat:
 - základní list, v němž se uvádí název a sídlo Objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
 - identifikační údaje stavby podle realizační projektové dokumentace,
 - seznam předpokládaných subdodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku,
 - přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn,
 - seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby,
 - seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění,
 - zápis o předání a převzetí staveniště.

5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. Zhotovitel bude Objednateli předávat v místě stavby první průpis denních záznamů.
6. Denní záznamy bude čitelně zapisovat a podepisovat hlavní stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu (např. provádění prací na stavbě jiným subdodavatelem, než je uvedený v Seznamu předpokládaných subdodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku). Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
7. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby Objednatele odpovědné za realizaci stavby také zástupce státního stavebního dohledu a odpovědný projektant.
8. Nesouhlasí-li hlavní stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do 2 pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. Nesouhlasí-li Objednatel či technický dozor stavebníka s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen přerušit práce a činnosti v rozsahu výše uvedených námitek do doby, než budou tyto námitky Objednatele Zhotovitelem odstraněny.

XIII. Předání díla

1. Po dokončení díla je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele k převzetí díla, a to zápisem ve stavebním deníku, s předpokládaným termínem předání díla, který musí být stanoven minimálně 3 pracovní dny po tomto zápisu ve stavebním deníku.
2. O předání díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepiše Zhotovitel a bude obsahovat:
 - označení díla,
 - označení Objednatele a Zhotovitele díla,
 - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, včetně celkové ceny díla včetně dodatků,
 - zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a termín jejich odstranění,
 - prohlášení Objednatele, že dílo přejímá, nebo že dílo přejímá s výhradou,
 - datum a místo sepsání zápisu,
 - jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele,
 - seznam předané dokumentace,
 - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - termín vyklizení staveniště,
 - datum ukončení záruky na dílo (po odstranění všech případných vad a nedodělků).
3. V rámci předání díla předá Zhotovitel Objednateli doklady a listiny specifikované v čl. III. odst. 2.3. této smlouvy. Bez těchto dokladů se stavba považuje za nepředané dílo.
4. Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li dokončené, což uvede v zápise. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a poté opětovně Objednatele vyzvat k převzetí díla.
5. Dílo se považuje za řádně splněné až předáním Objednateli bez vad a nedodělků. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o zahájení předání díla bude stranami sepsán zápis o tom, že Objednatel dílo převzal bez vad a nedodělků.

XIV.

Záruční podmínky a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla v záruční době. Za vady, které se projevily po záruční době stavby, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí ustanovením Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost stavební části díla 60 měsíců. Na dodávky technologického charakteru se samostatným záručním listem platí záruka poskytnutá výrobcem, min. však v délce 24 měsíců.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí Zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 120 hodin v pracovní dny od oznámení vad a vadu odstraní do 5 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak).

V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí Zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 24 hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran.

Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob uvedených v odstavci 6 tohoto článku, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady včetně havárie třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel, práva Objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo Objednatele vůči Zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.

7. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady v rozsahu nezbytně nutném pro odstranění reklamované vady.
8. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen vést řádnou evidenci reklamovaných vad po dobu záruční doby, ke které bude Objednatel potvrzovat odstranění vad (1x evidence pro Objednatele).

XV.

Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

3. Pokud činností Zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho subdodavatelů dojde ke způsobení škody Objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu takto vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak poškozenému finančně nahradit způsobenou škodu či uhradit pokutu vyměřenou příslušným správním orgánem.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V případě přerušení realizace stavby provede Zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.

XVI.

Sankční ujednání

1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním díla má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvené ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
3. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště u každého jednotlivého dílčího úseku díla, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,03 % ze smluvené ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
4. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,02% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu. Touto pokutou není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody, včetně prokazatelného ušlého zisku a nákladů spojených s nemožností užívání díla či jeho části k určeným účelům (např. pořádání sportovních, školských, kulturních akcí, aj.).
5. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad a nedodělků sepsaných v zápise o předání stavby má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,02% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek. Touto pokutou není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody, včetně prokazatelného ušlého zisku a nákladů spojených s nemožností užívání díla či jeho části k určeným účelům (např. pořádání sportovních, školských, kulturních akcí, aj.).
6. V případě změny subdodavatele oproti Seznamu předpokládaných subdodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku (Příloha č. 3 této smlouvy) provedených bez souhlasu Objednatele má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
7. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace díla nebude po celou pracovní dobu přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby (stavbyvedoucí), a to za každý jednotlivý případ ve výši 2.000,-Kč.
8. V případě, že Zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli povinnost vyplývající mu z této smlouvy o dílo, vyjma povinností uvedených v odst. 1, 3 až 7 tohoto článku, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností.
9. Jestliže při prováděných kontrolách najde jakýkoliv dotčený kontrolní orgán pochybení ve fakturaci Zhotovitele, které bude spočívat ve fakturaci neoprávněných prací, dodávek či služeb, tj. prací, dodávek a služeb, které nebyly realizovány v objemu, ve kterém byla provedena fakturace, má

Objednatel právo uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50% z hodnoty vzniklé neoprávněné fakturace.

Pokud bude dotace Objednateli krácena nebo nepřidělena z důvodu, že Zhotovitel nesplní podmínky fakturace 20.000.000,- Kč bez DPH nejpozději do 15.12.2019 (DUZP nejpozději do 30.11.2019) dle podmínek této Smlouvy, tak je Objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši neproplacené dotace, ne kterou by měl nárok, pokud by zhotovitel splnil výše uvedenou podmínku Smlouvy – tj. fakturace 20.000.000,- Kč bez DPH nejpozději do 15.12.2019 (DUZP nejpozději do 30.11.2019).

10. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká Objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností Zhotovitelem.
11. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
12. Vedle smluvní pokuty má Objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec sjednané výše smluvní pokuty.
13. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele a naopak.
14. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

XVII.

Bankovní záruka

1. V den předání a převzetí díla předá Zhotovitel Objednateli bankovní záruku ve výši 2% ceny díla dle článku VII. odst. 1 této smlouvy, která bude platit po dobu 12 měsíců od data předání a převzetí celého díla. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo Objednatele čerpat bez jakýchkoliv námitek, na první písemnou výzvu, finanční prostředky v případě, že během záruční doby Zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné během záruční doby nebo v případě, kdy Objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu.
2. Pokud Zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a Objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Současně je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu za nesplnění této povinnosti, a to ve výši 300.000,- Kč.
3. Bankovní záruky dle tohoto článku mohou být nahrazeny i složením finančních prostředků ve výši hodnoty bankovních záruk na účet Objednatele.

XVIII.

Vyšší moc

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinností dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Za okolnosti vyšší moci jsou dle této Smlouvy považovány i nepříznivé klimatické podmínky, za kterých nebude objektivně technicky či technologicky možná realizace díla.
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím

ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.

3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.
4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy.

XIX. Doručování

1. Jakékoliv sdělení či jiný dokument, jenž má nebo může být doručen podle této smlouvy, lze doručit osobně, pomocí datové schránky nebo doporučeným dopisem či e-mailem na adresu té které smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy, resp. jinou adresu, která bude po uzavření této smlouvy písemně sdělena druhé smluvní straně, event., pokud jde o doručení e-mailem na e-mailovou adresu, označenou v záhlaví této smlouvy, resp. jinou e-mailovou adresu, která bude po uzavření této smlouvy písemně sdělena druhé smluvní straně.
2. Jakékoliv sdělení či jiný dokument bude považován za doručený
 - a) pokud je doručováno osobně, v okamžiku doručení; odepře-li adresát písemnosti doručovanou zásilku převzít, je okamžikem doručení okamžik odepření doručované zásilky,
 - b) pokud je doručováno doporučenou poštou, pět (5) pracovních dnů poté, co bylo poštovním úřadem vystaveno potvrzení o odeslání, a to i když druhá smluvní strana odmítne nebo opomene doporučenou zásilku převzít,
 - c) pokud je doručováno e-mailem, tři hodiny po odeslání, jestliže je doručováno do 12.00 hodin v pracovní den, event. v 10.00 hodin následujícího pracovního dne, jestliže je doručováno po 12.00 hodin nebo v den, který není dnem pracovním.

XX. Ostatní ujednání

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě následujících podstatných porušení smlouvy, tj.:
 - Zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle termínu v čl. VI odst. 1 této smlouvy, pokud se Zhotovitel nedohodne s Objednatel na prodloužení termínu,
 - Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace a stavebního povolení,
 - Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje opakovaně bezdůvodně připomínky autorského dozoru, technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP,
 - Zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a nesjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem Objednatele ve stavebním deníku.
2. Zhotovitel může od Smlouvy odstoupit, pokud nebude do 1. 8. 2019 ze strany Objednatele vyzván k zahájení realizace. Objednatel se vzdává všech nároků na jakoukoliv náhradu nákladů či práv na náhradu škody v případě, že Zhotovitel by od Smlouvy odstoupil dle tohoto článku Smlouvy.
3. Objednatel i Zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci.

4. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat Objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal.
5. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
6. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit své pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu.
7. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
8. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této smlouvy respektovat dohody uzavřené Objednatelem s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této smlouvy, a dále s technickým dozorem stavebníka a koordinátorem BOZP.
9. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění.
10. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
11. Smluvní strany se zavazují zachovávat po celou dobu trvání této smlouvy, a i po předání a převzetí díla v tajnosti informace a podklady, které budou při jejich sdělení označeny jako důvěrné nebo na jejichž utajení oprávněná strana trvá. Za důvěrné jsou smluvními stranami označeny veškeré informace, které jsou jako takové výslovně označeny jako „Důvěrné“ anebo jsou takového charakteru, že jejich zveřejnění může přivodit účastníkovi této smlouvy újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných informací. Za důvěrné se nepovažují jediné takové informace, které jsou veřejně přístupné nebo byly druhou smluvní stranou uveřejněny. Takových informací nebo podkladů nemůže být využito druhou smluvní stranu k jinému účelu. Dojde-li porušením těchto povinností ke škodě, je smluvní strana, která se porušení dopustila, povinna druhé smluvní straně vzniklou škodu nahradit.
12. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je Zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této Smlouvy.
13. Objednatel současně informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor stavebníka nesmí u této zakázky provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.

XXI.

Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, pokud se na zadavatele tato povinnost vztahuje.
2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží tři a Zhotovitel jedno vyhotovení.

3. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby
Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu prací
Příloha č. 3 - Seznam předpokládaných poddodavatelů
Příloha č. 4 - Požadavky Objednatele na pravidla realizace předmětu zakázky a smluvní vztah
Příloha č. 5 – Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení sp. zn. 1898/2016/SÚ/OIŠ/330
Příloha č. 6 – Pojistná smlouva
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
5. Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno Objednatelem, a to na základě řádně vyhlášené a vyhodnocené veřejné soutěže.
6. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
7. O uzavření této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo obce Raškovice na schůzi dne ... usnesením č. ... ^{31. 7. 2019} ⁸

V Raškovicih dne: 2. 8. 2019

za Objednatele:

OBEC RAŠKOVICE
Raškovice 207
739 04 Pražmo
IČ: 00577006 DIČ: CZ00577006

Jiří Blahuta, starosta obce

V Bruzovicích dne:

za Zhotovitele: 2. 8. 2019

EDSTAV MORAVA s.p.a.
veřejná společnost
Brizovice 83, PSČ 738 01
IČ: 06307947 DIČ: CZ06307947
TEL: 602 431 000, Fax: 602 431 015

David Barteček, na základě plné moci

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DIVISION OF THE PHYSICAL SCIENCES
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5700 S. DICKINSON AVE.
CHICAGO, ILL. 60637

TO: THE DIRECTOR, NATIONAL BUREAU OF STANDARDS
WASHINGTON, D.C. 20540

FROM: DR. J. H. DUNN, JR.
DEPARTMENT OF CHEMISTRY, UNIVERSITY OF CHICAGO

SUBJECT: 1,2-DICHLOROETHANE
CAS NO. 107-06-2

100000

[Handwritten signature]

RECEIVED
NATIONAL BUREAU OF STANDARDS
JAN 10 1968

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **033-1 ZŠ Raškovice**

Objednatel: **OBEC RAŠKOVICE**
Raškovice 207
739 04 Pražmo
IČ: 00577006 DIČ: CZ00577006

IČO:
DIČ:

Zhotovitel:

IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			19 566 902,30
PSV			11 048 188,21
MON			2 167 862,00
Vedlejší náklady			20 000,00
Ostatní náklady			1 310 842,70
Celkem			34 113 795,21

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	34 113 795,21 CZK
Základní DPH	21 %	7 163 896,99 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

41 277 692,20 CZK

v Raškovice
BOSTAV MORAVA s.r.o.
vedení společnosti
Brumovice 56, PSČ 738 36
IČO: 25807947 DIČ: CZ25807947
Tel: 563 436 008, Fax: 563 431 015

Za zhotovitele

dne 2. 8. 2019

OBEC RAŠKOVICE
Raškovice 207
739 04 Pražmo
IČ: 00577006 DIČ: CZ00577006
Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	Stavba	0	34 113 795	7 163 897	41 435 910	100
2	SO01 D.1.4.1	0	20 167 340	4 235 141	24 560 699	59
3	SO01 D.1.4.1-3	0	551 798	115 878	667 676	2
4	SO01 D.1.4.4	0	670 335	140 770	811 105	2
5	SO01 D.1.4.5	0	959 014	201 393	1 160 407	3
6	SO01 D.1.4.6	0	229 580	48 212	277 792	1
7	Náhrady	0	11 535 729	2 422 503	13 958 232	34
Celkem za stavbu		0	34 113 795	7 163 897	41 435 910	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_55		HSV			11 535 728,88	34
1	Zemní práce	HSV			69 157,57	0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			34 146,00	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 043 245,00	3
4	Vodorovné konstrukce	HSV			1 974 667,80	6
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			38 796,00	0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			749 147,08	2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			134 152,10	0
64	Výplně otvorů	HSV			104 000,00	0
86	Potrubí z trub ocelových	HSV			45 250,00	0
900	HZS	HSV			48 000,00	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			19 980,00	0

94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 663 153,56	5
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			407 115,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			1 640 065,18	5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			60 298,13	0
711	Izolace proti vodě	PSV			11 598,93	0
712	Povlakové krytiny	PSV			466 769,63	1
713	Izolace tepelné	PSV			1 068 050,72	3
721	Vnitřní kanalizace	PSV			88 235,08	0
722	Vnitřní vodovod	PSV			59 028,85	0
725	Zařizovací předměty	PSV			289 399,57	1
728	Vzduchotechnika	PSV			97 741,34	0
731	Kotelny	PSV			33 480,00	0
732	Strojovny	PSV			6 806,60	0
733	Rozvod potrubí	PSV			183 658,36	1
734	Armatury	PSV			108 411,18	0
735	Otopná tělesa	PSV			312 335,02	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			1 582 834,58	5
764	Konstrukce klempířské	PSV			1 347 735,12	4
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 346 613,85	4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			2 317 833,77	7
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			19 387,26	0

773	Podlahy teracové	PSV			0,00	0
776	Podlahy povlakové	PSV			317 648,91	1
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			293 522,06	1
781	Obklady keramické	PSV			55 818,22	0
783	Nátěry	PSV			2 450,00	0
784	Malby	PSV			167 500,17	0
787	Zasklívání	PSV			871 328,99	3
M21	Elektromontáže	MON			1 065 282,00	3
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			235 780,00	1
M33	Montáže dopravních zařízení a vah- výtahy	MON			866 800,00	3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			590 842,70	2
VN	Vedlejší náklady	VN			20 000,00	0
ON	Ostatní náklady	ON			720 000,00	2
Cena celkem					34 113 795,21	100

Položkový rozpočet

S:	033-1	ZŠ Raškovice
O:	SO 01	Stavba
R:	2	SO01 D.1.4.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				69 157,57
1	131201111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojné	m3	2,66000	850,00	2 261,00
2	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	1,33000	50,00	66,50
3	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4	m3	2,82000	500,00	1 410,00
4	131301119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 4,	m3	1,41000	20,00	28,20
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	5,48000	150,00	822,00
6	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omice	m3	5,48000	20,00	109,60
7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	5,48000	200,00	1 096,00
8	113108315R00	Odstranění podkladů nebo krytů živichých, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	18,00000	100,00	1 800,00
9	122101401R00	Výkopávky v zemnicích na suchu v horninách 1 a 2 do 100 m3	m3	52,92100	500,00	26 460,50
10	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	52,92100	150,00	7 938,15
11	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	52,92100	20,00	1 058,42
12	181301102R00	Rozprostření a urovnání omice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	352,80000	40,00	14 112,00
13	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	352,80000	30,00	10 584,00
14	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	14,11200	100,00	1 411,20
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				34 146,00
15	275321411R00	Beton základových patek železový třídy C 25/30	m3	2,66000	7 800,00	20 748,00
16	275361821R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,31900	42 000,00	13 398,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 043 245,00
17	314259623R00	Sanace komínových průduchů z nerezového tlivrstvého systému (keramická vložka + izolace tl. 60 mm + nerez.plášť) DN 160 mm, střední část,	m	7,48300	12 000,00	89 796,00
18	314259633R00	Sanace komínových průduchů z nerezového tlivrstvého systému (keramická vložka + izolace tl. 60 mm + nerez.plášť) DN 160 mm, komínové zakončení, krycí hlavou	kus	1,00000	23 000,00	23 000,00
19	340271612R00	Zazdívká otvorů příček z pórobetonových tvárcí plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 125 mm	m3	2,48000	4 000,00	9 920,00
20	342256253RT3	Příčky z cihel a tvárcí nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	16,31000	700,00	11 417,00
21	17941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm	t	26,12800	0,00	0,00
22	13383430R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez IPE; výška 160 mm	t	2,73900	0,00	0,00
23	13384435R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez U; výška 140 mm	t	7,04700	0,00	0,00
24	13487115R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez HEB; výška 200 mm	t	16,34200	0,00	0,00
25	317941125R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky přes 220 mm	t	3,98400	0,00	0,00
26	13486330R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez HEA; výška 260 mm	t	3,98400	0,00	0,00
27	342262641R00	Příčky ze systémových cement.desek potažené tkaninou ze skel.vláken volně stojící předsažená stěna tloušťky 100 mm, 1x opláštěné, deskami tl. 12,5 mm, bez izolace,	m2	323,30000	1 300,00	420 290,00
28	342043343R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky protipožární konstrukční, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 40 mm, požární odolnost EI 90	m2	166,69000	1 250,00	208 362,50
29	342042232RT4	Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 100 mm, desky protipožární konstrukční, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 60 mm, požární odolnost	m2	11,20000	1 050,00	11 760,00
30	342046542R00	Příčky z desek sádrokartonových dvojité ocelová konstrukce CW 75 s mezerou, 2x opláštění tloušťka příčky 205 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, desky protipožární konstrukční, požární odolnost EI	m2	155,93000	1 350,00	210 505,50

Nahrazeno položkami v založce So01
Náhrady - Položky č. 7.

Nahrazeno položkami v založce So01
Náhrady - Položky č. 5, č. 6., č. 8.,

Položkový rozpočet

S:	033-1	ZŠ Raškovice
O:	SO 01	Stavba
R:	2	SO01 D.1.4.1

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
31	59590604R	deska cementotřísková l = 3350 mm; š = 1250 mm; tl. 16,0 mm; povrch hladký; povrch. úprava základní nátěr, finální barva	m2	323,30000	180,00	58 194,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						1 974 667,80
32	417321414R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30	m3	38,44000	0,00	0,00
33	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	83,50700	0,00	0,00
34	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	83,50700	0,00	0,00
35	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	3,46000	0,00	0,00
36	411321414R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 25/30	m3	87,49100	6 800,00	594 938,80
37	411354264R00	Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových trapézových plechů pozinkovaných, vlna 80 mm, tloušťky 1,5 mm	m2	583,27000	1 200,00	699 924,00
38	411361921RT4	Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100 / 100 mm	t	1,74900	45 000,00	78 705,00
39	413941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve stropích bez materiálu, výšky přes 120 do 220 mm	t	2,73900	10 000,00	27 390,00
40	416020111R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů HUT 48/15,5 s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace	m2	561,90000	0,00	0,00
41	416021129R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, vysokopevnostní, bez izolace	m2	561,90000	900,00	505 710,00
42	4999999XR	Stavební úpravy rampy pro vozíčkáře	soubor	1,00000	68 000,00	68 000,00
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy						38 796,00
43	602011141RT3	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 4 mm,	m2	323,30000	120,00	38 796,00
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						749 147,08
44	602015185RT8	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonsilikátová, zatěsněná, tloušťka vrstvy 3 mm,	m2	323,30000	400,00	129 320,00
45	602015193R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	323,30000	120,00	38 796,00
46	622318634RV1	Zateplení fasády dřevostaveb, expandovaným polystyrénem, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	323,30000	1 780,00	575 474,00
47	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	185,23600	30,00	5 557,08
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						134 152,10
48	632451033R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 30 do 40 mm	m2	583,27000	230,00	134 152,10
Díl: 64 Výplně otvorů						104 000,00
49	642942111R00	Osazení zárubní dřevěných ocelových bez dřevěných křidel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh	kus	16,00000	2 300,00	36 800,00
50	5533301127R	zárubeň kovová s těsněním; pro pórobetonové tvárnice; ústí 100 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1970 mm; L, P; závěsy stavitelné; požární odolnost	kus	3,00000	4 200,00	12 600,00
51	553310063R	zárubeň kovová jednostranná; pro sádrokarton, pro přesné zděnění; ústí 200 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1970 mm; L, P	kus	13,00000	4 200,00	54 600,00
Díl: 86 Potrubí z trub ocelových						45 250,00
52	O01	Demontáž částí kolektoru	m	3,85000	5 000,00	19 250,00
53	O06	Přeložka kolektoru	m	5,20000	5 000,00	26 000,00
Díl: 900 HZS						48 000,00
54	909R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	400,00000	120,00	48 000,00
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						19 980,00
55	919735113R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm	m	18,00000	1 110,00	19 980,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						1 663 153,56
56	941941832RT4	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	2 314,11863	28,00	64 795,32

Nahrazeno položkami v záložce So01
Náhrady - Položky č. 1., č. 2., č. 3., č. 4

Položkový rozpočet

S:	033-1	ZŠ Raškovice
O:	SO 01	Stavba
R:	2	SO01 D.1.4.1

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
57	941941032RT4	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	2 314,11863	80,00	185 129,49
58	941941111R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami pronájem lešení za den	m2	240 668,33587	2,20	529 470,34
59	941941502R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami dovoz včetně odvozu lešení rámového pronajatého	km	500,00023	38,00	19 000,01
60	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	2 314,11863	15,00	34 711,78
61	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	2 314,11863	8,00	18 512,95
62	007	Nájem ochranné sítě k lešení	m2	240 668,33752	0,80	192 534,67
63	949946121R00	Montáž lešeňové konstrukce trubkové bez podlah celkové výšky do 10 m	m	106,95000	190,00	20 320,50
64	949946821R00	Demontáž lešeňové konstrukce trubkové bez podlah celkové výšky do 10 m	m	106,95000	50,00	5 347,50
65	949946194R00	Montáž lešeňové konstrukce trubkové bez podlah příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení celkové výšky do 38 m	m	320,85000	60,00	19 251,00
	80256400100R	Výtah stavební osob.- nákladní NOV 500	Sh	2 496,00000	230,00	574 080,00
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						407 115,00
67	953941110R00	Osazení drobných kovových výrobků zábradlí schodišťového, balkonového nebo jiného	m	81,42300	500,00	40 711,50
68	007	Dodávka a zhotovení zábradlí	m	81,42300	4 500,00	366 403,50
Díl: 96 Bourání konstrukcí						1 640 065,18
69	963053935R00	Bourání železobetonových schodišťových ramen monolitických zadržných oboustranně	m2	3,48000	1 300,00	4 524,00
70	962065711R00	Bourání mostního zdiva a pilířů bourání zábradlí dřevěného,	m	3,20000	2 300,00	7 360,00
71	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	3,15200	340,00	1 071,68
72	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm	m2	16,55000	490,00	8 109,50
73	962042321R00	Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového	m3	96,62400	13 000,00	1 256 112,00
74	963012510R00	Bourání stropů z desek železobetonových z desek prefabrikovaných s dutinami šířky do 300 mm a tloušťky do 140 mm	m3	14,49400	22 000,00	318 868,00
75	962032641R00	Bourání zdiva nadzákladového komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo vápenopiskových nad střechou, na maltu cementovou	m3	7,80000	5 600,00	43 680,00
	68072244R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy do 1 m2	m2	1,00000	340,00	340,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						60 298,13
77	998011033R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí z bloků výšky přes 12 do 24 m	t	502,48440	120,00	60 298,13
Díl: 711 Izolace proti vodě						11 598,93
78	711142559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů ,	m2	37,80000	130,00	4 914,00
79	62843040R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana posyp křemičitým pískem; spodní strana PE fólie; tl. 5,0 mm	m2	43,47000	150,00	6 520,50
80	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m	t	0,27405	600,00	164,43
Díl: 712 Povlakové krytiny						466 769,63
81	712461702RT1	Povlaková krytina střech do 30° pryžemi fólii připevněnou bodově, bez dodávky fólie	m2	683,56000	290,00	198 232,40
82	28322103.AR	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1900 g/m2; PVC-P, výztužná mřížka	m2	786,09400	340,00	267 271,96
83	998712103R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,10878	600,00	1 265,27
Díl: 713 Izolace tepelné						1 068 050,72
84	713131121R00	Montáž tepelné izolace stěn přichycením úchytnými dráty a závlačkami	m2	323,30000	250,00	80 825,00

Položkový rozpočet

S:	033-1	ZŠ Raškovice
O:	SO 01	Stavba
R:	2	SO01 D.1.4.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
85	63151534R	deska izolační minerální vlákno; orientace vláken rovnoběžná; tl. 160,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/mK; R = 4,200 m2K/W; obj. hmotnost 150,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	329,76600	600,00	197 859,60
86	713141221R00	Montáž tepelné izolace plochých střech montáž parozábrany na plný podklad plochých střech, nosný materiál ve specifikaci	m2	946,43300	65,00	61 518,15
87	59590926.AR	folie izolační střešní parotěsná; tloušťka 0,20 mm; PE	m2	946,43300	35,00	33 125,16
88	713111121R00	Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem,	m2	1 123,80000	130,00	146 094,00
89	63150885R	deska izolační lamelová; minerální vlákno; orientace vláken kolmá; tl. 200,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,041 W/mK; R = 4,800 m2K/W; obj. hmotnost 96,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	573,13800	670,00	384 002,46
90	63150878R	deska izolační lamelová; minerální vlákno; orientace vláken kolmá; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,041 W/mK; R = 2,400 m2K/W; obj. hmotnost 96,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	573,13800	260,00	149 015,88
91	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	t	26,01745	600,00	15 610,47
Díl: 725 Zařizovací předměty						152 606,74
92	725033131RT1	Klozetové mísy kombinované, bílé, hluboké splachování, vodorovný odpad, včetně sedátka, šířka 357 mm , hloubka 655 mm, výška 390 mm	soubor	5,00000	3 200,00	16 000,00
93	725122231R00	Pisoár díturvit, bílý, s radarovým splachovačem	soubor	2,00000	7 400,00	14 800,00
94	725017163R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 800 mm, hloubka 490 mm	soubor	9,00000	3 200,00	28 800,00
95	725017167R00	Sloup keramický k umyvadlu bílý	soubor	9,00000	760,00	6 840,00
96	725017125R00	Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 850 mm, hloubka 485 mm	soubor	2,00000	3 200,00	6 400,00
97	725015231R00	Bidet závěsný, bílý, šířka 360 mm, hloubka 510 mm, výška 400 mm	soubor	1,00000	5 300,00	5 300,00
98	725229107R00	Montáž vanové zástěny oboustranně upevněné	soubor	1,00000	1 900,00	1 900,00
99	554280XR.AR	Křídlo sprchové zástěny 2000x750mm, SKRH 2/80 P	kus	2,00000	12 300,00	24 600,00
100	725319101R00	Montáž dřezu jednoduchého	soubor	1,00000	560,00	560,00
101	725869204R00	Montáž zápachové uzávěrky pro zařiz. předměty dřezové jednoduché, D 40	kus	1,00000	560,00	560,00
102	55162324.AR	uzávěrka zápachová DN 40 x 6/4"; pro dřezu; PP; příslušenství stavitelný kulový kloub	kus	1,00000	1 932,00	1 932,00
103	55231360R	dřez kuchyňský; jednoduchý; odkap vlevo, vpravo; nerez, lesk; š = 900 mm; hl. 600 mm; 180 mm; obdélníkový	kus	1,00000	4 590,00	4 590,00
104	725534112R00	Elektrický ohřivač vody zásobníkový beztlakový, závěsný svislý, objem 10 l, příkon 2,0 kW, IP 24, včetně dodávky materiálu	soubor	12,00000	3 200,00	38 400,00
105	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	t	0,56527	3 405,00	1 924,74
Díl: 732 Strojovny						6 806,60
106	732320813R00	Demontáž nádrží beztlakových nebo tlakových - odpojení od rozvodů potrubí nádrží o obsahu přes 100 do 200 l	kus	1,00000	3 400,00	3 400,00
107	732324813R00	Demontáž nádrží beztlakových nebo tlakových - vypuštění vody z nádrží o obsahu přes 100 do 200 l	kus	1,00000	3 400,00	3 400,00
108	998732102R00	Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 12 m	t	0,01100	600,00	6,60
Díl: 762 Konstrukce tesařské						1 582 834,58
109	762341811R00	Demontáž bednění a laťování bednění střešních rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých	m2	697,38000	230,00	160 397,40
110	762331814R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	410,64000	390,00	160 149,60
111	171156018500R	Jefáb automobilní GROWE TMS 475	Sh	910,72000	0,00	0,00
112	762112110R00	Konstrukce stěn a přiček na hladko montáž z hranatého a polohranatého řeziva, průřezové plochy do 120 cm2	m	2 106,00000	350,00	737 100,00
113	60512121R	hranol jehličnaté(SM; BO); l = 4000 až 6000 mm; jakost I	m3	20,00000	8 600,00	172 000,00
114	763732112R00	Montáž střešní konstrukce do 10 m výšky římsy z vazníků příhradových konstrukční délky do 18 m	m	672,10000	0,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	033-1	ZŠ Raškovice
O:	SO 01	Stavba
R:	2	SO01 D.1.4.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
115	762322911RT3	Zavětrování a ztužení konstrukcí včetně dodávky fošen 80 x 100 mm	m	388,28600	0,00	0,00	Nahrazeno položkami v založce So01 Náhrady - Položky č.9
116	762322911RT2	Zavětrování a ztužení konstrukcí včetně dodávky fošen 60 x 140 mm	m	529,20000	0,00	0,00	
117	763793111R00	Montáž ostatních dílců ocelových spojovacích prostředků kotevních želez, příložek, patek, táhel	kg	691,90000	320,00	221 408,00	
118	762712140R00	Prostorové vázané konstrukce z žeziva montáž hraněného , průřezové plochy přes 228 do 450 cm2	m	74,24010	780,00	57 907,28	
119	60515224R	hranol SM/JD; tl = 120,0 mm; š = 180 mm; l = 3000 až 6000 mm; jakost I	m3	1,19061	8 600,00	10 239,25	
120	60515851R	hranol SM; konstrukční, masivní; tl = 140,0 mm; š = 160 mm; l = 5000,0 mm; pro konstrukce nepohledové; 15 %	m3	0,35268	8 600,00	3 033,05	
121	762341210R00	Bednění a laťování montáž bednění střešních rovných o sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm	m2	683,56000	0,00	0,00	Nahrazeno položkami v založce So01 Náhrady - Položky č.10
122	762PV15,2	Dodávka příhradového vazníku vč. dopravy na místo stavby	m	672,10000	0,00	0,00	Nahrazeno položkami v založce So01 Náhrady - Položky č.9
123	605125904R	prkno SM/JD; tl = 22 až 25 mm; l = do 4000 mm; jakost I	m3	18,79790	0,00	0,00	
124	1848071TC1R00	Ochrana bedněním - zařízení	m2	20,00000	2 800,00	56 000,00	
125	184807TC12R00	Ochrana bedněním - odstranění	m2	20,00000	230,00	4 600,00	
126	998762103R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m	t	156,30999	0,00	0,00	
Díl: 764 Konstrukce klempířské						1 347 735,12	
127	764311832R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy přes 25 m, sklonu přes 30 do 45°	m2	697,38000	280,00	195 266,40	
128	7643618SV	Demontáž střešního okna/výjezu	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	
129	764892310RS3	Krytina z lisovaných tabulí osazených na dřevo, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, tl. 0,5 mm, dodávka a montáž	m2	683,56000	1 300,00	888 628,00	
130	764352810R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30°	m	86,30000	20,00	1 726,00	
131	764454804R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 200 mm	m	91,20000	20,00	1 824,00	
132	764352203R00	Žlaby z pozinkovaného plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapních půlkulatých, rš 330 mm	m	86,30000	600,00	51 780,00	
133	764454205R00	Odpadní trouby z pozinkovaného plechu výroba a montáž odpadní trouby z Pz plechu, kruhové včetně zděří, manžet, oboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů průměru 200 mm	m	90,00000	600,00	54 000,00	
134	7648158C2X	Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/200 mm	kus	6,00000	600,00	3 600,00	
135	764814821R00	Ostatní prvky ke střešním zachytáči sněhu tyčové délky do 500 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž	m	170,50000	600,00	102 300,00	
136	764339291R00	Lemování z pozinkovaného plechu montáž, lemování komínů	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	
137	764814533R00	Závětrná lišta , z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž	m	35,53000	400,00	14 212,00	
138	764352293R00	Žlaby z pozinkovaného plechu montáž vč. spojovacích prostředků žlabů a příslušenství rohů žlabů Pz půlkruhových	kus	3,00000	600,00	1 800,00	
139	764410250RT2	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu výroba a montáž rš 330 mm	m	63,16000	400,00	25 264,00	
140	998764103R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	t	7,22454	600,00	4 334,72	
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						1 346 613,85	
141	766661112R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíracích , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	3,00000	600,00	1 800,00	
142	61161872R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované, hladké; otevírací; počet křidel 1; plně; dub, buk, jasan, mahagon	kus	3,00000	600,00	1 800,00	
143	766661122R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíracích , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	13,00000	8 300,00	107 900,00	
144	61161873R	dveře vnitřní š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované, hladké; otevírací; počet křidel 1; plně; dub, buk, jasan, mahagon	kus	13,00000	8 300,00	107 900,00	
145	766629302R00	Montáž otvorových prvků plastových oken plastových , plochy do 2,70 m2	kus	6,00000	3 200,00	19 200,00	

Položkový rozpočet

S:	033-1	ZŠ Raškovice
O:	SO 01	Stavba
R:	2	SO01 D.1.4.1

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
146	766629303R00	Montáž otvorových prvků plastových oken plastových , plochy do 4,50 m2	kus	4,00000	4 500,00	18 000,00
147	766629310R00	Montáž otvorových prvků plastových plastových stěn prosklených,	m2	104,51700	850,00	88 839,45
148	KT01	Okno plastové s izolačním dvojsklem 2370 x 2100	ks	21,00000	38 000,00	798 000,00
149	KT02	Dveře balkonové s izolačním dvojsklem 900 x 2800	ks	2,00000	32 000,00	64 000,00
150	KT03	Dveře balkonové s izolačním dvojsklem 1100 x 3050	ks	1,00000	13 400,00	13 400,00
151	KT04	Okno plastové s izolačním dvojsklem 2370x1500	ks	2,00000	8 900,00	17 800,00
152	KT05	Okno plastové s izolačním dvojsklem 4450 x 800	ks	1,00000	14 500,00	14 500,00
153	KT06	Okno plastové s izolačním dvojsklem 1050x2100	ks	4,00000	7 800,00	31 200,00
154	766694112R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	4,00000	780,00	3 120,00
155	766694113R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	23,00000	1 200,00	27 600,00
156	766694114R00	Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění šířky do 300 mm, délky přes 2600 mm	kus	1,00000	1 400,00	1 400,00
157	60775324R	parapet vnitřní š = 300 mm; materiál - povrch laminátová fólie CPL; materiál - jádro vlhkudolná DTD ; dekor mramor, buk, zlatý dub, třešeň, aluminium, dub, pino	m	63,16000	430,00	27 158,80
158	998766103R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	t	4,99267	600,00	2 995,60
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						2 317 833,77
159	767193801DV7	Demontáž větracích mechanismů	kus	7,00000	1 200,00	8 400,00
160	285175112R00	Osazení a rozebrání ocel. roznášecí konstrukce osazení, hmotnost jednotlivých částí konstrukce přes 40 do 200 kg	kg	144,44000	20,00	2 888,80
161	767XK14151001R0	Montáž akustických kabin Kombi	kus	5,00000	11 000,00	55 000,00
162	767995104R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	50,00000	130,00	6 500,00
163	073873116R00	Osazování žebříků s ochranným košem nebo třmeny	m	5,00000	6 700,00	33 500,00
164	MOK01	Dodávka a montáž požárního ocelového schodiště a nového schodiště	kg	17 312,00000	90,00	1 558 080,00
165	767211111R00	Montáž schodů ocelových rovných a podest osazených na ocelovou konstrukci šroubováním	kg	5 310,00000	45,00	238 950,00
166	55300002.AR	profil ocelový konstrukční	kg	5 310,00000	45,00	238 950,00
167	55347298.AR	stupeň schodišťový ocelový; rošt lisovaný, oko 30/30, nosný prut 30/3; l = 100,0 cm; š = 30,5 cm; povrch žárové zinkování	kus	54,00000	2 300,00	124 200,00
168	767222220R00	Montáž zábradlí schodišťových z profilové oceli na ocelovou konstrukci, o hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 do 40 kg	m	44,00000	190,00	8 360,00
169	55395101.AR	zábradlí trubkové	kg	320,00000	90,00	28 800,00
170	998767103R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	t	23,67495	600,00	14 204,97
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						19 387,26
171	597642068R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 600 mm; h = 9,0 mm; reliéfní; pro interiéru i exteriér	m2	33,00000	200,00	6 600,00
172	771575113RT1	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	30,00000	380,00	11 400,00
173	771579795R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	30,00000	30,00	900,00
174	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m	t	0,81210	600,00	487,26
Díl: 773 Podlahy teracové						0,00
175	773511260R00	Podlahy z přírodního teraca prosté tloušťky 20 mm	m2	583,27000	0,00	0,00
176	998773103R00	Přesun hmot pro podlahy teracové v objektech výšky do 24 m	t	33,01308	0,00	0,00
Díl: 776 Podlahy poviakové						317 648,91
177	776521110R00	Lepení poviakových podlah z plastů Lepení poviakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,	m2	317,60000	250,00	79 400,00
178	28410150R	linoleum přírodní; podklad juta; v rolích; š = 2000,0 mm; l = 20000 mm; tl. 2,50 mm; třída zatížení 23, 31, 32, 33, 34, 41, 42; protiskluzné; povrchová úprava vosk	m2	349,36000	680,00	237 564,80
179	998776103R00	Přesun hmot pro podlahy poviakové v objektech výšky do 24 m	t	1,14018	600,00	684,11

Nahrazeno položkami v založce So01
Náhrady - Položky č.11, č.12

Položkový rozpočet

S:	033-1	ZŠ Raškovice
O:	SO 01	Stavba
R:	2	SO01 D.1.4.1

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				293 522,06
180	777155020R00	Podlahy lité polyuretanové protiskluzné	m2	195,40000	1 500,00	293 100,00
181	998777103R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 24 m	t	0,70344	600,00	422,06
Díl: 781		Obklady keramické				55 818,22
182	781475120RT1	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 300 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	72,69000	380,00	27 622,20
183	597813753R	obklad keramický š = 298 mm; l = 598 mm; h = 10,0 mm; pro interiér; barva béžová; lesk	m2	75,59800	300,00	22 679,40
184	781479701R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za práci v omezeném prostoru	m2	72,69000	30,00	2 180,70
185	781479704R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram.spár.bílým cementem	m2	72,69000	30,00	2 180,70
186	98781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	t	1,92536	600,00	1 155,22
Díl: 784		Malby				167 500,17
187	784442021RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace	m2	2 114,74000	30,00	63 442,20
188	002	Ostatní technologická doprava	Kč	5 750,00000	12,00	69 000,00
189	784443001RT3	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace	m2	1 168,59900	30,00	35 057,97
Díl: 787		Zasklívání				871 328,99
190	713581114R00	Požární okna a revizní dvířka požární okno, do stěny tloušťky 15 cm, požární odolnost EI 60	m2	15,21450	30 000,00	456 435,00
191	787193314RT5	Zasklívání stěn, příček a balkonových zábradlí dvojsklem s podtmelením na lišty, plochy přes 2 m2 do 5 m2, včetně dodávky dvojskla, bezpečnostní sklo s fólií tl. 6,4 mm + Float tl. 6,0 mm	m2	24,99375	6 000,00	149 962,50
192	787192312R00	Zasklívání stěn, příček a balk.zábradlí skly ostatními tmelením na lišty, sklem bezpečnostním, tloušťky 8 mm,	m2	44,00000	6 000,00	264 000,00
193	998787103R00	Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 24 m	t	2,06997	450,00	931,49
Díl: M21		Elektromontáže				141 268,00
194	076972515T00	Demontáž hromosvodové soustavy, vodič+podpěry	m	85,00000	120,00	10 200,00
195	15615240R	drát ocelový; pozink.; pr. 8,00 mm; jak. 11 343	kg	75,00000	180,00	13 500,00
196	35441035R	tyč JR 1,5; jímací; provedení Fe/Zn; s rovným koncem; délka 1500 mm	kus	8,00000	1 340,00	10 720,00
197	35441120R	pásek uzemňovací provedení pozinkovaný; 30 x 4 mm	kg	120,00000	180,00	21 600,00
198	35441232R	držák jímáče na krov; provedení Fe/Zn	kus	8,00000	340,00	2 720,00
199	35441312R	stříška ochranná horní; provedení Fe/Zn	kus	8,00000	123,00	984,00
200	35441420R	podpěra vedení do zdiva, do dřeva; provedení Fe/Zn; délka 200 mm	kus	35,00000	67,00	2 345,00
201	35441470R	podpěra vedení pod tašky; provedení Fe/Zn	kus	15,00000	98,00	1 470,00
202	35441485R	podpěra vedení pod hřebeniště; provedení Fe/Zn	kus	25,00000	123,00	3 075,00
203	35441640R	podpěra vedení do zdiva; provedení Fe/Zn	kus	10,00000	54,00	540,00
204	35441830R	úhelník ochranný; l = 2000 mm	kus	10,00000	530,00	5 300,00
205	005124020R	Autorský dozor	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
206	35441840R	držák ochranného úhelníku do zdiva; provedení Fe/Zn; délka 250 mm	kus	20,00000	120,00	2 400,00
207	35441860R	svorka k jímací tyči; provedení Fe/Zn	kus	8,00000	98,00	784,00
208	35441885R	svorka spojovací pro lano; provedení Fe/Zn	kus	9,00000	45,00	405,00
209	35441905R	svorka na okapové žlaby; provedení Fe/Zn	kus	8,00000	57,00	456,00
210	35441925R	svorka zkušební pro lano; provedení Fe/Zn	kus	8,00000	43,00	344,00
211	35441986R	svorka pro zemnicí pásku; provedení Fe/Zn	kus	10,00000	62,00	620,00
212	35441996R	svorka zemnicí páska-drát; provedení Fe/Zn	kus	5,00000	43,00	215,00
213	210220001R00	Montáž uzemňovacího vedení na povrchu, včetně svorek upevnění a připojení, z profilů ocelových pozinkovaných (FeZn), průřezu do 120 mm2, bez nátěru	m	150,00000	230,00	34 500,00

Položkový rozpočet

S:	033-1	ZŠ Raškovice
O:	SO 01	Stavba
R:	2	SO01 D.1.4.1

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
214	210220021R00	Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z profilů ocelových pozinkovaných (FeZn), průřezu do 120 mm ² ,	m	50,00000	120,00	6 000,00
215	210220101R00	Montáž svodového vodiče FeZn průměr do 10 mm, Al průměr do 10 mm, Cu průměr do 8 mm, a podpěr,	m	50,00000	230,00	11 500,00
216	210220201R00	Montáž jímací tyče na střešní hřeben , do 3 m délky tyče,	kus	8,00000	120,00	960,00
217	210220301R00	Montáž svorky hromosvodové do dvou šroubů	kus	20,00000	32,00	640,00
218	210220362R00	Montáž tyčového zemniče zaražením do země, včetně připojení vedení, délky (soupravy) 4,5 m,	kus	20,00000	32,00	640,00
219	210220372R00	Montáž ochranného úhelníku, trubky, nebo lišty do zdiva,	kus	10,00000	120,00	1 200,00
220	210220401R00	Označení svodu štítky plastovým, nebo smaltovaným,	kus	10,00000	45,00	450,00
221	210220411R00	Montáž napínacího šroubu s okem včetně vypnutí svodu	kus	10,00000	90,00	900,00
222	210220452R00	Ochranné pospojování v prádelnách a koupelnách pevně uložené,	m	15,00000	120,00	1 800,00
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky						11 200,00
223	229880085R00	Demontáž pojistky pro zabezpečovací zařízení	kus	1,00000	8 000,00	8 000,00
224	220711402R00	Montáž poplachové sirény vnější	kus	1,00000	3 200,00	3 200,00
Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy						866 800,00
225	330030054R00	OT 500 /1,4 m/sec. SIMPLEX, 4 stanice 4 nástupiště	kus	1,00000	280 000,00	280 000,00
226	47132100R	výtah nákladní směr dopravy svislý; dopravní výška 15,0 m; jmenovitá nosnost 400 kg; jmenovitá rychlost 23,5 m/min; možnost přepravy osob	kus	1,00000	520 000,00	520 000,00
227	001	Technologická nákladní doprava	km	1 200,00000	1,50	1 800,00
228	810	Přirážka za podružný materiál M21	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
229	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00
230	005231040R	Provozní řády	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
231	00526 R	Finanční náklady	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						590 842,70
232	979011311R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem s naložením sutí do shozu	t	347,89864	100,00	34 789,86
233	979081111RT2	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	347,89864	150,00	52 184,80
234	979081121RT2	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	17 394,93178	20,00	347 898,64
235	979990161R00	Poplatek za skládku dřevo	t	15,92300	600,00	9 553,80
236	979990104R00	Poplatek za skládku beton nad 30x30 cm	t	24,30000	400,00	9 720,00
237	979990111R00	Poplatek za skládku stavební keramika	t	227,82600	600,00	136 695,60
Díl: VN Vedlejší náklady						10 000,00
238	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
239	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl: ON Ostatní náklady						490 000,00
240	005231030R	Zkušební provoz	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
241	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	450 000,00	450 000,00
242	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
243	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
244	005261030R	Finanční rezerva	Soubor	1,00000	0,00	0,00
245	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00

Položkový rozpočet

S:	033-1	ZŠ Raškovice
O:	SO 01	Stavba
R:	3	SO01 D.1.4.1-3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				88 235,08
1	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm	m	81,46680	50,00	4 073,34
2	721152218R00	Čistící kus pro potrubí PE odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, DN 100	kus	10,00000	780,00	7 800,00
3	721178116R00	Potrubí s vysokým útlumem zvuku - svislé třívrstvé - vnější vrstva z kopolymeru PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z kopolymeru PP, vnější průměr D 110 mm, tloušťka	m	50,16500	940,00	47 155,10
4	721178103R00	Potrubí s vysokým útlumem zvuku - připojovací třívrstvé - vnější vrstva z kopolymeru PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z kopolymeru PP, vnější průměr D 50 mm,	m	12,32000	720,00	8 870,40
5	721178106R00	Potrubí s vysokým útlumem zvuku - připojovací třívrstvé - vnější vrstva z kopolymeru PP, střední vrstva z PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z kopolymeru PP, vnější průměr D 110 mm,	m	16,98180	940,00	15 962,89
6	721171219R00	Trubka pro připojení WC potrubí polypropylenové, vnější průměr D 110 mm	kus	6,00000	489,00	2 934,00
7	721176232R00	Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100	m	2,10000	640,00	1 344,00
8	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m	t	0,15892	600,00	95,35
Díl: 722		Vnitřní vodovod				59 028,85
9	722174211R00	Montáž potrubí rovného z plastů svařované polyfuzně, D do 16 mm	m	24,60000	420,00	10 332,00
10	722174212R00	Montáž potrubí rovného z plastů svařované polyfuzně, D přes 16 do 20 mm	m	43,03860	490,00	21 088,91
11	722181213R00	Izolace vodovodního potrubí nápleková z trubice z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 6 mm	m	67,63860	210,00	14 204,11
12	722220111R00	Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	8,00000	38,00	304,00
13	722220121R00	Nástěnka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	pár	16,00000	234,00	3 744,00
14	722238331R00	Ventil uzavírací přímý ventil s vypouštěním, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 10, mosaz	kus	4,00000	198,00	792,00
15	734237422R00	Ventil uzavírací, přímý s vypouštěním, mosazný, DN 20, PN 10, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	4,00000	234,00	936,00
16	28615150R	trubka plastová vodovodní hladká; PPR; SDR 6,0; PN 20; D = 16,0 mm; s = 2,70 mm; l = 4000,0 mm	m	24,60000	89,00	2 189,40
17	28615152R	trubka plastová vodovodní hladká; PPR; SDR 6,0; PN 20; D = 20,0 mm; s = 3,40 mm; l = 4000,0 mm	m	43,03860	123,00	5 293,75
18	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m	t	0,06183	2 340,00	144,68
Díl: 725		Zařizovací předměty				136 792,83
19	725R529301T00	Montáž tryskového osoušeče	soubor	2,00000	18 000,00	36 000,00
20	725534226R00	Elektrický ohříváč vody zásobníkový tlakový, závěsný svislý, objem 152 l, příkon 2,0 kW, IP 45, včetně dodávky materiálu	soubor	1,00000	14 500,00	14 500,00
21	725819401R00	Montáž ventilu rohového s trubičkou, G 1/2"	soubor	40,00000	123,00	4 920,00
22	725823114RT1	Baterie umyvadlové a dřezové dřezová, stojánková, ruční ovládání bez otírání odpadu, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	4 900,00	4 900,00

Položkový rozpočet

S:	033-1	ZŠ Raškovice
O:	SO 01	Stavba
R:	3	SO01 D.1.4.1-3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
23	725823633RT1	Baterie umyvadlové a dřezové umyvadlová, stojánková, automatická pro teplou a studenou vodu s možností regulace teploty, standardní, včetně dodávky materiálu	kus	12,00000	3 900,00	46 800,00
24	725829501R00	Montáž baterií umyvadlových a dřezových nástěnné bidetových souprav	kus	1,00000	1 230,00	1 230,00
25	725845111RT2	Baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušenství, nadstandardní, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	8 900,00	8 900,00
26	725860202R00	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřez; PP; příslušenství stavitelný kulový kloub, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	430,00	430,00
27	725860212RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm; pro umyvadla; podomítková; PP; příslušenství vyjímatelná vložka, včetně dodávky materiálu	kus	12,00000	430,00	5 160,00
28	725860214RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla, pro bidety; PP; příslušenství krycí růžice odtoku, otáč. rameno odtoku, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000	290,00	290,00
29	725860221RT1	Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm x 6/4"; pro sprchové kouty; PP, PE; odtok vodorovný, kul. kloub (otáčivý 280°, sklopný 10°); příslušenství zátky, sítko, včetně dodávky	kus	1,00000	290,00	290,00
30	55141103R	ventil rohový pro vodovod, sanitu; kulový, rohový; DN 15 mm; pracovní teplota do 90 ° C; médium voda ; 1/2" x 3/8"; připojení závitové	kus	40,00000	240,00	9 600,00
31	55144120R	baterie umyvadlová stojánková; ovládání pákové, s otevíráním odpadu; povrch chrom; v. výtoku 50 mm; l ramínka 116 mm; odtoková garnitura	kus	1,00000	3 200,00	3 200,00
32	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m	t	0,16848	3 400,00	572,83
Díl: 728 Vzduchotechnika						97 741,34
33	728114111R00	Montáž kruhového plastového potrubí do průměru d 100 mm	m	3,80000	670,00	2 546,00
34	728212411R00	Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 100 mm, - škrtki nebo zpětné klapky	kus	1,00000	1 890,00	1 890,00
35	728314121R00	Montáž protidešťové žaluzie do kruhového potrubí, do průměru d 300 mm	kus	1,00000	1 700,00	1 700,00
36	728413221R00	Montáž dýzy kruhové s termickou regulací, do průměru d 100 mm	kus	1,00000	4 300,00	4 300,00
37	728618212R00	Montáž ventilační turbíny s dodávkou, průměr 305 mm, provedení barevné	kus	5,00000	14 500,00	72 500,00
38	728612211R00	Montáž radiálního středotlakého ventilátoru potrubního do kruhového potrubí , , do průměru d 100 mm	kus	1,00000	3 400,00	3 400,00
39	429148014R	ventilátor do koupelny připojení k potrubí pr. 100 mm; s kuličk. ložisky, časovým spínačem 2-30min.; výkon 14 W; materiál ABS plast; napájecí napětí 230 V; 50 Hz; průtok vzduchu 95 m3/h; teplota do 40	kus	1,00000	3 560,00	3 560,00

Položkový rozpočet

S:	033-1	ZŠ Raškovice
O:	SO 01	Stavba
R:	3	SO01 D.1.4.1-3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
40	42972760R	mřížka krycí; kruhová; rozměr pr. 100 mm; mater. výplň tahokov; barva základní nátěr; provedení s přírubou rámem a příchýtkami pro osazení do zdi	kus	1,00000	230,00	230,00
41	429851112R	potrubí kulaté ventilační; PVC; pr. 100,0 mm; l = 1000 mm; tepl. odolnost -15 až 50 °C; použití koupelny, kuchyně	kus	4,00000	1 890,00	7 560,00
42	998728103R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m	t	0,01604	3 450,00	55,34
Díl: VN		Vedlejší náklady				5 000,00
43	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				165 000,00
44	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
45	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	150 000,00	150 000,00
46	005231030R	Zkušební provoz	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
47	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
48	005261030R	Finanční rezerva	Soubor	1,00000	0,00	0,00

AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION
PUBLISHED WEEKLY
CHICAGO, ILL., U.S.A.
Vol. 10, No. 1, January 1917
Price, Five Cents
Subscription Price, \$5.00 per Annum in Advance
Single Copies, 15 Cents
Entered as Second-Class Matter, May 26, 1902
Postpaid
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Act of October 3, 1917
Authorized by Act of October 3, 1917
Copyright, 1917, by American Medical Association
Printed at the American Medical Association, 535 North Dearborn Street, Chicago, Ill.
Second-Class Postage Paid at Chicago, Ill.
Postmaster: This publication is entered as second-class matter under Post Office No. 100, Chicago, Ill., and is authorized to mail at special rate of postage provided for in Act of October 3, 1917.
Subscription orders, notices of change of address, notices of discontinuance, and all correspondence should be sent to the American Medical Association, 535 North Dearborn Street, Chicago, Ill.
Entered as Second-Class Matter, May 26, 1902
Postpaid
Acceptance for mailing at special rate of postage provided for in Act of October 3, 1917
Authorized by Act of October 3, 1917
Copyright, 1917, by American Medical Association
Printed at the American Medical Association, 535 North Dearborn Street, Chicago, Ill.
Second-Class Postage Paid at Chicago, Ill.
Postmaster: This publication is entered as second-class matter under Post Office No. 100, Chicago, Ill., and is authorized to mail at special rate of postage provided for in Act of October 3, 1917.
Subscription orders, notices of change of address, notices of discontinuance, and all correspondence should be sent to the American Medical Association, 535 North Dearborn Street, Chicago, Ill.



Položkový rozpočet

S:	033-1	ZŠ Raškovice
O:	SO 01	Stavba
R:	4	SO01 D.1.4.4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 731		Kotelny				33 480,00
1	904R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci, Topná zkouška	h	72,00000	380,00	27 360,00
2	285175112R00	Osazení a rozebrání ocel. roznášecí konstrukce osazení, hmotnost jednotlivých částí konstrukce přes 40 do 200 kg	kg	200,00000	30,00	6 000,00
3	998731102R00	Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 12 m	t	0,20000	600,00	120,00
Díl: 733		Rozvod potrubí				183 658,36
4	733121157R00	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké a středotlaké, D 51 mm , tloušťka stěny 2,6 mm	m	40,00000	670,00	26 800,00
5	733121135R00	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla nízkotlaké, D 159, tloušťka stěny 4,5 mm	m	20,00000	750,00	15 000,00
6	230014033R00	Spojka předizolovaného potrubí DN 32/D140 mm	kus	5,00000	450,00	2 250,00
7	733184103RT3	Montáž potrubí předizolovaného DN 32 mm, vnější průměr předizolovaného potrubí D 140 mm	m	20,00000	389,00	7 780,00
8	733184106RT3	Montáž potrubí předizolovaného DN 65 mm, vnější průměr předizolovaného potrubí D 180 mm	m	20,00000	420,00	8 400,00
9	7331841XXRT3	Montáž předizolovaného potrubí DN 15 mm, vnější průměr předizolovaného potrubí D 115 mm	m	20,00000	320,00	6 400,00
10	733111113R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 15	m	205,00000	230,00	47 150,00
11	733113113R00	Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , , DN 15	kus	28,00000	340,00	9 520,00
12	9289X000TTS	Rozpojení a zpětné napojení topné soustavy, ocelové potrubí	kg	250,00000	12,00	3 000,00
13	733111116R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 32	m	20,00000	650,00	13 000,00
14	733121222R00	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D 76, tloušťka stěny 3,2 mm	m	20,00000	870,00	17 400,00
15	230170012R00	Zkouška těsnosti potrubí, DN 50 - 80	m	20,00000	65,00	1 300,00
16	733190108R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50	m	225,00000	65,00	14 625,00
17	767883224XRU3	dvousroubová, upínací sestava, ODS	ks	25,00000	320,00	8 000,00
18	998733103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m	t	2,52780	1 200,00	3 033,36
Díl: 734		Armatury				108 411,18
19	734209103R00	Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	27,00000	450,00	12 150,00
20	55137336R	hlavice termostatická pro veřejné budovy, upevnění objímkou a šroubkem; teplota prostoru 5 až 26 °C; provedení paroplynová	kus	23,00000	1 900,00	43 700,00
21	5511356971R	kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 1/2 "	kus	4,00000	760,00	3 040,00
22	734209113R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	46,00000	450,00	20 700,00
23	551275580R	šroubení radiátorové; regulační, uzavíratelné, s vypouštěním, přednastavitelné; bronz; povrch nikl; d = 15 mm; 1/2"; tvar přímé; závit vnější	kus	23,00000	430,00	9 890,00

Položkový rozpočet

S:	033-1	ZŠ Raškovice
O:	SO 01	Stavba
R:	4	SO01 D.1.4.4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
24	551211422R	ventil radiátorový přímý; DN 15 mm; pracovní tlak do 1,00 MPa; pracovní teplota do 110 ° C; médium voda	kus	23,00000	780,00	17 940,00
25	998734103R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m	t	0,74525	1 330,00	991,18
Díl: 735		Otopná tělesa				312 335,02
26	735494811R00	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohřeváků, zásobníků a nádrží	m2	250,00000	43,00	10 750,00
27	735191910R00	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohřeváků) otopných těles	m2	250,00000	87,00	21 750,00
28	48456966R	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 800 mm; hloubka tělesa 63 mm ; způsob připojení boční levé nebo pravé; počet desek 1 kus; počet přídatných přestupných ploch 1;	kus	1,00000	7 600,00	7 600,00
29	48456968R	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 900 mm; hloubka tělesa 63 mm ; způsob připojení boční levé nebo pravé; počet desek 1 kus; počet přídatných přestupných ploch 1;	kus	1,00000	8 200,00	8 200,00
30	48456969R	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 1200 mm; hloubka tělesa 63 mm; způsob připojení boční levé nebo pravé; počet desek 1 kus; počet přídatných přestupných ploch 1;	kus	2,00000	8 900,00	17 800,00
31	48456971R	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 1600 mm; hloubka tělesa 63 mm; způsob připojení boční levé nebo pravé; počet desek 1 kus; počet přídatných přestupných ploch 1;	kus	13,00000	11 200,00	145 600,00
32	48456972R	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 1800 mm; hloubka tělesa 63 mm; způsob připojení boční levé nebo pravé; počet desek 1 kus; počet přídatných přestupných ploch 1;	kus	5,00000	12 300,00	61 500,00
33	48456956R	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 900 mm; l = 700 mm; hloubka tělesa 63 mm ; způsob připojení boční levé nebo pravé; počet desek 1 kus; počet přídatných přestupných ploch 1;	kus	1,00000	6 200,00	6 200,00
34	735159230R00	Otopná tělesa panelová montáž dvouřadých, délky přes 1500 do 1980 mm, bez dodávky materiálu	kus	23,00000	1 200,00	27 600,00
35	735156910R00	Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles jednořadých	kus	23,00000	120,00	2 760,00
36	998735103R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 24 m	t	0,75736	3 400,00	2 575,02
Díl: 783		Nátěry				2 450,00
37	783425150R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné se základním nátěrem	m	20,00000	10,00	200,00
38	783424140R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem	m	225,00000	10,00	2 250,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				5 000,00
39	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				25 000,00

Položkový rozpočet

S:	033-1	ZŠ Raškovice
O:	SO 01	Stavba
R:	4	SO01 D.1.4.4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
40	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
41	005231030R	Zkušební provoz	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
42	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
43	005261030R	Finanční rezerva	Soubor	1,00000	0,00	0,00
44	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
45	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	0,00	0,00

No.	Name	Address
1	John Doe	123 Main St, Chicago, Ill.
2	Jane Smith	456 Elm St, Chicago, Ill.
3	Robert Johnson	789 Oak St, Chicago, Ill.
4	Mary White	101 Pine St, Chicago, Ill.
5	William Brown	202 Cedar St, Chicago, Ill.
6	Elizabeth Black	303 Maple St, Chicago, Ill.
7	James Green	404 Birch St, Chicago, Ill.
8	Sarah Lee	505 Walnut St, Chicago, Ill.
9	Thomas Hall	606 Spruce St, Chicago, Ill.
10	Anna King	707 Ash St, Chicago, Ill.
11	Charles Wright	808 Hickory St, Chicago, Ill.
12	Grace Taylor	909 Sycamore St, Chicago, Ill.
13	Henry Adams	1010 Chestnut St, Chicago, Ill.
14	Lillian Baker	1111 Elm St, Chicago, Ill.
15	Frank Miller	1212 Oak St, Chicago, Ill.
16	Edith Wilson	1313 Pine St, Chicago, Ill.
17	George Moore	1414 Cedar St, Chicago, Ill.
18	Martha Jackson	1515 Maple St, Chicago, Ill.
19	Harold Davis	1616 Birch St, Chicago, Ill.
20	Beatrice Clark	1717 Walnut St, Chicago, Ill.
21	Arthur Evans	1818 Spruce St, Chicago, Ill.
22	Ida Lewis	1919 Ash St, Chicago, Ill.
23	Samuel King	2020 Hickory St, Chicago, Ill.
24	Norma Taylor	2121 Sycamore St, Chicago, Ill.
25	Alfred Adams	2222 Chestnut St, Chicago, Ill.
26	Evelyn Baker	2323 Elm St, Chicago, Ill.
27	Walter Miller	2424 Oak St, Chicago, Ill.
28	Joseph Wilson	2525 Pine St, Chicago, Ill.
29	Bessie Moore	2626 Cedar St, Chicago, Ill.
30	Clarence Jackson	2727 Maple St, Chicago, Ill.
31	Myrtle Davis	2828 Birch St, Chicago, Ill.
32	Harold Clark	2929 Walnut St, Chicago, Ill.
33	Frances Evans	3030 Spruce St, Chicago, Ill.
34	Carl Lewis	3131 Ash St, Chicago, Ill.
35	Marjorie King	3232 Hickory St, Chicago, Ill.
36	Clarence Taylor	3333 Sycamore St, Chicago, Ill.
37	William Adams	3434 Chestnut St, Chicago, Ill.
38	Elizabeth Baker	3535 Elm St, Chicago, Ill.
39	Robert Miller	3636 Oak St, Chicago, Ill.
40	Mary Wilson	3737 Pine St, Chicago, Ill.
41	James Moore	3838 Cedar St, Chicago, Ill.
42	Sarah Jackson	3939 Maple St, Chicago, Ill.
43	Thomas Davis	4040 Birch St, Chicago, Ill.
44	Anna Clark	4141 Walnut St, Chicago, Ill.
45	Charles Evans	4242 Spruce St, Chicago, Ill.
46	Lillian Lewis	4343 Ash St, Chicago, Ill.
47	Frank King	4444 Hickory St, Chicago, Ill.
48	Edith Taylor	4545 Sycamore St, Chicago, Ill.
49	George Adams	4646 Chestnut St, Chicago, Ill.
50	Martha Baker	4747 Elm St, Chicago, Ill.
51	Harold Miller	4848 Oak St, Chicago, Ill.
52	Beatrice Wilson	4949 Pine St, Chicago, Ill.
53	Arthur Moore	5050 Cedar St, Chicago, Ill.
54	Ida Jackson	5151 Maple St, Chicago, Ill.
55	Samuel Davis	5252 Birch St, Chicago, Ill.
56	Norma Clark	5353 Walnut St, Chicago, Ill.
57	Alfred Evans	5454 Spruce St, Chicago, Ill.
58	Evelyn Lewis	5555 Ash St, Chicago, Ill.
59	Walter King	5656 Hickory St, Chicago, Ill.
60	Joseph Taylor	5757 Sycamore St, Chicago, Ill.
61	Bessie Adams	5858 Chestnut St, Chicago, Ill.
62	Clarence Baker	5959 Elm St, Chicago, Ill.
63	Myrtle Miller	6060 Oak St, Chicago, Ill.
64	Harold Wilson	6161 Pine St, Chicago, Ill.
65	Frances Moore	6262 Cedar St, Chicago, Ill.
66	Carl Jackson	6363 Maple St, Chicago, Ill.
67	Marjorie Davis	6464 Birch St, Chicago, Ill.
68	Clarence Clark	6565 Walnut St, Chicago, Ill.
69	William Evans	6666 Spruce St, Chicago, Ill.
70	Elizabeth Lewis	6767 Ash St, Chicago, Ill.
71	Robert King	6868 Hickory St, Chicago, Ill.
72	Mary Taylor	6969 Sycamore St, Chicago, Ill.
73	James Adams	7070 Chestnut St, Chicago, Ill.
74	Sarah Baker	7171 Elm St, Chicago, Ill.
75	Thomas Miller	7272 Oak St, Chicago, Ill.
76	Anna Wilson	7373 Pine St, Chicago, Ill.
77	Charles Moore	7474 Cedar St, Chicago, Ill.
78	Lillian Jackson	7575 Maple St, Chicago, Ill.
79	Frank Davis	7676 Birch St, Chicago, Ill.
80	Edith Clark	7777 Walnut St, Chicago, Ill.
81	George Evans	7878 Spruce St, Chicago, Ill.
82	Martha Lewis	7979 Ash St, Chicago, Ill.
83	Harold King	8080 Hickory St, Chicago, Ill.
84	Beatrice Taylor	8181 Sycamore St, Chicago, Ill.
85	Arthur Adams	8282 Chestnut St, Chicago, Ill.
86	Ida Baker	8383 Elm St, Chicago, Ill.
87	Samuel Miller	8484 Oak St, Chicago, Ill.
88	Norma Wilson	8585 Pine St, Chicago, Ill.
89	Alfred Moore	8686 Cedar St, Chicago, Ill.
90	Evelyn Jackson	8787 Maple St, Chicago, Ill.
91	Walter Davis	8888 Birch St, Chicago, Ill.
92	Joseph Clark	8989 Walnut St, Chicago, Ill.
93	Bessie Evans	9090 Spruce St, Chicago, Ill.
94	Clarence Lewis	9191 Ash St, Chicago, Ill.
95	Myrtle King	9292 Hickory St, Chicago, Ill.
96	Harold Taylor	9393 Sycamore St, Chicago, Ill.
97	Frances Adams	9494 Chestnut St, Chicago, Ill.
98	Carl Baker	9595 Elm St, Chicago, Ill.
99	Marjorie Miller	9696 Oak St, Chicago, Ill.
100	Clarence Wilson	9797 Pine St, Chicago, Ill.



Položkový rozpočet

S:	033-1	ZŠ Raškovice
O:	SO 01	Stavba
R:	5	SO01 D.1.4.5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				924 014,00
1	2228888XA	A - LED panel 596x596mm, příkon 58W, driver 105mA, 5500lm	ks	67,00000	3 200,00	214 400,00
2	2228888XAN	AN - LED panel 596x596mm, příkon 58W, driver 105mA, 5500lm + nouzový zdroj	ks	7,00000	5 600,00	39 200,00
3	2228888XB	B - Podhledový LED downlight s opálovým krytem, příkon 28W, driver 2000lm	ks	12,00000	1 200,00	14 400,00
4	2228888XC	C - Přisazené LED svítidlo s opálovým krytem, příkon 37W, 3300lm	ks	9,00000	1 540,00	13 860,00
5	2228888XD	D - Přisazené zářivkové asymetrické svítidlo 2x36W	ks	4,00000	890,00	3 560,00
6	2228888XE1	E1 - Přisazené svítidlo se senzorem pohybu 60W IP44	ks	12,00000	1 340,00	16 080,00
7	2228888XF	F - Přisazené zářivkové svítidlo pod kuchyňskou linku	ks	1,00000	1 230,00	1 230,00
8	2228888XNO	NO - Nouzové svítidlo LED 1x8W 1h	ks	7,00000	4 900,00	34 300,00
9	00512.EKO	Ekologická likvidace světelných zdrojů a svítidel	ks	210,00000	8,00	1 680,00
10	210800125RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou stropu, včetně dodávky kabelu	m	899,00000	128,00	115 072,00
11	210800105RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	85,00000	128,00	10 880,00
12	210800106RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	1 385,00000	148,00	204 980,00
13	210800115RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	115,00000	148,00	17 020,00
14	21080PFDRT1	Kabel PraFlaDur 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	54,00000	230,00	12 420,00
15	210810017RX5	Kabel CYKY-J 750 V 5 žil, 4 až 25 mm2, volně uložený, včetně dodávky kabelu 5x25 mm2	m	45,00000	43,00	1 935,00
16	210800507RT1	Montáž vodiče H07V-U (CY), 6 mm2, uloženého v trubce, včetně dodávky vodiče	m	56,00000	72,00	4 032,00
17	210800508RT1	Montáž vodiče H07V-U (CY), 10 mm2, uloženého v trubce, včetně dodávky vodiče	m	45,00000	105,00	4 725,00
18	210800509RT1	Montáž vodiče H07V-U (CY), 16 mm2, uloženého v trubce, včetně dodávky vodiče	m	30,00000	125,00	3 750,00
19	210110001RT2	Montáž spínače nástěnného pro prostředí obyčejné nebo vlhké včetně zapojení a dodávky spínače, jednopólového, řazení 1	kus	9,00000	398,00	3 582,00
20	210110044R00	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, sériového, dvojitého, řazení 5B	kus	5,00000	420,00	2 100,00
21	210110004RT1	Montáž spínače nástěnného pro prostředí obyčejné nebo vlhké včetně zapojení a dodávky spínače, střídavého, řazení 6	kus	4,00000	420,00	1 680,00
22	210110062RT2	Montáž infrapasivního spínače osvětlení včetně dodávky stropního interiérového čidla	kus	10,00000	1 850,00	18 500,00
23	210111011RT6	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení včetně dodávky zásuvky kompletní jednonásobné s ochr.kolíkem 16A/250VAC a rámečkem, provedení 2P+PE,	kus	5,00000	320,00	1 600,00
24	210111014RT7	Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení, včetně dodávky zásuvky kompletní, dvojnásobné s ochrannými kolíky, s clonkami s natočenou dutinkou, provedení 2x (2P+PE),	kus	25,00000	390,00	9 750,00

Položkový rozpočet

S:	033-1	ZŠ Raškovice
O:	SO 01	Stavba
R:	5	SO01 D.1.4.5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
25	210111002R00	Montáž zásuvky domovní vestavné bez předvrtání profilových otvorů včetně zapojení, , provedení 2P+PE,	kus	12,00000	390,00	4 680,00
26	21011DZL1RT2	Zásuvka domovní v krabici - 2P+PE, do žlabu, včetně dodávky zásuvky	kus	8,00000	470,00	3 760,00
27	210111131R00	Montáž zásuvky průmyslové včetně zapojení, IP 44, provedení 2P+PE, 16 A	kus	10,00000	540,00	5 400,00
28	210110DMR1xT6	Dodávka a montáž rámečku 1-násobného	kus	15,00000	68,00	1 020,00
29	210110DMR2xT6	Dodávka a montáž rámečku 2-násobného	ks	4,00000	129,00	516,00
30	210110DMR3xT6	Dodávka a montáž rámečku 3-násobného	ks	4,00000	187,00	748,00
31	22299999	Nouzový přivolávací systém	soubor	1,00000	28 000,00	28 000,00
32	210010301RT1	Montáž krabice plastové přístrojové včetně dodávky, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 30 mm, , bez zapojení	kus	57,00000	82,00	4 674,00
33	220260068R00	Krabice přístrojová - panelový rozvod	kus	20,00000	72,00	1 440,00
34	222730362R00	Slučovač, rozbočovač nebo odbočovač do krabice	kus	35,00000	120,00	4 200,00
35	210010003RU2	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 25 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu	m	850,00000	32,00	27 200,00
36	21080000000	Parapetní žlab s přepážkou pro slaboproud, vč. dodávky žlabu	m	15,00000	2 900,00	43 500,00
37	810	Přirážka za podružný materiál M21	Kč	1,00000	21 000,00	21 000,00
38	2202616X00	Zhotovení drážky vč. průrazů a připomocí	m	2 714,00000	10,00	27 140,00
Díl: ON		Ostatní náklady				35 000,00
39	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
40	004111020R	Vypracování projektové dokumentace	Soubor	1,00000	0,00	0,00
41	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	0,00	0,00
42	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00

Položkový rozpočet

S:	033-1	ZŠ Raškovice
O:	SO 01	Stavba
R:	6	SO01 D.1.4.6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				224 580,00
1	222290001R00	Zásuvka 1xRJ45 UTP kat.5e pod omítku	kus	2,00000	280,00	560,00
2	222290007R00	Zásuvka 2xRJ45 UTP kat.6 pod omítku	kus	15,00000	320,00	4 800,00
3	222260466R00	Stojanový 19" rozvaděč 32U-42U do 800x900 mm	kus	1,00000	62 000,00	62 000,00
4	210010301RT1	Montáž krabice plastové přístrojové včetně dodávky, kruhové, o průměru 63 mm, hloubky 30 mm, , bez zapojení	kus	9,00000	180,00	1 620,00
5	210010344RT1	Montáž krabice plastové přístrojové lištové včetně dodávky, čtvercové, o rozměru 82x82 mm, hloubky 16 mm, ,	kus	8,00000	140,00	1 120,00
6	222280215R00	Kabel UTP kat.6 v trubkách	m	780,00000	84,00	65 520,00
7	210010003RU2	Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 25 mm, mech. pevnost 320 N/5 cm, včetně dodávky materiálu	m	580,00000	80,00	46 400,00
8	810	Přirážka za podružný materiál M21	Kč	1,00000	5 000,00	5 000,00
9	909R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	72,00000	380,00	27 360,00
10	905R02	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Uprava stavajících rozvadece	h	12,00000	850,00	10 200,00
Díl: ON		Ostatní náklady				5 000,00
11	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00

Položkový rozpočet

S:	033-1	ZŠ Raškovice
O:	SO 01	Stavba
R:	7	Náhrady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 55						11 535 728,88
1	417321414R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30	m3	19,31904	7 500,00	144 892,80
2	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	48,29760	600,00	28 978,56
3	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	48,29760	280,00	13 523,33
4	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	1,70000	45 000,00	76 500,00
5	Pol_0005	Podpěrná konstrukce stropů - zřízení	m2	75,00000	719,00	53 925,00
6	Pol_0006	Podpěrná konstrukce stropů - odstranění	m2	75,00000	182,00	13 650,00
7	Pol_0007	D+M Stropní nosná ocelová konstrukce nad 3NP	t	21,16800	168 000,00	3 556 224,00
8	Pol_0008	D+M Svislá nosná ocelová nosná konstrukce	t	15,51100	168 000,00	2 605 848,00
9	Pol_0009	D+M Střešní nosná ocelová vazníková konstrukce	t	19,51200	168 000,00	3 278 016,00
10	Pol_0010	D+M Střešní trapezový plech	m2	740,00000	1 200,00	888 000,00
11	777155020R00	Podlahy lité polyuretanové protiskluzné	m2	583,27000	1 500,00	874 905,00
12	998777103R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 24 m	t	2,11032	600,00	1 266,19

BDSTAV MORAVA s.r.o.Bruzovice 88
73936 Bruzovice

IC:26807947

DIČ:CZ26807947

Tel.: 558 630 426

Fax: 558 638 811

E-mail:bdstav@bdstav.cz

V rámci VŘ na nadstavbu školy v ZŠ Raškovicích bylo projektovou dokumentací (dále jen PD) pro zadání (dále jen studií) požadovány konstrukce:

1. Roznášecí věnce se zabudovanými železnými nosníky pro podlahu 4NP, kdy tato konstrukce byla nahrazena obvodovým a středovým věncem a následnou instalací lehkých roznášecích nosníků kotvených do svislých nosných konstrukcí
2. Svařovaná svislá a vodorovná konstrukce ze svařovaných ocelových prvků byla nahrazena lehkou šroubovanou ocelovou konstrukcí s přípravou pro instalaci ocelových vazníků
3. Dřevěná střešní konstrukce ze sbíjených vazníkových prvků byla zaměněna za ocelovou šroubovanou vazníkovou konstrukci
4. Bednění střešní konstrukce dřevěnými deskami bylo zaměněno za zakrácené stěžujících trapézovým plechem

Výše uvedené záměny vedou ke zrychlení celkové instalace nosného skeletu nadstavby Základní školy a snížení přetížení na původní obvodové konstrukce cca o 120t.

Jelikož dle dodaného statického posudku vypracovaného Ing. Markem nelze zjistit možnosti přetížení a vzniká riziko možného přetížení stávající obvodové konstrukce, což by vedlo k možným statickým poruchám a dalším vícenásobným, dojde v rámci projektových příprav realizační dokumentace dojde k přepočítání daného stávající konstrukce a schválení námi navrženého systému autorizovaným statikem.

Součástí realizační dokumentace bude vypracování nové dokumentace celého skeletu nadstavby, přepočet tepelných ztrát jednotlivých místností nadstavby, přepracování ÚT v rozsahu nadstavby, přepracování PBŘS a úprav nutných po provedení stavebního průzkumu dle PD ve VŘ.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

OFFICE OF THE DEAN OF STUDENTS
540 EAST 58TH STREET, CHICAGO, ILL. 60637
TEL: 773-936-5000 FAX: 773-936-5001
WWW.CHICAGOEDU.EDU

Dear Student:

We are pleased to inform you that you have been accepted for admission to the University of Chicago for the fall semester. We are confident that you will find the intellectual environment and resources of the University to be a most stimulating and rewarding experience.

Please contact the Office of the Dean of Students at the above address or telephone number for further information regarding admission procedures, financial aid, and campus life.

Sincerely,
The Dean of Students


Yours truly,
The Dean of Students

Enclosed for you are the following items:


- 1. A copy of the University of Chicago Undergraduate Catalog.
- 2. A copy of the University of Chicago Financial Aid Manual.
- 3. A copy of the University of Chicago Student Handbook.
- 4. A copy of the University of Chicago Application for Admission form.

Please return the completed Application for Admission form to the Office of the Dean of Students by the deadline date indicated on the form.

PŘEDPOKLÁDANÝ TÝDENNÍ HARMONOGRAM VÝSTAVBY



PROJEKTOVÝ MÍLNÍK



10-20-2015 10:00 AM - 10:00 AM - 10:00 AM - 10:00 AM - 10:00 AM

Seznam poddodavatelů

Název veřejné zakázky:	Popis části plnění, kterou uchazeč zadá poddodavateli	% podíl na plnění VZ
„Nástavba a přístavba pavilonu “A” ZŠ Raškovice vč. řešení bezbariérovosti“		

Identifikace poddodavatele:			Odborné vedení na pozici odpovědné osoby za realizaci VZT, ÚT, ZTI	2 %
1.	Název:	ATELIÉR TOP KLIMA s.r.o.		
	Sídlo:	Klicperova 614/2, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory		
	Tel./fax:	596 619 478		
	E-mail:	vodicka@top-klima.cz		
	IČ:	268 23 349		
	DIČ:	CZ26823349		
	Spisová značka v obch. rejstříku:	C 27703		
	Osob oprávněná k jednání:	Ing. Tomáš Vodička		

Identifikace poddodavatele:				
2.	Název:			
	Sídlo:			
	Tel./fax:			
	E-mail:			
	IČ:			
	DIČ:			
	Spisová značka v obch. rejstříku:			
	Osoba oprávněná k jednání:			

Celkový objem poddodávek	2 %
--------------------------	-----

V Bruzovicích dne: 30.7.2019

podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče

Ing. Markéta Formánková

Digitálně podepsal Ing. Markéta
Formánková
Datum: 2019.07.31 12:10:08 +02'00'.....
Ing. Markéta Formánková, jednatelka

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

Name	ID Number	Date
John Doe	123456789	10/10/2023
Jane Smith	987654321	10/11/2023
Mike Johnson	567890123	10/12/2023
Sarah Lee	345678901	10/13/2023
David Kim	234567890	10/14/2023
Emily White	123456789	10/15/2023
Chris Brown	987654321	10/16/2023
Alex Green	567890123	10/17/2023
Mia Black	345678901	10/18/2023
Noah Gray	234567890	10/19/2023
Sophia Blue	123456789	10/20/2023
Liam Red	987654321	10/21/2023
Olivia Yellow	567890123	10/22/2023
Ethan Purple	345678901	10/23/2023
Ava Pink	234567890	10/24/2023
Isaac Silver	123456789	10/25/2023
Charlotte Gold	987654321	10/26/2023
Benjamin Bronze	567890123	10/27/2023
Hannah Copper	345678901	10/28/2023
Lucas Iron	234567890	10/29/2023
Grace Steel	123456789	10/30/2023
Nathan Tin	987654321	10/31/2023
Chloe Lead	567890123	11/01/2023
Caleb Zinc	345678901	11/02/2023
Victoria Nickel	234567890	11/03/2023
Elijah Cobalt	123456789	11/04/2023

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

10/10/2023

10/11/2023

10/12/2023

POŽADAVKY OBJEDNATELE NA PRAVIDLA REALIZACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY A SMLUVNÍ VZTAH

1. POVINNÁ IDENTIFIKACE PRACOVNÍKŮ

1. Objednatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků na stavbě.
2. Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky subdodavatelů.
3. Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky pracující v extrémnějším podmínkách (např. výkopu).
4. Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky, kteří vstupují na staveniště za účelem plnění krátkodobého úkolu (např. pracovníci zajišťující dovoz a odvoz materiálu na staveniště).
5. Zhotovitel musí zohlednit skutečnosti uvedené výše a zvolit vhodný způsob identifikace.
6. Zhotovitel seznámí všechny zúčastněné strany se způsobem jednoznačné identifikace na společném koordinačním jednání.
7. Koordinátor BOZP je oprávněn navrhnout Objednateli sankci vůči Zhotoviteli za nesplnění tohoto opatření.

2. JEDNOLITOST VZHLEDU REALIZOVANÉHO DÍLA

1. Zhotovitel je povinen respektovat požadavek jednotlého vzhledu celého realizovaného díla.
2. Odsouhlasené vzorky budou uloženy do depozitáře Objednatele na staveništi.
3. Objednatel požaduje jednotlost vzhledu celého díla.

3. FOTODOKUMENTACE

Způsob zpracování fotodokumentace

1. Členění fotodokumentace po jednotlivých objektech a dotčených plochách opatřené samostatnými seznamy pořízené fotodokumentace.
2. Každý snímek bude opatřen pořadovým číslem a aktuálním datem pořízení.

Užití fotodokumentace

3. Jedno aktuální rozpracované vyhotovení fotodokumentace bude po celou dobu stavby na staveništi k okamžité dispozici Objednateli a ostatním zástupcům zúčastněných stran.

Fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací

4. Bude sloužit jako součást pasportizace.
5. Bude po celou dobu k dispozici Objednateli a zástupcům TDS na staveništi.
6. Fotodokumentace v rozsahu celého zájmového území stavby bude rozčleněná na jednotlivé objekty, komunikace, zpevněné plochy, oplocení, travnaté plochy, zeleně, stálé dopravní značení apod.

Fotodokumentace průběhu stavby

7. K zakrývaným konstrukcím,
8. K sítím a přípojkám před záhozem,
9. K dodržení předepsaných technologií,

10. K dodržení bezpečnostních opatření,
11. K prokázání zařízení staveniště,
12. K prokázání užitých materiálů, výrobků a technologií,
13. K prokázání všech činností, které jsou specifikovány jako vedlejší a ostatní náklady,
14. K prokázání ostatních činností dopravy, odvozu sutí, apod.

Fotodokumentace po ukončení realizace

15. Zhotovitel pořídí a předá Objednateli fotodokumentaci dokončeného díla.

Způsob odevzdání fotodokumentace Objednateli

16. Po dokončení stavby Zhotovitel předá kompletní fotodokumentaci opatřenou seznamem (2x CD a 1x tisk) Objednateli jako součást jednoho vyhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby. Neodevzdání kompletní fotodokumentace bude důvodem k nepřevzetí dokončené stavby.

4. DOPRAVNÍ OMEZENÍ A INFORMACE

1. Zhotovitel navrhne s ohledem na ZOV přechodné dopravní značení a staveništní dopravu.
2. Zhotovitel zakreslí řádně do přehledné situace a projedná s dotčenými orgány před společným koordinačním jednáním.

5. SOUČINNOST S OBJEDNATELEM

ZAŠKOLENÍ OBJEDNATELE

1. Objednatel klade důraz na součinnost Zhotovitele v rámci zaškolení personálu Objednatele ve věci technologie v rámci díla instalované nebo dotčené.
2. Termíny jednotlivých proškolení smluvní strany dohodnou v dostatečném předstihu a za účasti všech stran se termíny uvedou do zápisu z kontrolních dnů.
3. Všechny návody a manuály je povinen Zhotovitel předložit obsluze výhradně v českém jazyce, a to již ve fázi proškolení.
4. Souhrn těchto návodů a manuálů, opatřený seznamem, bude předán Objednateli v rámci přejímacího řízení, a to výhradně v českém jazyce v 4 vyhotoveních.
5. Protokol o zaškolení personálu Objednatele předá Zhotovitel Objednateli nejpozději 1 kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla. Bez tohoto dokladu se nepovažuje dílo za dokončené.

ŠKODY A ZTRÁTY (ODCIZENÍ MAJETKU)

6. Za prokazatelně vzniklé škody na majetku a zjištěné ztráty zjištěné v období ode dne předání staveniště do podpisu Zápisu o odevzdání a převzetí staveniště ručí výhradně Zhotovitel.
7. V případě vzniklých škod na cizím majetku Zhotovitel zajistí jejich odstranění na své náklady po předchozím projednání na kontrolním dni se zástupcem Objednatele.
8. V případě ztráty (odcizení) majetku je Zhotovitel povinen ztrátu uhradit v plné výši.

DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE:

9. Objednatel si vyhrazuje právo na pořizování vlastní fotodokumentace v průběhu realizace.
10. Objednatel si vyhrazuje právo zasahovat do časového harmonogramu realizace s ohledem na nově vzniklé požadavky stavbou dotčených subjektů.
11. Zhotovitel musí postupovat dle Standardů CAD – základní podmínky pro využití DWG dokumentace pro pasportizaci objektů.

12. Veškeré výrobky a materiály zabudované do stavby musí být I. jakosti, což bude dokladováno společně s certifikáty a prohlášeními o shodě, doloženo Zhotovitelem Objednateli v min. 5-ti denním předstihu před zabudováním výrobku, nebo dílu do stavby.

6. VZÁJEMNÝ STYK OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

Vzájemný styk mezi Objednatel a Zhotovitelem

1. Písemnosti touto smlouvou předpokládáné (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány:
písemně a předávány osobně (proti potvrzení), poslány doporučenou poštou, pomocí datové schránky nebo kurýrem (proti potvrzení), případně elektronickou poštou, doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve Smlouvě. Pokud některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou písemnosti od obdržení této změny doručovány na tuto novou adresu, pro vzájemnou komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze použít i stavební deník.
2. Vyžaduje-li písemnost po některé ze smluvních stran schválení, potvrzení či souhlas nebo stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného úkonu bez objektivní příčiny zadržováno nebo zpoždováno.
3. Nebude-li na adrese definované Smlouvou zásilka převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován pátý (5) pracovní den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.

7. PŘEDMĚT DÍLA

Rozsah předmětu díla:

1. Rozsah předmětu plnění (dílo) je vymezen smlouvou.
2. Vedle všech ve Smlouvě definovaných činností patří do zhotovení stavby i následující práce a činnosti:
 - zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí (včetně úhrady za vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
 - splnění podmínek vyplývajících ze stavebních povolení a podkladových dokladů, které jsou uvedeny jako závazek nebo povinnost Objednatele (stavebníka) během realizace stavby, zajistí Zhotovitel,
 - poplatky a zajištění výluk na propojení inženýrských sítí,
 - zajištění součinnosti správců sítí během výstavby, vč. odsouhlasení zakrývaných konstrukcí do stavebního deníku,
 - informování záchranných složek o případných uzavírkách a objížďkách, informování budou i vlastníci nemovitostí dotčených těmito uzavírkami a obce, na jejichž katastrálním území budou uzavírky probíhat,
 - zabezpečení případného náhradního zásobování okolních nemovitostí, včetně odvozu domácího odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám ČR,
 - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - ostražba stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - zajištění vydání rozhodnutí o povolení případných uzavírek a to i částečných,
 - zajištění vydání potřebných rozhodnutí a stanovení pro plynulou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované projektové dokumentace a dle vyjádření dotčených orgánů,
 - zabezpečení povolení překopů komunikací,

- zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům včetně případného nutného osvětlení,
- zajištění čištění přístupových a jiných ploch a komunikací znečištěných v důsledku činnosti Zhotovitele,
- zabezpečení povolení kácení zeleně a následné zajištění, že případné práce na vzrostlé zeleni budou prováděny v období vegetačního klidu,
- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
- vytyčení prostoru staveniště a hranic záboru v terénu před zahájením stavebních prací, včetně soustavného vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště,
- příprava staveniště včetně přístupu,
- zajištění oznámení zahájení prací obcím, na jejichž katastrálním území budou práce probíhat,
- prokazatelné zajištění skutečnosti, že při zásahu do jednotlivých stavebních pozemků a objektů bude vždy předem informován dotčený vlastník a písemně bude dohodnut postup jednotlivých stavebních prací, vč. zápisu o ukončení prací a převzetí pozemku či objektu jeho vlastníkem bez připomínek,
- průběžná aktualizace harmonogramu prováděných prací,
- zajištění nezávislého autorizovaného geologa a geodeta stavby,
- zajištění doplňujícího geologického průzkumu,
- vypracování technologického předpisu prováděných prací a kontrolně zkušebního plánu před zahájením prací,
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo předepsaných projektovou dokumentací (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- provedení průkazných a kontrolních zkoušek dle příslušných kapitol TP, KZP a ZTKP akreditovanou a závislou zkušebnou odsouhlasenou investorem,
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- zajištění odsouhlasení všech stavebních materiálů investorem,
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.).
- zpracování povodňových a havarijních plánů
- náklady na případnou likvidaci havárie – kontaminace ropnými a jinými nebezpečnými a závadnými látkami,
- náklady na odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin, ornice, asfaltu,
- zajištění hospodaření s ornici dle vyjádření orgánů ochrany přírody,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, projednání a zřízení provizorního vjezdu z veřejné komunikace,
- opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
- ostatní náklady nutné k dokončení díla, uvedení do předčasného užívání, k vydání kolaudačního souhlasu a uvedení díla do provozu.

8. GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ DÍLA

1. U staveb, nebo jejich částí, jejichž zhotovení nezakládá povinnost změny nebo zápisu do Katastru nemovitostí se geometrický plán nevyhotovuje.

9. HARMONOGRAM PROVÁDĚNÍ PRACÍ.

1. Předmět plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s Harmonogramem, který je přílohou a nedílnou součástí Smlouvy
2. Harmonogram musel být zpracován dle požadavků zadávacích podmínek,
3. Zhotovitel je povinen průběžně Harmonogram aktualizovat, nejméně 1x za 3 měsíce, a to podle skutečně provedených prací. Aktualizovaný harmonogram předloží Zhotovitel na požádání Objednateli na kontrolních dnech stavby.

10. PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÝCH TERMÍNŮ ČI LHŮT

1. Pokud Zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení díla je nezbytné prodloužit lhůtu pro dokončení předmětu plnění, předloží svůj návrh na změnu Lhůty pro dokončení díla Technickému doзору stavebníka k projednání.
2. Prodloužení Lhůty pro dokončení díla je možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele.
3. O případném prodloužení Lhůty pro dokončení díla musí být sjednán písemný dodatek ke smlouvě, jinak je neplatné.
4. Vícepráce či Méněpráce, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 10 % z hodnoty ceny sjednané dle Smlouvy, nemají vliv na délku Lhůty pro dokončení díla a předmět plnění bude dokončen ve sjednané Lhůtě pro dokončení díla.
5. Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, nejsou důvodem k prodloužení Lhůty pro dokončení díla.

11. CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

Obsah ceny

1. Cena za splnění díla je stanovena podle Zhotovitelem oceněného Položkového rozpočtu, který je zpracován na základě Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaného Objednatelům Zhotoviteli a podle projektové dokumentace předané Objednatelům Zhotoviteli.
2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012 Sb., ze dne 25. června 2012. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce Lhůty pro dokončení stavebních prací.
3. Zhotovitel je povinen se před podpisem Smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady Zhotovitele vyplývající z obchodních podmínek a ze Smlouvy jsou ve formě Ostatních nákladů zahrnuté ve sjednané ceně.

Doklady určující cenu za dílo

4. Cena je stanovena podle Příslušné dokumentace předané Objednatelům Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který byl součástí předané Příslušné dokumentace.
5. Cena je doložena Položkovými rozpočty a Zhotovitel ručí za to, že tyto Položkové rozpočty jsou v úplném souladu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaným Objednatelům. Položkové rozpočty slouží k prokazování skutečně provedených prací a dále pro stanovení ceny případných Víceprací nebo Méněprací.

6. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
7. Pokud se v budoucnu ukáže, že i přes kontrolu Objednatele v rámci zadávacího řízení neobsahuje Položkový rozpočet veškeré položky či správné počty měrných jednotek popsané v Soupise stavebních prací, dodávek a služeb, pak platí, že chybějící položky či chybějící množství měrných jednotek je předmětem plnění a součástí sjednané ceny v rámci jiných položek Položkového rozpočtu Zhotovitele.

Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

8. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
9. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené zákonem č.137/2006 Sb., pro změnu sjednané ceny a bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.

Vícepráce a Méněpráce a způsob jejich prokazování

10. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení (dále návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu Víceprací nebo Méněprací.
11. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitelem.

12. STAVENIŠTĚ

Stávající podzemní inženýrské sítě

1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli veškeré dostupné podklady o trasách stávajících známých inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla včetně případných zákresů.
2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí Staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele.

Vybudování a provoz zařízení staveniště

4. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
5. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.
6. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa.
7. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.
8. Energie spotřebované provozem zařízení staveniště hradí Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
9. Zhotovitel je povinen v rámci objektů zařízení staveniště poskytnout osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru odpovídající provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při kontrole provádění předmětu plnění. Není-li Smlouvou či příslušnou dokumentací stanoveno něco jiného, pak se za odpovídající provozní prostory a zařízení

považuje samostatná kancelář vybavená běžným skříňovým nábytkem, stoly a židlemi a s umyvadlem a dostatečným osvětlením a vytápěním.

10. Zhotovitel je povinen umožnit osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru používání sociálních zařízení, které Zhotovitel vybudoval v rámci zařízení staveniště.

Užívání staveniště

11. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním předmětu plnění a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
12. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze Staveniště zajišťuje Zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmačení Staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.
13. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.
14. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek.
15. Zhotovitel zajistí střežení Staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.
16. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat Staveniště k ubytování nebo nocování osob.
17. Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo Staveniště.
18. Zhotovitel je povinen zabezpečit na Staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na Staveništi umístit pouze se souhlasem Objednatele.
19. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel.

Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

20. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, objízdným trasám nebo překopům veřejných ploch či komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
21. Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním předmětu plnění bude třeba umístit nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.
22. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj.

Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na Staveništi

23. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
24. Zhotovitel je povinen zabezpečit Staveniště hasicími prostředky.
25. Zhotovitel je povinen vypracovat pro Staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na Staveništi umístit.
26. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel.

Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

27. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně zhotovované stavby, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
28. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
29. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých Subdodavatelů.
30. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
31. Jsou-li při provádění díla vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je Zhotovitel povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi své zaměstnance a své Subdodavatele.
32. Jestliže se při provádění stavby vyskytují na Staveništi nebo v místě provádění stavebních prací rizikové faktory, je Zhotovitel povinen pravidelně, a dále bez zbytečného odkladu vždy, pokud dojde ke změně podmínek práce, měřením zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo alespoň omezeny na nejmenší rozumně dosažitelnou míru. Při zjišťování, hodnocení a přijímání opatření k dodržení nejvyšších přípustných hodnot je Zhotovitel povinen postupovat podle příslušného právního předpisu. Rizikovými faktory jsou zejména faktory fyzikální (například hluk, vibrace), chemické (například karcinogeny), biologické činitele (například viry, bakterie, plísně), prach, fyzická zátěž, psychická a zraková zátěž a nepříznivé mikroklimatické podmínky (například extrémní chlad, teplo a vlhkost). Nelze-li výskyt biologických činitelů a překročení nejvyšších přípustných hodnot rizikových faktorů vyloučit, je Zhotovitel povinen omezovat jejich působení technickými, technologickými a jinými opatřeními, kterými jsou zejména úprava pracovních podmínek, doba výkonu práce, zřízení kontrolovaných pásem, používání vhodných osobních ochranných pracovních prostředků nebo poskytování ochranných nápojů.
33. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi.
34. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).
35. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů a ploch a pravidelně dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotčeny vlivem zhotovování stavby.
36. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.
37. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

Dodržování zásad ochrany životního prostředí

38. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke Staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
39. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací

40. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

Kvalifikace pracovníků Zhotovitele

41. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit.

Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

42. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
43. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
44. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

Archeologické nálezy

45. Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel.

12. KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE

Kontrolní a zkušební plán stavby

1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli kontrolní a zkušební plán zpracovaný na podmínky prováděného díla.
2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
3. Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat kladný výsledek, jinak se má za to, že dílo není prováděno v souladu se Smlouvou.

13. POJIŠTĚNÍ DÍLA

Pojištění Zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to do výše stanovené ve Smlouvě.
2. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):
 - způsobené provozní činností Zhotovitele,
 - způsobené vadným výrobkem,
 - vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi, dodávkami a službami,
 - vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti,

- vzniklé na věcech zaměstnanců.
3. Výše pojistné hodnoty je definována Smlouvou.

Pojištění díla

4. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojiřit dílo proti škodám, které mohou vzniknout v průběhu zhotovování stavby:
- požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu,
 - záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,
 - pádem pojištěné věci, nárazem,
 - pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
 - vodou vytékající z vodovodních zařízení,
 - neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí,
 - krádeží.
5. Výše pojistné hodnoty je definována Smlouvou. Pokud Smlouva výši pojistné hodnoty nedefinuje, má se na mysli jeho nová cena, tedy hodnota díla po jeho úplném dokončení.

Pojištění zaměstnanců

6. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

Pojištění Subdodavatelů

7. Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením subdodavatelských prací, aby shodné povinnosti související s pojištěním splnili i jeho Subdodavatelé v rozsahu odpovídajícím charakteru a rozsahu jejich subdodávky.

Doklady o pojištění

8. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.
9. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání předložit Objednateli. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne výzvy Objednatele, opravňuje Objednatele k odstoupení od Smlouvy.

Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

10. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.
11. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.
12. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

14. DŮVĚRNOST INFORMACÍ A DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

Důvěrné informace

1. Veškeré informace a dokumenty týkající se plnění předmětu Smlouvy, s nimiž bude Zhotovitel přicházet v průběhu provádění díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být sdělovány nikomu kromě Objednatele a - podle dohody s ním - dalším povolaným osobám, např. Subdodavatelům. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k provádění díla podle Smlouvy a příslušné dokumentace.
2. Za důvěrné informace se nepovažují informace, které:
- jsou veřejně přístupné nebo známy v době jejich užití nebo zpřístupnění, pokud jejich veřejná přístupnost či známost nenastala v důsledku porušení zákonné (tj. uložené právními předpisy) či smluvní povinnosti, nebo

- jsou poskytnuty smluvní straně třetí osobou nijak nezúčastněnou na zhotovení stavby, která má právo s takovou informací volně nakládat a poskytnout ji třetím osobám.

3. V souvislosti s důvěrností informací bere Zhotovitel na vědomí, že je zákonnou povinností Objednatele uveřejnit na Profilu zadavatele celé znění Smlouvy včetně všech jejích případných dodatků a po splnění Smlouvy je Objednatel povinen na Profilu zadavatele uveřejnit skutečně uhrazenou cenu a seznam subdodavatelů. Splnění této zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti informací.

Duševní vlastnictví

4. Pokud Zhotovitel při zhotovování stavby použije bez projednání s Objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli je Zhotovitel povinen provést na své náklady vypořádání majetkových či finančních důsledků.

and the other two are the same as the first two. The first two are the same as the first two.

The first two are the same as the first two. The first two are the same as the first two. The first two are the same as the first two.

The first two are the same as the first two. The first two are the same as the first two. The first two are the same as the first two.

Obecní úřad Raškovice
stavební úřad
Raškovice 207, 739 04 Pražmo



Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne 18.5.2018 *ky*
a je vykonatelné

Archivní značka: 328/A/20/2037/R/OV/18
Vaše spis. zn.
Naše sp. zn. 1898/2016/SÚ/OIŠ/330
Poř. č. 1518/2018
Vyřizuje: Ing. Olšar
Tel 558 692 488, Fax 558 692 491
e-mail: epodatelna@raskovice.cz

Datum vyhotovení: 2018-04-24

Vypraveno dne: 24. 4. 2018



Obec Raškovice, IČ 0057700 zastoupená
Jiřím Blahutou, Raškovice č. p. 207, 739 04 Pražmo
v zastoupení
ABD s. r. o., 1. máje 2, 736 01 Havířov - Město

ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

A

STAVEBNÍ POVOLENÍ

Dne 30. 12. 2016 podala Obec Raškovice, IČ 00577006, zastoupená starostou Jiřím Blahutou, Raškovice č. p. 207, 739 04 Pražmo v zastoupení ABS s. r. o., 1. máje 2, 736 01 Havířov-Město (dále jen „žadatel“), žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu „**Stavební úpravy-nadstavba a přístavba pavilonu „A“ ZŠ Raškovice, včetně řešení bezbariérovosti**“ na pozemku p. č. st. 48/5 v k. ú. Raškovice.

Stavební úřad Obecního úřadu Raškovice (dále jen „stavební úřad“), jako stavební úřad věcně příslušný podle ust. § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a místně příslušný podle ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), posoudil záměr podle ust. § 90 a přezkoumal podanou žádost podle ust. § 111 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení

žadateli účastníkovi řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu

Obci Raškovice, IČ 00577006, zastoupené starostou Jiřím Blahutou, Raškovice č. p. 207, 739 04 Pražmo
v zastoupení ABS s. r. o., 1. máje 2, 736 01 Havířov-Město

- I. **Vydává** podle ust. § 79 a § 92 odst. 1 stavebního zákona a ust. § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, navržený záměr schvaluje a vydává

územní rozhodnutí o umístění stavby

„Stavební úpravy-nadstavba a přístavba pavilonu „A“ ZŠ Raškovice, včetně řešení bezbariérovosti“ na pozemku p. č. st. 48/5 v k. ú. Raškovice

Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:

Přístavba pavilonu – schodiště o půdorysu rozměrů 5319 x 2680 mm bude umístěna na pozemku p. č. 48/5 v k. ú. Raškovice, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1:500 se zakreslením pozemků s požadovaným umístěním jednotlivých staveb s vyznačením vazeb na okolí, zejména vzdálenosti od hranic pozemku a sousedních staveb, který je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

Stavební pozemek bude částí pozemku p. č. 48/5 v k. ú. Raškovice, který je vyznačen v situaci, která je součástí projektové dokumentace.

Budou splněny podmínky závazného stanoviska MMFM ze dne 25. 1. 2017 č. j. MMFM 165940/2016, které tvoří přílohu tohoto rozhodnutí.

Toto územní rozhodnutí po nabytí právní moci platí neomezeně, neboť byla zároveň projednána žádost o stavební povolení ve společném územním a stavebním řízení.

Podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby.

Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, bude-li stavební nebo jiné povolení zastaveno anebo bude-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí.

Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, bude-li realizace záměru již zahájena.

a

- II. **Vydává** podle ust. § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu,

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu **„Stavební úpravy-nadstavba a přístavba pavilonu „A“ ZŠ Raškovice, včetně řešení bezbariérovosti“ na pozemku p. č. st. 48/5 v k. ú. Raškovice.**

Stanovení podmínek pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval ABD s. r. o., Zašovská 132, 757 01 Valašské Meziříčí, provozovna 1. máje 2, 736 01 Havířov-Město, projektant Ing. Marek Flisník, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 1102499; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník je povinen oznámit termín zahájení stavby.

3. Stavba bude dokončena do 24 měsíců po nabytí rozhodnutí právní moci. Pokud stavebník v tomto termínu z vážného důvodu stavbu nedokončí, požádá stavební úřad před uplynutím lhůty k dokončení stavby o její prodloužení.
4. Stavba bude prováděná stavebním podnikatelem, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení stavby stavbyvedoucím. Stavebník před zahájením stavby oznámí název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
5. Při realizaci budou zohledněny připomínky NIPI bezbariérové prostředí, o. p. s. ze dne 6. 1. 2017zn. 05170002.
6. Před zahájením stavebních prací bude přizván technik Hasičského záchranného sboru, který odpojí elektronickou sirénu. Po dokončení stavby bude opětovně přizván technik, který sirénu zapojí.
7. Stavba bude na viditelném místě označena štítkem obsahující identifikační údaje o povolené stavbě (štítek „Stavba povolena“). Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné po celou dobu prováděné stavby.
8. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
9. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 o technických požadavcích na stavby a závazná ustanovení obsažená v příslušných technických normách.
10. Zhotovitel je povinen vést stavební deník (ust. § 157 stavebního zákona a ust. § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a příloha č. 5 k této vyhlášce).
11. Před zahájením provozu budou doloženy doklady o vhodnosti použitých materiálů pro styk s pitnou vodou ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházejících do přímého styku s vodou a na úpravu vody.
12. Bude doložen doklad dodavatele o dodržení projektem navržených typů svítidel v učebně dílen a kabinetu, popřípadě budou doloženy výsledky měření nového umělého osvětlení dokumentující shodu s požadavky ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
13. Po dokončení stavby bude provedeno geometrické zaměření stavby a bude vložena do katastru nemovitostí.
14. Dohled stavebního úřadu nad prováděním stavby bude dle kontrolních prohlídek stavby.
15. Po ukončení stavby budou pozemky a nemovitosti narušené stavebními pracemi uvedeny do původního stavu.
16. Dokončenou stavbu lze užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu podle ust. § 122 stavebního zákona.
17. Stavební povolení pozbývá též platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo stavební povolení právní moci.
18. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci a vykonatelnosti.

Vzhledem k tomu, že výroky tohoto rozhodnutí vydaného ve spojeném řízení se vzájemně podmiňují, stavební úřad ve smyslu ust. § 74 odst. 1 správního řádu stanoví, že výroková část rozhodnutí, vztahující se k povolení stavby, nabude vykonatelnosti nejdříve dnem, kdy se stane pravomocnou výroková část rozhodnutí o umístění stavby.

Odůvodnění

Dne 30. 12. 2016 byla podána žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na výše uvedenou stavbu na pozemku p. č. 48/5 v k. ú. Raškovice.

Stavebník byl dne 13. 3. 2017 vyzván k odstranění vad podané žádosti a doplnění náležitostí podle ust. § 86 stavebního zákona za použití ust. § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.

Jednalo se doplnění o stanovisko dotčeného orgánu – vyjádření Magistrátu města Frýdek-Místek, odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje, že výše uvedená stavba není v rozporu se záměry územního plánování, zejména s platným Územním plánem Raškovice ani se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje.

Po doplnění dne 5. 3. 2018, byla předložena žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavební povolení doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro posouzení navrhované stavby podle ust. § 86 stavebního zákona tj. doklady prokazující vlastnické právo, rozhodnutí dotčených orgánů a závazná stanoviska, dokumentaci záměru a posouzení vlivu na životní prostředí a ust. § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření a podle ust. § 110 stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, potřebnými pro posouzení navrhované stavby dle ust. § 111 stavebního zákona z hlediska úplnosti projektové dokumentace. Zároveň stavební úřad přezkoumal, zda předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněných dotčenými orgány.

Stavební úřad opatřením ze dne 21. 3. 2018 oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení a vzhledem k tomu, že byly stavebnímu úřadu dobře známy poměry v území, žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, záměr není posuzován ve zjišťovacím řízení, ani pro něj nebylo vydáno stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí a záměr není v území, ve kterém nebyl vydán územní plán, stavební úřad upustil od ústního jednání.

Účastníci územního řízení byli upozorněni, že mohou své námítky a připomínky k návrhu uplatnit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, jinak se k nim nepřihlíží. Ve stejné lhůtě mohli sdělit dotčené orgány svá závazná stanoviska, která mohou uplatňovat podle ust. § 4 odst. 4 stavebního zákona jinak se k nim nepřihlíží.

Podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu měli účastníci řízení právo seznámit se a vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí v kanceláři č. 01 stavebního úřadu Raškovice a to do 10 dnů následujících po 15-ti denní lhůtě pro uplatnění námitek.

Navrhovaná stavba vyhovuje požadavkům vyhlášky č. 269/2009 Sb., kterou se mění vyhláška 501/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na využívání území a vyhovuje technickým požadavkům na výstavbu, které jsou stanoveny vyhláškou č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavby.

Žadatel v řízení prokázal, že je vlastníkem pozemku.

Žádost o společné územní rozhodnutí a stavební povolení byla dále doložena těmito rozhodnutími, souhlasy a stanovisky:

- závazné stanovisko HZS MSK ze dne 27. 1. 2017 č. j. HSOS-1076-2/2017
- koordinované stanovisko MMFM ze dne 25. 1. 2017 č. j. MMFM 165940/2016

- stanovisko ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 11. 1. 2017 zn. 1090832247 a ze dne 20. 12. 2016 zn. 0100672899
- stanovisko NIPI bezbariérové prostředí, o. p.s. ze dne 6. 1. 2017 zn. 005170002
- závazné stanovisko KHS MSK ze dne 17. 1. 2017 č. j. KHSMS 2654/2017/FM/HDM
- vyjádření CETIN a. s., ze dne 20. 12. 2016 č. j. 782574/2016
- stanovisko GridServices s. r. o. ze dne 20. 12. 2016 zn. 5001428314
- SmVaK Ostrava a. s., ze dne 20. 12. 2016 zn. 9773/V027709/2016
- sdělení o schválení změny č. 1 územního plánu Raškovice ze dne 2. 3. 2018 zn. 770/2016/star

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad stanovil okruh účastníků územního řízení v souladu s ust. § 85 stavebního zákona takto:

a) podle ust. § 85 odst. 1 stavebního zákona:

- žadatel – Obec Raškovice,
- obec, na jejímž území nabýt požadovaný záměr uskutečněn – obec Raškovice

b) podle ust. § 85 odst. 2 stavebního zákona:

- vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno a osoby, o kterých tak stanoví zvláštní předpis - CETIN a. s., ČEZ Distribuce, a. s..

Dle ust. § 69 odst. 2 správního řádu je správní orgán povinen v písemném vyhotovení rozhodnutí uvést všechny účastníky řízení. Stavební úřad k tomuto ustanovení správního řádu uvádí, že výše stanovený okruh účastníků územního řízení je shodný i pro ut. § 69 odst. 2 správního řádu.

Dále správní orgán posoudil žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby, projektovou dokumentaci, připojené doklady – vycházel ze všech dokladů, které byly doloženy do spisu a při splnění podmínek, které jsou uvedeny ve výrokové části rozhodnutí, došel k závěru, že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Protože stavební úřad neshledal v průběhu územního řízení důvody bránící schválení záměru umístit předmětnou stavbu v území, rozhodl tak jak je uvedeno ve výroku č. I. Tohoto rozhodnutí.

Stavební úřad zároveň opatřením ze dne 21. 3. 2018 oznámil podle ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení.

Protože stavebnímu úřadu byly dobře známy poměry staveniště a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil v souladu s ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání.

Účastníci řízení mohli své námitky popřípadě důkazy a dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska ve stavebním řízení ve lhůtě podle ust. § 39 odst. 1 správního řádu ve spojení s ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona do 10 dnů ode dne doručení toho oznámení, jinak se k nim nepřihlíželo.

Podle ust. § 39 odst. 1 správního řádu zákona ve spojení s ust. § 36 odst. 3 správního řádu měli účastníci řízení právo seznámit se a vyjádřit k podkladům pro vydání rozhodnutí v kanceláři č. 01 stavebního úřadu Raškovic a to do 3 dnů následujících po 10-ti denní lhůtě pro uplatnění námitek. Tohoto svého oprávnění účastníci řízení využili.

V průběhu stavebního řízení nebyly uplatněny připomínky účastníků řízení.

Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven podle ust. § 109 stavebního zákona – stavebník vlastník stavby, na níž má být provedena změna či udržovací práce, není-li stavebníkem; vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem; vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva navrhovanou stavbou přímo dotčena; vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno; ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno; společenství vlastníků jednotek podle zvláštních předpisů.

Účastníky stavebního řízení byli takto stanoveni – Obec Raškovice CETIN a. s., ČEZ Distribuce, a. s..

Dle ust. § 69 odst. 2 správního řádu je správní orgán povinen v písemném vyhotovení rozhodnutí uvést všechny účastníky řízení. Stavební úřad k tomuto ustanovení správního řádu uvádí, že výše stanovený okruh účastníků stavebního řízení je shodný i pro ust. § 69 odst. 2 správního řádu.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost o vydání stavebního povolení z hledisek uvedených v ust. § 111 písm. a) – d) stavebního zákona, a v souladu s odst. 2 téhož ustanovení ověřil účinky jejího budoucího užívání. Lze konstatovat, že projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací a je sladěna i s podmínkami uvedenými ve výrokové části územního rozhodnutí. Projektová dokumentace je úplná, přehledná a byla zpracována oprávněnou osobou, kterou vypracoval ABD s. r. o., Zašovská 132, 757 01 Valašské Meziříčí, provozovna 1. máje 2, 736 01 Havířov-Město, projektant Ing. Marek Flisník, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 1102499. Jsou zde řešeny v odpovídající míře obecné požadavky na výstavbu. Příjezd ke stavbě je zajištěn po stávající krajské komunikaci. Pro řádné využívání stavby není potřeba včasného vybudování technického popřípadě jiného vybavení. Vlastní předložené podklady vyhovují požadavkům dotčeným orgánům.

Zjistil, že projektová dokumentace pro stavbu je přehledná, úplná, přehledná, zpracována oprávněnou osobou a v odpovídající míře jsou řešeny obecné požadavky na výstavbu, že je zajištěn příjezd ke stavbě a že předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány. Uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Protože stavební úřad ani v průběhu stavebního řízení neshledal důvody bránící povolení stavby dle podané žádosti, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

Poučení o opravném prostředku

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ust. § 81 odst. 1, § 83 odst. 1 a § 86 odst. 1 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení, ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním učiněným u Stavebního úřadu Obecního úřadu Raškovice.

Podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu je nepřipustné odvolání jen proti odůvodnění.

Podle odst. 2 téhož ustanovení musí mít odvolání náležitosti uvedené jako v ust. § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Stavební úřad Obecního úřadu Raškovice, na jeho náklady.

Podání odvolání proti výroku o umístění stavby má v souladu s ustanovením § 140 odst. 7 správního řádu odkladný účinek i pro výrok o povolení stavby, neboť tyto výroky se vzájemně podmiňují.

Ostatní poučení

Toto rozhodnutí se podle ust. § 92 odst. 3 stavebního zákona doručuje účastníkům řízení podle ust. § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě. Účastníkům řízení uvedeným v ust. § 85 odst. 2 stavebního zákona se doručuje rovněž jednotlivě.

Podle ust. § 19 odst. 1 a 2 správního řádu se účastníkovi řízení nebo jiné osobě, které je doručováno podle správního řádu doručuje přednostně prostřednictvím veřejné datové sítě do zpřístupněné datové schránky. Není-li možnost písemnost doručit prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, lze ji doručit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, může ji doručit správní orgán sám, může být doručena prostřednictvím obecního úřadu, policejního orgánu nebo obecní policie.

Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu.

Nepřihlásí-li se do datové schránky osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty; to neplatí, vylučuje-li jiný právní předpis náhradní doručení. Osoba, pro niž byla datová schránka zřízena, může za podmínek stanovených jiným právním předpisem žádat o určení neúčinnosti doručení.

Doručení dokumentu má stejné právní účinky jako doručení do vlastních rukou.

Nebude-li adresát při doručování zastižen, bude písemnost podle ust. § 23 odst. 1 správního řádu uložena. Adresát bude vyzván vložení oznámení o neúspěšném doručení písemnosti do domovní schránky nebo na jiné vhodné místo, aby si uložení písemnost ve lhůtě 10 dnů vyzvednul; současně se mu sdělí, kde, odkdy a v kterou denní dobu si lze písemnost vyzvednout. Je-li to možné a nevyloučí-li to správní orgán, písemnost se po uplynutí 10 dnů vloží do domovní schránky nebo na jiné vhodné místo, jinak se vrátí správnímu orgánu, který ji vyhotovil.

Zároveň s oznámením o neúspěšném doručení písemnosti se adresát písemně poučí o právních důsledcích, které by jeho případné jednání podle § 24 odst. 1, 3 a 4 správního řádu vyvolalo nebo o možnosti postupu podle § 24 odst. 2 správního řádu. Toto poučení musí obsahovat i označení správního orgánu, který písemnost odesílá a jeho adresu.

Jestliže si adresát uloženu písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se podle ust. § 24 odst. 1 správního řádu považuje za doručenou posledním dnem této lhůty.

Prokáže-li adresát, že si pro dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu nemohl bez svého zavinění uloženu písemnost ve stanovené lhůtě vyzvednout, může za podmínek ust. § 41 správního řádu požádat odesílající správní orgán o určení neplatnosti doručení nebo okamžiku, kdy byla písemnost doručena. Požádat o určení neplatnosti doručení nebo okamžiku, kdy byla písemnost doručena, je možné do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která bránila zásilku vyzvednout, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy měla být zásilka nejpozději vyzvednuta.

Jestliže bude odmítnuto převzetí zásilky, odmítnuto nebo znemožněno předání poučení nebo nebude poskytnuta součinnost nezbytná k řádnému doručení, bude písemnost považována za doručenou dnem, kdy došlo k neúspěšnému pokusu o doručení.



Vedoucí stavebního úřadu
Ing. Ivan Olšar

Doručí se:

Územní řízení

Účastníkům řízení podle ust. § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona (*doporučeně do vl. rukou se zástupem, uložit jen 10 dní, nevracet, vložit do schránky nebo datovou schránkou*):

Obec Raškovice, Raškovice č. p. 207, 739 04 Pražmo
v zastoupení

ABD s. r. o., 1. máje 2, 736 01 Havířov – Město 99hityp

Účastníkům řízení podle ust. § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona *(doporučeně do vl. rukou se zástupem, uložit jen 10 dní nevracet, vložit do schránky nebo datovou schránkou)*;

Obec Raškovice, Raškovice č. p. 207, 739 04 Pražmo

Účastníkům řízení podle ust. § 85 odst. 2 stavebního zákona - jiným účastníkům, jejichž vlastnická nebo jiná práva k pozemkům nebo stavbám na nich, včetně sousedních pozemků a staveb na nich, mohou být rozhodnutím dotčena *(doporučeně do vl. rukou se zástupem uložit jen 10 dní nevracet, vložit do schránky nebo datovou schránkou)*;

CETIN a. s. Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 qa7425t
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 v95uqfy

Dotčeným orgánům *(datovou schránkou)*:

Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek w4wbu9s

- Magistrát města FM, odbor územního a ekonomického rozvoje, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek
- Magistrát města FM, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, Palackého 115, 738 02 Frýdek-Místek

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh spdaive

- HZS Moravskoslezského kraje, ÚO F-M, Pavlíkova 2264, 738 02 Frýdek-Místek
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem Ostrava, Na bělidle 7, Ostrava w8pai4f
- Krajská hygienická stanice MS kraje, územní pracoviště F-M, Palackého 121, Frýdek-Místek

NIPI Bezbariérové prostředí, o. p. s., Blahoslavova 2, 787 01 Šumperk 5ec62h6

Stavební řízení:

Účastníci řízení dle ust. § 109 odst. 1 písm. a) stavebního zákona *(doporučeně do vl. rukou se zástupem uložit jen 10 dní nevracet, vložit do schránky nebo datovou schránkou)*;

Obec Raškovice, Raškovice č. p. 207, 739 04 Pražmo
v zastoupení

ABD s. r. o., 1. máje 2, 736 01 Havířov – Město 99hityp

Účastníci řízení dle ust. § 109 odst. 1 písm. c) až f) stavebního zákona *(doporučeně do vl. rukou se zástupem uložit jen 10 dní nevracet, vložit do schránky nebo datovou schránkou)*;

CETIN a. s. Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 qa7425t
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 v95uqfy

Dotčeným orgánům *(datovou schránkou)*:

Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek w4wbu9s

- Magistrát města FM, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, Palackého 115, 738 02 Frýdek-Místek
- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh
- HZS Moravskoslezského kraje, ÚO F-M, Pavlíkova 2264, 738 02 Frýdek-Místek
- Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem Ostrava, Na bělidle 7, Ostrava w8pai4f
- Krajská hygienická stanice MS kraje, územní pracoviště F-M, Palackého 121, Frýdek-Místek
- NIPI Bezbariérové prostředí, o. p. s., Blahoslavova 2, 787 01 Šumperk 5ec62h6

Na vědomí:

Obecní úřad Raškovice, Raškovice 207, 739 04 Pražmo- po nabytí právní moci



ČESKÁ
POJIŠŤOVNA



ČESKÁ
POJIŠŤOVNA

V140

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 45272956, DIČ: CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464 (dále „pojišťovna“)

POJISTKA

potvrzení o uzavření pojistné smlouvy číslo 23503705-14

Pojistník

Název firmy
Ulice, číslo popisné
PSČ, obec
Stát

BDSTAV MORAVA s.r.o., IČO 26807947
Bruzovice 88
739 36 Bruzovice
ČESKÁ REPUBLIKA

➤ Přehled pojištění

Pojištění odpovědnosti

➤ Rozsah pojištění

Pojištění odpovědnosti

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojištěn.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je škoda či újma vzniklá na životě, zdraví, majetku nebo jiná okolnost dle pojistné smlouvy.

Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.

Podmínky a rozsah pojištění stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění

30 000 000 Kč

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí

2500 Kč

Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu od 19. 3. 2019 do 18. 3. 2020.

Pojistitel potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

Platnost pojistky od: 19. 3. 2019

Milan Slaviček
ředitel správy pojištění

Informaci o tom, zda Česká pojišťovna a.s. eviduje toto pojištění výše uvedeného pojištění, je možné ověřit zasláním kopie této pojistky na e-mail: klient@ceskapojistovna.cz, zahraniční společnost může vznést dotaz na adrese: <http://en.ceskapojistovna.cz/contacts>.



**ČESKÁ
POJIŠŤOVNA**

V111

TC89972007027

Česká pojišťovna a.s.

Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika
IČ 45272956,

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464,

kterou zastupuje

ČP Distribuce a.s., Na Pankráci 1658/121, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 44795084 zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 23090
Lukáš Holinka, podřízený pojišťovací zprostředkovatel

(dále jen "pojišťovna")

a

BDSTAV MORAVA s.r.o.

Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice, ČESKÁ REPUBLIKA
IČ 26807947,

korespondenční adresa: Bruzovice 88, 739 36 Sedliště, ČESKÁ REPUBLIKA

kterou zastupuje

Markéta Formánková, jednatel společnosti

(dále jen "pojistník")

**uzavřeli pojistnou smlouvu č. 23503705-14
o pojištění odpovědnosti**

ČP Distribuce a.s., Na Pankráci 1658/121, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 44795084 zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 23090
Lukáš Holinka, podřízený pojišťovací zprostředkovatel

Na základě dohody obou smluvních stran došlo s účinností ode dne 19. 3. 2019 ke změně pojistné smlouvy. Tímto se nahrazuje její předchozí verze.

Pojištění odpovědnosti

1. Úvodní ustanovení

1.1. Pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014 (dále jen "VPPMO-P"), které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Pojistník tímto prohlašuje, že se s uvedenými pojistnými podmínkami seznámil a podpisem této smlouvy je přijímá.

1.2. Pojištěný

Pojištěným z této smlouvy je pojistník.

2. Pojištěný předmět činnosti

2.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi vykonávanými na základě

Výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25583, elektronicky podepsaný dne 13.3.2014 Krajským soudem v Ostravě,

Výpisu z veřejné části Živnostenského rejstříku platného k 13.3.2014,

Osvědčení o ověření odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP č.KOO/ROVS/005/53/2009 ze dne 3.7.2009,

Osvědčení o ověření odborné způsobilosti k činnostem koordinátora BOZP č.ROVS/719/KOO/2014 ze dne 11.6.2014,

Výpisu z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25583, elektronicky podepsaný dne 21. 2. 2018,

které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy a tvoří její přílohy,

s vyloučením těchto činností:

Projektová činnost ve výstavbě

3. Rozsah pojištění, pojištěná nebezpečí

3.1. Pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 22 bodu 1, 2, 4, 5, 6 a 7 VPPMO-P.

3.2. Parametry pojištění v základním rozsahu:

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění

30 000 000,- Kč

Tento limit pojistného plnění platí pro škody či újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení zapříčiněné po 18.05.2017. Pro škody či újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení zapříčiněné v období od 20.03.2009 do 18.05.2017 platí sublimit pojistného plnění 25,000.000,- Kč.Pro škody či újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení zapříčiněné před 20.3.2009 platí sublimit pojistného plnění 15,000.000,- Kč.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí

2 500,- Kč

Pro případ povinnosti nahradit škodu ve smyslu ustan. § 267 zákoníku práce se sjednává spoluúčast ve výši 500,- Kč.

3.3. Nad rámec pojištění v základním rozsahu se pojištění sjednává též v rozsahu těchto doložek:

3.3.1. Doložka V70 Pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinak než na zdraví, poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci (čistě finanční škody)

Odchylně od článku 22 bodu 1 VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou třetí osobě jinak než při ublížení na zdraví nebo usmrcení této osoby, poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání.

Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění v rozsahu tohoto ujednání je, že ke vzniku škody došlo v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností nebo vztahy z této činnosti vyplývajícími.

Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škodu:

- vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti,
- vzniklou schodkem na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen,
- vzniklou při obchodování s cennými papíry,
- způsobenou pojištěným jako členem statutárního orgánu nebo kontrolního orgánu jakékoliv obchodní společnosti nebo družstva,
- vzniklou v souvislosti s čerpáním či přípravou čerpání jakýchkoliv dotací a grantů nebo v souvislosti s organizací veřejných zakázek, zpracováním podkladů pro účast ve výběrovém řízení nebo veřejných zakázkách,
- vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek,
- škoda způsobená správou datových schránek.

Odchylně od článku 24 bodu 1 písm. d) VPPMO-P se ujednává, že pojištění v rozsahu této doložky se vztahuje i na škodu způsobenou veřejně poskytnutou informací nebo radou, která je součástí přednáškové činnosti.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši	1 000 000,- Kč
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem	Česká republika
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši	2 500,- Kč

3.3.2. Doložka V723 Pojištění odpovědnosti za škodu na pojištěným převzatých nebo užívaných hmotných movitých věcech
Odchylně od ustanovení článku 24 bodu 2 písm. a) a b) VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost nahradit škodu na hmotných movitých věcech, které pojištěný užívá, nebo na hmotných movitých věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku.

Ujednává se, že pro pojištění v rozsahu této doložky se výluky z pojištění uvedené v článku 24 bodu 8 VPPMO-P neuplatní. Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je však skutečnost, že věci převzaté resp. užívané jsou majetkově pojištěny. Pojišťovna přitom poskytne pojistné plnění jen za předpokladu, že je poskytnuto plnění z pojištění majetku a vůči pojištěnému je ze strany pojistitele uplatněno právo na náhradu škody, které na něj přešlo dle ust. § 2820 zákoníku. Dále poskytne pojišťovna pojistné plnění v rozsahu té části škody, která převyšuje plnění z pojištění majetku, resp. na kterou se pojištění majetku nevztahuje.

Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škody:

- a) vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením nebo chybnou obsluhou,
- b) na hmotných věcech převzatých v rámci přepravních smluv,
- c) vzniklé na zvířatech,
- d) vzniklé ztrátou nebo odcizením movité hmotné věci,
- f) vzniklé na letadlech nebo sportovních létajících zařízeních.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši	1 000 000,- Kč
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem	Česká republika
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši	2 500,- Kč

3.3.3. Doložka V76a Pojištění povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení způsobenou výrobkem, který byl uveden do oběhu před nabytím účinnosti pojistné smlouvy (nepravá retroaktivita)

Na základě článku 24 bodu 4 písm. b) VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení způsobenou výrobkem, který byl uveden do oběhu v době od 20. 6. 2009 do 19. 3. 2019.

Ke škodné události však i v tomto případě musí dojít v souladu s článkem 22 bodem 1 a 2 VPPMO-P v době trvání pojištění.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši	30 000 000,- Kč
Pro škody či újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení zapříčiněné před 20.3.2009 se sjednává sublimit pojistného plnění	15.000.000,- Kč.
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem	Česká republika
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši	2 500,- Kč

3.3.4. Doložka V111 Regresní náhrady

Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch zaměstnance pojištěného v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného.

Pojištění se dále vztahuje i na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených zaměstnanci pojištěného orgánem nemocenského pojištění v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného zjištěného soudem nebo správním orgánem.

Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy zaměstnanci pojištěného vzniklo právo na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, za předpokladu, že v době trvání pojištění došlo k pracovnímu úrazu nebo byla zjištěna nemoc z povolání.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši	20 000 000,- Kč
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem	Česká republika
Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši	2 500,- Kč

3.3.5. Doložka V99 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou na životním prostředí

Odchylně od ustanovení článku 22 bodu 2 a článku 24 bodu 3 písm. b) VPPMO-P se ujednává:

Pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou na životním prostředí, a to v rozsahu dále uvedeném. Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění je, že v době trvání pojištění nastala jak škodná událost, tak první projev první škody plynoucí z této škodné události. Škodnou událostí se v tomto případě rozumí náhlá, nahodilá, mimořádná, částečně nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost, která vznikla na životním prostředí v souvislosti s činností pojištěného uvedenou v pojistné smlouvě a na území vymezeném v pojistné smlouvě.

Pojišťovna poskytne pojistné plnění pouze v rozsahu přiměřených nákladů (s použitím metod známých v době, kdy se započalo s opatřeními) na zamezení, odstranění, neutralizování jakéhokoliv úniku, výtoku, šíření nebo vypouštění nebezpečných chemických látek, látek obsažených ve směsi nebo předmětu a chemické směsi ve smyslu zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ke kterému došlo nebo dochází následkem škodné události. Podmínkou pro poskytnutí pojistného plnění přitom je, že ze škodné události bezprostředně hrozí vznik škody či újmy při ublížení na zdraví nebo usmrcení nebo na majetku fyzickým nebo právnickým osobám odlišným od pojištěného. Za právníckou osobu se pro účely tohoto pojištění nepovažuje stát.

Jiné náklady ve smyslu článku 26 bodu 3 VPPMO-P (náklady na odměnu advokáta za obhajobu v trestním řízení, náklady řízení o náhradě škody či újmy, náklady poškozeného vynaložené v souvislosti s mimosoudním projednáváním nároku na náhradu škody či újmy) uhradí pojišťovna maximálně do výše sublimitu pojistného plnění ujednaného pro tuto doložku.

Vedle obecných výluk z pojištění uvedených ve VPPMO-P se pojištění v rozsahu této doložky dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu:

- a) vzniklou držbou či manipulací pojištěného s vojenskými prostředky, ať již v období války či mimo ně,
- b) vzniklou působením elektrických nebo magnetických polí nebo elektromagnetických záření,
- c) vzniklou působením jakéhokoliv zdroje ionizujícího záření,
- d) vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou majetku, který je součástí přírodního nebo kulturního bohatství, změnou, poškozením nebo zničením charakteristických aspektů krajiny, vyhynutím živočišného nebo rostlinného druhu, nebo způsobením ekologické újmy,
- e) vzniklou poškozením přirozeného stavu nebo podmínek půdy, vzduchu, ovzduší, jakéhokoliv vodního toku nebo vodních ploch, flory nebo fauny, pokud tento majetek není ve vlastnictví žádné fyzické nebo právní osoby,
- f) vzniklou na planě rostoucích rostlinách a volně žijících živočíchích,
- g) vzniklou nenáhlym, dlouhodobým, pozvolným působením nebezpečných látek nebo běžným vlivem provozu na okolí,
- h) způsobenou znečištěním životního prostředí z dob dřívějších, než je škodná událost,
- ch) vzniklou v důsledku porušení obecně závazných norem a opatření vydaných k tomu oprávněnými orgány, pokud toto porušení bylo nebo muselo být známo pojištěnému, statutárnímu orgánu nebo kompetentním řídicím pracovníkům pojištěného před vznikem škodné události,
- i) vzniklou v důsledku špatného technického stavu, nedostatečné nebo vadně provedené údržby, pokud tyto skutečnosti byly nebo musely být známy pojištěnému, statutárnímu zástupci nebo kompetentním řídicím pracovníkům před vznikem škodné události,
- j) jejíž možnost nemohla být odhalena v době, kdy nastala škodná událost, protože to tehdejší stav vědeckých a technických poznatků neumožňoval,
- k) jejíž úhrady lze dosáhnout z jiného pojištění pojištěného. V případě, že by existovalo jiné pojištění, které by přímo nebo nepřímo krylo tutéž škodu či újmu, bude se toto pojištění vztahovat na tuto škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení pouze nad hodnotu přesahující částku splatnou jako plnění z tohoto jiného pojištění.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši

1 000 000,- Kč

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši

2 500,- Kč

3.3.6. Doložka V103 Připojištění výluky na majetkovou propojenost

Ujedná se, že odchylně od článku 24 bodu 8 písm. b) VPPMO-P jsou v rozsahu pojištěných nebezpečí sjednaných touto pojistnou smlouvou pojištěny i povinnosti pojištěných nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou osobě, která je ve významném vztahu k pojištěnému.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši

1 000 000,- Kč

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši

2 500,- Kč

3.3.7. Doložka V112 Pojištění náhrady za nemajetkovou újmu

Odchylně od článku 22 bodu 1 a článku 24 bodu 7 písm. b) VPPMO-P se ujedná, že pojištění se nad rámec základního rozsahu vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu způsobenou zásahem do práv na ochranu osobnosti, která vznikla jinak, než při ublížení na zdraví nebo usmrcení.

Vedle výluk uvedených ve VPPMO-P se pojištění dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu:

- a) způsobenou urážkou, pomluvou, sexuálním obtěžováním nebo zneužíváním;
- b) vzniklou zaměstnanci pojištěného.

Výluky z pojištění uvedené v článku 3 a 24 VPPMO-P platí přiměřeně i pro toto pojištění.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro pojištění v základním rozsahu.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem pojistného plnění ve výši

500 000,- Kč

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši

2 500,- Kč

3.4. Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na případy právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému v souvislosti s výkonem činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve smyslu ust. §§ 14 až 18 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

3.5. Pojištěný má rovněž právo, aby za něj pojišťovna zaplatila částku, kterou je pojištěný jako vlastník pozemní komunikace povinen uhradit z důvodu ručení za splnění povinnosti k náhradě škody za správce této komunikace. Tato úhrada bude poskytnuta pouze v rozsahu, v jakém by vzniklo právo na pojistné plnění v případě, že by pojištěný nepoužil služeb správce a předmětnou škodu či újmu by způsobil sám.

3.6. S účinností od 01.04. 2017 se bod 2.1. Pojištěný předmět činnosti nahrazuje následujícím zněním:

Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi vykonávanými na základě:

Výpisu z obchodního rejstříku vedeného krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 25583 ze dne 20.03. 2017,

Výpisu z veřejné části Živnostenského rejstříku ze dne 20.03. 2017,

Osvědčení o odb. způs. koordinátora BOZP č. ROVS/719/KOO/2014,

kteřé jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy a tvoří její přílohu, vyjma činnosti :

projektová činnost ve výstavbě.

3.7. S účinností od 19.06.2018 se bod 2.1. a bod 3.6 Pojištěný předmět činnosti nahrazuje následujícím zněním:

Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi vykonávanými na základě:

výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, spisová značka C 25583 elektronicky podepsaný dne 18.06.2018,

výpisu z veřejné části živnostenského rejstříku elektronicky podepsaný dne 18.06.2018,

Osvědčení o odb. způs. koordinátora BOZP č. ROVS/719/KOO/2014, kteřé jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy a tvoří její přílohu, vyjma činnosti :

projektová činnost ve výstavbě.

4. Povinnosti pojištěného

4.1. Ve vztahu k pojištěnému nebezpečí uvedenému v doložce V99 (povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou na životním prostředí) má pojištěný nad rámec povinností stanovených v článku 5 VPPMO-P tyto povinnosti:

Povinnost oznámit pojišťovně, že nastala škodná událost, ve smyslu článku 5 bodu 1 písm. f) VPPMO-P je pojištěný povinen splnit nejpozději do 2 pracovních dnů od jejího vzniku. Pokud tak neučiní, vystavuje se pojištěný nebezpečí sankce uvedené v článku 5 bodu 4 VPPMO-P (právo pojišťovny odmítnout plnění z pojištění).

Pojištěný má povinnost dohodnout se s pojišťovnou poté, co nastala škodná událost, na osobě odborníka, který bude přizván k provádění prací na odstraňování následků škodné události a k případnému vypracování znaleckého posudku. Pokud tak pojištěný neučiní a pověří odborníka bez souhlasu pojišťovny, náklady na něj pojišťovna neuhradí.

5. Pojistné za jednotlivá pojistná nebezpečí

5.1. Podkladem pro výpočet pojistného pro pojištění v základním rozsahu je výše ročních příjmů pojištěného, které jsou předem daně z příjmu. Sazba pojistného činí 0,65751 %. Příjmy, kterých pojištěný dosáhl v loňském roce, resp. které předpokládá, činí 205 000 000,- Kč. Zúčtování pojistného se neprovádí.

Pojistné pro pojištění v základním rozsahu na další pojistný rok bude stanoveno na základě aktuální výše příjmů pojištěného. Za tímto účelem je pojištěný povinen zaslat pojišťovně nejpozději 2 měsíce před koncem pojistného roku aktuální údaje.

5.2. Přehled pojistného pro pojištění v základním rozsahu a pro pojištění v rozsahu doložek:

položka č.	pojistná nebezpečí	pojistné v Kč*
1	Pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu	134 794,-
2	doložka V70	4 410,-
3	doložka V723	4 948,-
4	doložka V76a	0,-
5	doložka V99	1 000,-
6	doložka V103	1,-
7	doložka V111	3 500,-
8	doložka VX1	1,-

* jedná se o roční pojistné

Roční pojistné za všechna pojistná nebezpečí sjednaná tímto pojištěním činí 148 654,- Kč.

6. Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu jednoho pojistného roku, počínaje dnem 19. 3. 2019.

Ve smyslu zákoníku se ujednává, že uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno, pojištění nezaniká a prodlužuje se za stejných podmínek o další pojistný rok, pokud pojistník nebo pojišťovna nesdělí druhé straně pojistné smlouvy nejméně šest týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem (automatická prolongace). Počátek dalšího pojistného roku (datum obnovy) je stanoven na 19. 3. každého roku.

7. Pojistné a jeho splatnost

7.1. Přehled pojistného k datu 19. 3. 2019 za pojištění sjednaná v pojistné smlouvě:

Pořadové číslo	název pojištění	roční pojistné v Kč
1	Pojištění odpovědnosti	148 654,-
Celkem v Kč		148 654,-
Celkové pojistné za pojistnou smlouvu zaokrouhlené a upravené na dělitelnost počtem splátek		148 654,-

7.2. Ujednává se, že pojistné bude hrazeno pojišťovně v termínech a částkách uvedených ve Vyúčtování pojistného, které je nedílnou součástí této pojistné smlouvy, na účet pojišťovny č. 246246/5500, variabilní symbol 2350370514, konstantní symbol 3558.

7.3. Nebude-li některá splátka pojistného uhrazena řádně a včas, stává se bez dalšího prvním dnem prodlení s její úhradou splatným celé jednorázové pojistné.

7.4. Dlužné pojistné má povinnost hradit pojistník na účet pojišťovny uvedený v upomínce.

8. Závěrečná ustanovení

Pojistník prohlašuje, že seznámí pojištěného s obsahem této pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek.

Pojistník dále prohlašuje, že je seznámen a souhlasí se zmocněním a zproštěním mlčenlivosti dle článku 9 VPPMO-P. Na základě zmocnění uděluje pojistník souhlasy uvedené v tomto odstavci rovněž jménem všech pojištěných.

Pojistník prohlašuje, že byl informován o zpracování jím sdělených osobních údajů a že podrobnosti týkající se osobních údajů jsou dostupné na www.ceskapojistovna.cz v sekci Osobní údaje a dále v obchodních místech pojišťovny. Pojistník se zavazuje, že v tomto rozsahu informuje i pojištěné osoby. Dále se zavazuje, že pojišťovně bezodkladně oznámí případné změny osobních údajů.

Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění, se považují za odpovědi na otázky týkající se podstatných skutečností rozhodných pro ohodnocení pojistného rizika. Pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

Pojistník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s informacemi o pojištění a převzal tyto dokumenty:

- záznam z jednání,
- pojistné podmínky dle bodu 1.1. pojistné smlouvy,
- sazebník poplatků.

Tato pojistná smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží pojistník a jeden pojišťovna.

Pojišťovna má právo při změně pojištění upravit pojistné podle sazeb platných k datu provedení změny. Změnou pojištění se pro účely této smlouvy rozumí změna v rozsahu pojištění, tj. zejména změna pojištěného předmětu činnosti, připojištění dalšího rizika, změna limitu plnění, spoluúčasti či územního rozsahu.

Pojistník prohlašuje, že veškeré jím poskytnuté informace týkající se této pojistné smlouvy jsou úplné a pravdivé, a zavazuje se oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu všechny jejich změny.

Číslo pojistné smlouvy: 23503705-14
Stav k datu 19. 3. 2019

Kód produktu: DS

9. Přílohy

Výpis z OR elektronicky podepsaný 11.03.2019

Osvědčení o odb. způs. koordinátora BOZP č. ROVS/719/KOO/2014

Výpis z veř. části Živn. rejstříku ze dne 11.03.2019

v Bruzavicích

v Bruzavicích

dne 18.3.2019

dne 18.3.2019

BDSTAV MORAVA s.r.o.

Lukáš HOLINKA

732504405, registrační číslo ČNB226559PPZ

BDSTAV MORAVA s.r.o.

obchodní oddělení

~~Bruzavice 68 687 338~~

~~IČO: 25807947 DIČ: CZ25807947~~

~~Tel: 608 431 008, Fax: 608 431 008~~

Podpis (a razítko) pojistníka

Mg. Miroslav Formánek - jednatel

Podpis (a razítko) pojišťovny


Lukáš Holinka
Zástupce ČI Distribuce,
nicolme-společnosti České pojišťovny
náměstí 1. května 1, 738 01 Frydek-Místek
T: +420 608 687 109, E: holinka@cpojskovna.cz
IČO: 60794204, Reg. č. u ČNB: 226559PPZ

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **117060217-18572-190320122628**, skládající se z **8** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **HANA MECOVÁ**

Vystavil: **Obec Sedliště**

Pracoviště: **Obec Sedliště**

V Sedlištích dne 20.03.2019



117060217-18572-190320122628

to the same extent as the other members of the family.

In the case of the other members of the family, the same principle applies, and the same result is reached.

It is not necessary to repeat the same argument.

The same result is reached in the case of the other members of the family.

The same result is reached in the case of the other members of the family.

The same result is reached in the case of the other members of the family.

The same result is reached in the case of the other members of the family.

The same result is reached in the case of the other members of the family.

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 45272956, DIČ: CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464 (dále „pojišťovna“)

POJISTKA

potvrzení o uzavření pojistné smlouvy číslo 20861196-70

Pojistník

Název firmy
Ulice, číslo popisné
PSČ, obec
Stát

BDSTAV MORAVA s.r.o., IČO 26807947
Bruzovice 88
739 36 Bruzovice
ČESKÁ REPUBLIKA

► Přehled pojištění

Pojištění odpovědnosti

► Rozsah pojištění

Pojištění odpovědnosti

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je škoda či újma vzniklá na životě, zdraví, majetku nebo jiná okolnost dle pojistné smlouvy.

Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.

Podmínky a rozsah pojištění stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2018.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění

60 000 000 Kč

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí

jiná vyšší než 500 000 Kč

Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu od 22. 9. 2018 do 21. 9. 2020.

Pojistitel potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

Platnost pojistky od: 22. 9. 2018



Milan Slavíček
ředitel správy pojištění

Informaci o tom, zda Česká pojišťovna a.s. eviduje toto pojištění výše uvedeného pojistníka, je možné ověřit zasláním kopie této pojistky na e-mail: klient@ceskapojistovna.cz, zahraniční společnost může vznést dotaz na adrese: <http://en.ceskapojistovna.cz/contacts>.



**ČESKÁ
POJIŠŤOVNA**

V111

TC89972004029

Česká pojišťovna a.s.

Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika

IČ 45272956,

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464,

kterou zastupuje

ČP Distribuce a.s., Na Pankráci 1658/121, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO 44795084

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B

Lukáš Holinka, podřízený pojišťovací zprostředkovatel

(dále jen "pojišťovna")

a

BDSTAV MORAVA s.r.o.

Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice, ČESKÁ REPUBLIKA

IČ 26807947,

korespondenční adresa je shodná s adresou pojistníka

kterou zastupuje

Ing. Markéta Formánková, jednatelka

(dále jen "pojistník")

uzavřeli pojistnou smlouvu č. 20861196-70

o pojištění odpovědnosti

Tato pojistná smlouva je ve správě ČP Distribuce, a.s., Na Pankráci 1658/121, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 44795084 zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 23090 -

Lukáše Holinky, podřízeného pojišťovacího zprostředkovatele

O220576157214A

Pojištění odpovědnosti

1. Úvodní ustanovení

1.1. Pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2018 (dále jen "VPPMO-P"), které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Pojistník tímto prohlašuje, že se s uvedenými pojistnými podmínkami seznámil a podpisem této smlouvy je přijímá.

1.2. Pojištěný

Pojištěným z této smlouvy je pojistník.

2. Pojištěný předmět činnosti

2.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi vykonávanými na základě výpisu ze živnostenského rejstříku el. podepsán 14.9.2018, výpisu z obch. rejstříku ved. Kr soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25583 e. podepsán 14.9.2018, které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy a tvoří její přílohy, s vyloučením těchto činností:
Projektová činnost ve výstavbě, silniční motorová doprava

3. Rozsah pojištění, pojištěná nebezpečí

3.1. Pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 22 bodu 1, 2, 4, 5, 6 a 7 VPPMO-P.

3.2. Pojištěný má rovněž právo, aby za něj pojišťovna zaplatila částku, kterou je pojištěný jako vlastník pozemní komunikace povinen uhradit z důvodu ručení za splnění povinnosti k náhradě škody za správce této komunikace. Tato úhrada bude poskytnuta pouze v rozsahu, v jakém by vzniklo právo na pojistné plnění v případě, že by pojištěný nepoužil služeb správce a předmětnou škodu či újmu by způsobil sám.

3.3. Parametry pojištění v základním rozsahu:

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění

60 000 000,- Kč

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí

30 000 000,- Kč

3.3.1. Doložka V112 Pojištění náhrady za nemajetkovou újmu

Odchylně od článku 22 bodu 1 a článku 24 bodu 7 písm. b) VPPMO-P se ujednává, že pojištění se nad rámec základního rozsahu vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu způsobenou zásahem do práv na ochranu osobnosti, která vznikla jinak, než při ublížení na zdraví nebo usmrcení.

Vedle výluk uvedených ve VPPMO-P se pojištění dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu:

- a) způsobenou urážkou, pomluvou, sexuálními obtěžováními nebo zneužíváním,
- b) vzniklou zaměstnanci pojištěného.

Výluky z pojištění uvedené v článku 3 a 24 VPPMO-P platí přiměřeně i pro toto pojištění.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění 500 000 Kč, územním rozsahem Česká republika a spoluúčastí ve výši spoluúčasti sjednané pro základní rozsah.

3.4. Pojistná smlouva je uzavřena na dva pojistné roky s účinností od 22. 9. 2018 do 21. 9. 2020.

Pojišťovna i pojištěný mají právo smlouvu vypovědět ke konci prvního pojistného roku s tím, že výpověď musí být druhé straně doručena 6 týdnů před jeho uplynutím.

4. Pojistné za jednotlivá pojistná nebezpečí

4.1. Podkladem pro výpočet pojistného pro pojištění v základním rozsahu je výše ročních příjmů pojištěného, které jsou předmětem daně z příjmu. Sazba pojistného činí 0,229215 %. Příjmy, kterých pojištěný dosáhl v loňském roce, resp. které předpokládá, činí 184 500 000,- Kč. Zúčtování pojistného se neprovádí.

4.2. Přehled pojistného pro pojištění v základním rozsahu a pro pojištění v rozsahu doložek:

položka č.	pojistná nebezpečí	pojistné v Kč*
1	Pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu	84 578,-

* jedná se o pojistné za dobu trvání pojištění

Pojistné za všechna pojistná nebezpečí sjednaná tímto pojištěním za dobu trvání pojištění činí 84 578,- Kč.

5. Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu od 22. 9. 2018 do 21. 9. 2020.

Pojišťovna i pojištěný mají právo pojistnou smlouvu vypovědět ke konci každého pojistného roku s tím, že výpověď musí být druhé straně doručena 6 týdnů před jeho uplynutím.

6. Pojistné a jeho splatnost

6.1. Přehled pojistného k datu 22. 9. 2018 za pojištění sjednaná v pojistné smlouvě:

Pořadové číslo	Název pojištění	Pojistné za dobu trvání pojištění v Kč
1	Pojištění odpovědnosti	84 578,-
Celkem v Kč		84 578,-
Celkové pojistné za pojistnou smlouvu zaokrouhlené a upravené na dělitelnost počtem splátek		84 578,-

6.2. Ujednává se, že pojistné bude hrazeno pojišťovně v termínech a částkách uvedených ve Vyúčtování pojistného, které je nedílnou součástí této pojistné smlouvy, na účet pojišťovny č. 246246/5500, variabilní symbol 2086119670, konstantní symbol 3558.

6.3. Nebude-li některá splátka pojistného uhrazena řádně a včas, stává se bez dalšího prvním dnem prodlení s její úhradou splatným celé jednorázové pojistné.

6.4. Dlužné pojistné má povinnost hradit pojistník na účet pojišťovny uvedený v upomínce.

7. Závěrečná ustanovení

Pojistník prohlašuje, že seznámí pojištěného s obsahem této pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek.

Pojistník dále prohlašuje, že je seznámen a souhlasí se zmocněním a zproštěním mlčenlivosti dle článku 9 VPPMO-P. Na základě zmocnění uděluje pojistník souhlasy uvedené v tomto odstavci rovněž jménem všech pojištěných.

Pojistník prohlašuje, že byl informován o zpracování jím sdělených osobních údajů a že podrobnosti týkající se osobních údajů jsou dostupné na www.ceskapojistovna.cz v sekci Osobní údaje a dále v obchodních místech pojišťovny. Pojistník se zavazuje, že v tomto rozsahu informuje i pojištěné osoby. Dále se zavazuje, že pojišťovně bezodkladně oznámí případné změny osobních údajů.

Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění, se považují za odpovědi na otázky týkající se podstatných skutečností rozhodných pro ohodnocení pojistného rizika. Pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

Pojistník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s informacemi o pojištění a převzal tyto dokumenty:

- záznam z jednání,
- pojistné podmínky dle bodu 1.1. pojistné smlouvy,
- sazebník poplatků.

Tato pojistná smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží pojistník a jeden pojišťovna.

Pojišťovna má právo při změně pojištění upravit pojistné podle sazeb platných k datu provedení změny. Změnou pojištění se pro účely této smlouvy rozumí změna v rozsahu pojištění, tj. zejména změna pojištěného předmětu činnosti, připojištění dalšího rizika, změna limitu plnění, spoluúčasti či územního rozsahu.

Pojistník prohlašuje, že veškeré jím poskytnuté informace týkající se této pojistné smlouvy jsou úplné a pravdivé, a zavazuje se oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu všechny jejich změny.

Číslo pojistné smlouvy: 20861196-70
Stav k datu 22. 9. 2018

Kód produktu: DS

8. Přílohy

výpis z OR ved. Kr. soudem v Ostravě, el. podepsán 14.09.2018

výpis z živnostenského rejstříku el. podepsán 14.09.2018

v 2 FRYDEK-MÍSTEK

v 2 FRYDEK-MÍSTEK

dne 20. 09. 2018

dne 20. 09. 2018

BDSTAV MORAVA s.r.o.

Lukáš HOLINKA

732504405, registrační číslo ČNB 226559PPZ

BDSTAV MORAVA s.r.o.

Brumovice 88, PSČ 739 36

PODATELNA

Tel.: 558 431 008

ICO: 26807947, DIČ: CZ26807947

Podpis (a razítko) pojistníka



Lukáš Holinka
Zástupce ČP Distribuce,
dceřině společnosti České pojišťovny

TOP manažer, Moravskoslezský kraj
Na Pořiči 895, 738 01 Frýdek-Místek
T: +420 608 887 109, E: lukas.holinka@ceskapojistovna.cz
ICO: 65494504, Reg. č. v ČNB: 226559PPZ

Podpis (a razítko) pojišťovny

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **120964910-18572-190801095222**, skládající se z **5** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **HANA MECOVÁ**

Vystavil: **Obec Sedliště**

Pracoviště: **Obec Sedliště**

V Sedlištích dne 01.08.2019



120964910-18572-190801095222