

SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená ve smyslu ustanovení občanského zákoníku v platném znění
č. 89/2012 Sb.

Dodatek smlouvy č. 1

I. ODDÍL - SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Městys Častolovice
sídlo:	Masarykova 10, 517 50 Častolovice
IČ:	00274780
DIČ:	CZ00274780
zastoupený:	Ing. Zdeněk Praus, starosta městyse
telefon:	+420 736 761 998
e-mail:	starosta@ou-castolovice.cz
bank. spojení:	Československá obchodní banka a.s., č.ú. 260764680/0300

(dále též jako objednatel)

Zhotovitel :	ZIKA CZ s.r.o.
	Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3
jednající:	Miroslav Zika, jednatel společnosti
IČ:	65228537
DIČ:	CZ65228537
Banka:	Fio banka a.s.
zapsán:	Městský soud Praha, C 182837

(dále též jako zhotovitel)

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 30.5.2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace projektu „Modernizace ÚT a kotelny KD u Lva“ v Častolovicích.

V souladu s oddílem XII., odst. 1 smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na změně smlouvy tímto dodatkem č. 1 spočívající ve změně oddílu III – doba plnění. Ke změně doby plnění dochází z důvodů na straně objednatele, kdy objednatel nezajistil dostatečnou stavební připravenost k provedení díla.

Oddíl III. se mění následovně:

III. ODDÍL - ČAS PLNĚNÍ

1.

Zhotovitel zahájí dodávky a práce na realizaci díla do 10 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, nejdříve však dne **15.6.2019**.

2.

V případě, že zhotovitel nezahájí dodávky a práce na realizaci díla ani do 15 dnů po sjednaném termínu zahájení, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

3.

Pokud zhotovitel nezahájí dodávky a práce ve sjednané lhůtě, ačkoliv mu objednatel umožnil provádění díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.

4.

Zhotovitel je povinen ukončit práce na díle a dílo předat řádně dokončené objednateli nejpozději dne **5.8. 2019.**

Pokud z důvodu na straně objednatele dojde k časovému posunu termínu zahájení dodávek a prací a tyto budou moci být zahájeny až po 15.6.2019, má zhotovitel právo požadovat po objednateli posunutí termínu dokončení díla o stejný počet dnů, o který mu objednatel umožnil zahájit dodávky a práce později a objednatel je povinen takovému požadavku zhotovitele vyhovět.

Objednatel není povinen zahájit přejímací řízení na díle dříve než 15 dnů před dohodnutým termínem předání.

5.

V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s předáním řádně ukončeného díla objednateli, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu určenou ve výši 0,05 % z Celkové ceny díla za každý den prodlení. Počínaje 14. dnem prodlení zhotovitele s předáním řádně ukončeného díla objednateli se smluvní pokuta zvyšuje na 0,1 % z Celkové ceny díla za každý den prodlení.

Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

V Častolovicích dne: 16.7. 2019

Za objednatele :



Ing. Zdeněk Praus
starosta městyse



Za zhotovitele :

Miroslav Zika
jednatel společnosti

