

SMLOUVA O DÍLO

č. 27/2/2019

Dodatek č. 1

Uzavřená ve smyslu ustanovení občanského zákoníku v platném znění
č. 89/2012 Sb.

1

Smluvní strany

Objednatel: **Městys Častolovice**

sídlo: Masarykova 10, 517 50 Častolovice
IČ: 00274780
DIČ: CZ00274780
zastoupený: Ing. Zdeněk Praus, starosta městyse
telefon: +420 736 761 998
e-mail: starosta@ou-castolovice.cz
bank. spojení: ČSOB a.s., **260764680/0300**
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **František Sejkora**

sídlo: Květná 334, 517 22 Albrechtice nad Orlicí
IČ: 45551405
DIČ: CZ6305021899
zastoupený: Františkem Sejkorou, majitelem firmy
zapsaný: Okresním živnostenským úřadem Okresního úřadu v Rychnově
nad Kněžnou, č.j. 00/1680/Ry
telefon: +420 603 806 387
e-mail: sejkora@atlas.cz
bank. spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 191402170277/0100
(dále jen zhotovitel)

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 27.2.2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem plnění jsou stavební práce projektu "Demolice objektů čp 13 a 14 Častolovice" v rozsahu nabídkového rozpočtu zpracovaného podle platné projektové dokumentace vypracované BITTNER architects, spol. s.r.o., Františka Kupky 325, 518 01 Dobruška.

Ve smyslu čl. 2.4 smlouvy se smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu plnění o vybudování základů pro gabionový plot se viz příložený rozpočet víceprací.

V souvislosti s výše uvedeným se mění čl. 2.7 a čl. 3.1 smlouvy následovně:

- 2.7 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
Zahájení prací : 4.3. 2019
Dokončení prací: 30.4.2019

Objednatel si vyhrazuje právo posunutí termínu zahájení prací maximálně o 4 měsíce.
S posunutím termínu zahájení prací bude adekvátně posunut termín ukončení prací.

- 3.1 Dohodnutá cena za provedení díla činí:

Cena celkem bez DPH

218.146,-Kč

Tento dodatek smlouvy je proveden ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

- rozpočet víceprací, přílohou č. 1

V Častolovicích dne 1.4.2019

Zhotovitel:

.....
František Sejkora, majitel firmy

V Častolovicích dne 1.4.2019

Objednatel:

.....
Ing. Zdeněk Praus, starosta městyse

Čestný
Častolovice
517 50 p. Častolovice
okr. Rychnov n. Kn.

Stavební rozpočet

Název stavby:		Vícepráce č.1 při demolici č.p.13 a č.p.14-základ na hranici pozemku+terénní úpravy plochy				Doba výstavby:		Městys Častolovice		
Druh stavby:						Začátek výstavby:		Projektant:		
Lokalita:		Častolovice				Konec výstavby:		Zhotovitel: Sejkora František - RENOVA		
JKSO:						Zpracováno dne: 19.3.2019		Zpracoval: Mazura M		
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.
1	13	132200010RAB	Hloubené vykopávky				0,00	26 040,00	26 040,00	0,00
	18		Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4	m3	40,00	651,00	0,00	26 040,00	26 040,00	0,00
2	18	181006118R00	Povrchové úpravy terénu				0,00	65 720,00	65 720,00	0,00
	27		Rozproštění zemin v rovině, tl. do 80 cm	m2	1 060,00	62,00	0,00	65 720,00	65 720,00	0,00
3	27	274311611R00	Základy				93 421,70	32 964,30	126 386,00	118,86
		274311611R00	Beton základ. pasů prokl. kamenem C 16/20	m3	30,00	2 435,00	65 403,30	7 646,70	73 050,00	3,15
4		311112350RT2	Stěna z tvárnice ztraceného bednění Best, tl. 50 cm	m2	20,00	1 810,00	28 018,40	8 181,60	36 200,00	1,22
5		998152121R00	Přesun hmot -základy	t	119,00	144,00	0,00	17 136,00	17 136,00	0,00
							Celkem:		218 146,00	

Poznámka:



