

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 21.12.2018

Článek 1. – Smluvní strany

- 1) Objednatel: **Obec Dolní Město**
Sídlo: Dolní Město 93, 582 33 Dolní Město
Zastoupený: Pavlem Chládem, starostou obce
IČ: 00267376
DIČ: CZ00267376
Telefon, fax: +420 569 487 121
E-mail: ou.dolnimesto@seznam.cz
Osoba odpovědná ve věcech smluvních: Pavel Chlád, starosta obce
Osoba odpovědná ve věcech technických: - starosta obce - Pavel Chlád
- stav. techn. dozor – Ing. Radek Čábera
(dále jen Objednatel)

- 2) Zhotovitel: **VODASERVIS s.r.o.**
Sídlo: Žďár nad Sázavou, Jamská 2362/53, PSČ 591 01
Zastoupení: Ing. Martin Trnka, jednatel
IČ: 26277841
DIČ: CZ26277841
Zápis v OR: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41536
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Žďár nad Sázavou
Číslo účtu: 175815682/0300
Telefon, fax: 566 620 587
E-mail: obchod@vodaservis.cz
Osoba odpovědná ve věcech smluvních: Ing. Martin Trnka
Osoba odpovědná za realizaci a předání díla: Ing. Martin Blažíček
(dále jen Zhotovitel)

Článek 2.

Dne 21.12.2018 byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva o dílo na zhotovení stavby „**INTENZIFIKACE VODOJEMU DOLNÍ MĚSTO**“, ke které je uzavírán tento dodatek č. 2.

Článek 3.

Smluvní strany se dohodly na doplnění článku 4. – Čas plnění takto:

Z důvodu potřeby provést opravu omítek v hlavní místnosti vodojemu a z důvodu nedokončených zemědělských žní okolo (pole okolo příjezdové komunikace) bude dílo realizováno do 30.9.2019. Změněný harmonogram realizace stavby je přílohou tohoto dodatku č.1.

Článek 4.

Smluvní strany se dohodly na změně odstavce 1 článku 8. – Platební podmínky takto:

Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu na stavební práce. Cena za dílo bude hrazena Objednatelem na základě jednoho daňového dokladu (faktury) vystavené Zhotovitelem dle skutečně provedených činností k datu vystavení a na základě Objednatelem schváleného soupisu činností. Faktura bude vystavena po dokončení díla a předání dokončeného díla Objednateli bez vad a nedodělků.

Článek 5.

V ostatním zůstává smlouva nezměněna.

Článek 6.

Zástupci smluvních stran prohlašují, že si tento dodatek přečetli, porozuměli jeho obsahu, s jeho obsahem souhlasí a jsou jím vázáni, a na důkaz vážné a svobodné vůle připojují níže svoje podpisy.


Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Zastupitelstvem Obce Dolní Město usnesením č. 22/6/2019 ze dne 19.6.2019.

Příloha č.1 :

Změnový harmonogram provádění stavby

V Dolním Městě, dne 1.8.2019


Za Objednatele:


**Obec
DOLNÍ MĚSTO**

Pavel Chlád, starosta obce

V Dolním Městě, dne 1.8.2019

Za Zhotovitele:


VODASERVIS s.r.o.
Jamská 2362/53
591 01 Žďár nad Sázavou
tel. 566 820 587, 77 788 421
DIČ: CZ2627844

Ing. Martin Trnka, jednatel

ZMĚNOVÝ HARMONOGRAM PROVÁDĚNÍ STAVBY - příloha č.1 Dodatku č.2 SOD

Akce: INTENZIFIKACE VODOJEMU DOLNÍ MĚSTO

ČÍSLO SO/PS	NÁZEV SO/PS	počet týdnů od zahájení prací																						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
SO-01	ÚPRAVA OPLOCENÍ VDI																							
SO-02	ARCHITEKTONICKÝ STAVEBNÍ ŘEŠENÍ																							
SO-03	STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ																							
SO-04	PŘÍVODNÍ KABEL NN PRO VDJ																							
SO-05	PŘÍVODNÍ VODOVOD VRTU																							
SO-06	VRTANÁ STUDNA - STAVEBNÍ ČÁST																							
SO-07	VRTANÁ STUDNA - OPLOCENÍ																							
SO-08	VRTANÁ STUDNA - ELEKTROINSTALACE																							
SO-09	ELEKTRICKÝ ROZVOD NN PRO VRT																							
SO-10	PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE K VDI																							
PS-01	STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST VDI																							
PS-02	ELEKTROINSTALACE																							
PS-03	MĚŘENÍ A REGULACE																							
PS-04	VRTANÁ STUDNA - TECHNOLOGICKÁ ČÁST																							
VN a ON	VEDELEJŠÍ NÁKLADY A OSTATNÍ NÁKLADY																							

Zahájení prací: - nejdříve 01.05.2019 a nejpозději 30.9.2019
 Dokončení prací: - do 30.9.2019

~~VODASERVIS s.r.l.o.~~
 Jankovka 2362/53
 591 01 Zdrav. úst. Sázavou
 tel. 566 620 587, 777 788 421
 DIČ: CZ26277841