

SO	NÁZEV OBJEKTU	2019									
		Zaří					Říjen				
		36	37	38	39	40	41	42			
OO	Vedlejší a ostatní náklady	59					20				
SO 01	Oprava chodníku	1 281					655				
	Rozebrání dlažby a obrubníků										
	Odkop pro chodník										
	Pokládka obrubníků sil. + chod. a přídlažby										
	Zhotovení podkladu ze ŠD										
	Pokládka ZD, dojezdy+ spárování										
	Zhotovení terénních úprav										
	Pokládka žvýky kolem obrubníku										
SO 02	Oprava vjezdu	85					85				
	Bourací práce										
	Odkop pro spodní stavbu										
	Zhotovení kčních vrstev										
	Pokládka obrubníků										
	Pokládka ZD										
	Terénní úpravy										
SO 03	Oprava vjezdů do RD	363					135				
Prostavěnost za měsíc bez DPH v tisících Kč		1 788					895				
Prostavěnost CELKEM bez DPH v tisících Kč		1 788					893				

Zahájení stavby : 4.9.2019

Dokončení stavby : 14.10. 2019