

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO

smlouva č. 21 /2019

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnicka

Frant. Diepolta 1870, 269 01 Rakovník
IČ: 470 195 49
DIČ: CZ 470 195 49
Zastoupený: Mgr. Tomášem Valerem, předsedou představenstva VSOR
Smluvní zástupce: Mgr. Tomáš Valer, předseda představenstva VSOR
Technický dozor stavebníka:
Jaroslav Kodeš kontakt: 604 856 929, jar.kodes@seznam.cz
Technický zástupce objednatele:
Ing. Věra Čermáková, kontakt: 720 994 608, info@vsor.cz
Technický zástupce provozovatele:
Ing. Veronika Marešová, kontakt: 604 147 715, veronika.maresova@ravos-sro.cz
Bankovní spojení: ČS, a.s., pobočka Rakovník
Zveřejněné číslo účtu plátce DPH: 540608359/0800
Zapsáno ve spolkovém rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle L,
vložka 58923

1.2. Zhotovitel: ZEPRIS s.r.o.

Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4
IČ: 25117947
DIČ: CZ25117947
Zastoupená: Ing. Alexanderem Strádalem, jednatelem
Smluvní zástupce: Ing. Alexandr Strádal, jednatel
Pracovník pověřený pro vedení stavby:
Petr Kafka, kontakt: 775 393 296, kafka@zepris.cz
Bankovní spojení: Expobank CZ a.s.
Zveřejněné číslo účtu plátce DPH: 5004440102/4000
Zapsána v obchodním rejstříku: vedeného Městským soudem v Praze v oddíle C,
vložka 51188.

Shora uvedené smluvní strany se níže uvedeného dne dohodly na následujícím doplnění Smlouvy o dílo na stavbu

**„Rakovník ulice U Křížku
obnova kanalizace“.**

2. ZMĚNY SMLUVNÍHO VZTAHU

2. 1. V článku 4. Cena za dílo v odstavci 4.1. se částka navyšuje o méněpráce 122 468,- Kč bez DPH.

Celkem tedy cena celého díla je **665 974,- bez DPH.**

Důvodem změny ceny díla jsou zjištění:

1. Rozdíly na stokách byly dány především zjištěním výchozího stavu kamerovou prohlídkou před realizací stavby a také neprováděním sanace stoky na soukromém pozemku u č.p. 2326. Majitel soukromého pozemku povolil přístup zhotoviteli jen ke stoce mezi šachtami Š7a-Š7b, ovšem další úsek od Š7b-Š7d již nezpřístupnil.

Skutečnost provedení sanace na revizních šachtách je dána především otevřením některých šachet, které v době přípravy investičního záměru nebylo možné otevřít nebo důkladněji prověřit. Dále pak přidáním sanace 2 šachet na soukromém pozemku u č.p. 2326 (Š7a a Š7b).

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3. 1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.
3. 2. Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 9.5. 2019 a nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran s tím, že rozhodující je datum podpisu smluvní strany, která podepsala poslední. **Účinnost dodatku je dle smluvních stran ujednána již od 31.7. 2019.**
3. 3. Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom vyhotoveních obdrží každá smluvní strana.

V Rakovníku dne 21. 8. 2019

Vodohospodářské sdružení
obcí Františkovická
Františka L. polta č.p. 1870
269 01 Rakovník

Mgr. Tomáš Valer
předseda představenstva VSOR
za objednatele

V Praze dne 2. 9. 2019



ZEPRI S.r.o.
Mezi Vodami 27
143 20 Praha 4
IČ: 25117947
DIČ: CZ699004936

Ing. Alexander Strádal
jednatel společnosti
za zhotovitele

Handwritten signature