
DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO

Zhotovení projektové dokumentace pro akci: „Rozšíření veřejného vodovodu v Obci Dolní Olešnice“

(dle § 2623 až § 2630, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění)

Tuto smlouvu

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel : **Obec Dolní Olešnice**
Sídlo: Dolní Olešnice 39, 543 71 Hostinné
IČ: 00580171
DIČ: CZ00580171
Zastoupeno: Cermanová Radoslava
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Cermanová Radoslava
Kontaktní osoby ve věcech technických: Cermanová Radoslava
dále jen „objednatel“

Zhotovitel : **Novotný Vlastimil, Ing.**
Sídlo : U Hřiště 212, 541 02 Trutnov
IČ: 14561859
DIČ: CZ5906260701
Číslo účtu: 236348601/0100
Bankovní spojení: KB Trutnov
Jednající:

Zapsána:

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: **Novotný Vlastimil, Ing.**
Kontaktní osoba ve věcech technických : **Novotný Vlastimil, Ing.**

dále jen „zhotovitel“

Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 09. 2018 smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal ke zhotovení projektové dokumentace pro akci: „Rozšíření veřejného vodovodu v Obci Dolní Olešnice“.
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je prodloužení termínu realizace nezaviněné projektantem – viz dopis doručený na OÚ Dolní Olešnice dne 27. 3. 2019 se zdůvodněním nedodržení termínu odevzdání kompletní projektové dokumentace. Původní termín dle uzavřené Smlouvy o dílo byl stanoven na 180 kalendářních dnů od podpisu smlouvy.

Článek II.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se domluvily na těchto změnách smlouvy:
2. Článek V – Doba plnění - změna

„Předání projektové dokumentace pro provádění díla: **22. 8. 2019**, tj. 2 měsíce po dodání písemného souhlasu Bc. Kučery ze strany obce (21. 6. 2019).

Dílo, resp. jeho část, je splněno předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků objednatelem, který tuto skutečnost potvrdí do předávacího protokolu“

Článek III.
Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Schvalovací doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: uzavření této smlouvy bylo schváleno dne 12. 8. 2019 na zasedání zastupitelstva obce Dolní Olešnice usnesením č.4/2019.

V Trutnově, 13.9.2019

V Dolní Olešnici dne 14. 8. 2019

Zhotovitel:

Objednatel:

Novotný Vlastimil, Ing.
VODOHOSPODÁŘSKÁ KANCELÁŘ TRUTNOV
Ing. Vlastimil NOVOTNÝ
U Hřiště 212, 541 02 TRUTNOV 4
IČ: 14561859 tel: 603 845 986
Email: vhkn@volny.cz

Radoslava Cermanová - starostka obce

