



DODATEK č. 5 ke SMLouvě o dílo ze dne 23. 7. 2017 – dále jen Smlouva

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následující Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

Obec Rybníky
Rybníky 32
263 01 Rybníky

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

Sdružení pro Rybníky
Budějovická 601/128
140 00 Praha 4
koresp. adr.: Havlíčkova 439, 263 01 Dobříš

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy - ve věcech smluvních:

Objednatel: Kateřina Charvátová, starostka

Zhotovitel: **Ing. Jan Kudláč, jednatel**
tel.: 776232283

- ve věcech technických:

Objednatel: Kateřina Charvátová, starostka

Zhotovitel: Ing. Jan Kudláč, jednatel
e-mail: info@bross-stavby.cz
mobil: 776232283

Bankovní spojení:

Objednatel:
Banka:
číslo účtu:

Zhotovitel:
banka: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 51-1885550257/0100

Identifikační číslo: 00875899

46348620

Daňové identifikační číslo: CZ00875899

CZ46348620

Objednatel není plátcem DPH

Zhotovitel je plátcem DPH

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 10441



Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Název veřejné zakázky: **“INTENZIFIKACE VODOVODU, SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV RYBNÍKY“**

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 5 k výše uvedené smlouvě.

Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva mění v čl. III, čl. IV následovně:

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:

V ustanovení čl. III odst. 1 SOD Doba plnění a místo plnění se mění doba realizace, dokončení a protokolární předání a převzetí díla následovně:

Doba realizace, dokončení a protokolární předání a převzetí díla: **nejpozději do 30.9.2019**

IV. CENA DÍLA:

Předmětem dodatku je dosažení finanční úspory dle bodu 8 čl. II PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA Smlouvy o dílo ze dne 23.7.2017.

Při realizaci díla došlo k souběhu při výstavbě stoky splaškové kanalizace a intenzifikovaného vodovodního řadu.

Celková cena díla v čl. IV, dost. 1 SOD se vlivem ponížení výkazů výměr mění **z původní částky 50.464.426,65,- Kč bez DPH na částku 50.209.328,75Kč bez DPH** dle Přílohy č. 1 tohoto dodatku – „Kalkulace slevy na živičných krytech dle ustanovení čl. II. odstavce 8 smlouvy o dílo.

Ustanovení čl. IV odst. 1 SOD se mění celková cena předmětu díla následovně:

| Celková cena v Kč | |
|-------------------------|------------------|
| Celková cena bez DPH | 50.209.328,75 Kč |
| DPH ve výši 21 % | 10.543.959,04 Kč |
| Celková cena včetně DPH | 60.753.287,79 Kč |

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Nedílnou součástí dodatku č. 5 smlouvy je příloha č.1 dodatku – Kalkulace slevy na živičných krytech dle ustanovení dle čl. II odstavce 8 smlouvy o dílo.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Ostatní, tímto dodatkem nedotčené články smlouvy, zůstávají beze změny.

V Rybníkách dne 16. 4. 2019

Za objednatele:
Obec Rybníky

Starostka Kateřina Charvátová

OBEC RYBNÍKY
Rybníky 32, 263 01 Dobříš
IČ: 00875899
www.rybniky.net

V Praze dne 16. 7. 2019

Za zhotovitele:
Sdružení pro Rybníky

Ing. Jan Kudláč, jednatel
BROSS, spol. s r.o.