



SMLOUVA O DÍLO

DODATEK č.1

Smluvní strany

Domov pro seniory "SKALKKA" v Chebu, příspěvková organizace

Sídlo: Americká 52,
350 02 Cheb – Skalka
IČ: 711 75 245
DIČ: NENÍ PLÁTCEM
Oprávněný zástupce: Mgr. Radka MÜLLEROVÁ, ředitelka
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“).

a

ŠU-STR s.r.o.

se sídlem: Havlíčkova 1777/27, Cheb 350 02
zastoupena: Vlastimil Strýček-jednatel
IČO: 252 448 33
DIČ: CZ 252 44 833
bankovní spojení: K.B CHEB
číslo účtu: 78-2104020267/0100

zapsána v obchodním rejstříku vedeném K.S. soudem v Plzni, oddíl C vložka 12240 na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento:

Dodatek č.1

smlouvy o dílo na realizaci zakázky

„Zateplení DPS Skalka“

Smluvní strany se dohodly o rozšíření SOD a na následujících změnách textu odstavců SOD uzavřenou dne 25.10.2013

čl. I.

Článek I. odst.1.1. smlouvy - Předmět plnění se upravuje a má následující znění:

1.1. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené:

- c) nabídkou zhotovitele díla ze dne 2.9.2013 vč. nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 4 této smlouvy) a dodatku položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č.1 tohoto dodatku smlouvy)

Kv

11/2



čl. II

Článek IV. odst. 4.1. smlouvy - Cena díla se mění a má následující znění:

4.1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	13 682 907.00,-	Kč
DPH	2 052 436.05,-	Kč

Cena celkem včetně DPH 15 735 343.05,- Kč

(slovy: patnáct milionů sedm set třicet pět tisíc tři sta čtyřicet tři koruny)

(dále jen "Cena za provedení díla")


čl. III

Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3.2 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech smlouvy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.
- 3.3 Ostatní body uzavřené smlouvy o dílo na realizaci stavby z 25.10.2013 zůstávají v platnosti a beze změn.
- 3.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 smlouvy tvoří:

Příloha č. 1: *Dodatek položkového rozpočtu stavby*

V Chebu dne 3.9.2014


Mgr. Radka MÜLLEROVÁ
ředitelka
za objednatele

V Chebu dne 3.9.2014


Vlastimil Strýček
jednatel ŠU-STR s.r.o.
za zhotovitele

ŠU - STR s.r.o. ①
Havlíčková 1777/27, 350 02 Cheb
tel.: 602 449 881, 602 433 374
IČ: 252 44 833, DIČ: CZ25244833
www.su-str.cz, mail: info@su-str.cz

Domov pro seniory
„SKALKÁ“ v Chebu
příspěvková organizace
Americká 52, 350 02 Cheb
IČ: 711 75 245, tel.: 354 433 307 C

K1

Zateplení obvodového pláště budovy DS SKALKA v Chebu

Příloha č. 1 k dodatku SOD - Dodatek položkového rozpočtu stavby

		Méněpráce		Vícepráce
ZL 1	VYVOLANÉ VÍCE A MÉNĚPRÁCE SOUBĚHEM AKCE PŘÍSTAVBA VÝTAHOVÉ ŠACHTY	-497 815,-		23 336,-
	Změnový list č.2	-497 815,-		23 336,-
ZL 2	VYVOLANÉ VÍCE A MÉNĚPRÁCE SPOJENÉ S NÁLEZEM AZBESTOVÝCH MATERIÁLŮ V PRŮBĚHU REALIZACE AKCE	-29 595,- -18 833,- -22 324,00		34 176,- 11 185,-
	Změnový list č.3	-70 752,-		45 361,-
ZL 3	VÍCE A MÉNĚPRÁCE SPOJENÉ S NOVÝM TECHNIKÝM ŘEŠENÍM ÚPRAVY ŠPALET OKEN	-33 893,- -3 686,-		7 424,- 2 368,-
	Změnový list č.4	-37 579,-		9 792,-
ZL 4	VÍCE A MÉNĚPRÁCE SPOJENÉ SE ZAMĚNOU MŘÍŽÍ SKLEPNÍCH OKEN ZA OKNA S BEZPEČNOSTNÍM SKLEM	-4 862,- -14 450,- -30 400,- -5 500,-		41 520,- 6 195,-
	Změnový list č.5	-55 212,-		47 715,-
ZL 5	VÍCE A MÉNĚPRÁCE VYVOLANÉ V RÁMCI PŘIPRAVOVANÉ CELKOVÉ REKONSTRUKCE OBJEKTU	-16 500,- -588,- -444,-		52 856,- 10 500,- 5 000,- 65 899,-
	Změnový list č.6	-39 732,-		134 255,-

