

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 27.06.2019

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

Smluvní strany

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1.1. Objednatel: | Obec Luleč |
| sídlo: | Luleč 33, 683 03 Luleč |
| statutární zástupce: | Ing. Adam Majchrak, starosta obce |
| IČ: | 00373184 |
| DIČ: | CZ00373184 |
| daňový režim: | plátce DPH |
| bankovní spojení: | Komerční banka a.s. |
| č. účtu: | 18128731/0100 |
| (dále jen „objednatel“) | |
| 1.2. Zhotovitel: | ALZO s.r.o. |
| sídlo: | Havlíčková 24, Vyškov 682 01 |
| zapsaný v obchodním rejstříku | v Brně oddíl C, vložka 18053 |
| zastoupený: | Robertem Rogožanem |
| osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: | Petr Gottwald |
| telefon: | 602 735 837 |
| IČ: | 60737999 |
| DIČ: | CZ60737999 |
| daňový režim: | Plátce DPH |
| bankovní spojení: | ČSOB Vyškov |
| č. účtu: | 153389600/0300 |
| (dále jen „zhotovitel“) | |

Na základě vzájemné dohody uzavírají dnešního dne, měsíce a roku výše uvedené smluvní strany
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 27.06.2019, jejíž předmětem je zhotovení stavby
„Oprava hřbitovní zdi v obci Luleč“

Na základě vzájemně odsouhlasené změny č.1, se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení celého díla uvedeného v článku 4.5. a na změně ceny díla uvedeného v článku 5.1. smlouvy o dílo.

Článek 4.5. a 5.1. se nahrazuje tímto novým zněním.



4. Termíny a místí plnění

- 4.5 Sjednaný termín dokončení celého díla je 26.09.2019. Dodavatel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem dokončením celého díla.

5. Cena za dílo

5.1. Objednatel zaplatí zhotoviteli za provedení díla dle čl. I této smlouvy nejvýše přípustnou cenu:

Původní cena díla bez DPH	1 083 944,00 Kč
<i>Změnový list č. 1</i>	
Méněpráce	-242 000,00 Kč
Vícepráce	107 765,00 Kč
Cena díla po změně č.1 bez DPH	949 709,00 Kč
DPH 21%	199 438,89 Kč
Konečná cena díla včetně DPH	1 149 147,89 Kč

Ostatní ujednání

- a) Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem ke smlouvě o dílo zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
- b) V souladu s ustanovením odstavce 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, není tento dodatek ke smlouvě o dílo podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
- c) Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- d) Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálů, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- e) Nedílnou součástí Dodatku č. 1 tvoří příloha položkový rozpočet - změnový list č.1
- f) Smluvní strany prohlašují, že uzavřely tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na základě své svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož, připojují oprávněné osoby smluvních stran své podpisy.
- g) Tento Dodatek č.1 smlouvy o dílo schválilo Zastupitelstvo obce Luleč na 10. zasedání konaném dne 10.9.2019 usnesením č. 15

Příloha – položkový rozpočet - změnový list č.1

V Lulči dne

11. 9. 2019

OBEC LULEČ
683 03 Luleč
IČO: 003 73 184



Ing. Adam Majchrak
starosta obce
objednatel

Ve Vyškově dne 11. 9. 2019

ALZO, s.r.o.

Provedení staveb
682 01 Vyškov, Havlíčkova 24
PROVOZOVNA: Luleč 412, PSČ 683 03
tel/fax: 517 342 801
IČO: 60737999 DIČ: CZ60737999

Robert Rogošan
jednatel firmy
zhotovitel