

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 11
Zhotovitel:	Spiders s.r.o. Liberec	
Změnový list vystavil:	Mužíčková Věra	
Datum:	6.11.2015	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Pisoár – 1 ks Popis a zdůvodnění změny: Chyba v rozpočtu		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
3.023,00 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 3.023,00 Kč	<u>Beze změny</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
OBEC PLAVY 468 46 Plavy 186 tel.: 483 398 190	 Spiders, s.r.o. stavební práce Vesec 344, 463 12 Liberec XXV Tel.: 603 225 490 IČO: 272 90 581 e-mail: info@spiderssro.cz DIČ: CZ27290581	
Datum: 6.11.2015	Datum: 6.11.2015	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil: