

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	Spiders s.r.o	
Změnový list vystavil:	Mužíčková Věra	
Datum:	26.5.2015	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Opěrná zeď – okapový chodník Popis a zdůvodnění změny: Za objektem směrem ke svahu nebude realizována opěrná zeď, objekt nebude zavezen zeminou, místo opěrné zdi bude proveden okapový chodník – objekt nebude namáhaný ze zadní strany zemní vlhkostí, bude eliminován možný problém vlhnutí zdiva při případném porušení hydroizolace. Změna projektu je ekonomicky výhodnějším řešením.		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
139.002,- Kč	20.061,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 118.941,- Kč	<u>Beze změny</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
OBEC PLAVY 468 46 Plavy 186 tel.: 483 398 190 	 	
Datum: 26.5.2015	Datum: 26.5.2015	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 02
Zhotovitel:	Spiders s.r.o. Liberec	
Změnový list vystavil:	Mužíčková Věra	
Datum:	27.7.2015	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Podlahové krytiny v místnosti 01 + 02 Popis a zdůvodnění změny: V obou místnostech byly původně navrženy podlahové krytiny lamino, v době tvorby projektové dokumentace nepoužívanější krytina. Sjednané změny – požadavek investora : Podlaha v místnosti 01 - provozně odolnější vinil, ekonomičtější krytina s delší životností vůči původně navržené podlaze. Podlaha v místnosti 02 - provozně odolnější dlažba, krytina s vyšší životností vzhledem k předpokládanému zatížení ve skladové místnosti /židle, stoly, panely příčky/.		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
63.415 Kč	podlaha 01 - vinil: 118.877,- Kč podlaha 02 – dlažba: 13.075,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
+ 68.537,- Kč	<u>Beze změny</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
OPEC PLAVY 468 46 Plavy 186 tel.: 403 398 190		
Datum: 27.7.2015	Datum: 27.7.2015	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 03
Zhotovitel:	Spiders s.r.o. Liberec	
Změnový list vystavil:	Mužíčková Věra	
Datum:	27.7.2015	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Typ WC – 5 ks Popis a zdůvodnění změny: původně: kombi keramické mísy /projekt z roku 2012/ nově: závěsné keramické mísy, požadavek investora, z hlediska hygieny a snadnějšího úklidu v místnosti výhodnější řešení		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
22.500 Kč	35.075 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
+ 12.575,- Kč	<u>Beze změny</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
OBEC PLAVY 468 46 Plavy 186 tel.: 483 398 190	SPIDERS Spiders, s.r.o. stavební práce Vesec 344, 463 12 Liberec XXV Tel.: 603 225 490 iČO: 272 90 581 e-mail: info@spiderssro.cz DIČ: CZ27290581	
Datum: 27.7.2015	Datum: 27.7.2015	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 04
Zhotovitel:	Spiders s.r.o. Liberec	
Změnový list vystavil:	Mužíčková Věra	
Datum:	27.7.2015	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: dělicí příčka v místnosti 01 Popis a zdůvodnění změny: Původně projektovaná příčka podélná. Nově – požadavek investora: bude osazena příčná příčka s dveřmi z důvodu zefektivnění provozu – lepší variabilita provozu v jednotlivých oddělených částech prostoru při různých /vzájemně nesouvisejících/ akcích		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů: 1	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
15.250 Kč	7.500 Kč /dveře/	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 7.750,- Kč	<u>Beze změny</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 OBEC PLAVY 468 46 Plavy 186 tel.: 483 398 190	 SPIDERS Spiders, s.r.o. stavební práce Vesec 344, 463 12 Liberec, YKV Tel.: 603 225 490 IČO: 272 85 561 e-mail: info@spiderssro.cz DIČ: CZ27285561	
Datum: 27.7.2015	Datum: 27.7.2015	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 05
Zhotovitel:	Spiders s.r.o. Liberec	
Změnový list vystavil:	Mužíčková Věra	
Datum:	27.7.2015	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Bezpečnostní okenní fólie Popis a zdůvodnění změny: V původním projektu nebylo s bezpečnostní okenní fólií v místnosti 01 počítáno. Nově – požadavek investora: z bezpečnostních důvodů budou okna v místnosti 01 osazena bezpečnostní fólií, jelikož prostor může být využíván i k různým pohybovým aktivitám dětí z mateřské a základní školy .		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů: 1	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-	10.755 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
10.755,- Kč	<u>Beze změny</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 OBEC PLAVY 468 46 Plavy 186 tel.: 483 398 190	 SPIDERS Spiders, s.r.o. stavební práce Vesec 344, 463 12 Liberec XXV Tel.: 603 225 490 IČO: 272 90 581 e-mail: info@spiderssro.cz DIČ: CZ27290581	
Datum: 27.7.2015	Datum: 27.7.2015	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 06
Zhotovitel:	Spiders s.r.o. Liberec	
Změnový list vystavil:	Mužíčková Věra	
Datum:	27.7.2015	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Elektrické rozvody + světla v pergole Popis a zdůvodnění změny: V původním projektu nebylo s osvětlením pergoly počítáno. Nově – požadavek investora: zefektivnění celodenního provozu, letní večerní programy		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů: 1	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-	24.350 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
24.350,- Kč	<u>Beze změny</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
OBEC PLAVY 468 46 Plavy 186 tel.: 483 398 190		
Datum: 27.7.2015	Datum: 27.7.2015	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 07
Zhotovitel:	Spiders s.r.o. Liberec	
Změnový list vystavil:	Mužíčková Věra	
Datum:	25.9.2015	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Nová vodovodní šachta a nově vedená přípojka vody Popis a zdůvodnění změny: Od doby realizace projektové dokumentace /rok 2012/ si dodavatel vody z veřejného vodovodu - Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Teplice upravil vnitřní nařízení ve společnosti, na základě kterých bude nezbytné provést úpravu veřejné části vodovodní přípojky.		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů: 1	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
11.000 Kč	42.486 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
31.486 Kč	<u>6.11.2015</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 25.9.2015	Datum: 25.9.2015	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 08
Zhotovitel:	Spiders s.r.o. Liberec	
Změnový list vystavil:	Mužíčková Věra	
Datum:	25.9.2015	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Změna provedení tras přípojek okolo septiku Popis a zdůvodnění změny: Změna tras je vyvolaná skutečným rozměrem septiku, který je svojí velikostí odlišný /větší šířka i délka/ od stavu uvedeného v původní stavební dokumentaci archivované na Stavebním úřadu ve Velkých Hamrech.		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů: 1	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
	27.770 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
27.770 Kč	<u>6.11.2015</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 OBEC PLAVY 468 46 Plavy 186 tel.: 483 398 190	 SPIDERS Spiders, s.r.o. stavební práce Vesec 344, 463 12 Liberec XXV Tel.: 603 225 490 e-mail: info@spiderssro.cz IČO: 272 90 581 DIČ: CZ27290581	
Datum: 25.9.2015	Datum: 25.9.2015	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil:

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 10
Zhotovitel:	Spiders s.r.o. Liberec	
Změnový list vystavil:	Mužičková Věra	
Datum:	25.9.2015	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Venkovní schodiště Popis a zdůvodnění změny: V projektové dokumentaci z roku 2012 bylo počítáno s opravou starého betonového nekrytého schodiště jako jediného přístupu od budovy školy k novému ekologickému centru; v zimním období 2013-14 však došlo ke zborcení části schodiště a z bezpečnostních důvodů bylo schodiště uzavřeno a na jaře 2014 provozovatelem školy odstraněno; vybudování nového schodiště je nezbytné pro přístup k nové budově Školního Enviro centra.		
Počet připojených listů specifikací: 3	Počet připojených výkresů: 1	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
2.800 Kč	73.894 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
71.094 Kč	<u>6.11.2015</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
OBEC PLAVY 468 46 Plavy 186 tel.: 483 398 190		
Datum: 25.9.2015	Datum: 25.9.2015	