

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
(dále jen „OZ“) na akci:

LOKALITA RD PLOSKOVICE-JIH – DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ“

číslo smlouvy objednatele: _____

číslo smlouvy zhotovitele: č. 841/TD/CA/2019/017

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel:

Obec Ploskovice

se sídlem: Obecní úřad Ploskovice, 411 42 Ploskovice č. p. 2

Zastoupená : Liborem Konvalinkou, místostarostou obce

IČO: 00264164

Telefon +420 416 749 084

E-mail obecploskovice@tiscali.cz

na straně jedné jako objednatel (dále jen „Objednatel“)

Za Objednatele jsou oprávněni jednat ve věcech smluvních: Libor Konvalinka, místostarosta obce

Za Objednatele jsou oprávněni jednat ve věcech technických: p. Milan Šebo

Dodavatel:

STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, PSČ : 158 00, Praha 5

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

zastoupená: Ing. Jaromírem Kleinem a Nikolou Linhartovou, na základě plné moci

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

Korespondenční adresa:

STRABAG a.s., Mírová 284/26, 417 03 Dubí

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 3505231/0100

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „Dodavatel“).

Za Dodavatele jsou oprávněni jednat ve věcech technických: Ing. Jaromír Klein, vedoucí provozní jednotky, autorizovaný inženýr, telefon: 602 125 771 e-mail: jaromir.klein@strabag.com

Objednatel a Dodavatel jsou v tomto Dodatku společně uváděni také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě také jako „Smluvní strana“.

Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo dále jen jako Dodatek č. 1

článek 2 - PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

Dne 05.06.2019 si Smluvní strany písemně stvrdily uzavření Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“), předmětem které je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele „stavební práce v lokalitě RD Ploskovice Jih“ (dále jen „Dílo“) na akci „Lokalita RD Ploskovice – Jih – dopravní řešení „a““ a závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli cenu za provedené Dílo.

Na základě dohody Smluvních stran a v souladu s čl. I. Čas plnění Smlouvy, se Dodatkem č. 1. mění následující ustanovení Smlouvy :

Změna článku 1 Čas plnění :

Původní znění čl.1 Smlouvy se Dodatkem č. 1 zcela ruší a nahrazují se následujícím zněním:

Předpokládaný termín zahájení prací na díle : 29.07.2019

Datum dokončení díla : Etapy I 8 týdnů, to je do 23.09. 2019

Realizace Etapy II bude zahájena na základě výzvy objednatel v roce 2020

Předpokládaný termín zahájení prací byl opožděn z důvodů na straně objednatel, kdy objednatel neměl potřebné podklady k zahájení stavby.

Ostatní ustanovení Smlouvy se Dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 (dvou) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že znění Dodatku č.1 odpovídá jejich dřívější ústní dohodě, podle které Smluvní strany postupovaly již před podpisem tohoto písemného znění Dodatku č. 1. Smluvní strany si tímto obsah Dodatku č. 1 v písemné formě potvrzují a konstatují, že mezi nimi existuje a trvá smluvní vztah týkající se provádění Díla způsobem, jak je popsán ve Smlouvě od data podpisu Smlouvy do data uzavření tohoto Dodatku č.1.

Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku č. 1 před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho připojují své podpisy.

Dodavatel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v tomto Dodatku stanovené a je oprávněn tento Dodatek uzavřít a plnit povinnosti v něm obsažené.

Objednatel

Obec Ploskovice

01.10.,2019

V Ploskovicích, dne

Libor Konvalíka
místostarosta obce

OBEC PLOSKOVICE

411 42 PLOSKOVICE 2

IČ: 00264164 DIČ: CZ00264164

①

Schváleno zastupitelstvem

obec Ploskovice dne: 30-09-2019

usnesení č.: 10/112/2019

Dodavatel

STRABAG a.s.

V Dubí dne

Ing. Jaromír Klein
zmocněnec

Nikola Linhartová
zmocněnec

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744

2/2

Proveřil:

Kleinová Lenka