

DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb. mezi níže uvedenými smluvními stranami.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

název : Město Dubá
sídlo : Masarykovo náměstí 138, 47141 Dubá
právní forma : obec
IČ : 00260479
DIČ : CZ00260479
zápis v OR : nezapsané v OR
jednající : Ing. Irena Žalovičová
bankovní spojení: : Česká spořitelna, a.s.
č. účtu : 0903265309/0800
zástupce ve věcech technických : Ing. Petr Kmínek
telefon : +420 487 870 535
e-mail : starostka@mestoduba.cz
a

ZHOTOVITEL

obchodní firma : Petr Tamchyna
sídlo : Lidická 612, 472 01 Doksy
právní forma : fyzická osoba
IČ : 18418554
DIČ : CZ6109070638
ve věcech smluvních : Petr Tamchyna
ve věcech technických : Petr Tamchyna
bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s.
č. účtu : 901250349/0800
telefon : 602 357 551
e-mail : p.tamchyna@seznam.cz

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento

dodatek smlouvy o dílo:

Smlouva o dílo ze dne 12.3.2019 ve znění Dodatku č.1 ze dne 18.4.2019, jejímž předmětem je realizace stavebních prací v rámci akce „STAVEBNÍ ÚPRAVY – HOTEL SLAVIE – DUBÁ, OPRAVA SÁLU A JEHO PŘÍSLUŠENSTVÍ - Dokončovací stavební práce 2019“, se mění takto :

1. Rozsah díla se na základě zjištění při výstavbě mění takto:

Nosný rastr podhledu z CD profilů byl v roce 2016 pokládán s ohledem na čelní stěnu sálu s pódiem. Na základě detailního doměření proporcí a roztečí pilastrů v bocích sálu bylo rozhodnuto o podřízení způsobu kladení stropních desek podélné ose sálu a následkem toho bude nutno v celé ploše upravit rozmístění CD profilů, spojené s překládáním izolace.

2. Cena díla v čl.III smlouvy o dílo se mění takto: Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu díla ve výši **1 163 540,67 Kč** (slovy: jedenmilionstošedesáttřítisícpětsetčtyřicetkorunčeských) bez DPH. Tato nově stanovená cena díla vychází ze skutečností popsaných v bodě 1 tohoto dodatku. Jsou do ní započítány vícepráce popsané v bodě 1 tohoto dodatku v celkové ceně 36 750,- Kč.

Změny byly předem vzájemně odsouhlaseny smluvními stranami za účasti autorského dozoru.

3. Vzhledem ke zdržení skutečného zahájení výstavby nutností kontroly a případné ochrany veškerých inženýrských sítí (které budou zakryty při betonáži podlah) jejich dodavateli, a kvůli skutečnostem uvedeným v bodě 1 a vyvolaným objektivními příčinami, se termíny dokončení v čl.IV, odstavci 1. smlouvy o dílo mění takto:

- b) Dokončení všech stavebních a montážních prací: 15.11.2019
- c) Předání a převzetí díla (kompletace dokladů vč.vyúčtování): do 30.11.2019


4. Ostatní ustanovení dotčené smlouvy o dílo se nemění.

V Dubé, dne 29.9.2019

V Doksech, dne 29.9.2019


.....
za objednatele
Ing. Irena Žalovičová
starostka




.....
za zhotovitele
Petr Tamchyna