

Dodatek č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO

č.: SD/206/2019/OVR

"Vybudování hřiště a zahrady v přírodním stylu v MŠ Školní v Klášterci nad Ohří"

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel

MĚSTO KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ

zastoupené starostou města, Ing. Štefanem Drozdem

se sídlem: Nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří

IČO: 00261939

DIČ: CZ 00261939 plátce DPH

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

telefon: [REDACTED] fax: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech smluvních :

Ing. Štefan Drozd – starosta; tel.: [REDACTED]; e-mail: [REDACTED]

Zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních:

Vlastimil Dokoupil – vedoucí OVR; tel: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Jana Kühnerová – referent OVR; tel: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

1.2. Zhotovitel

FLORA SERVIS s.r.o.

zastoupené: Janem Brčákem – jednatelem společnosti

se sídlem: Faměrovo náměstí 29, 618 00 Brno

IČO: 28341627

DIČ: CZ28341627

bankovní spojení: UniCredit Bank a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

dále jen **zhotovitel**

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:

Jan Brčák – jednatel společnosti

Zástupce zhotovitele ve věcech technických a organizačních

[REDACTED] – [REDACTED]

II.

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 se mění Smlouva o dílo ze dne 6.6. 2019 z důvodu snížení objemu zemních prací dle skutečností zjištěných v průběhu prací a odpočtu nerealizovaných prací a to snížení ceny díla dle skutečně provedených prací:

Snížení částky bez DPH o:	55 537,81 Kč
DPH 21%	11 662,94 Kč
Snížení částky vč. 21% DPH o:	67 200,75 Kč

- 2.2. Čl. IV. Cena bod 4.1. smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

„4.1. Celková cena díla se sjednává za celý předmět díla vymezený touto smlouvou a činí:

Cena celkem bez 21% DPH	1 056 426,14 Kč
DPH 21%	221 849,49 Kč
Cena celkem vč. 21% DPH	1 278 275,63 Kč

Cena díla zahrnuje veškeré náklady, potřebné k řádnému provedení díla, je sjednána jako konečná, smluvní a maximální ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění."

III.



- 3.1. Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají beze změny.
- 3.2. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nepodléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, když objednatel je subjektem uvedeným v § 3 odst. 2, písm. l) tohoto zákona.
- 3.3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední stranou podepisující. Pro případ, že je tento dodatek uzavírán bez současné přítomnosti smluvních stran platí, že dodatek není uzavřen, pokud některá ze smluvních stran podepíše dodatek s jakoukoliv změnou, odchylkou nebo jiným dodatkem, byť nepodstatného obsahu, ledaže druhá strana takovou změnu, odchylku nebo dodatek následně schválí.
- 3.4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž strana zhotovitele obdrží jeden výtisk a strana objednatele obdrží tři výtisky.
- 3.5. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 6.6.2019 a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma účastníky.

Příloha č. 1 :Cenová nabídka zhotovitele (rozpočet) – odpočty

V Klášterci nad

Za objednatel

Ing. Štefan Dro



9- 2019

stavba: Hřiště MŠ "Stonožka", Klášterec nad Ohří

REKAPITULACE

001	Zemní práce	34 835,06 Kč
018	Povrchové úpravy terénu	39 924,82 Kč
002	Základy	31 201,00 Kč
005	Komunikace	187,00 Kč
099	Přesun hmot	8 937,18 Kč
008	Vodovod k mlhovišti	13 938,52 Kč
111	Herní prvky	865 350,00 Kč
999	Ostatní náklady	26 328,00 Kč
celkem bez DPH		1 020 701,58 Kč
VRN = vedlejší rozpočtové náklady, obsahuje i zařízení staveniště 3,5% z ceny bez DPH		35 724,56 Kč
základna pro výpočet DPH		1 056 426,14 Kč
DPH 21%		221 849,49 Kč
celkem včetně DPH		1 278 275,63 Kč



Stavební rozpočet - odpočty

Název stavby: Hřiště MŠ "Stonožka", Klášterec nad Ohří				Doba výstavby:		
Druh stavby:				Začátek výstavby:		
Lokalita:				Konec výstavby:		
JKSO:				Zpracováno dne:		
C	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
001		Zemní práce				34 835,06
1	111301111R00	Sejmutí drnu tl.do 10cm, z celé ochranné plochy pod s kolem herního prvku, bude se urovnávat terén, přemístění do 5m	m2	252,20	60,00	15 132,00
2	113106231RX0	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby vč. naložení na dopravní prostředek	m2	0,00	0,00	0,00
3	113107515R00	Odstranění podkladu pl.50m2,kam. drcené tl.15cm	m2	0,00	0,00	0,00
4	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor.3 do 100m3 (nástup na skluzavku)	m3	2,10	144,00	302,40
5	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor.3 do 100m3, vyrovnaní terénu do vodorovné roviny, rozsah dle ochranného pásma prvku, výkop=násyp, průměrná hloubka 30cm	m3	30,00	144,00	4 320,00
6	132201110R00	Hloubení rýh do 60cm v hor.3 do 50m3 (přívod vody k mlhovišti do patky u fasády	m3	1,02	667,00	680,34
7	133201101R00	Hloubení šachet hor.3 do 100m3 (patka pro zajištění přívodu vody k mlhovišti)	m3	0,09	139,00	12,51
8	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3 (kotvení herních prvků)	m3	9,01	139,00	1 252,39
9	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	9,01	21,00	189,21
10	162201105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50m (drny, Myši kopeček)	m3	17,54	99,00	1 736,46
11	162201105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (zemina z kotvení prvků)	m3	9,01	99,00	891,99
12	162201105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m (drny)	m3	10,03	99,00	992,97
13	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 (z kotvení herních prvků)	m3	9,01	190,00	1 711,90
14	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 (nepotřebné drny, 30% drnů)	m3	13,57	190,00	2 577,54
15	171101101RX3	Uložení sypaniny do násypů zhutněných, vč.hutnění boků, ručně (Myši kopeček)	m3	3,97	42,00	166,74
16	171102103RX3	Uložení sypaniny do násypů zhutněných, vč.hutnění boků, ručně (nástup na skluzavku)	m3	67,83	68,00	4 612,44
17	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	9,01	22,00	198,22

snížení o (Kč)

12 000,00 Kč snížení o 200m3

5 447,52 Kč snížení o 37,83m3

18	174101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny (vodovod pro mlhoviště)	m3	0,61	95,00	57,95
19	175101101RT2	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	0,00	0,00	0,00
20	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	t	0,00	140,00	0,00
018		Povrchové úpravy terénu			39 924,82	
21	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2, vč.osiva	m2	136,20	55,00	7 491,00
22	180501111R00	Zpevnění ploch dmnováním plošným v rovině, vč. úpravy svahů	m2	136,20	49,00	6 673,80
23	181006111R00	Rozprostření zeminy v rov/sklonu 1:5 tl. 10cm	m2	136,20	8,00	1 089,60
24	181101102R00	Úprava pláně v zářezech, hor.1-4 se zhutněním	m2	136,20	24,00	3 268,80
25	10364200	Nákup ornice pro pozemkové úpravy, 30% ochranné plochy kolem herních prvků	m3	13,62	732,00	9 969,84
26	182201101R00	Svahování násypů	m2	36,18	41,00	1 483,38
27	185803111RX2	Ošetření trávníku v rovině (vyhrabání, zalívání 2 měsíce)	m2	452,20	22,00	9 948,40
28	184807111R00	Ochrana stromů bedněním - zřízení	m2	0,00	350,00	0,00
29	184807112R00	Ochrana stromů bedněním - odstranění	m2	0,00	184,00	0,00
002		Základy			31 201,00	
30	278311042R00	Zálivka kotevních otvorů C 16/20 do objemu 0,10 m3	m3	7,61	4 100,00	31 201,00
005		Komunikace			187,00	
31	564261111R00	Podklad z kačírku, po zhutnění 300mm (Myši kopeček)	m2	1,00	187,00	187,00
098		Přesun hmot			8 937,18	
32	998001011RX1	Přesun hmot pro betonáž sloupků na místě	t	17,22	519,00	8 937,18
008		Vodovod k mlhovišti			13 938,52	
33	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného frakce 0-4	m3	0,41	1 290,00	528,90
34	564661111R00	Podklad z kamenina drceného 63-125 tl.20cm (do patky pro zaústění vodovodu k mlhovišti)	m2	0,25	183,00	45,75
35	564811111R00	Podklad ze ŠD po zhutnění tl.5cm (do patky pro zaústění vodovodu k mlhovišti)	m2	0,25	48,00	12,00
36	631313611R00	Mazanina betonová tl.8-12cm, C16/20 (pro začištění hlavy patky pro vodovod mlhoviště)	m3	0,03	3 320,00	99,60
37	722176215R00	Potrubí Mepla Geberit D40x3,5mm	bm	6,80	350,00	2 380,00
38	722239104R00	Montáž vodovodních armatur, 2závity, G5/4"	ks	2,00	122,00	244,00
39	28654110A	Koleno Geberit	ks	1,00	1 500,00	1 500,00
40	28654373	Přechodka DG , plastový závit vnější d 40x5/4" PPR	ks	1,00	2 800,00	2 800,00
41	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40	bm	6,80	441,00	2 998,80
42	722179191R00	Příplatek za malý rozsah do 20m rozvodu	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00
43	722202525R00	Ventil přímý s výpustí PPR - INSTAPLAST D 40x5/4"	ks	1,00	2 320,00	2 320,00
44	993276101R00	Přesun hmot trubní vedení plast, otevřený výkop	t	0,01	947,00	9,47

5 444,60 Kč nerealizováno

10 990,00 Kč nerealizováno

5 777,60 Kč nerealizováno

111	Herní prvky					865 350,00
45	HH1G00-001	Pískoviště ŠKATULKA	ks	2,00	39 480,00	78 960,00
46	HH1J00-001	Skluzavka LUPÍNEK	ks	1,00	46 200,00	46 200,00
47	HH3F00-001	Plot dlažkový 60cm	ks	6,00	1 680,00	10 080,00
48	AT170300082-0-04	Pexeso II	ks	1,00	28 560,00	28 560,00
49	HH1A01-001	Domeček 1	ks	1,00	71 400,00	71 400,00
50	ZTHH1H00-005	Prolézačka PARAVÁN M	ks	1,00	52 080,00	52 080,00
51	AT171500460-3-0	Vyvýšené záhony	ks	1,00	20 160,00	20 160,00
52	HH3E00-005	Hmyzí domeček	ks	1,00	15 120,00	15 120,00
53	ZTHH3D00-011	Lavicový set Sylva	ks	5,00	19 320,00	96 600,00
54	HH1001-021	Minipřelízka 21	ks	1,00	10 080,00	10 080,00
55	HH1001-007	Minipřelízka 7	ks	1,00	5 040,00	5 040,00
56	HH1001-018	Minipřelízka 18	ks	1,00	10 080,00	10 080,00
57	HH1K00-002	MYŠÍ KOPEČEK	ks	1,00	83 160,00	83 160,00
58	AT17150056-0-01	Hrátky se zvukem	ks	1,00	68 040,00	68 040,00
59	HH2B00-001	Prohazovadlo BRUMLA	ks	1,00	2 940,00	2 940,00
60	ZTHH1D00-002	Malovací tabule PICASO se stříškou a počítadlem	ks	1,00	19 320,00	19 320,00
61	AT17150056-0-02	Mlhoviště	ks	1,00	2 940,00	2 940,00
62	ZTHH3D00-012	Krmelec RADIÁTOR	ks	1,00	15 120,00	15 120,00
63	AT17150056-0-03	Vrbový tunel	ks	1,00	8 100,00	8 100,00
64	HH3E00-002	Smyslový chodník (bez výpíně)	ks	1,00	46 200,00	46 200,00
65	HH3D00-001	Lavička s opěrkou	ks	2,00	4 710,00	9 420,00
65		Doprava a montáž	kpl	1,00	165 750,00	165 750,00

999	Ostatní náklady					26 328,00
999-20-0000	Manipulace s herními prvky 1% z ceny	kpl	1,00	8 328,00	8 328,00	
999-20-0001	Vytyčení stavby	hod.	10,00	500,00	5 000,00	
999-20-0002	Geodetické zaměření stavby	hod.	16,00	500,00	8 000,00	
999-20-0003	Geometrické zaměření stavby	hod.	0,00	500,00	0,00	
999-20-0004	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00	5 000,00	5 000,00	
999-20-0005	Ořezání větví stromů (dle potřeby)	hod.	0,00	250,00	0,00	
	Cena stavby celkem bez DPH					1 020 701,58

8 000,00 Kč nerealizováno

8 000,00 Kč n
53 659,72 Kč

