

SMLOUVA O DÍLO - DODATEK č. 2

č. smlouvy dodavatele: 18293

uzavřený podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb., a v souladu se smlouvou o dílo mezi níže uvedenými smluvními stranami.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

název : Město Dubá
sídlo : Masarykovo náměstí 138, 47141 Dubá
právní forma : obec
IČ : 00260479
DIČ : CZ00260479
zápis v OR : nezapsané v OR
jednající : Ing. Irena Žalovičová
bankovní spojení: : Česká spořitelna, a.s.
č. účtu : 0903265309/0800
zástupce ve věcech technických : Ing. Petr Kmínek
telefon : +420 487 870 535
e-mail : starostka@mestoduba.cz

a

DODAVATEL

obchodní firma : Chládek & Tintěra, a.s.
sídlo : Litoměřice, Nerudova 16, PSČ 412 01
právní forma : akciová společnost
IČ : 62743881
DIČ : CZ62743881
zápis v OR : u KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 706
jednající : Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva
Vladimír Jehlička, DiS, člen představenstva
Miroslava Bosmanová, člen představenstva
Bc. Vlastimil Polák, člen představenstva
Pavel Holzknecht, člen představenstva

(společnost v celém rozsahu zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové představenstva společně)

dále za dodavatele jednájí

ve věcech smluvních : Ing. Pavel Stoulil, obchodní ředitel
ve věcech technických : Vladimír Jehlička, DiS, Martin Suchan, mostní a inženýrské stavby
bankovní spojení : KB, a.s.
č. účtu : 2053300217/0100
telefon : 416 741 668
fax : 416 741 669
e-mail : cht-ltm@cht.cz

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento

dodatek smlouvy o dílo:

Smlouva o dílo uzavřená dne 2.1.2019 ve znění Dodatku č.1 ze dne 22.7.2019, jejímž předmětem je realizace akce „Dubá, část DEŠTNÁ - chodníky podél I/9“, se mění takto :


1. Rozsah díla se na základě zjištění při výstavbě mění takto :
 - a) V rámci Dodatku č.1 byly obsahově dohodnuty změny díla dle změnových listů č.1 až 3, vypracovaných autorským dozorem. Obsah změn byl předem vzájemně odsouhlasen smluvními stranami za účasti technického a autorského dozoru. Bylo vydáno rozhodnutí o změně stavby před dokončením a nabylo právní moci. Předmětem tohoto dodatku je schválení cenové nabídky dodavatele a zapracování bilance méněprací a víceprací do rozpočtu stavby.
 - b) Vzhledem k dalším drobným změnám stavby dohodnutým na kontrolních dnech výstavby se dohodlo, že dle geodetického zaměření stavby budou upřesněny výměry jednotlivých položek a na základě toho zpracován změnový list č.4 a tento dodatek SoD, jehož předmětem je vyčíslení změny ceny této zakázky.
2. Cena díla v čl.III smlouvy o dílo se mění takto: Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu díla ve výši **5 966 278,07 Kč** (slovy: pětmilionůdevětsetšedesátšesttisícdevětšedesátosmkorunčeskýchsedmhaléřů). V uvedené částce je započteno DPH ve výši 21%, cena bez DPH činí 4 930 808,32 Kč. Tato nově stanovená cena díla vychází ze skutečností popsanych v bodě 1 tohoto dodatku.

Změny byly předem vzájemně odsouhlaseny smluvními stranami za účasti technického a autorského dozoru, vyčísleny jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku.
3. Ostatní ustanovení dotčené smlouvy o dílo se nemění.

V Dubé, dne 11.10.2019



.....
za objednatele
Ing. Irena Žalovičová, starostka

V Litoměřicích, dne 11.10.2019


.....
za dodavatele
Bc. Vlastimil Polák
člen představenstva
Chládek & Tintěra, a.s.
Vladimír Jehlička, DiS.
člen představenstva



Chládek & Tintěra a.s.
Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice
Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669
IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881
www.cht.cz
-124-



Firma: PROMOS SOSNOVÁ spol. s r.o.

REKAPITULACE ZMĚN

Stavba:

116540A - DUBÁ, ČÁST DEŠTNÁ - CHODNÍK

PODÉL I/9

Varianta: ZŘ -

NOVÁ CENA

ZL 4

změny dle ZL 1-3

Odbytová cena: 4 726 592,17
OC+DPH: 5 719 176,52

271 785,10

-67 568,94

4 930 808,32
5 966 278,07

Objekt	Popis	OC	OC	OC	OC
101A	CHODNÍK	3 156 783,51	200 024,14	-74 868,20	3 281 939,45
101B	JINÉ PLOCHY	66 857,14	0,00	7 299,25	74 156,39
101C	OPĚRNÁ ZEĎ	161 519,86	14 371,39	0,00	175 891,24
101E	PROPUST POD CHODNÍKEM, VPUSTI	320 749,66	57 389,57	0,00	378 139,24
401_UZN	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ_UZNATELNÉ	287 322,00	0,00	0,00	287 322,00
401_NEUZN	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ_NEUZNATELNÉ	733 360,00	0,00	0,00	733 360,00

24	56314		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM	M2	365,0000	231,32	84 431,64	-97,0000	-22 436,00	0,00	268,0000	61 993,64
24a	561431,18	nová	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 180MM	M2	0,0000	554,38	0,00	97,0000	53 775,09	0,00	97,0000	53 775,09
25	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM	M2	1 012,0000	103,19	104 431,64	-2,1000	-216,71	0,00	1 009,9000	104 214,94
26	56335		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z ŠTERKODRTI TL. DO 250MM	M2	365,0000	164,69	60 112,85		0,00	0,00	365,0000	60 112,85
27	56362		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL. DO 100MM	M2	35,6000	49,80	1 772,99		0,00	0,00	35,6000	1 772,99
28	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	365,0000	16,47	6 010,94		0,00	-59,0000	306,0000	5 039,31
29	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	730,0000	8,88	6 482,59		0,00	-118,0000	612,0000	5 434,72
30	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY AGO 11+, 11S TL. 40MM	M2	365,0000	283,45	103 457,88		0,00	-59,0000	306,0000	86 734,55
31	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	365,0000	319,81	116 731,87		0,00	-59,0000	306,0000	97 862,88
32	574E46		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	365,0000	223,87	81 711,20		0,00	-59,0000	306,0000	68 503,09
33	582804		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL. 60MM BEZ LOŽE	M2	9,6000	610,34	5 859,25		0,00	-0,2000	9,4000	5 737,18
34	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL. 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	864,5000	501,26	433 337,99	-3,6000	-1 804,53	-19 799,71	821,4000	411 733,75
35	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL. 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	77,5000	574,65	44 535,72	1,9000	1 091,84	3 045,67	84,7000	48 673,23
36	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL. 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	24,8000	842,64	20 897,44		0,00	6,1000	30,9000	26 037,53
37	58261B		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL. 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	35,6000	970,66	34 555,65		0,00	0,00	35,6000	34 555,65
38	89921	8	Potrubi	KUS	12,0000	1 956,01	23 472,15		0,00	0,00	0,0000	23 472,15
39	9112A1	9	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	23 472,15		689 385,01		0,00	0,00	12,0000	23 472,15
40	914122		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	3,2000	5 200,00	16 640,00	15,5000	80 600,00	-12 312,25	18,7000	768 888,04
41	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PREMÍSTĚNÍM	KUS	5,0000	229,66	1 148,31		0,00	0,00	5,0000	1 148,31
42	915212		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	5,0000	444,31	2 221,55		0,00	0,00	5,0000	2 221,55
43	915221		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ	M2	9,0000	266,50	2 398,47		0,00	0,00	9,0000	2 398,47
44	916C1A		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUCNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	111,0000	194,36	21 573,97		0,00	0,00	111,0000	21 573,97
45	917211		DOPRAVNÍ RADAR, PREMÍSTĚNÍ	KUS	1,0000	8 134,86	8 134,86		0,00	0,00	1,0000	8 134,86
46	917224		ZAHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	585,8000	209,93	122 978,72		0,00	-5,0000	580,8000	121 929,05
47	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	484,4000	417,52	202 246,01	3,5000	1 461,32	-4,0000	483,9000	202 037,25
48	917224 1		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	73,6000	417,52	30 729,37		0,00	0,00	73,6000	30 729,37
49	91725		NASTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ	M	27,0000	2 398,13	64 749,47	3,0000	7 194,39	-4,0000	26,0000	62 351,34
50	919112		REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 100MM	M	477,5000	124,86	59 619,52	20,5000	2 559,58	0,00	498,0000	62 179,10
51	931314		TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU PRŮŘ DO 400MM2	M	477,5000	169,90	81 125,63		0,00	0,00	477,5000	81 125,63
21	966138		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	M3	5,1200	2 333,49	11 947,46		0,00	0,00	5,1200	11 947,46
52	968841		ODSTRANĚNÍ OPLOECNÍ DŘEVĚNÉHO	M	11,4800	396,57	4 552,64		0,00	0,00	11,4800	4 552,64
22	969245		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ	M	31,5000	1 729,44	54 477,36		0,00	0,00	31,5000	54 477,36
53	999		NATĚR STÁVAJÍCÍHO OCEL. TRUBKOVÉHO ZÁBRADLÍ VČ. OČISTĚNÍ	KPL	1,0000	4 841,68	4 841,68		0,00	0,00	1,0000	4 841,68



Firma: PROMOS SOSNOVÁ spol. s r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Štávba:

116540A DUBÁ, ČÁST DEŠTNÁ - CHODNÍK PODÉL I/9

Rozpočet:

101B JINÉ PLOCHY

ZL 4

NOVÉ MNOŽSTVÍ /
CENA

101B 66 857,14

7 299,25

74 156,39

Poř. číslo	Kód položky	Varianty	Název položky	MJ	Množství	Cena	Množství	Množství	Množství
1	2	3	4	5	6	9	10	6	10
0 Všeobecné konstrukce a práce									
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	2,5500	320,00	816,00		0,00
1 Zemní práce									
2	113188		ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM	M3	1,9800	355,79	704,46		0,00
3	11351A		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ - BEZ DOPRAVY	M	19,0000	61,12	1 161,32		0,00
4	11351B		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ - DOPRAVA	tkm	11,4000	9,44	107,66		0,00
5	125738		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	20,4300	665,10	13 587,93		0,00
6	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	30,2000	14,32	432,46		0,00
7	18231		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	M2	204,3000	65,30	13 340,76		0,00
8	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	204,3000	30,30	6 190,36		0,00
9	183511		CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNĚ	M2	204,3000	1,84	375,98		0,00
5 Komunikace									
10	561421		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 100MM	M2	22,7000	206,16	4 679,77		0,00
11	561431		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 150MM	M2	5,0000	300,59	1 502,95		0,00
12	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	27,7000	103,19	2 858,46		0,00
13	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	22,7000	501,26	11 378,57	0,5000	250,63
14	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	5,0000	574,65	2 873,27	2,3000	1 321,71
37	58261B		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	0,0000	970,66	34 555,65	5,9000	5 726,92
9 Ostatní konstrukce a práce									
15	917211		ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	17,7000	209,93	3 715,81		0,00
16	917224 1		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	7,5000	417,52	3 131,39		0,00
							6 847,20	0,00	6 847,20
							3 715,81	17,7000	3 715,81
							3 131,39	7,5000	3 131,39



Firma: PROMOS SOSNOVÁ spol. s r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

116540A DUBÁ, ČÁST DEŠTNÁ - CHODNÍK PODÉL I/9

Rozpočet:

101C OPĚRNÁ ZEď

1

změny dle ZL 1-3

101C 161 519,86

14 371,39

NOVÉ MNOŽSTVÍ / CENA

175 891,24

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
1	2	3	4	5	6	9	10	10	6	10
0			Všeobecné konstrukce a práce				6 949,76	518,40		7 468,16
1	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	1,0000	320,00	320,00	0,00	1,0000	320,00
2	014111	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	20,7180	320,00	6 629,76	518,40	22,3380	7 148,16
1			Zemní práce				25 395,81	1 985,77		27 381,58
3	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	20,7180	1 225,78	25 395,81	1 985,77	22,3380	27 381,58
2			Základy				51 424,26	3 342,83		54 767,09
4	272324		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	19,3368	553,53	10 703,46	836,93	20,8488	11 540,39
5	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	0,8775	46 405,48	40 720,80	2 505,90	0,9315	43 226,70
3			Svislé konstrukce				71 517,94	5 696,05		77 213,98
6	311325		ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)	M3	7,0340	3 044,35	21 413,96	2 191,93	7,7540	23 605,89
7	34827R		ZIDKY Z CIHEL A TVÁRNIC NEPALENÝCH	M3	10,2950	4 866,83	50 103,98	3 504,11	11,0150	53 608,09
4			Vodorovné konstrukce				2 649,12	207,14		2 856,26
8	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	2,3020	1 150,79	2 649,12	207,14	2,4820	2 856,26
9			Ostatní konstrukce a práce				3 582,97	2 621,20		6 204,17
9	966158		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	1,0000	3 582,97	3 582,97	0,00	1,0000	3 582,97
9a	917211.1	Nová	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	0,0000	227,93	0,00	2 621,20	11,5000	2 621,20

VEREJNÉ OSVĚTLENÍ

Číslo pol.	Popis položky	Množství	MJ	Material / MJ	Montáž / MJ	Celkem mat.	Celkem mont.
1	lůžka ohebná el.inst. (pod) typ 23- 16mm	30 m		11,00	10,00	330,00	300,00
2	chránička KOPOFLEX DN63	220 m		33,00	24,00	7 280,00	5 280,00
3	ukonč.vod. v rozv.vč.zap.a konc.do 2,5mm2	12 ks		0,00	44,00	0,00	528,00
4	ukonč.vod. v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2	24 ks		0,00	54,00	0,00	1 296,00
5	svítidlo přechodové asymetrické LED/106W/11371Lm/6250K/IP66, pravostřanné	4 ks		15307,00	950,00	61 228,00	3 800,00
6	svítidlo bezpalcový ocelový žár.pozink. 6,0 m, K-6-133/89/60, vč.nátléru	4 ks		5656,00	1210,00	22 624,00	4 840,00
7	výložník lomený ocel.pozink. 1,0m, SK1-1000, vč.nátléru	4 ks		1610,00	300,00	6 440,00	1 200,00
8	stožárová svorkovnice SV-A 6.16 4	4 ks		866,00	212,00	3 544,00	848,00
9	uzemn. v zemi FeZn 30x4 mm vč.svorek	220 m		28,00	28,00	6 160,00	6 160,00
10	uzemn. v zemi FeZn o 10 mm vč.svorek,propoj.aj.	8 m		33,00	31,00	264,00	248,00
11	položení výstražné folie PVC s=330mm	220 m		6,00	8,00	1 320,00	1 760,00
12	Vodič CY 6 mm2 2z	4 m		66,00	21,00	264,00	84,00
13	Kabel CYKY 3-Jx1,5 mm2 750V (TR)	35 m		12,00	18,00	420,00	630,00
14	Kabel CYKY 4-Jx10 mm2 750V (VU)	95 m		104,00	34,00	9 880,00	3 230,00
15	Kabel AYKY 4-Jx16 mm2 750V (VU)	130 m		41,00	16,00	5 330,00	2 080,00
16	Pojistka E14	4 ks		66,00	15,00	264,00	60,00
17	Betonová směs C25/30	2,2 m3		250,00	0,00	0,00	550,00
18	stožárové pouzdro SP-250/1000	4 ks		350,00	150,00	1 400,00	600,00
19	Belon deska D=60cm	4 ks		150,00	100,00	600,00	400,00
20	přísek pro kabelové lože	22 m3			400,00	0,00	8 800,00

Součet	127 328 Kč	42 694 Kč
Celkem instalace		170 022 Kč

ZEMNÍ PRÁCE

Číslo pol.	Popis položky	Množství	MJ	Montáž / MJ	Celkem mont.
21	vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru	0,2 km		5 000,00	1 000,00
22	kabel.rýha 30cm/šif., 60Cm/hl. zem.tr.4	180 m		280,00	50 400,00
23	ruč.zához.kab.rýhy 30cm šif., 60cm hl.zem.tr.4	180 m		80,00	14 400,00
24	výkop jámy ručně, zem.tr.3-4	4,6 m3		450,00	2 070,00
25	zához jámy, zem.tr.3-4	4,6 m3		150,00	690,00
26	hutnění zeminy strojem, tl.20cm	32 m3		80,00	2 560,00
27	lože z kop.plisku	180 m		150,00	27 000,00
28	beton.základ do bednění	2,2 m3		1 900,00	4 180,00
Celkem zemní práce				102 300 Kč	

PŘÍDRUŽENÉ NÁKLADY

Číslo pol.	Popis položky	Množství	MJ	Montáž / MJ	Celkem mont.
29	Doprava a přesun	1 ks		500,00	500,00
30	Podružný materiál	1 ks		500,00	500,00
31	Zařízení staveniště	1 ks		1 500,00	1 500,00
32	Vytýčení zemních sítí	3 ks		2 500,00	7 500,00
33	Dokumentace skutečného provedení	1 ks		1 000,00	1 000,00
34	Revizní zpráva	1 ks		4 000,00	4 000,00
Celkem přídrůžené náklady				15 000 Kč	
Celkem (bez DPH)					287 322 Kč



Chládek & Tintěra a.s.

Nerudova 1022/16, 412 01 Litoměřice

Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 669

IČ: 627 43 881, DIČ: CZ 627 43 881

www.cht.cz

- 40 -

Zak.č.17043

Dubá, část Deštná – chodníky podél silnice I/9 – neuznatelné náklady
VO místa pro přecházení, chodníku, autobusových zastávek a adaptační zóny silnice

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Číslo pol.	Popis položky	Množství / MJ	Montáž / MJ	Celkem mat.	Celkem mont.
1	trubka ohebná el. inst. (pod) typ 23 - 16mm	120 m	11,00	10,00	1 200,00
2	chráněná KOPELEX DN83	260 m	33,00	14,00	8 580,00
3	ukonč. vod. v rozv. vc zap. a konc. do 2,5mm ²	33 ks	0,00	44,00	0,00
4	ukonč. vod. v rozv. vc zap. a konc. do 2,5mm ²	98 ks	0,00	54,00	0,00
5	svítidlo silniční LED/92, 1W/9400m/3000K/IP66 dle Výpočtu osvětlení	20 ks	12500,00	11500,00	250 000,00
6	svítidlo přechodové asymetrické LED/106W/11371Lm/6250K/IP66, pravostranné	2 ks	15307,00	950,00	30 614,00
7	stožár bezpřecizový ocelový žár pozink. 8,2 m, J910-159/108/89, vč.náteru	9 ks	9554,00	950,00	85 986,00
8	stožár bezpřecizový ocelový žár pozink. 6,0 m, K-6-133/89/60, vč.náteru	2 ks	5656,00	1210,00	11 312,00
9	výložník oblouk ocel. pozink. 1,8x1,5m, V1/89-1500, vč.náteru	9 ks	1300,00	350,00	11 700,00
10	výložník lomený ocel. pozink. 1,5m, SK1-1500, vč.náteru	2 ks	1290,00	350,00	2 580,00
11	stožárová svorkovnice SVA 6.16.4	10 ks	650,00	200,00	6 500,00
12	stožárová svorkovnice SVA 6.16.4	7 ks	680,00	200,00	4 760,00
13	uzem. v zemi FeZn 30x4 mm vč.svarek	150 m	33,00	28,00	4 950,00
14	uzem. v zemi FeZn 10 mm vč.svarek	17 m	33,00	20,00	561,00
15	položení výstražné folie PVC s=330mm	240 m	6,00	8,00	1 440,00
16	Vodič CY 6 mm ² zř	11 m	66,00	21,00	726,00
17	Kabel CYKY 3-x1 5 mm ² 750V (TR)	115 m	12,00	18,00	1 380,00
18	Kabel CYKY 4-x10 mm ² 750V (VU)	235 m	104,00	34,00	24 440,00
19	Kabel AVKY 4-x16 mm ² 750V (VU)	60 m	41,00	16,00	2 460,00
20	Pojistka E14	11 ks	66,00	15,00	726,00
21	Betonová směs C25/30	15,3 m ³	0,00	250,00	0,00
22	stožárové pouzdro SP-250/1000	11 ks	350,00	150,00	3 850,00
23	Beton deska D=60cm	11 ks	150,00	100,00	1 650,00
24	plek pro kabelové lože	19 m ³	0,00	400,00	0,00
25	demontáž svítidla výbojkového 150W, výška 10m	12 ks	50,00	350,00	600,00
26	nádrž stávkujícího sloupu veřejného osv.8,2m, vč.výložníku 1,8x1,5m, barva černá	12 ks	90,00	550,00	1 080,00
Součet				457 215 Kč	97 015 Kč
Celkem instalace					554 230 Kč

ZEMNÍ PRÁCE

Číslo pol.	Popis položky	Množství / MJ	Montáž / MJ	Celkem mont.
27	vypyt. trati kab. vedení v zastavěném prostoru	0,2 km	5 000,00	1 000,00
28	kabel rýha 30cm/šlř. 60Cm/hl. zem.tr.4	110 m	280,00	30 800,00
29	ruč. zához kab.rýhy 30cm šlř. 60cm hl. zem.tr.4	110 m	80,00	8 800,00
30	kabel rýha 50cm/šlř. 90cm/hl. zem.tr.4	120 m	280,00	33 600,00
31	ruč. zához kab.rýhy 50cm/šlř. 90cm/hl. zem.tr.4	120 m	60,00	7 200,00
32	kabel rýha 60cm/šlř. 110cm/hl. zem.tr.4	10 m	280,00	2 800,00
33	ruč. zához kab.rýhy 50cm/šlř. 110cm/hl. zem.tr.4	10 m	80,00	800,00
34	výkop jámy ručně, zem.tr.3-4	11,6 m ³	450,00	5 220,00
35	zához jámy, zem.tr.3-4	11,6 m ³	150,00	1 740,00
36	hrušení zeminy strojem, tl.20cm	60 m ³	80,00	4 800,00
37	lože z kop. písku	230 m	150,00	34 500,00
38	beton základ do bednění	15,3 m ³	1 900,00	29 070,00
Celkem zemní práce				160 330 Kč

PŘÍDRUŽENÉ NÁKLADY

Číslo pol.	Popis položky	Množství / MJ	Montáž / MJ	Celkem mont.
39	Doprava a přisun	1 ks	5 000,00	5 000,00
40	Podružný materiál	1 ks	1 500,00	1 500,00
41	Zařízení staveniště	1 ks	800,00	800,00
42	Výřízení zemních sítí	3 ks	2 500,00	7 500,00
43	Dokumentace skutečného provedení	1 ks	2 000,00	2 000,00
44	Revizní zpráva	1 ks	2 000,00	2 000,00
Celkem přídružené náklady				18 800 Kč
Celkem (bez DPH)				733 360 Kč