



DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

I. Smluvní strany

Obec Háj ve Slezsku, sídlem Antonína Vaška 86, 747 92 Háj ve Slezsku, IČ: 00300021, DIČ: CZ00300021, bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu: 030031-1846287329/0800, jednající panem Karlem Palovským, starostou, e-adresa: palovsky@hajveslezsku.cz, datová schránka: cskbqd7 (dále jen „objednatel“),

a

PRVNÍ HORNOSLEZSKÁ STAVEBNÍ spol. s r. o., se sídlem: Hájecká 238, 747 22 Dolní Benešov, IČ: 25858882, DIČ: CZ25858882, e-adresa: hornoslezska@hornoslezska.cz, datová schránka: z88vi4k, bankovní spojení: ČSOB Opava, č. účtu: 382052323/0300, zastoupená: Romanem Michalkou, Ing. Norbertem Sobočíkem (dále jen „zhotovitel“),

uzavírají, dle § 2586 až § 2630, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo ze dne 02.11.2018 a následně dodatku č. 1 ze dne 01.03.2019 na zhotovení díla pod názvem „**Komunikace a IS v území nad ulicí Mírová, Háj ve Slezsku**“.

II. Předmět a důvod změny

1. Smluvní strany se s odvoláním na ustanovení čl. III., bodu 3. vzájemně uzavřené smlouvy, dohodly na její změně, která byla vyvolána zejména vznikem odůvodněných méněprací a víceprací při realizaci investičního záměru.
2. Smluvní strany tímto Dodatkem č. 2 sjednávají následující změny Smlouvy o dílo:

a) **Bod II. Předmět díla, který se doplňuje o následující text:**

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla v rozsahu stanoveném v PD, který se mění o více/méněpráce, které jsou blíže specifikovány v samostatných změnových listech (položkových rozpočtech), které tvoří přílohy tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo.

b) **Bod III. Cena a platební podmínky který nově zní:**

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran, takto:



a) Cena celkem dle smlouvy a dodatku č. 1 bez DPH:	7 649 813,09 Kč
b) Cena víceprací dle dodatku č.2 bez DPH	565 298,53 Kč
c) Cena méněprací dle dodatku č.2 bez DPH	448 888,92 Kč
d) Cena díla včetně dodatku č.1 a 2 bez DPH	7 766 222,70 Kč
e) DPH 21 %:	1 630 906,77 Kč

Cena s DPH nově činí :

9 397 129,47 Kč

III. Další ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 02.11.2018 a dodatku č. 1 ze dne 01.03.2019 nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.
2. Podkladem pro stanovení cen díla v tomto Dodatku č. 2 uvedených je samostatný soupis prací včetně jejich ocenění, a to na vynucené vícepráce a méněpráce.
3. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání a podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze stran obdrží dvě jeho vyhotovení. Každé vyhotovení Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo má platnost originálu.
5. Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
6. Schvalovací doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: uzavření tohoto dodatku č. 2 smlouvy bylo schváleno usnesením 11. zasedání Rady obce Háj ve Slezsku konaném dne 10.06.2019 pod bodem 330/11.

V Háji ve Slezsku 17.06.2019

Zhotovitel:

Roman Michalka – jednatel společnosti

Ing. Norbert Sobočík – jednatel společnosti

Objednatel:

Karel Palovský, starosta obce





Smlouva o dílo mezi obcí Háj ve Slezsku jako objednatelem a První Hornoslezská stavební spol. s r.o., jako zhotovitelem na dílo „Komunikace a IS v území nad ulicí Mírová, Háj ve Slezsku“.

Protokol o změně díla

Změnový list č. 2

Předmět díla:	Komunikace a IS v území nad ulicí Mírová, Háj ve Slezsku			
Objekt:	Příjezdová komunikace a chodník			
Objednatel:	Obec Háj ve Slezsku			
Zhotovitel:	První Hornoslezská stavební spol. s r.o.			
TDI:	Vrchovecký Emil			
Projektant:	Igea – ing. Jan Fochler			
Popis změny: Přeložka NN kabelu a optického kabelu – zasahující do konstrukčních vrstev nově budované komunikace, výkopové práce nové rýhy a stranové posunutí kabelu ,včetně zásypu a hutnění				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	První Hornoslezská stavební spol. s r.o.		
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	X	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		nepředvídané práce	X	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		X
		dodatek k PD		X
		dokumentace skut.provedení		
Jiné				
údaje o čerpání	ocenění změny předložil: První Hornoslezská stavební spol. s r.o. , Roman Michalka			
	náklady na změnu bez DPH		116.409,61 Kč	
	Výše DPH sazba:	21%	24.446,02 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		140.855,63 Kč	
	čerpání za uplynulé období			
	výše čerpání touto změnou			
termíny	Termín realizace změny:	po schválení dodatku k SOD		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Bez vlivu		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Roman Michalka			
	Zhotovitel (statutární zástupce): Roman Michalka			
	TDI: Emil Vrchovecký			
	Projektant: ing. Jan Fochler			
	Objednatel (statutární zástupce): Karel Palovský			
přílohy	Přílohy: rozpočet			