

DODATEK Č.4

ke smlouvě o dílo č. zhotovitele: IN/CZ – 014/2018

na zhotovení díla:

„Výstavba kanalizační sítě ve městě Litovel – místní část Myslechovice a v obci Haňovice“

Smluvní strany:

Objednatel č. 1:

Město Litovel

se sídlem: nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel,
IČ: 00299138
DIČ: CZ00299138
Zastoupené: Viktor Kohout, starosta města

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 3620811/0100
Tel. / fax spojení: ██████████
e-mail: ██████████
Adresa profilu zadavatele: <https://litovel.profilzadavatele-vz.cz>
dále jen: **objednatel,**

Objednatel č. 2:

Obec Haňovice

se sídlem: Haňovice 62, 783 21 Chudobín
IČ: 00635723
DIČ: není plátcem
Zastoupené: Arnošt Vogel, starosta obce

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 1801684339/0800
Tel./fax. Spojení: ██████████
e-mail: ██████████
Adresa profilu zadavatele: <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-hanovice>
dále jen **objednatel,**

D o d a v a t e l:

SDRUŽENÍ LITOVEL 2017

Zastoupeno vedoucím sdružení: **INSTA CZ s.r.o.**

Společnost je zapsána v odd. C vložka 15855 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě

se sídlem: Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

Statutární zástupce: Josef Mikeska, jednatel společnosti

IČ: 25374311

DIČ: CZ 25374311

a

účastník sdružení: MODOS spol. s r.o.

se sídlem: Masarykova 34, 772 00 Olomouc

Statutární zástupce: Zdeněk Černocký, jednatel společnosti

IČ: 00576832

DIČ: CZ 00576832

dále jen **dodavatel**,

Tímto dodatkem se upřesňuje čl. III. **TERMÍNY PLNĚNÍ, HARMONOGRAM PRACÍ A MÍSTO PLNĚNÍ, bod 3.3. Předpokládaný termín dokončení, předání a převzetí díla nejpozději do: 30.10.2019.** Smluvní strany se dohodly, že bude doplněn nový bod **3.3.1. Předpokládaný termín dokončení, předání a převzetí části díla MZE bude nejpozději do: 30.11.2019.**

Dále v odstavci IV. CENA ZA DÍLO, bude změněn bod č.4.1. Cena za provedení předmětu díla dle článku II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

Celková nabídková cena bez DPH:	71 845 242,15
<u>Změnové listy 1-7</u>	<u>237 977,16</u>
Celková cena bez DPH vč. ZL 1-7	72 083 219,31
DPH (21%) k celkové ceně	15 137 476,06
celková cena s DPH 21%	87 220 695,37

ZL 1 – 7 rozpis:

ZMĚNOVÝ LIST Č.	PRÁCE NAD RÁMEC PROJEKTU	PRÁCE, KTERÉ NEBYLY PROVEDENY
ZL 1	87 818,35	105 040,74
ZL 2	81 536,10	114 836,41
ZL 3	184 512,78	0
ZL 4	0	161 005,75

ZL 5	0	218 912,50
ZL 6	19 518,78	127 066,92
ZL 7	615 561,47	24 108
CELKEM	988 947,48	750 970,32

ROZDÍL:

988 947,48 bez DPH – 750 970,32 bez DPH = 237 977,16 bez DPH

237 977,16 bez DPH → (21% DPH) → 287 952,36 s DPH

Ostatní ustanovení citované smlouvy pokud nejsou změněny tímto, nebo předchozími dodatky zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven v šesti výtiscích, z nichž čtyři obdrží objednatelé a dva zhotovitel.

Za objednatele:

V Litovli dne: 25.10.2019



Město Litovel

starosta města




Za zhotovitele:

V Olomouci dne: 25.10.2019



INSTA CZ s.r.o.

obchodní a finanční ředitel



INSTA CZ s.r.o.

IC: 25374311
DIČ: CZ25374311

Jeremenkova 42
772 00 Olomouc

Obec Haňovice

starosta obce



výrobní ředitel