

DODATEK ČÍSLO 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 10/2019

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník

Obec Mladějovice

se sídlem: Mladějovice 24, 785 01 Šternberk
IČ: 00635308
DIČ:
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Šternberk
číslo účtu: 1801689359/0800
zastupuje: Ing. Josef Pelikán, starosta obce
tel: 585 034 084, 724 858 146
e-mail: obec@mladejovice.cz

dále jen „Objednatel“

a

Společnost: **PRESBETON Nova, s.r.o.**
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 3859
zastoupena: Ing. Mirko Spurný – jednatel.

se sídlem: U panelárny 594/6c, 779 00 Olomouc-Chvalkovice
IČ: 47152532
DIČ: CZ47152532
Zastoupen: Jiří Jeřábek – ředitel stavebního závodu
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Olomouc
Číslo účtu: 2361002/0300

dále jen „Zhotovitel“

ve smlouvě společně jako „Smluvní strany“

uzavírají společně tuto SMLOUVU O DÍLO
"Výstavba chodníku podél silnice III/44421 v obci Mladějovice."

Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu doby plnění a na novém znění článku II. Doba provádění.

Článek II.

Doba plnění

2.1 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel provede Dílo v době od 14.10.2019 do 6.12.2019.

Posun termínu provádění je z důvodu neprovedení přeložek sdělovacích kabelů firmy CETIN.

2.2 Doba dokončení díla může být přiměřeně prodloužena:

- a) vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky na straně objednatele
- b) jestliže přerušení prací bude způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (tzv. „vyšší moc“). Smluvní strany jsou povinny se o takových okolnostech bezprostředně informovat a dohodnout způsob jejich řešení

- c) v případě rozšíření rozsahu prací nad rámec projektové dokumentace
- d) z důvodu dlouhodobě trvajících nepříznivých podmínek bránících možnosti provádění stavebních prací.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

V Mladějovicích dne 23.10. 2019

Ing. Josef Pelikán, starosta obce
Objednatel



V Olomouci 2019

Jiří Jeřábek – ředitel stavebního závodu
Zhotovitel

