
Smlouva o dílo

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel: Městys Koloveč
Sídlo: U Staré fary 142, 345 43 Koloveč
IČ: 00253481
zastoupený: Ing. Václavem Perglem, starostou
e-mail: vaclav.pergl@mestyskolovec.cz

a

Zhotovitel: FINAL KOM s.r.o.
Sídlo: Kocourov 36, 339 01 Mochtín
IČ: 02877155
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 3469464359/0800
jednající: Vladimír Hájek - jednatel
e-mail: finakom@seznam.cz

Článek 2 Předmět smlouvy, popis díla

Předmětem této smlouvy je provedení veřejné zakázky „**Oprava chodníku u ZŠ Koloveč, pozemky KN, č. parcely 271/2, 1538/1, 268/1 v k.ú. Koloveč**“. Vlastnické právo k výše uvedeným pozemkům má Městys Koloveč

1. Dílo bude provedeno v rozsahu dle Soupisu prací s výkazem výměr a položkového rozpočtu stavby, který tvoří přílohu č.1 smlouvy.
2. Dílo bude provedeno v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací stavby „Chodník ve Sportovní ulici, Koloveč“, úroveň DSP, zpracovanou Pavlem Škampou, autorizovaným technikem pro dopravní stavby, ČKAIT 0201699 D1, 08/2019 a dále v souladu s Veřejnoprávní smlouvou o provedení stavby, vydaná Městským úřadem Domažlice, odborem výstavby a územního plánování, spis. zn. 9851/2019, č.j. MeDO-68291/2019-Šab., ze dne 30.10.2019, která nahrazuje stavební povolení stavby „Chodník ve Sportovní ulici – Koloveč“, která tvoří přílohu č. 2 smlouvy.
3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zajistit provedení veškerých služeb, prací, dodávek a výkonů nutných k řádnému provedení Díla.

4. Zhotovitel potvrzuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou Díla, že jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné k realizaci Díla, a to jak dle obecně závazných právních předpisů, tak podmínek Objednatele jakožto zadavatele ve veřejné zakázce, v rámci které se tato smlouva o dílo uzavírá.
5. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení Díla nezbytné.

Článek 3

Doba plnění

1. Zhotovitel zahájí provádění Díla dne **4.11.2019** a Dílo dokončí a předá Objednateli nejpozději do **15.12.2019**.

Článek 4

Cena za Dílo

1. Cena za Dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za Dílo celkem bez DPH	700 000,00 Kč
-----------------------------	---------------

Výše DPH (21%)	147 000,00 Kč
----------------	---------------

Cena za Dílo celkem vč. DPH	847 000,00 Kč
------------------------------------	----------------------

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností v rámci svého podnikatelského rizika a zavazuje se neuplatnit žádná práva související s navýšením smluvní ceny, a to z důvodů na kterékoliv straně nebo i z důvodů objektivních.

2. Podkladem pro stanovení ceny jsou zhotovitelem oceněný položkový rozpočet/výkaz výměr, který je nedílnou součástí této Smlouvy o dílo.
3. Zhotovitel je zodpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými daňovými předpisy.

Článek 5

Platební podmínky

1. Sjednaná Cena za dílo bude uhrazena Objednatelům Zhotoviteli na základě vystavené faktury. Splatnost faktury odsouhlasené technickým dozorem investora, případně samotným investorem, nebude kratší než 30 dnů. Ve faktuře bude podrobně specifikován skutečný rozsah provedených prací a dodávek. Faktura bude vystavena Zhotovitelem do 15 dnů po odsouhlasení provedených prací a dodávek technickým dozorem investora, případně samotným investorem.

Článek 6

Předání místa plnění, předání a převzetí dokončeného Díla

1. Zahájení provádění Díla bude předcházet předání místa plnění, toto bude stvrzeno předávacím protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.
2. Předání a převzetí dokončeného Díla potvrdí objednatel a zhotovitel závěrečným protokolem o předání a převzetí Díla.

Článek 7

Sankce za porušení smlouvy

1. V případě prodlení Zhotovitele se zhotovením Díla je Objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení.
2. V případě zaviněného prodlení Objednatele se zaplacením řádně předaného a převzatého dokončeného Díla, kde nebyly shledány žádné nedostatky, je Zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení.

Článek 8

Záruka za Dílo

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na předmět Díla bezplatnou záruku. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí Díla dle čl. 6, odst. 2 této Smlouvy a činí 60 měsíců.

Článek 9

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a doručeno druhé smluvní straně. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s předáním řádně provedeného a dokončeného Díla delší než 15 dnů.
3. Ustanovení této smlouvy, jejichž cílem je upravit vztahy mezi smluvními stranami po ukončení účinnosti této smlouvy (tj. zejména náhrada škody, nároky na zaplacení smluvních pokut a běžící záruky), zůstanou platná i po ukončení účinnosti této smlouvy.

Článek 10

Ujednání společná a závěrečná

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemných dodatků ke Smlouvě.

3. Tato smlouva se uzavírá ve 3 exemplářích, z nichž 1 exemplář obdrží zhotovitel a 2 exempláře obdrží objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvy přečetly, jejímu obsahu porozuměly, tato je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

Článek 11 Seznam příloh

1. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo:


Příloha č. 1 - Soupis prací s výkazem výměr a položkovým rozpočtem stavby

Příloha č. 2 - Veřejnoprávní smlouva o provedení stavby, vydaná Městským úřadem Domažlice, odborem výstavby a územního plánování, spis. zn. 9851/2019, č.j. MeDO-68291/2019-Šab., ze dne 30.10.2019, která nahrazuje stavební povolení stavby „Chodník ve Sportovní ulici – Koloveč“

V Kolovči dne: 31.10.2019

Objednatel:

Zhotovitel:



Městys Koloveč
Ing. Václav Pergl, starosta



FINAL KOM

Kocourov 36, 339 01 Mochtín
IČ: 028 77 155, DIČ: CZ02877155

FINAL KOM s.r.o.
Vladimír Hájek, jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Koloveč - Oprava chodníku u ZŠ Koloveč

Objekt: SO 01 (vř) Chodník ul. Sportovní - Koloveč

Rozpočet: 1.1 Rozpočet dle PD_FINAL KOM nabídka

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: FINAL KOM s.r.o.

IČO: 02877155

Kocourov 36

DIČ: CZ02877155

33901

Mochtín

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			684 050,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			12 450,00
Ostatní náklady			3 500,00
Celkem			700 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	700 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	147 000,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

847 000,00 CZK

v

dne

Ligas Aleš, Ing
Za zhotovitele

Za objednatele

FINAL KOM

Kocourov 36, 339 01 Mochtín
IČ: 028 77 155, DIČ: CZ02877155



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			60 616,58	9
5	Komunikace	HSV			327 392,80	47
8	Trubní vedení	HSV			51 195,00	7
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			210 253,92	30
99	Staveništní přesun hmot	HSV			22 308,39	3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			12 283,31	2
VN	Vedlejší náklady	VN			12 450,00	2
ON	Ostatní náklady	ON			3 500,00	1
Cena celkem					700 000,00	100



Faint, illegible text or stamp, possibly a signature or official stamp, located at the bottom right of the page.

Položkový rozpočet

S: 2019/069	Koloveč - Oprava chodníku u ZŠ Koloveč
O: SO 01 (vř)	Chodník ul. Sportovní - Koloveč
R: 1.1	Rozpočet dle PD_FINAL KOM nabídka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. / MJ	Dem. Hmotnost celk. (t)
Díl: 1		Zemní práce				60 616,58		0,00		42,36
1	113107605	Odstanění podkladu nad 50 m2, kam. drcené tl. 5 cm	m2	243,00000	20,00	4 860,00	0,00	0,00	0,11	26,73
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 243,00000		243,00000						
2	113106231	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	39,45000	52,50	2 071,13	0,00	0,00	0,23	8,88
		11,3*1,5		16,95000						
		12,5*1,8		22,50000						
3	113202111	Vythání obrub obrubníků silničních	m	25,00000	91,00	2 275,00	0,00	0,00	0,27	6,75
		25		25,00000						
4	122301101	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	84,86705	284,00	24 102,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		203,5*0,25		50,87500						
		94,8*0,3		28,44000						
		Koeficient: 0,07		5,55205						
5	122301109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	42,43353	32,00	1 357,87	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 84,86706*0,5		42,43353						
6	167101101	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	84,86705	98,00	8 316,97	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 84,86705		84,86705						
7	162401102	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2000 m	m3	84,86705	147,00	12 475,46	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 84,86705		84,86705						
8	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m skládka investora	m3	84,86705	15,00	1 273,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 84,86705		84,86705						
9	181101102	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhrutněním	m2	258,99350	15,00	3 884,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 159,13500		159,13500						
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 82,91500		82,91500						
		Koeficient: 0,07		16,94350						
Díl: 5		Komunikace				327 392,80		238,26		0,00
10	564801112	Podklad ze stěrnodrti po zhrutnění tloušťky 4 cm	m2	242,05000	35,80	8 665,39	0,10	24,40	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 82,91500		82,91500						

Položkový rozpočet

S:	2019/069	Koloveč - Oprava chodníku u ZŠ Koloveč
O:	SO 01 (vr)	Chodník ul. Sportovní - Koloveč
R:	1.1	Rozpočet dle PD_FINAL KOM nabídka

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. / MJ	Dem. Hmotnost celk. (t)
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 159,13500		159,13500						
11	564851111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	167,09175	144,50	24 144,76	0,38	63,16	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 159,13500		159,13500						
		Koeficient: 0,05		7,95675						
12	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	159,13500	270,00	42 966,45	0,07	11,76	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 153,47000		153,47000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 5,66500		5,66500						
13	59245308	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x6	m2	153,47000	201,00	30 847,47	0,13	20,10	0,00	0,00
		149		149,00000						
		Koeficient: 0,03		4,47000						
14	59245267	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x6 povrch STANDARD	m2	5,66500	502,00	2 843,83	0,13	0,74	0,00	0,00
		5,5		5,50000						
		Koeficient: 0,03		0,16500						
15	564861111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	103,03125	199,60	20 565,04	0,44	45,44	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 82,91500		82,91500						
		11,7*1,3		15,21000						
		Koeficient: 0,05		4,90625						
16	596215040	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	82,91500	270,00	22 387,05	0,07	6,13	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 62,83000		62,83000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 20,08500		20,08500						
17	592452655	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x8 povrch STANDARD	m2	62,83000	229,00	14 388,07	0,18	11,06	0,00	0,00
		61		61,00000						
		Koeficient: 0,03		1,83000						
18	59245264	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x8 povrch STANDARD	m2	20,08500	551,00	11 066,84	0,18	3,53	0,00	0,00
		19,5		19,50000						
		Koeficient: 0,03		0,58500						

Položkový rozpočet

S: 2019/069	Koloveč - Oprava chodníku u ZŠ Koloveč
O: SO 01 (vr)	Chodník ul. Sportovní - Koloveč
R: 1.1	Rozpočet dle PD_FINAL KOM nabídka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. Hmotnost / MJ	Dem. Hmotnost celk. (t)
117										
28	59217003	Obrubník parkový betonový 80x250x1000 mm přírodní	kus	120,51000	117,50	14 159,93	0,04	5,40	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 117,00000*1,03		120,51000						
29	91810111	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	17,67000	1 980,00	34 986,60	2,53	44,62	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 197,00000*0,06		11,82000						
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 117,00000*0,05		5,85000						
30	919735112	Řezání stávajícího živého křtu tl. 5 - 10 cm	m	297,00000	65,00	19 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		podél chodníku : 167,5		167,50000						
		přípojky vpustí : 4,5*2*3		27,00000						
		32,5+25+10+35		102,50000						
31	919731122	Zarovnání stýčné plochy živící tl. do 10 cm	m	297,00000	23,00	6 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 297,00000		297,00000						
32	573-000-1T	Zaliti napojení asfaltovou emulzí	m	297,00000	70,00	20 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 297,00000		297,00000						
Díl: 99 Staveništní přesun hmot							22 308,39			
33	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždený	t	129,12237	122,30	15 791,67	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odkaz na hmot. položky pořadí 12 : 11,76008		11,76008						
		Odkaz na hmot. položky pořadí 13 : 20,10457		20,10457						
		Odkaz na hmot. položky pořadí 16 : 6,12742		6,12742						
		Odkaz na hmot. položky pořadí 17 : 11,05808		11,05808						
		Odkaz na hmot. položky pořadí 18 : 3,53496		3,53496						
		Odkaz na hmot. položky pořadí 24 : 37,03600		37,03600						
		Odkaz na hmot. položky pořadí 25 : 1,10400		1,10400						
		Odkaz na hmot. položky pořadí 26 : 15,15953		15,15953						
		Odkaz na hmot. položky pořadí 27 : 17,84250		17,84250						
		Odkaz na hmot. položky pořadí 28 : 5,39523		5,39523						
34	99-000-01	Přesun stavební mechanizace na místo stavby	kpl	1,00000	6 516,72	6 516,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot							12 283,31			

Položkový rozpočet

S:	2019/069	Koloveč - Oprava chodníku u ZŠ Koloveč
O:	SO 01 (vř)	Chodník ul. Sportovní - Koloveč
R:	1:1	Rozpočet dle PD_FINAL KOM nabídka

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk. (t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk. (t)
35	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	42,35625	98,00	4 150,91	0,00	0,00	0,00	0,00
36	979083116	Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m	t	42,35625	147,00	6 226,37	0,00	0,00	0,00	0,00
37	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	42,35625	15,00	635,34	0,00	0,00	0,00	0,00
38	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	42,35625	30,00	1 270,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: VN Vedlejší náklady						12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	005111020R	Vytváření stavby	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	005111021R	Vytváření inženýrských sítí	Soubor	1,00000	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Díl: ON Ostatní náklady						3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení + DSP (bez GP)	Soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem						700 000,00				

Poznámky uchazeče k zadání



VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O PROVEDENÍ STAVBY

spis.zn.: 9851/2019, č.j. MeDO-68291/2019-Šab

Veřejnoprávní smlouva
nabyla účinnosti
dne 3.10.2019



uzavřená v souladu s ustanovením § 116 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle § 18e vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, za použití §§ 161 až 168 (vyjma §167 odst. 3) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“) ve znění pozdějších předpisů,

která nahrazuje stavební povolení.

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

1. Správní orgán Městský úřad Domažlice, odbor výstavby a územního plánování, Náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice, jako věcně příslušný speciální stavební úřad dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších doplňků a změn a dle § 15 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

zastoupený: Ing. Ivanou Sladkou, vedoucí odboru VÚP

2. Stavebník Městys Koloveč, IČ: 00253481
se sídlem: U Staré fary 142, 345 43 Koloveč
kterého zastupuje: Ing. Jan Ploub, projektová kancelář, IČO: 611 50 525
Kosmonautů 184, 344 01 Domažlice na základě plné moci

ČI. II. TŘETÍ OSOBY

Veřejnoprávní smlouva, která nahrazuje stavební povolení, se přímo dotýká práv těchto třetích osob, které by byly účastníky podle § 109 odst. 1 v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 nebo 3 správního řádu, kdyby probíhalo stavební řízení.

- Městys Koloveč, U Staré fary 142, 345 43 Koloveč
- Hovorková Anna, Dukelských hrdinů 547/33, Bukov, 40001 Ústí nad Labem
- Hovorková Jana Ing., Kurčatovova 324/1, Petrovice, 10900 Praha 10
- Hruška Jaroslav, Lidická 318, 34543 Koloveč
- Steiningerová Petra, Tyršova 29, 34543 Koloveč
- Josef Valečka, Tyršova 29, 345 43 Koloveč
- Marie Valečková, Tyršova 29, 34543 Koloveč
- Puchner Vladimír, Luďka Pika 469/13, Doudlevce, 30100 Plzeň
- Puchnerová Hana MUDr., Luďka Pika 469/13, Doudlevce, 30100 Plzeň
- Kadlec Václav, U staré fary 133, 34543 Koloveč
- Hovorka Jan Ing., Tyršova 40, 34543 Koloveč
- Kaše Pavel, Lýskova 2070/51, Stodůlky, 15500 Praha 5
- Nová Irena, Sportovní 300, 34543 Koloveč
- Chodské vodárny a kanalizace, a.s., Bezděkovské Předměstí č.p. 388, 344 78 Domažlice
- GasNet, s.r.o. IČO: 27295567, Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupená GridServices, s.r.o. IČO: 27935311, Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
- ČEZ Distribuce, a.s, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6,, 130 00 Praha 3

Podmínkou účinnosti této veřejnoprávní smlouvy je souhlas těchto osob.

Čl. III a. STANOVISKA DOTČENÝCH ORGÁNŮ

V souladu s § 4 odst. 2 stavebního zákona vydaly ke stavbě závazná stanoviska tyto dotčené orgány:
Městský úřad Domažlice, náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice - koordinované závazné stanovisko č.j. : MeDO-58628/2019-Vac, ze dne 2.10. 2019
Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice, dopravní inspektorát – souhrnné stanovisko č.j. KRPP-125349-1/ ČJ-2019-030106 ze dne 26.9. 2019.
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice, Břetislavova 158, 344 01 Domažlice - závazné stanovisko č.j. HSPM-4119-2/2019 DO ze dne 25.9. 2019.

Čl. III b. STANOVISKA VLASTNÍKŮ INFRASTRUKTURY

Svoje stanovisko vydali tito vlastníci nebo správci dopravně technické infrastruktury :

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 - Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení na akci „Koloveč – chodník ve Sportovní ulici“ v souladu se zákonem 458/2000 Sb. v platném znění a příslušnými technickými normami č.j. 1106054163 ze dne 14.10. 2019
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6,, 130 00 Praha 3 - Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací č.j. 718964/19 ze dne 3.9. 2019.
GasNet, s.r.o. IČO: 27295567, Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupená GridServices, s.r.o. IČO: 27935311, Plynářská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno - Stanovisko k povolení stavby – stavební režim (ÚR+SP) č.j. 5001989307 ze dne 3.9. 2019
Chodské vodárny a kanalizace, a.s., Bezděkovské Předměstí č.p. 388, 344 78 Domažlice – vyjádření k PD „Chodník ve Sportovní ulici – Koloveč“, č.j. 141019 ze dne 14.10. 2019

Čl. IV. PŘEDMĚT SMLOUVY

V souladu s ustanovením § 116 odst. 1 stavebního zákona a § 18e vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, s veřejným zájmem a právními předpisy uzavírají smluvní strany veřejnoprávní smlouvu, která nahrazuje stavební povolení podle §115 stavebního zákona, pro stavbu:

chodník ve Sportovní ulici - Koloveč

(dále jen „stavba“) na pozemcích p.č. 271/2, 1538/1, 268/1 v katastrálním území Koloveč. Vlastnické právo k výše uvedeným pozemkům má stavebník.

Stavba, která je předmětem této veřejnoprávní smlouvy, nevyžaduje posouzení z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Stavba obsahuje :

- chodník š. 1,5 – 1,8 m a délky 165 m
- autobusová zastávka
- sjezdy z místní komunikace na sousední pozemky
- doplnění asfaltobetonu na druhé straně komunikace pro zachování šířky 5,5 m
- úprava stávajícího přechodu pro chodce na místo pro přecházení

Čl. V. SOULAD S PRÁVNÍMI PŘEDPISY

Smluvní strany uzavírají veřejnoprávní smlouvu v souladu s ustanoveními § 116 stavebního zákona. Správní orgán jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších doplňků a změn a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, se souhlasem místně příslušného úřadu s pravomocí stavebního úřadu posoudil provedení stavby podle

§ 111 stavebního zákona a shledal, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Městský úřad Staňkov, odbor výstavby dne 25.10.2019 vydal veřejnoprávní smlouvu o umístění stavby spis.zn.: 2366/2019/SÚ, č.j. 2437/2019/SÚ, která nabyla účinnosti dne 27.10.2019 a dne vyslovil souhlas podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona s vydáním rozhodnutí o povolení stavby. Stavební úřad neshledal důvody, které by bránily povolení stavby. Správní orgán stanovil pro provedení stavby podmínky, které jsou součástí této smlouvy.

Veřejnoprávní smlouva nahrazuje stavební povolení podle § 115 stavebního zákona.

ČI. VI. PODMÍNKY PRO PROVEDENÍ STAVBY

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, ověřené stavebním úřadem kterou vypracoval Pavel Škampa, ČKAIT 0201699 v srpnu 2019 nazvaná „Chodník ve Sportovní ulici – Koloveč“; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Před zahájením stavby budou vytyčeny všechny podzemní inženýrské sítě a zařízení, budou respektována jejich ochranná pásma.
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat právní předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména příslušná ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v platném znění a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby v aktuálním znění a závazná ustanovení obsažená v příslušných technických normách.
5. Stavba bude prováděna dodavatelsky stavebním podnikatelem. Stavebník je povinen nejpozději 3 dny před zahájením stavby oznámit stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, včetně kopie dokladů o jeho odborné způsobilosti; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu.
6. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „stavba povolena“. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě až do dokončení stavby.
7. Stavebník je povinen mít na stavbě k dispozici dokumentaci a všechny doklady týkající se provádění stavby. Stavebník zajistí vedení stavebního deníku.
8. Při provádění stavby nesmí dojít ke škodám na cizích pozemcích a stavbách ani k omezení přístupu k nim. V případě poškození budou neprodleně uvedeny do původního stavu.
9. Po dokončení stavby bude provedena závěrečná prohlídka stavby.
10. Stavba bude prováděna v souladu s podmínkami uvedenými ve vyjádření k PD č.j. 141019 ze dne 14.10. 2019, které vydaly Chodské vodárny a kanalizace a.s.:
 - Ochranné pásmo vodohospodářského zařízení je dle zákona č. 274/2001 Sb. 1,5 m od líce potrubí na obě strany
 - Veškeré vodovodní a kanalizační poklopy v zájmovém území musí být osazené do definitivní nivelety chodníku
 - Při stavbě nesmí být sníženo stávající krytí námi provozovaného zařízení
 - Před zahájením stavby je třeba nechat zařízení v naší správě vytýčit
11. Stavba bude prováděna v souladu s podmínkami uvedenými ve vyjádření o existenci sítí č.j. 718964/19 ze dne 3.9. 2019, které vydala Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6,, 130 00 Praha 3:
 1. Před zahájením stavby musí být trasy telefonních kabelů vytyčeny jak polohově, tak i hloubkově a vyznačeny na terénu. V ochranném pásmu kabelů (tj. 1 m po obou stranách vedení) musí být zemní práce prováděny pouze ručně.
 2. V rámci stavby požadujeme respektovat minimální krytí, vzdálenost sítí v souběhu a křížení uvedené v ČSN 73 6005 Prostorová úprava vedení technického vybavení a ČSN 33 4050 Předpisy pro podzemní sdělovací vedení. V případě křížení telekomunikačního vedení je nutno zeminu pod kabelovým ložem ztuhit a kabelové lože vysypat pískem 10 cm vysoko a umístit fólii oranžové barvy.

3. Jakákoliv manipulace s telekomunikačním zařízením bez vědomí odpovědného pracovníka naší společnosti není dovolena. V případě kolizní situace s podzemním komunikačním vedením společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. kontaktujte: Miroslav Staviarský (tel. 602 402 494)
4. Řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí vyjádření.
12. Stavba bude prováděna v souladu s podmínkami uvedenými ve vyjádření k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení na akci „Koloveč - chodník ve Sportovní ulici“ v souladu se zákonem 458/2000 Sb. v platném znění a příslušnými technickými normami č.j. 1106054163 ze dne 14.10. 2019, vydaným ČEZ Distribuce a.s.:
- 1) Před zahájením prací bude ve spolupráci s pracovníky ČEZ Distribuce a.s., tel. 800 850 860 provedeno vytýčení podzemního vedení. Dodávatel prací je povinen prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, se skutečnou polohou vedení a upozornit je na odchylky od projektové dokumentace.
- 2) Pokud bude nutno provádět zemní a výkopové práce ve stávající trase podzemního kabelového vedení, je nutno před zahájením prací pomocí sond určit hloubku uložení předmětného vedení. Dále bude ve spolupráci s pracovníky ČEZ Distribuce, a.s. předmětné vedení ve vypnutém stavu zajištěno proti posunutí a mechanickému poškození. Před zahazením budou opět přizváni pracovníci ČEZ Distribuce a.s. ke kontrole uložení. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.
- 3) Případný souběh a křížení s podzemním kabelovým vedením bude provedeno dle platných ČSN, zejména ČSN 76 6005. Dle této ČSN je nutné dodržet i minimální povolené krytí. V případě potřeby bude podzemní kabelové vedení uloženo do nových chráničků a přebetonováno. Toto bude provedeno formou přeložky zařízení distribuční soustavy, o kterou je nutno požádat na příslušném formuláři.
- 4) zemní a výkopové práce v ochranném pásmu podzemního vedení budou probíhat bez použití mechanizace. Pokud v průběhu prací dojde k odkrytí zemního kabelového vedení v majetku a správě ČEZ Distribuce a.s., je nutné před opětovným záhozem přizvat pracovníky ČEZ Distribuce a.s. ke kontrole uložení. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku.
- 5) Dojde-li při zemních a výkopových pracích k poškození zemních prvků podpěrných bodů nadzemního vedení a podzemního kabelového vedení, bude tato skutečnost neprodleně oznámena na poruchovou linku 800 850 860. Zahrnutí takto poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.
- 6) Bude respektováno stávající zařízení distribuční soustavy v souladu se zákonem 458/2000 Sb. v platném znění a příslušnými technickými normami a nebude ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozu distribuční soustavy. U nadzemního vedení je nutné dodržet při zemních pracích dostatečnou vzdálenost od podpěrných bodů pro zachování jejich stability.
- 7) Budou dodrženy zásady bezpečnosti a především minimální vzdálenost od živých částí elektrického zařízení při práci, pobytu nebo použití mechanizace v jeho blízkosti dle ČSN EN 50110-1. V případě potřeby nedodržení bezpečnostních podmínek (normy, předpisy), je žadatel povinen požádat provozovatele zařízení o jeho vypnutí a zajištění beznapěťového stavu, popřípadě o zajištění stálého dozoru při této činnosti kvalifikovaným pracovníkem provozovatele. Je proto nutné vyplnit formulář „Požadavek na vypnutí a zajištění elektrického zařízení DS“ a dodržet termín předání požadavku, který je uveden ve formuláři.
- 8) Bude-li nutno přeložit zařízení distribuční soustavy (nemožnost splnit požadavky platných ČSN a dalších právních předpisů), je nutno v řádném předstihu požádat o přeložku zařízení distribuční soustavy řešenou dle § 47 zák. 458/2000 Sb. v platném znění.
- 9) Při a po realizaci stavby nesmí být dotčeno oprávnění ČEZ Distribuce a.s. ke vstupování na cizí nemovitosti podle § 25 zákona 458/2000 Sb. v platném znění ke stávajícímu zařízení distribuční soustavy včetně použití mechanizace v kteroukoliv denní i noční dobu. Realizací stavby proto nesmí být znemožněn nebo podstatně znesnadněn přístup k tomuto zařízení distribuční soustavy.
- 10) V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací bude podána žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou v případě kladného vyřízení této žádosti vydány.
13. Stavba bude prováděna v souladu s podmínkami uvedenými ve stanovisku k povolení stavby – stavební režim (ÚR+SP) č.j. 5001989307 ze dne 3.9. 2019, které vydala společnost GasNet, s.r.o. IČO: 27295567, Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupená GridServices, s.r.o. IČO: 27935311, Plynárenská 499/1, Zábřdovice, 602 00 Brno:
- Před zahájením stavby bude provedeno přesné vytýčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (dále jen PZ), viz. Odst. 3 tohoto stanoviska – poskytnutý zakres je pouze orientační.

- Při souběhu, křížení technické IS s PZ a při realizaci stavby požadujeme dodržení ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb., případné další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou.
 - Zemní, demoliční práce v prostoru ochranného pásma PZ budou prováděny ručně.
 - Po dobu realizace stavby nebude v ochranném pásmu PZ prováděna deponie zeminy, stavebního materiálu a nebude zde umísťováno zařízení staveniště.
 - V ochranném pásmu PZ, které činí 1 m na každou stranu od půdorysu, nebudou umísťovány žádné nadzemní stavby, obrysy budov, přístřešků, stožárů, sloupů, pilířů, informačních tabulí, plotů, opěrných zdí atd. (patky, podezdívky, betonové základy apod.) musí být vzdáleny od obrysu stávajícího PZ min. 1 m.
 - Obrysy kanalizačních šachet, uličních vpustí budou umístěny minimálně 0,5 m od obrysu PZ.
 - Novými zpevněnými plochami a terénními úpravami při realizaci stavby nesmí dojít ke změně stávajícího krytí PZ nebo jen v souladu s ČSN 73 6005. Při realizaci stavby je nutné dodržet minimální a maximální doporučené krytí PZ dle ČSN 73 6005.
 - Při odtěžení stávající konstrukce komunikace bude podstatně sníženo krytí stávajícího PZ. Proto je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad potrubím. Při provádění prací je třeba věnovat zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočovací T-kus vyčnívá nad vlastní potrubí mohlo by dojít k jeho odtržení.
 - Dopravní značení musí být umístěno tak, aby mezi obrysem potrubí PZ a lícem betonových základů drobného stavebního prvku byla dodržena vzdálenost min. 1 m.
 - Při odstraňování stromů a keřů nesmí dojít k poškození PZ. Při případném dolování pařezu lze v ochranném pásmu PZ vykonávat zemní práce pouze ručně. Zasahují-li kořeny pod PZ, je třeba je obnažit a přerušit, aby nedošlo k posunu, popř. poškození PZ.
 - Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího PZ vzdálenost minimálně 2 m na obě strany.
 - Při realizaci stavby je nutné dodržet minimální a maximální doporučené krytí PZ dle ČSN 73 6005. Pokud bude mít některé PZ vůči nové niveletě krytí menší nebo větší než stanovuje ČSN 73 6005 nebo pokud realizace stavby vyvolá výškovou či směrovou úpravu trasy PZ, bude nutné provést přeložku těchto PZ. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. v platném znění jako přeložka PZ na náklady investora. Kontakt na odpovědného pracovníka naleznete na: <http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>
14. Stavba bude prováděna v souladu s podmínkami koordinovaného závazného stanoviska č.j. : MeDO-58628/2019-Vac, ze dne 2.10. 2019:
Dle § 11 odst.3 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší v platném znění:
budou přijata účinná opatření k minimalizaci emisí prachových částic (zaplachtování, skrápění apod.)
Dle § 79 odst.4 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění
Vznikající odpady budou převážně využitelné, tudíž nebudou skládkovány, ale předány oprávněným osobám k materiálovému využití. Přebytečnou zeminu lze uložit na zařízení CZP00083, které provozuje investor. Její případné využití na povrchu terénu mimo vlastní stavbu nebo toto zařízení je nutno předem projednat s OŽP MěÚ Domažlice. Předem projednat s odborem životního prostředí MěÚ Domažlice.
15. Po skončení stavebních prací budou provedeny terénní úpravy, úklid zbylého materiálu a okolí stavby.
16. Stavbu je možné užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. Dokončení stavby je stavebník povinen oznámit stavebnímu úřadu. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu podá stavebník po dokončení stavby v souladu s § 122 stavebního zákona, a to podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 12 uvedené vyhlášky. K žádosti se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 12 vyhlášky č. 503/2006 Sb.
17. Dokončená stavba bude užívána jen k účelům, pro které se povoluje. Případnou změnu v užívání je třeba předem ohlásit stavebnímu úřadu.
18. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12. 2021.

Čl. VIII. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

- Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
- Obsah smlouvy lze měnit jen písemnou dohodou obou smluvních stran o změně veřejnoprávní smlouvy a se souhlasem účastníků řízení a dotčených orgánů.
- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem podpisu všech osob, které by byly účastníky stavebního řízení. Účinky veřejnoprávní smlouvy zanikají uplynutím 2 let ode dne její účinnosti, nebyla-li stavba v této lhůtě zahájena. Účinky veřejnoprávní smlouvy lze prodloužit. Návrh na prodloužení účinnosti musí být předložen stavebnímu úřadu před zánikem účinků veřejnoprávní smlouvy.
- Smluvní strana může podat písemný návrh na zrušení smlouvy ve smyslu § 167 správního řádu. Ustanovení § 167 odst. 3 správního řádu se nepoužije.
- Nedílnou součástí této smlouvy je projektová dokumentace v rozsahu předkládaném ke stavebnímu řízení, ověřená správním orgánem, štítek „STAVBA POVOLENA“, stanoviska dotčených orgánů a písemný souhlas třetích osob s uzavřením této smlouvy.

Seznam příloh:

- Příloha č. 1 – projektová dokumentace, ověřená správním orgánem, která v dokladové části obsahuje závazná stanoviska dotčených orgánů
Příloha č. 2 – štítek „STAVBA POVOLENA“

1. Správní orgán **Městský úřad Domažlice, odbor výstavby a územního plánování, Náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice, jako věcně příslušný speciální stavební úřad dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších doplňků a změn a dle § 15 odst. 1 písm. c) stavebního zákona, a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů**

zastoupený: Ing. Ivanou Sladkou, vedoucí odboru VÚP

V Domažlicích, dne 30-10-2019

podpis:



2. Stavebník Městys Koloveč, IČ: 00253481
se sídlem: U Staré fary 142, 345 43 Koloveč
kterého zastupuje: Ing. Jan Ploub, projektová kancelář, IČO: 611 50 525
Kosmonautů 184, 344 01 Domažlice na základě plné moci

V Domažlicích, dne 30.10.2019

podpis:

SOUHLAS ÚČASTNÍKŮ ŘÍZENÍ S UZAVŘENÍM VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

dle § 27 odst. 2 nebo 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Souhlasím(e) s veřejnoprávní smlouvou č.j. MeDO-68291/2019-Šab o provedení stavby, která nahrazuje stavební povolení (§ 116 stavebního zákona) na stavbu:

Chodník ve Sportovní ulici - Koloveč

(dále jen „stavba“) na pozemcích p.č. 271/2, 1538/1, 268/1 v katastrálním území Koloveč. Vlastnické právo k výše uvedeným pozemkům má stavebník.

Stavba obsahuje :

- chodník š. 1,5 – 1,8 m a délky 165 m
- autobusová zastávka
- sjezdy z místní komunikace na sousední pozemky
- doplnění asfaltobetonu na druhé straně komunikace pro zachování šířky 5,5 m
- úprava stávajícího přechodu pro chodce na místo pro přecházení

SOUHLASY TŘETÍCH OSOB S OBSAHEM VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY

Prohlašujeme tímto, že jsme se seznámili s obsahem této smlouvy, tomuto jsme porozuměli a ve smyslu § 168 správního řádu s ní vyslovujeme souhlas:

Hovorková Anna, Dukelských hrdinů 547/33, Bukov, 400 01 Ústí nad Labem

Nar. dne18.4.1939.....

Datum30.10.2019.....

PodpisHovorková.....

Hovorková Jana Ing., Kurčatovova 324/1, Petrovice, 10900 Praha 10

Nar. dne7.8.1962.....

Datum30.10.2019.....

PodpisHovorková.....

Hruška Jaroslav, Lidická 318, 34543 Koloveč

Nar. dne9.1.1970.....

Datum30.10.2019.....

PodpisHruška.....

Steiningerová Petra, Tyršova 29, 34543 Koloveč

Nar. dne11.10.1969.....

Datum30.10.2019.....

PodpisSteiningerová.....

Josef Valečka, Tyršova 29, 345 43 Koloveč

Nar. dne17.2.1946.....

Datum30.10.2019.....

PodpisValečka.....

Marie Valečková, Tyršova 29, 34543 Koloveč

Nar. dne26.12.1943.....

Datum30.10.2019.....

PodpisMarie Valečková.....

Puchner Vladimír, Luďka Pika 469/13, Doudlevice, 30100 Plzeň

Nar. dne28.1.1954.....

Datum30.10.2019.....

PodpisPuchner.....

Puchnerová Hana MUDr., Luďka Pika 469/13, Doudlevice, 30100 Plzeň

Nar. dne

Datum

Podpis

Kadlec Václav, U staré fary 133, 34543 Koloveč

Nar. dne

Datum

Podpis

Hovorka Jan Ing., Tyršova 40, 34543 Koloveč

Nar. dne

Datum

Podpis

Kaše Pavel, Lýskova 2070/51, Stodůlky, 15500 Praha 5

Nar. dne

Datum

Podpis

Nová Irena, Sportovní 300, 34543 Koloveč

Nar. dne

Datum

Podpis

Chodské vodárny a kanalizace, a.s., Bezděkovské Předměstí č.p. 388, 344 78 Domažlice

Datum

Podpis, razítko

**CHODSKÉ
VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.**
Bezděkovské předměstí č.p. 388
344 78 Domažlice

Ing. Eva Gožďálová
statutární ředitelka

GasNet, s.r.o. IČO: 27295567, Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupená GridServices,
s.r.o. IČO: 27935311, Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno

Datum

Podpis, razítko

GridServices, s.r.o.
Plynárenská 499/1
Zábrdovice
602 00 Brno
IČ: 27935311, DIČ: CZ27935311
- 168 -

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín

Datum

Podpis, razítko

ČEZ DISTRIBUCE
ČEZ Distribuce, a.s.
Děčín - Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8, PSČ 405 02
IČO: 247 29 035

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6,, 130 00 Praha 3

Datum

Podpis, razítko

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
215