

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle ust. § 1901 ve spojení s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel: **Areál Piletice, s.r.o.**
sídlo: Piletická 55/36, Piletice, 50003 Hradec Králové
IČ: 06518753
DIČ: CZ06518753
zastoupen: Ing. Miloslavem Palatou, jednatelem a Mgr. Zbyškem Malíkem, jednatelem
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka
40393

na straně jedné

(dále též jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **PRIMA spol. s r.o.**
Sídlo: Bratří Štefanů 973/63a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
zastoupen: Ing. Jaroslav Javorský, jednatel - ředitel
IČ: 00486361
DIČ: CZ00486361
Bankovní spojení: ČSOB Hradec Králové
Číslo účtu: 189781444/0300
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka
76

Na straně druhé

(dále též jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

I.

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 4.10.2019 ve znění dodatku č.1, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vítězným uchazečem veřejné zakázky: „**Areál Piletice – projekt energeticky úsporných opatření etapa I – první část**“.



II. Účel dodatku

Tento dodatek je uzavírán dle čl. 13.4. původní smlouvy o dílo a v souladu s ust. § 222 odst. 3 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále též jen „ZZVZ“) a příslušných ustanovení zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, a to z důvodů upřesnění předmětu smlouvy o dílo a samotné smlouvy o dílo. Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy o dílo.

III. Vymezení rozsahu změn

Čl. II. – předmět a účel smlouvy zní:

2.1 Předmětem této Smlouvy jsou následující stavební činnosti:

- a. zlepšení tepelně-technických vlastností obvodových konstrukcí - jídelna,
- b. bylo vypuštěno
- c. rekonstrukce osvětlení - jídelna,
- d. výměna a renovace otvorových výplní v jídelně (výměna nevyhovujících otvorových výplní za nové s izolačním zasklením se součinitelem prostupu tepla $U_w = \max. 1,1 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}$ pro okna a součinitelem prostupu tepla $U_D = \max. 1,1 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}$ pro dveře v budově jídelny)

realizované za účelem zvýšení účinnosti s cílem snížit energetickou náročnost provozu areálu Zadavatele (dále jen jako „Předmět smlouvy“).

V rámci tohoto předmětu díla má Zhotovitel mimo jiné provést i demontáž stávajícího hromosvodu v ceně dle výkazu výměr 19.350,-Kč a opětovnou montáž stávajícího hromosvodu v ceně 48.375,- Kč. Tyto činnosti jsou součástí stávajícího předmětu díla uvedeného pod bodem c. – rekonstrukce osvětlení – jídelna, a to z důvodu, že byly projektovány co do odbornosti projektantem elektro.

Při faktickém provádění díla bylo zjištěno, že tyto činnosti, tj. demontáž a zpětná montáž hromosvodu fakticky i funkčně souvisí s částí díla uvedenou pod bodem a. - zlepšení tepelně-technických vlastností obvodových konstrukcí – jídelna. Tyto činnosti totiž musí být prováděny v návaznosti na prováděné zateplení obvodových konstrukcí.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se proto smluvní strany dohodly, že činnosti: demontáž stávajícího hromosvodu v ceně dle výkazu výměr 19.350,- Kč a opětovnou montáž stávajícího hromosvodu v ceně 48.375,- Kč provede zhotovitel až v rámci plnění části díla a. - zlepšení tepelně-technických vlastností obvodových konstrukcí – jídelna. Neprovedení těchto prací nebrání řádnému splnění části díla c. - rekonstrukce osvětlení - jídelna, s tím, že cena těchto prací pochopitelně nebude v této etapě účtována. Celková cena díla a ani termín dokončení díla není tímto dodatkem č. 2 dotčen.

IV.

Splatnost ceny díla byla v čl. 6.1. smlouvy o dílo sjednána takto:

Smluvní strany se dohodly, že Předmět smlouvy bude předán ve dvou etapách, a to první část v termínu a rozsahu dle bodu 4.7 písm. a) této Smlouvy a druhá část v termínu a rozsahu dle bodu 4.7. písm. b) této Smlouvy. Nárok na úhradu ceny za splnění Předmětu smlouvy dle uvedených dvou etap vznikne vždy po jejím řádném a úplném dokončení, přičemž splnění každé etapy bude potvrzeno v předávacím protokolu dle odst. 10.3. této Smlouvy.

Vzhledem ke skutečnosti, že článek 4.7. smlouvy o dílo určuje, že předmět díla bude nakonec předán ve třech částech (když na základě připomínek soutěžitelů byl termín na výměnu a renovaci otvorových výplní v jídelně posunut na 15.12.2019) lze dovodit, že třetí část díla, tj. zlepšení tepelně-technických obvodových konstrukcí, bude uhrazena splněním celého předmětu plnění dle smlouvy o dílo, tj. do 30.6.2020. Pro vyloučení pochybností se tedy stanoví, že se článek 6.1. Smlouvy o dílo upřesňuje:

Smluvní strany se dohodly, že Předmět smlouvy bude předán ve třech etapách, a to první část v termínu a rozsahu dle bodu 4.7 písm. a) této Smlouvy a druhá část v termínu a rozsahu dle bodu 4.7. písm. b) této Smlouvy a třetí část v termínu a rozsahu dle bodu 4.7. písm. c) této Smlouvy. Nárok na úhradu ceny za splnění Předmětu smlouvy dle uvedených etap vznikne vždy po jejím řádném a úplném dokončení, přičemž splnění každé etapy bude potvrzeno v předávacím protokolu dle odst. 10.3. této Smlouvy.

V.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V ostatních ustanoveních zůstává smlouva o dílo ze dne 4.10.2019 ve znění dodatku č.1 beze změn.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č.2 a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek č.2 se vyhotovuje v třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.


V Hradci Králové dne 30.10.2019

V Hradci Králové dne 30.10.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:


.....
Areál Piletice, s.r.o.
Ing. Miloslav Palata, jednatel


.....
PRIMA spol. s r.o.
Ing. Jaroslav Javorský, jednatel
PRIMA spol. s r.o.
Bratři Štefanů 973
500 03 Hradec Králové
DIČ: CZ00486361
-12-


.....
Areál Piletice, s.r.o.
Mgr. Zbyšek Malík, jednatel

Areál Piletice, s.r.o. ①

Piletická 55/36,
500 03 Hradec Králové
DIČ CZ 065 18 753

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **124205911-128164-191121152146**, skládající se z **4** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **PETR MONÍK**

Vystavil: **JUDr. Petr Moník, LL.M., advokát**
Pracoviště: **JUDr. Petr Moník, LL.M., advokát**
v **Hradci Králové** dne **21.11.2019**



124205911-128164-191121152146