

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo zhotovitele: 003.1/2019

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

„Poříčany - vodovodní přípojky“

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel:

Obec Poříčany

sídlo:

Lipová 235, 289 14 Poříčany

zastoupen:

Mgr. Hana Teršová, starostka obce

IČ:

002 39 666

DIČ:

obec není plátcem DPH

bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

2564494359/0800

telefon:

+420 321 695 351

e-mail:

urad@obec-poricany.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Mgr. Hana Teršová, starostka obce

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Mgr. Hana Teršová, starostka obce

Aleš Kadeřábek, místostarosta obce

Ing. Lubomír Dolanský, TDI

2/ Zhotovitel:

KAVE Bau s.r.o.

sídlo/místo podnikání: K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice - Nové Jesenčany

společnost je zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 39441

zastoupen:

Petr Veselý, jednatelem

IČ:

241 35 658

DIČ:

CZ24135658

bankovní spojení:

ČSOB, a.s., pobočka Pardubice

číslo účtu:

277430396/0300

telefon:

+420 466 610 149

e-mail:

info@kavebau.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Petr Veselý, jednatel

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Petr Veselý, jednatel

Václav Kuchta, stavbyvedoucí

Ladislav Kmošek, vedoucí přípravy a obchodu

Na základě dohody smluvních stran se mění článek IV. CENA DÍLA následovně:

IV. CENA DÍLA

1/ Na základě dohody smluvních stran a na základě skutečného zaměření stavby se cena díla mění následovně.

Dodatek č. 1

Vícepráce	25 786,- Kč
-----------	-------------

Cena celkem bez DPH	25 786,- Kč
---------------------	-------------

Rekapitulace

Smlouva o dílo	791 022,- Kč
----------------	--------------

Dodatek č. 1	25 786,- Kč
--------------	-------------

Cena celkem bez DPH	816 808,- Kč
---------------------	--------------

Tento Dodatek č. 1 k SOD je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.

Smluvní strany si tento Dodatek č. 1 přečetly, prohlašují, že byl uzavřen svobodně a vážně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním Dodatku č. 1 připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno zastupitelstvem obce Poříčany dne 21. 11. 2019, usnesením č. 9/9/2019 b).

Ostatní body smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Příloha č. 1 Rekapitulační list

25 -11- 2019
V Poříčanech, dne

Za objednatele:

Mgr. Hana Teršová
starostka obce
Obec Poříčany



25 -11- 2019
V Pardubicích, dne

Za zhotovitele:

KAVE Bau s.r.o.
K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice
IČ: 241 35 658, DIČ: CZ24135658
Tel.: 466 610 149

Petr Veselý
jednatel
KAVE Bau s.r.o.

PŘEZKOUMAL

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 60161VP(1)

Stavba: Pořičany - Vodovodní přípojky - Skutečné provedení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

13. 8. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

816 808,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

816 808,00

0,00

Výše daně

171 529,68

0,00

Cena s DPH

v

CZK

988 337,68