

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo zhotovitele: 003/2019

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

„Poříčany - kanalizační přípojky“

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Obec Poříčany**
sídlo: Lipová 235, 289 14 Poříčany
zastoupen: Mgr. Hana Teršová, starostka obce
IČ: 002 39 666
DIČ: obec není plátcem DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2564494359/0800
telefon: +420 321 695 351
e-mail: urad@obec-poricany.cz
ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Mgr. Hana Teršová, starostka obce
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Mgr. Hana Teršová, starostka obce
Aleš Kadeřábek, místostarosta obce

2/ Zhotovitel: **KAVE Bau s.r.o.**
sídlo/místo podnikání: K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice - Nové Jesenčany
společnost je zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 39441
zastoupen: Petr Veselý, jednatelem
IČ: 241 35 658
DIČ: CZ24135658
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Pardubice
číslo účtu: 277430396/0300
telefon: +420 466 610 149
e-mail: info@kavebau.cz
ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Petr Veselý, jednatel
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Petr Veselý, jednatel
Václav Kuchta, stavbyvedoucí
Ladislav Kmošek, vedoucí přípravy a obchodu

Na základě dohody smluvních stran se mění článek IV. CENA DÍLA následovně:

IV. CENA DÍLA

1/ Na základě dohody smluvních stran a na základě skutečného zaměření stavby se cena díla mění následovně.

Dodatek č. 1

Vícepráce	18 804,00 Kč
Méněpráce	-110 534,50 Kč

Cena celkem bez DPH	-91 730,50 Kč
---------------------	---------------

Rekapitulace

Smlouva o dílo	3 648 637,00 Kč
Dodatek č. 1	-91 730,50 Kč

Cena celkem bez DPH	3 556 906,50 Kč
---------------------	-----------------

Tento Dodatek č. 1 k SOD je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany si tento Dodatek č. 1 přečetly, prohlašují, že byl uzavřen svobodně a vážně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním Dodatku č. 1 připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno zastupitelstvem obce Poříčany dne 21. 11. 2019, usnesením č. 9/9/2019 a).

Ostatní body smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Příloha č. 1 Rekapitulační list

V Poříčanech, dne 25 -11- 2019

V Pardubicích, dne 25 -11- 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Hana Teršová
starostka obce
Obec Poříčany



KAVE Bau s.r.o.
K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice
IČ: 241 35 658, DIČ: CZ24135658
Tel.: 465 610 149 ①

Petr Veselý
jednatel
KAVE Bau s.r.o.

PŘEZKOUMAL 

