

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem ke smlouvě, zůstávají beze změny
2. Tento dodatek ke smlouvě je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 25.4. 2019.
3. Tento dodatek ke smlouvě je uzavřen, nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě o dílo je projevem jejich svobodné vůle, se seznámily s celým jeho obsahem a souhlasí s ním, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 exemplářích s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Příloha 1 – Soupis víceprací, revizní zpráva

V Kladerubech nad Oslavou dne 30.11.2019



Mojmír Spurný jednatel

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo

*uzavř. podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)*

I. Smluvní strany

Obec Kladeruby nad Oslavou

se sídlem Kladeruby nad Oslavou 36, 675 75 Mohelno

IČ: 00377601

osoba oprávněná jednat ve věcech této smlouvy:

Milan Horký, starosta

tel. 724 192 698

dále jen „objednatel“,

a

Mojmír Spurný

Horácké náměstí 1465/3 621 00BRNO

IČ:62107844,Dič: cz7007023870

mojmir.spurny@post.cz

dále jen „zhotovitel“,

II. Předmět smlouvy

Předmětem tohoto dodatku je prodloužení smlouvy oproti původní smlouvě o dílo.

Objednatel se dohodl se zhotovitelem o prodloužení smlouvy z důvodu realizace umístění elektroinstalace v čerpadlové šachtě. Revizní zpráva je přílohou tohoto dodatku.

III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje, že vícepráce budou dokončeny nejpozději: 30.11. 2019