

Obec Dlouhoňovice

Se sídlem: Školská 71, 564 01 Dlouhoňovice

Zastoupená: p. Petrem Nunem, starostou obce

IČO 00580899

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 26620611/0100

jako „objednatel“, na straně jedné

a

STATING s.r.o.

Se sídlem Pardubická 861/75 a , 500 04 Hradec Králové

Zastoupený: Ing. Pavlem Hurychem, jednatelem

IČO 25963864

DIČ CZ25963864

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Kostelec nad Orlicí

Číslo účtu: 27-816540237/0100

jako „zhotovitel“, na straně druhé

uzavírají dnešního dne

DODATEK č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy zhotovitele: 2228/2018

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění tohoto dodatku.

I.**PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU**

- 1.1. Smluvní strany se tímto **Dodatkem č.2** dohodly na změně smlouvy o dílo v platné znění, dále jen smlouva ze dne 6.3.2019 a to tak, že ustanovení bodu 4.3. oddílu IV. **CENA DÍLA** se mění následujícím způsobem a zní takto:

IV.**CENA DÍLA**

- 4.1. Cena za zhotovení **Dodatku č.2** v rozsahu čl. I. Smlouvy v platném znění je stanovena na základě odsouhlasených Změnových listů, které tvoří nedílnou součást tohoto **Dodatku č.2**.
- 4.2. Cena za zhotovení díla činí dle SOD v platném znění: **24 577 053,- Kč bez DPH**
- Změnové list č.11 : - 90 011,26 Kč bez DPH
- Celkem cena bez DPH: 24 487 041,74 Kč bez DPH**

Přílohy:

1) Změnový listy č. 11

Tento **Dodatek č.2** tvoří nedílnou součást výše uvedené smlouvy o dílo v platném znění ze dne 6.3.2019
- Číslo smlouvy zhotovitele: 2228/2018, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny, tudíž jsou beze změny.

Tento **Dodatek č.2** nabývá účinnosti podpisu obou smluvních stran.

Tento **Dodatek č.2** je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě provedení a zhotovitel rovněž dvě provedení.

Objednatel a zhotovitel obsahu tohoto **Dodatku č.2** rozumí, souhlasí s ním, což stvrzují svými podpisy.

V Dlouhoňovicích dne 4.12.2013

Objednatel:

Obec Dlouhoňovice

Obec Dlouhoňovice
Školská 71
564 01 Dlouhoňovice
tel., fax: 465 614 791

①

.....
Petr Nun, starosta obce

V Hradci Králové dne 4.12.2013

Zhotovitel:

STATING s.r.o.
Pardubická 861/75a • 500 04 Hradec Králové
IČ: 25963864 • DIČ: CZ25963864
Provozovna: Kostecká Lhota 100
41 517 41 Kostelec nad Orlicí

.....
Tomáš Hudec, prokurista společnosti

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Revitalizace objektu bývalého ZD, Dlouhoňovice - oprava výkazu-přepočten

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

5. 11. 2018

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady			C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště	0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce	0,00	
3	PSV	Dodávky	6 520,10	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy	0,00	
4		Montáž	-96 531,36	11		0,00		16	Provozní vlivy	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN	0,00	
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		-90 011,26	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)	0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady	0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH -90 011,26

Obec Dlouhoňovice

Školská 71

564 01 Dlouhoňovice

tel., fax: 465 614 791

①

STATING s.r.o.

Pardubická 861/75a • 500 04 Hradec Králové

IČ: 25963864 • DIČ: CZ25963864

Provozovna: Kostelecká Lhota 100

41 517 41 Kostelec nad Ohří

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-90 011,26	-18 902,36

Cena s DPH -108 913,62

E	Přípočty a odpočty		
	Dodá zadavatel		0,00
	Klouzavá doložka		0,00
	Zvýhodnění		0,00

Za Bohuslav Obec, DIS.

autorizovaný stavitel pro veřejné stavby

561 85 Česká Lhota 92

IČO: 741 64 225, tel.: 602 389 342

email: obs.bohuslav@centrum.cz

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Revitalizace objektu bývalého ZD, Dlouhoňovice - oprava výkazu-přepočít

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 5. 11. 2018

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
ZL13-2a	Změna materiálu střešní krytiny-oprava	-90 011,26	0,00	-18 902,36	-108 913,62	0,00	-90 011,26	0,00	0,00	0,00
Celkem		-90011,26	0,00	-18902,36	-108913,62	0,00	-90011,26	0,00	0,00	0,00

Součást stavebního deníku stavby

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 11/2228

jako součást SOD 2228/2018 ze dne 6.3.2019

Stavba: „Revitalizace objektu bývalého ZD, Dlouhoňovice,

Název projektu, „Revitalizace objektu bývalého ZD,
registrační číslo akce: Dlouhoňovice, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006326Objednatel: Obec Dlouhoňovice, Školská 71
564 01 Dlouhoňovice

IČ: 00580899

Zhotovitel: STATING, s.r.o., Pardubická 861/75a,
500 04 Hradec Králové

IČ: 25963864

Objekt:

Název změny: Změna materiálu střešní krytiny

Pozn.: číselné údaje jsou uvedeny v Kč a bez DPH

Důvod změny, kdo ji vyvolal:

Ke změně materiálového řešení krytiny bylo přistoupeno s ohledem na realizaci střešního pláště v pozdní podzim (zimě), a s ohledem na levnější materiál při zachování stejného kvalitativního standardu a navrženého technického řešení. Termín realizace střešního pláště se z důvodu jiných, účastníky výstavby nezaviněných, víceprací posunul do nejstudenějších měsíců roku. Technologie pokládky titanzinkové krytiny neumožňuje montáž této krytiny při teplotách materiálu nižších než cca +10°C. V případě dodržení projektem předepsaného materiálu krytiny by nebylo možno tuto krytinu plnohodnotně realizovat (dle technologických požadavků na pokládku krytiny), a tedy i nadále pokračovat v ostatních navazujících stavebních pracích. Hrozilo by poškození již provedených částí díla (povětrnostními vlivy v zimě, UV zářením) a vynucení vícenákladu na opravení nebo náhradu znehodnoceného díla. K vícenákladům by bylo nutno připočítat i několikaměsíční pronájem lešení postaveného okolo stavby, náklady na zakonzervování stavby v případě přerušení stavebních prací zhotovitelem, přemístění zařízení staveniště, opravy pojistných difusních folií poškozených sněhem a UV zářením, apod. Byla konzultována i možnost pokrytí střešního pláště jinou – provizorní krytinou, která by na jaře byla demontována a nahrazena v projektovém zadání uvedenou krytinou z TiZn. I toto řešení by neslo nemalé a zbytečně vynaložené náklady, navíc by některé z dílčích stavebních prací nemohly být bezvadně dokončeny, což by výrazně komplikovalo návaznost jednotlivých stavebních subdodávek. Dalším faktorem, který byl brán v potaz, je samostatná cena krytiny. Hliníková krytina s antracitovým povrchem a desénem šuko (která byla velmi kladně hodnocena i architektem daného stavebního záměru) je při zachování stejného kvalitativního standardu znatelně cenově nižší. Současně, s ohledem na bezpečnost uživatelů stavby, vznikl požadavek na doplnění střešního pláště o dvoutýčové sněhové zábrany a záchytný systém u komínu. Tyto vícepráce budou finančně pokryty z částky uspořené za výměnu materiálu klempířských konstrukcí. Na základě výše uvedených indicií, rozhodli účastníci kontrolního dne č. 15 (ze 10.9.2019), pro uvedenou materiálovou výměnu klempířských konstrukcí a doplnění střešního pláště o dvoutýčové sněhové zábrany a záchytný systém. Výsledkem tohoto rozhodnutí bude cenová úspora = efektivní hospodaření s finančními prostředky investora, rychlejší a jednodušší dokončení díla s menším rizikem vadného plnění z důvodu komplikovaného zabezpečení stavby proti zimním povětrnostním vlivům a dodržení harmonogramu prací s včasným předáním díla stavebníkovi (možnost dřívějšího užívání budovy). Doplnění stavby o dvoutýčové zachytávače sněhu a záchytný systém u komínu zvýší bezpečnost

Popis změny :

Je navržena výměna materiálového řešení klempířských výrobků střechy z titanzinkového plechu za klempířské prvky z hliníkového plechu. Dále jsou doplněny dvoutýčové sněhové zábrany a záchytný systém u výlezu ke komínu.

Cena:


Číslo dokumentu

Název dokumentu

Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	23 198 471,00 Kč		
Cena díla dle předchozího ZL	24 577 053,33 Kč		
Cena změny			
Odpočet (bez DPH)	-	1 456 284,62 Kč	
Přípočet (bez DPH)		1 366 273,36 Kč	
Celková cena změny (bez DPH)	-	90 011,26 Kč	
Současná výše kontraktu (bez DPH)		24 487 042,07 Kč	

Termín:

Smluvní termín dokončení díla:	27 měsíců od termínu zahájení díla
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	27 měsíců od termínu zahájení díla

Za stavební dozor investora: Schvaluji: _____ dne: 5.11.2013  Bohuslav Obec, DIS. autorizovaný stavitel pro pozemní stavby 501 85 Rybná 92 IČO: 741 60 226 tel.: 603 389 342 email: obec@obecdiscentrum.cz		Za zhotovitele: Schvaluji: _____ dne: 5.11.2013  STATING s.r.o. Pardubická 861/75a • 500 04 Hradec Králové IČ: 25963864 • DIČ: CZ25963864 Provozovna: Kostelecká Lhota 100 47 51741 Kostelec nad Orlicí	
Za autorský dozor a GP Schvaluji: _____ dne: _____		Za objednatele Schvaluji: _____ dne: 5.11.2013  Obec Dlouhoňovice Školská 71 564 01 Dlouhoňovice tel., fax: 465 614 791 ①	

Potvrzujeme, že práce dle tohoto ZL jsou odsouhlaseny a tímto jsou objednatelem objednány a objednatel se zavazuje, že tyto práce uhradí.

Soupis obchodních příloh změnového listu:

Soupis technických příloh změnového listu:

ZL č. 011 - Soupis prací	

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Revitalizace objektu bývalého ZD, Dlouhoňovice - oprava výkazu-přepočet	JKSO	
Název objektu	Změna materiálu střešní krytiny-oprava	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	10.07.2019	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady		B				Doplňkové náklady		C				Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště				0,00					
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce				0,00					
3	PSV	Dodávky	6 520,10	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy				0,00					
4		Montáž	-96 531,36	11		0,00	16	Provozní vlivy				0,00					
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN				0,00					
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu				0,00					
7	ZRN (ř. 1-6)		-90 011,26	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)				0,00					
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady				0,00					

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH -90 011,26			
Obec Dlouhoňovice Školská 71 564 01 Dlouhoňovice tel., fax: 465 614 791 ① STATING s.r.o. Pardubická 861/75a • 500 04 Hradec Králové IČ: 25963864 • DIČ: CZ25963864 Provozovna: Kostecká Lhota 100 4 517 41 Kostelec nad Jihlavou				DPH	%	Základ daně	DPH celkem
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	-90 011,26	-18 902,36
				Cena s DPH -108 913,62			
				E Přípočty a odpočty			
				Dodá zadavatel			0,00
				Klouzavá doložka			0,00
				Zvýhodnění			0,00

Ze TD

Bohuslav Obst, DiS.
autorský projekt pro pozemní stavby
561 85 Česká Rybná 92
IČO: 741 62 226, tel.: 603 389 342
email: obst.bohus@centrum.cz

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace objektu bývalého ZD, Dlouhoňovice - oprava výkazu-přepočet

Objekt: Změna materiálu střešní krytiny-oprava

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 10. 7. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
764			Konstrukce klempířské	-109 829,20			
1	R	273443T	Manžeta prostupová 76 - 152 mm	kus	-7,000	367,50	-2 572,50
			7 * -1		-7,000		
2	R	27344T	Manžeta prostupová 152 - 280 mm	kus	-4,000	525,00	-2 100,00
			4 * -1		-4,000		
3	R	5534	Sněhový zachytávač tyčový TiZn	m	-139,125	609,00	-84 727,13
			139,125 * -1		-139,125		
52	R	5534-2	Sněhový zachytávač tyčový dvoutyčový	m	92,000	1 218,00	112 056,00
4	R	67350010R	rohož strukturní PA; tl = 8,0 mm; š = 1 000,0 mm; l = 75 000 mm; vyrovnává odchylky nerovnosti; použití pro plechové a větrané střechy	m2	-805,207	183,75	-147 956,79
			Položka pořadí 309 : 698,02220				
			Součet		0,000		
			700,180		700,180		
5	R	764212612RT2	Krytiny z titanizinkového plechu střešní krytina hladká ze svitků 0,7 mm, RŠ 570 mm, systém dvojité stojaté drážky, sklon od 10°-30°, povrch předzvětralý TiZn, barva modrošedá	m2	-700,180	1 312,50	-918 986,25
			provedení včetně sněh. háků. prostupů apod. :				
			S1 : 6*(21*2-11,3)+3,66*8,7				
			S3 : 5,545*(25,32+23,32)+2,42*11,42				
			S4 : 3,55*4,05*2				
			S5,S6 : 2,6*8,7+3,25*(25,32+21)-1,2*1,2*12				
			Součet		0,000		
			(21,11+25,32)*0,5*5,85*2		271,616		
			11,4*2,4*0,5*2		27,360		
			(20,36+25,32)*0,5*3,7*2-3,7*8,1-1,5*1,5*12		112,046		
			3,655*8,41		30,739		
			(21+7,5+2,21)*3,3+4,6*2,225*0,5*2+(5,25+7,46+2,214)*0,5*2,775+(21+16,58)*0,5*2,775-				
			(1,95*4,3*2+4,3*2,3*0,5*2)+(4,65+1,96)*0,5*(1,05+2,55)*4		205,359		
			3,3*(2,4+3,05)*0,5*2		17,985		
			3,05*11,5		35,075		
			Součet		700,180		
6	R	764222440R00	Oplechování říms a okapů z titanizinkového plechu výroba a montáž oplechování, včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací_x000d_ okapů na střeších z tvrdou krytinou, rš 500 mm,	m	-23,400	577,50	-13 513,50
			23,4 * -1		-23,400		
7	R	764238619T00	Lemování mansardového okna z TiZn rš 550 mm, plech prePATINA blaugrau	kus	-13,000	682,50	-8 872,50
			13 * -1		-13,000		
8	R	764239611RT2	Lemování z titanizinkového plechu lemování komína rozměr do rozměru 500x800 mm, systém dvojité stojaté drážky, povrch předzvětralý TiZn, barva modrošedá	kus	-1,000	997,50	-997,50
			1 * -1		-1,000		
9	R	764242415RT2	Ostatní kusové prvky z titanizinkového plechu lemování prostupů kruhových, průměru 250 mm, systém dvojité stojaté drážky, povrch předzvětralý TiZn, barva modrošedá	kus	-8,000	1 575,00	-12 600,00
			8 * -1		-8,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace objektu bývalého ZD, Dlouhoňovice - oprava výkazu-přepočet

Objekt: Změna materiálu střešní krytiny-oprava

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 10. 7. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
10	R	764242422RT2	Ostatní kusové prvky z titanizinkového plechu odvětrávací hlavice pro odvětrání WC, průměr 80 mm, , povrch předzvětralý TiZn, barva modrošedá	kus	-3,000	892,50	-2 677,50
			3 * -1		-3,000		
11	R	764242425T00	Odvětrávací hlavice pro WC pr.150mm,TiZn RHEINZINK, plech prePATINA blaugrau	kus	-4,000	997,50	-3 990,00
			4 * -1		-4,000		
12	R	764242430RTX	Odvětrávací hlavice pro WC pr.-250mm,TiZn, plech prePATINA blaugrau	kus	-4,000	1 575,00	-6 300,00
			4 * -1		-4,000		
13	R	764248493R00	Ostatní kusové prvky z titanizinkového plechu montáž zachytače sněhu podélného	m	-132,500	136,50	-18 086,25
			3,5*2+8,5+24,5*2+12,5+15,7+11,2+9,7+9,9+9		132,500		
			Součet		132,500		
54	R	764248493R00-2	Ostatní kusové prvky z hliníkového plechu montáž zachytače sněhu podélného dvoutýčového	m	92,000	204,00	18 768,00
14	R	764252403R00	Žlaby z titanizinkového plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací_x000d_ podokapních půlkulatých, rš 330 mm	m	-110,000	577,50	-63 525,00
			110 * -1		-110,000		
15	R	764259411R00	Žlaby z titanizinkového plechu výroba a montáž doplňků žlabů_x000d_ kotlík kónický, pro trouby do průměru 150 mm	kus	-9,000	262,50	-2 362,50
			9 * -1		-9,000		
16	R	764292611RT2	Ostatní střešní prvky z titanizinkového plechu oplechování hřebene sedlové střechy s odvětráním, , pro falcovanou střechu, povrch předzvětralý TiZn, barva modrošedá	m	-33,900	682,50	-23 136,75
			33,9 * -1		-33,900		
17	R	764292621RT2	Ostatní střešní prvky z titanizinkového plechu oplechování nároží s lištou, , pro falcovanou střechu, povrch předzvětralý TiZn, barva modrošedá	m	-37,200	682,50	-25 389,00
			(6+3,3)*4		37,200		
			Součet		37,200		
18	R	764292633RT2	Ostatní střešní prvky z titanizinkového plechu oplech.úžlabí s jednoduch.lež.drážkou a s přidav.drážkou, sklon nad 10°, RŠ 800 mm, pro falcovanou střechu, povrch předzvětralý TiZn, barva modrošedá	m	-30,000	445,20	-13 356,00
			30 * -1		-30,000		
19	R	764292641RT2	Ostatní střešní prvky z titanizinkového plechu štitové lemování s lištou, , pro falcovanou střechu, povrch předzvětralý TiZn, barva modrošedá	m	-29,800	231,00	-6 883,80
			3,6*4		14,400		
			7,7*2		15,400		
			Součet		29,800		
20	R	764292651RT2	Ostatní střešní prvky z titanizinkového plechu boční lemování na stěnu jednoduché, , pro falcovanou střechu, povrch předzvětralý TiZn, barva modrošedá	m	-10,000	252,00	-2 520,00
			10 * -1		-10,000		
21	R	764292661RT2	Ostatní střešní prvky z titanizinkového plechu oplechování okapní hrany, , pro falcovanou střechu, povrch předzvětralý TiZn, barva modrošedá	m	-224,000	196,35	-43 982,40
			224 * -1		-224,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace objektu bývalého ZD, Dlouhoňovice - oprava výkazu-přepočít

Objekt: Změna materiálu střešní krytiny-oprava

Objednateľ:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 10. 7. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
22	R	764295430R00	Ostatní střešní prvky z titanzinkového plechu výroba a montáž_x000d_ střešní dilatace jednodílné, rš 400 mm,	m	-8,100	210,00	-1 701,00
			8,1 * -1		-8,100		
23	R	764554403R00	Odpadní trouby z titanzinkového plechu výroba a montáž včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů_x000d_ kruhových, průměru 120 mm	m	-50,000	682,50	-34 125,00
			50 * -1		-50,000		
24	R	764554495R00	Odpadní trouby z titanzinkového plechu montáž manžety ochranné Ti-Zn kruhové	kus	-11,000	262,50	-2 887,50
			11 * -1		-11,000		
25	R	7649	D+M rozražeče sněhu a ledu	kus	-191,000	68,25	-13 035,75
			(24,5*2+9+8,5+9,5+12,5+3,5*2)*2		191,000		
			Součet		191,000		
26	R	273443T-1	Manžeta prostupová 76 - 152 mm	kus	7,000	349,13	2 443,91
27	R	27344T-1	Manžeta prostupová 152 - 280 mm	kus	4,000	498,75	1 995,00
28	R	5534-1	Sněhový zachytávač tyčový	m	45,000	578,55	26 034,75
29	R	67350010R-1	Dodávka a montáž podkladového střešního pásu BT40	m2	805,207	159,60	128 511,04
			Položka pořadí 309 : 698,02220				
			Součet		0,000		
			700,180		700,180		
30	R	764212612RT2-1	Krytiny z hliníkového plechu střešní krytina hladká ze svitků 0,7 mm, RŠ 500 mm, systém dvojité stojaté drážky, sklon od 10°-30°,	m2	700,180	1 140,00	798 205,20
			provedení včetně sněh. háků. prostupů apod. :				
			S1 : 6*(21*2-11,3)+3,66*8,7				
			S3 : 5,545*(25,32+23,32)+2,42*11,42				
			S4 : 3,55*4,05*2				
			S5,S6 : 2,6*8,7+3,25*(25,32+21)-1,2*1,2*12				
			Součet		0,000		
			(21,11+25,32)*0,5*5,85*2		271,616		
			11,4*2,4*0,5*2		27,360		
			(20,36+25,32)*0,5*3,7*2-3,7*8,1-1,5*1,5*12		112,046		
			3,655*8,41		30,739		
			(21+7,5+2,21)*3,3+4,6*2,225*0,5*2+(5,25+7,46+2,214)*0,5*2,775+(21+16,58)*0,5*2,775-				
			(1,95*4,3*2+4,3*2,3*0,5*2)+(4,65+1,96)*0,5*(1,05+2,55)*4		205,359		
			3,3*(2,4+3,05)*0,5*2		17,985		
			3,05*11,5		35,075		
			Součet		700,180		
31	R	764222440R00-1	Oplechování říms a okapů z hliníkového plechu výroba a montáž oplechování, včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací_x000d_ okapů na střeších s tvrdou krytinou, rš 500 mm,	m	23,400	548,63	12 837,94
32	R	764238619T00-1	Lemování mansardového okna z hliníkového plechu rš 550 mm,	kus	13,000	648,38	8 428,94
33	R	764239611RT2-1	Lemování z hliníkového plechu lemování komína rozměr do rozměru 500x800 mm, systém dvojité stojaté drážky,	kus	1,000	947,63	947,63
34	R	764242415RT2	Ostatní kusové prvky z titanzinkového plechu lemování prostupů kruhových, průměru 250 mm, systém dvojité stojaté drážky, povrch předzvětralý TiZn, barva modrošedá	kus	8,000	1 425,00	11 400,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace objektu bývalého ZD, Dlouhoňovice - oprava výkazu-přepoččet

Objekt: Změna materiálu střešní krytiny-oprava

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 10. 7. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
35	R	764242422RT2-1	Ostatní kusové prvky z titanizinkového plechu odvětrávací hlavice pro odvětrání WC, průměr 80 mm,	kus	3,000	847,88	2 543,64
36	R	764242425T00	Odvětrávací hlavice pro WC pr.150mm,TiZn RHEINZINK, plech prePATINA blaugrau	kus	4,000	0,00	0,00
37	R	764242430RTX-1	Odvětrávací hlavice pro WC pr.-250mm,	kus	4,000	947,63	3 790,52
38	R	764248493R00-1	Ostatní kusové prvky z hliníkového plechu montáž zachytače sněhu podélného	m	45,000	129,20	5 814,00
39	R	764252403R00-1	Žlaby z hliníkového plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací_x000d_ podokapních půlkulatých, rš 330 mm	m	110,000	535,80	58 938,00
40	R	764259411R00-1	Žlaby z hliníkového plechu výroba a montáž doplňků žlabů_x000d_ kotlík kónický, pro trouby do průměru 150 mm	kus	9,000	513,95	4 625,55
41	R	764292611RT2-1	Ostatní střešní prvky z hliníkového plechu oplechování hřebene sedlové střechy s odvětráním, , pro falcovanou střechu,	m	33,900	648,38	21 980,08
42	R	764292621RT2-1	Ostatní střešní prvky z hliníkového plechu oplechování nároží s lištou, , pro falcovanou střechu,	m	37,200	648,38	24 119,74
			(6+3,3)*4		37,200		
			Součet		37,200		
43	R	764292633RT2-1	Ostatní střešní prvky z hliníkového plechu oplech.úžlabí s jednoduch.lež.drážkou a s přidav.drážkou, sklon nad 10°, RŠ 800 mm, pro falcovanou střechu,	m	30,000	422,94	12 688,20
44	R	764292641RT2-1	Ostatní střešní prvky z hliníkového plechu štítové lemování s lištou, , pro falcovanou střechu, r.š. 250	m	29,800	219,45	6 539,61
			3,6*4		14,400		
			7,7*2		15,400		
			Součet		29,800		
45	R	764292651RT2-1	Ostatní střešní prvky z hliníkového plechu boční lemování na stěnu jednodílné, , pro falcovanou střechu,	m	10,000	239,40	2 394,00
46	R	764292661RT2-1	Ostatní střešní prvky z hliníkového plechu oplechování okapní hrany, , pro falcovanou střechu,	m	224,000	186,53	41 782,72
47	R	764295430R00-1	Ostatní střešní prvky z hliníkového plechu výroba a montáž_x000d_ střešní dilatace jednodílné, rš 400 mm,	m	8,100	199,50	1 615,95
48	R	764554403R00-1	Odpadní trouby z hliníkového plechu výroba a montáž včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových kusů_x000d_ kruhových, průměru 120 mm	m	50,000	704,90	35 245,00
49	R	764554495R00	Odpadní trouby z titanizinkového plechu montáž manžety ochranné Ti-Zn kruhové	kus	11,000	250,00	2 750,00
50	R	7649	D+M rozražeče sněhu a ledu	kus	191,000	0,00	0,00
			(24,5*2+9+8,5+9,5+12,5+3,5*2)*2		191,000		
			Součet		191,000		

PSV

Práce a dodávky PSV

19 817,94

767

Konstrukce zámečnické

19 817,94

55	767	767881151-R	Montáž nástavců (středový-rohový-dělicí) v záchytném systému poddajného kotvícího vedení do 50 m	soubor	1,000	7 873,84	7 873,84
56		Z600000582	Kotevní bod topwet TSL-300-H1024	kpl	1,000	6 520,10	6 520,10
57	R	767900100	Revize a předání do užívání	kpl	1,000	5 424,00	5 424,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace objektu bývalého ZD, Dlouhoňovice - oprava výkazu-přepočet

Objekt: Změna materiálu střešní krytiny-oprava

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 10. 7. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkem

-90 011,26