

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo

Uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), ve znění pozdějších předpisů

č. Objednatele:

č. Zhotovitele: 841/TD/HA/19/20

Název Díla: Oprava povrchu chodníku Vrábče – Zastávka

článek 1 - SMLUVNÍ STRANY

Obchodní firma:	STRABAG a.s.	OBEC VRÁBČE
Registrace:	Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634	
Sídlo:	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5	Ves – Na návsi 33, 370 01 České Budějovice
Zastoupená:	Ing. Lukáš Babka, vedoucí PJ Ing. Petra Baranovič, ekonomka PJ	František Ohrazda, starosta obce
Telefon	+420 387 004 101	+420 602 175 701
IČ / DIČ	60838744 / CZ60838744	00581941
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.	Moneta Money Bank
č. účtu:	3505231/0100	1900322544/0600
Korespondenční adresa:	STRABAG a.s., PJ Planá Planá 78, České Budějovice	Obec Vrábče Ves – na Návsi 33, 370 01 České Budějovice
Oprávnění jednat ve věcech technických:	Ing. Lukáš Babka	František Ohrazda, starosta obce
Telefon:	+420 724 369 790	+420 602 175 701
e-mail:	lukas.babka@strabag.com	ou.vrabce@volny.cz

(dále jen jako "Zhotovitel I")

(dále jen jako „Objednatel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě také jako „Smluvní strana“.

Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo dále jen jako „Dodatek č. 1“.

článek 2 - PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

Dne 16. 7. 2019 si Smluvní strany písemně stvrdily uzavření Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“), předmětem které je (i) závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele „kompletní provedení stavebních prací“ (dále jen „Dílo“) na akci „Oprava povrchu chodníků Vrábče - Zastávka“ a (ii) závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli cenu za provedené Dílo.

M

Na základě dohody Smluvních stran a v souladu s čl. 5, odst. 1 Smlouvy, se Dodatkem č. 1. mění následující ustanovení Smlouvy.

Změna článku 5 - Cena díla:

Původní znění čl. 5, odst. 1 Smlouvy se Dodatkem č. 1. doplňuje následujícím zněním:

Nabídka Zhotovitele, která je jako Příloha č. 1 Smlouvy, se navyšuje o vícepráce a méněpráce.

Celková cena díla, tj. cena dle Smlouvy a cena dle Dodatku č. 1, je 914 330,73,- Kč (slovy: devět set čtrnáct tisíc tři sta třicet korun českých sedmdesát tři haléřů s DPH).

Cena díla dle Smlouvy	737 811,92,- Kč
Cena díla dle Dodatku č. 1	17 833,31,- Kč
CENA DÍLA CELKEM	755 645,23,- Kč
DPH 21 %	158 685,50,- Kč
CENA DÍLA CELKEM S DPH	914 330,73,- Kč

článek 2 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení Smlouvy se Dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že znění Dodatku č. 1 odpovídá jejich dřívější ústní dohodě, podle které Smluvní strany postupovaly již před podpisem tohoto písemného znění Dodatku č. 1. Smluvní strany si tímto obsah Dodatku č. 1 v písemné formě potvrzují a konstatují, že mezi nimi existuje a trvá smluvní vztah týkající se provádění Díla způsobem, jak je popsán ve Smlouvě a Dodatku č. 1 od data podpisu Smlouvy do data uzavření tohoto Dodatku č. 1 a dále v souladu s Dodatkem č. 1.

Smluvní strany prohlašují, že si text Dodatku č. 1 před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho připojují své podpisy.

za Objednatele:
STRABAG a.s.

V Č. Budějovicích, dne 2.12.2019



Ing. Lukáš Babka
vedoucí provozní jednotky



Ing. Petra Baranovič
Ekonomka provozní jednotky

za Zhotovitele:
OBEC VRÁBČE

Ve Vrábči, dne 26.11.2019



František Ohrazda
starosta obce



Smlouvu
přezkoumal



Vícepráce a méněpráce

Název projektu: 841-HAAA-19-02 - Oprava povrchu chodníku Vrábče - Zastávka

Objednatel: Obec Vrábče Zhotovitel: STRABAG a.s.

STRABAG

Pořad. číslo pol.		Název a číslo položky		Název položky		m.j.	DZS	Cena za m.j. v Kč	Skutečnost	Rozdíl m.j.	Cena celkem v Kč DZS	Skutečnost	Rozdíl v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01.		VRN - Vedlejší rozpočtové náklady											
01..1.	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	kpl	1,00	8 811,86				0,00	-1,00	8 811,86	0,00	-8 811,86
01..2.	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	kpl	1,00	19 973,54				1,00	0,00	19 973,54	19 973,54	0,00
01..3.	02911a	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	kpl	1,00	17 623,71				1,00	0,00	17 623,71	17 623,71	0,00
01..4.	02911b	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	kpl	1,00	19 973,54				1,00	0,00	19 973,54	19 973,54	0,00
01..5.	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	kpl	1,00	2 937,29				1,00	0,00	2 937,29	2 937,29	0,00
01.	Celkem	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady									69 319,94	60 508,08	-8 811,86
02.01.		HSV - 1 - Zemní práce											
02.01.1.	113135	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM	m3	8,70	2 198,22				8,70	0,00	19 124,51	19 124,51	0,00
02.01.2.	113183	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 3KM	m3	11,70	18,97				11,70	0,00	221,95	221,95	0,00
02.01.3.	123734	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I ODVOZ DO 5 KM	m3	16,10	552,76				16,10	0,00	8 899,44	8 899,44	0,00
02.01.4.	113524	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC	m	167,00	133,45				167,00	0,00	22 286,15	22 286,15	0,00
02.01.5.	11328	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC	m2	74,90	365,29				74,90	0,00	27 360,22	27 360,22	0,00
02.01.6.	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4	m2	377,00	18,91				377,00	0,00	7 129,07	7 129,07	0,00
02.01.7.	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	m2	170,00	105,74				170,00	0,00	17 975,80	17 975,80	0,00
02.01.8.	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	m2	170,00	22,32				170,00	0,00	3 794,40	3 794,40	0,00
02.01.	Celkem	HSV - 1 - Zemní práce									106 791,54	106 791,54	0,00
02.02.		HSV - 2 - Základy											
02.02.1.	212635	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 160MM, RÝHA TR I	m	160,00	201,23				160,00	0,00	32 196,80	32 196,80	0,00
02.02.	Celkem	HSV - 2 - Základy									32 196,80	32 196,80	0,00
02.03.		HSV - 5 - Komunikace											
02.03.1.	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	m2	8,00	222,27				8,00	0,00	1 778,16	1 778,16	0,00
02.03.2.	56361	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	m2	355,00	73,01				355,00	0,00	25 918,55	25 918,55	0,00
02.03.3.	574A41	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 50MM	m2	355,00	369,37				355,00	0,00	131 126,35	131 126,35	0,00
02.03.4.	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KGM2	m2	355,00	3,00				355,00	-355,00	1 065,00	0,00	-1 065,00
02.03.5.	582615	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM	m2	22,00	889,65				22,00	-1,00	19 572,30	18 682,65	-889,65
02.03.6.	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	m	346,00	77,78				346,00	0,00	26 911,88	26 911,88	0,00
02.03.	Celkem	HSV - 5 - Komunikace									206 372,24	204 417,59	-1 954,65
02.04.		HSV - 8 - Potrubí											

01

02.04.1.	R001	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	m	12,00	693,85	12,00	0,00	8 326,20	8 326,20	0,00	
02.04.2.	89712	VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	kus	4,00	9 130,96	4,00	0,00	36 523,84	36 523,84	0,00	
02.04.3.	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ ŠACHET, MŘÍŽÍ VPUSTŮ	kus	7,00	1 966,59	7,00	0,00	13 766,13	13 766,13	0,00	
02.04.	Celkem	HSV - 8 - Potrubí						58 616,17	58 616,17	0,00	
02.05.		HSV - 9 - Ostatní konstrukce a práce									
02.05.1.	93541	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	m	7,00	9 278,77	7,00	0,00	64 951,39	64 951,39	0,00	
02.05.2.	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	m2	20,63	563,96	0,00	-20,63	11 631,68	0,00	-11 631,68	
02.05.3.	91781	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	m	4,00	436,60	4,00	0,00	1 746,40	1 746,40	0,00	
02.05.4.	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	m	165,00	497,09	165,00	0,00	82 019,85	82 019,85	0,00	
02.05.5.	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	m	181,00	465,75	158,00	-23,00	84 300,75	73 588,50	-10 712,25	
02.05.6.	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	m	252,00	78,83	252,00	0,00	19 865,16	19 865,16	0,00	
	nová	přidržba do bet.lože	m	0,00	412,50	123,50	123,50	0,00	50 943,75	50 943,75	
02.05.	Celkem	HSV - 9 - Ostatní konstrukce a práce						264 515,23	293 115,05	28 599,83	
02.	Celkem	Oprava povrchu chodníků Vrábče - zastávka						668 491,98	695 137,15	26 645,18	
Projekt: 8.	Celkem	Oprava povrchu chodníku Vrábče - Zastávka						737 811,92	755 645,23	17 833,31	