

SMLOUVA O DÍLO – dodatek číslo 1

na provedení stavebních prací (dále jen „smlouva“)

uzavřená v souladu se zákonem Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., v platném znění pozdějších předpisů, dále jen zákon

č. smlouvy objednatele:

č. smlouvy zhotovitele:

Zakázka:

„Realizace stavby-bezpečné komunikace pro pěší v obci Líštiny“

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Název: Obec Líštiny
Sídlo: U Svatého Jána 100, 400 01 Louny
IČ: 00831824
zastoupený: Mgr. Martina Protivová, starostka obce
bankovní spojení: Komerční banka a.s.,
Číslo účtu: 20327481/0100
(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

Název: MVD stavby spol. s r. o.
Sídlo: Konstantina Biebla 2307/15, 434 01 Most
IČ: 077 94 657
DIČ: CZ 077 94 657
Zapsaný: Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 42 985
bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
č. účtu: 287115066
zastoupený: David Šenkýř – jednatel společnosti
(dále jen „zhotovitel“)

II. CENA

2.1 Tento dodatek řeší změnu ceny díla

Cena dle SoD

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 870 595,96,-Kč

DPH 182 825,15,-Kč

Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH činí 1 053 421,11,-Kč

Cena dodatku číslo 1 bez DPH 7 760,00,-Kč

DPH 1 629,60,-Kč

Cena dodatku č. 1 včetně DPH 9 389,60,-Kč

Celková cena díla včetně dodatku bez DPH 878 355,96,-Kč

DPH 184 454,75,-Kč

Celková cena včetně DPH 1 062 810,71,-Kč

2.2 Zdůvodnění navýšení ceny díla

Tento dodatek, řeší změnu tloušťky zámkové dlažby a to z 6 cm na 8 cm. Dlažba byla změněna v chodníku s částečným parkováním. Dále řeší změnu silničních obrubníků na nájezdové obruby.

2.3 Přílohy dodatku číslo 1

Rozpočet pro dodatek číslo 1

V Lištaněch dne 14.12.2019

V Lištaněch, dne 14.12.2019

Objednatel : OBEC LIŠTANY
U Sv. Jána 100, 440 01 Loučná
IČO: 00831823
Aut. v. m.

Zhotovitel : *Ferdyt David*
ved. m. tech. správy
MVD stavby spol s r.o.
Jankovcova 1535/2a
170 00 Praha 7 - Holešovice
IČ: 077 94 657