

# Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo

(dále SoD)

č. objednatele: .....

č. zhotovitele: **19140 S-D1**

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění  
(dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími

## I. Smluvní strany

**Objednatel:** Obec Poříčany  
**Sídlo:** Lipová 235, 289 14 Poříčany  
**Statutární orgán:** Mgr. Hana Teršová, starostka obce  
**IČ:** 00239666

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a) technických: Aleš Kadeřábek, místostarosta obce
- b) smluvních: Mgr. Hana Teršová, starostka obce
- c) TDI Ing. Ladislav Němeček, LN Consult s.r.o.

**Telefon :** +420 775 763 801  
**E-mail :** hana.tersova@obec-poricany.cz

**Zhotovitel:** KG-SERVIS, spol. s r.o.  
**Sídlo:** Dolní Nouzov 415, 281 01 VELIM  
**Statutární orgán:** Josef Kaftan, jednatel  
**IČ:** 256 82 512  
**DIČ:** CZ 256 82 512

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a) technických: Ing. Jan Chyba, vedoucí střediska
- b) smluvních: Josef Kaftan, jednatel

**Telefon:** +420 728 155 001  
**E-mail:** jan.chyba@kg-tranzit.cz

Smluvní strany uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními §2586 an. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“).

## III. Doba a místo plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě termínu plnění následovně:

**Termín dokončení prací (povrchy místní komunikace): do 30.4.2020**

Ostatní články a ustanovení SoD zůstávají beze změn. Tento dodatek je součástí uvedené smlouvy o dílo.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu.

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení): o uzavření této smlouvy rozhodlo zastupitelstvo obce usnesením č. 13/10/2019 ze dne 12.12.2019, kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky pod označením „**Splašková kanalizace - ul. Za Vrcholem a Větrná, Poříčany**“.

Prodloužení termínu se týká výhradně provedení povrchů místní komunikace.

Ostatní body SoD zůstávají beze změn.

17.12.2019  
V Poříčanech, dne .....  
  
.....  
za objednatele:  
Mgr. Hana Teršová,  
starostka obce



13.12.2019  
Ve Velimi, dne .....  
  
.....  
za zhotovitele:  
Josef Kaftan  
jednatel

