

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 004/044/2012

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 2012/414

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

Zastoupeno:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních: Bc. Iveta Táborská, starostka města
- ve věcech technických:

Město Vsetín

Svárov 1080, 755 24 Vsetín

Bc. Iveta Táborská, starostka města

Ing. Marie Čevorová, vedoucí odboru investic a strategického rozvoje města

Petr Findeis, stavební technik odboru investic a strategického rozvoje města

IČ: 00304450

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen **objednatel**)

DIČ: CZ00304450

ČSOB a.s., pobočka Vsetín

1511697/0300

A

Zhotovitel:

Adresa:

Zastoupena:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních: Daniel Mikeš - jednatel
- ve věcech technických: Michal Mikeš – realizace staveb

IČO: 48399477

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě., odd. C, pol. 10457
(dále jen **zhotovitel**)

TM Stav, spol. s r.o.

Jasenice 729, 755 01 Vsetín

Daniel Mikeš - jednatel

DIČ: CZ 48399477

KB Vsetín

94-2569050247/0100

1. INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE	
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	OPRAVA CHODNÍKŮ SO 01, SO 02, SO 03 VSETÍN
DRUH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS 9320/2012

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je realizace výše uvedené stavby, na kterou zhotovitel dle písemné výzvy, předložil nejvýhodnější nabídku.
2. Předmětem je realizace veřejné zakázky **OPRAVA CHODNÍKŮ SO 01, SO 02, SO 03 VSETÍN**, když v rámci této veřejné zakázky budou provedeny následující práce a dodávky:

SO 01 - Chodník Ohrada – od ulice Gen. Klapálka po bývalý železniční most přes Bečvu.

Stavební práce - odstranění stávajícího povrchu chodníků včetně obrubníků, pokládka zámkové dlažby včetně podkladní konstrukce, vyrovnaní mříží a poklopů, bezbariérové přístupy, odstranění stávajícího zábradlí.

SO 02 - Chodník ul. Mládí, místní část Hrbová.

Stavební práce - odstranění stávajícího povrchu chodníků včetně obrubníků, pokládka zámkové dlažby včetně podkladní konstrukce, vyrovnaní mříží a poklopů, bezbariérové přístupy, odvodnění chodníku u č.p. 1294.

SO 03 - Chodník ul. Smetanova.

Opraveny budou pouze části stávajícího chodníku z betonové dlažby a asfaltu. Stávající mostní povrch nebude opravován.

Stavební práce - odstranění stávajícího povrchu chodníků včetně obrubníků, pokládka zámkové dlažby včetně podkladní konstrukce, vyrovnaní mříží a poklopů, bezbariérové přístupy. Lokální opravy stávající zámkové dlažby.

3. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek nebo ve smluvených částech, v souladu:
 - a) se zadávací dokumentací,
 - b) se smlouvou o dílo.
4. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
5. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné:
 - a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
 - b) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
 - c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - d) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,

- e) provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
 - f) vypuštěno
 - g) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - i) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
 - j) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,
 - k) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
 - l) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění napojení na inženýrské sítě a odběr médií,
 - m) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy,
 - n) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - o) oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,
 - p) zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
 - q) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů,
 - r) zajištění letních a zimních opatření, odstranění prašnosti, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,
 - s) koordinační a kompletační činnost celé stavby,
 - t) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,
 - u) úhrada všech spotřebovaných médií,
 - v) zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.
6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k včasnému a řádnému provedení díla nezbytné.

Článek III.

Doba plnění a předání staveniště

1. Zhotovitel splní povinnost provést dílo řádným ukončením, bez vad a nedodělků, a předáním objednateli. Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení díla včetně úpravy ploch dotčených stavbou do původního stavu a podepsáním posledního zápisu o předání a převzetí díla, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu do 60 dnů ode dne převzetí staveniště. Objednatel předpokládá předání staveniště dne 01. 10. 2012.

3. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště. K předání a převzetí staveniště se zhotovitel zavazuje do pěti dnů ode dne podpisu této smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do pěti dnů po podpisu smlouvy opravený harmonogram provádění díla, respektující harmonogram předložený v nabídce.
5. Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele bude nemožné termín předpokládaného zahájení stavby dodržet a předpokládaný termín zahájení stavby se zpozdí, je uchazeč, s nímž bude uzavřena smlouva, oprávněn požadovat změnu lhůty plnění tak, že jím navržený termín dokončení stavby bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné stavbu zahájit.
6. Harmonogram začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště.
7. V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací v jednotlivých měsících provádění díla.
8. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu výstavby v aktuálním stavu a v případě změny vždy předat objednateli aktualizovaný harmonogram postupu výstavby v podrobnostech odpovídajících původnímu harmonogramu.
9. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší.
10. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady předány dříve, a to zejména:
 - a) vytyčovací schéma staveniště s vytýčením směrových a výškových bodů,
 - b) předané plochy a ostatní staveniště,
 - c) vyznačení přístupových a příjezdových cest,
 - d) podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.).
11. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
12. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
13. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytýčeny a předány, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.
14. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly řádně vytýčeny a předány, je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu hradí zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.
15. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
16. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob, pokud k tomu není určeno.
17. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji, který mu předal objednatel, případně informační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě a údajů o zhotoviteli, objednateli a o osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat, na základě údajů předaných objednatelem, v aktuálním stavu.

18. Jiné informační tabule či reklamy lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele.

**Článek IV.
Cena díla**

1. Cena za dílo byla sjednána jako pevná cena smluvní, která je platná po celou dobu realizace díla, pokud není stanoveno dále jinak.

	Základní (Kč)	DPH 20% (Kč)	Celková (Kč)
CENA CELKEM	1.665.178,-	333.036,-	1.998.214,-

2. Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace pro provedení stavby předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.
3. Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
4. Cena díla obsahuje mimo vlastní provedení díla dle Článku II. Předmět díla - také náklady na:
- a) vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveniště,
 - a) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
 - b) opatření k ochraně životního prostředí,
 - c) náklady na sjednaná pojištění,
 - d) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru,
 - e) koordinační a kompletační činnost,
 - f) poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu,
 - g) zajištění nezbytných dopravních opatření,
 - h) zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby,
 - i) součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu.
5. Změna ceny díla je možná jen na základě změny rozsahu díla. Změna rozsahu díla musí být písemně objednána objednatelem a změna ceny díla musí být sjednána písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran, jinak zhotoviteli nárok na zaplacení těchto prací nevzniká a současně platí, že tyto práce byly již zahrnuty v předmětu díla a jeho ceně.
6. Překročení nabídkové ceny je možné i v případě, že zadavatel při plnění veřejné zakázky rozhodne o provedení stavebních prací, které nebyly předmětem původního zadání veřejné zakázky a které nebyly sjednány smlouvou, které však s předmětem zadané zakázky bezprostředně souvisí, bez jejich provedení není dokončení původní zakázky možné nebo účelné a jejich zadání nemohlo být z objektivních důvodů součástí původní zadávací dokumentace, neboť nutnost provedení takových prací a dodávek nebyla za daného stavu věcí zřejmá. Taková změna ceny je možná pouze na základě písemně uzavřeného dodatku ke smlouvě a respektování zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění, zejména ustanovení § 23 týkající se zadávání dodatečných stavebních prací.

7. Dojde-li k dohodě o omezení či rozšíření rozsahu díla, budou tyto tzv. vícepráce či méněpráce oceněny takto:
- a) Jestliže tento druh práce bude obsažen v rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy, budou méněpráce či vícepráce oceněny dle tohoto rozpočtu.
 - b) V případě, že nebudou rozpočtem stanoveny, budou oceněny dle ceníku RTS Brno, platném v době jejich provedení.
 - c) V případě, že nebudou stanoveny ani rozpočtem a ani ceníkem RTS Brno, méněpráce či vícepráce budou oceněny HZS ve výši 180,- Kč / hod. a cenou materiálu, která se bude rovnat ceně, za kterou zhotovitel materiál nakoupil.

Článek V. Platební podmínky

1. Cena za dílo bude hrazena až po úplném předání a převzetí díla.
2. Zhotovitel vystaví fakturu bez zbytečného odkladu po předání a převzetí díla, přílohou faktury bude soupis provedených prací odsouhlasený objednatelem.
3. Objednatel uhradí zhotoviteli fakturu do výše 90% její nominální hodnoty. 10% z hodnoty vystavené faktury tvoří zádržné, které bude zhotoviteli vyplaceno až po odstranění případných vad a nedodělků.
4. Faktura jsou splatná do 21 dnů ode dne doručení objednateli.
5. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu a fakturovanou částku neuhradit v případě, že faktura obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje anebo obsahuje nesprávné cenové údaje nebo bude obsahovat vyúčtování stavebních prací, které nebyly zhotovitelem provedeny či nebyly provedeny v dohodnutém rozsahu. Smluvní strany se dohodly, že fakturovaná částka musí odpovídat soupisu provedených prací schválených objednatelem. Objednatel musí fakturu vrátit do data její splatnosti, jinak je v prodlení se zaplacením částky, která měla být fakturována správně.
6. Uhrazení fakturované částky se pro účely smlouvy rozumí odepsání příslušné finanční částky z účtu objednatele.
7. U předmětu této smlouvy se nejedná o poskytnutí plnění odpovídající číselnému kódu klasifikace CZ-CPA 41 až 43. DPH není v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce, tj. daňový doklad nebude vystaven podle § 92a odst. 2 ZDPH a příjemce plnění není povinen doplnit výši daně a přiznat a uhradit daň.
8. Úhrada smluvní ceny proběhne na základě vystaveného daňového dokladu v režimu přenesení daně podle § 92a odst. 2 ZDPH ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
9. Objednatel předá při podpisu smlouvy o dílo zhotoviteli čestné prohlášení příjemce (objednatele) k uplatnění přenesené daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92 e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Vzor čestného prohlášení je přílohou č. 3 této smlouvy.

Článek VI. Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, údaje o prováděných pracích dílčími zhotoviteli, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, počet osob na stavbě, klimatické podmínky, rozsah provedených prací.

2. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa.
3. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem ve stavebním deníku, který učinil objednatel nebo jím pověřených zástupce, případně zpracovatel projektu, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
4. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněných zhotovitelem, nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
6. Pokud dochází se souhlasem objednatele ke změně technologie prováděných prací, je zhotovitel povinen upozornit objednatele ještě před tímto souhlasem na to, že tato změna si vyžádá zvýšení nákladů na zhotovení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, právo na úhradu těchto vícenákladů mu vůči objednateli nevzniká.
7. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele nejméně tři pracovní dny přede dnem kontroly veškerých prací, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, může zhotovitel v práci pokračovat.
8. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla akceptovat pokyny objednatele. Zhotovitel je však povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla. V této záležitosti se smluvní strany budou řídit ust. § 551- 553 obchodního zákoníku.
9. Zhotovitel může se souhlasem objednatele pověřit prováděním části díla jinou osobu. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
10. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků.
11. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat stanoviska dotčených orgánů.
12. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu s Českou pojišťovnou a.s., č. 706-58056-18, z odpovědnosti za škodu vůči třetím osobám ve výši pojistné částky min. 1.000.000,- Kč, včetně pojištění odpovědnosti za škody způsobené na věcech, které pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti v rozsahu limitu plnění 5.000.000,- Kč v jednom pojistném roce. Zhotovitel doloží výše uvedené skutečnosti předložením pojistné smlouvy objednateli při podpisu smlouvy o dílo. Zhotovitel se zavazuje, že pojistná smlouva v tomto rozsahu bude uzavřena minimálně po dobu do data předání a převzetí dokončeného díla. V případě, že dojde k zániku citované pojistné smlouvy, zavazuje se zhotovitel uzavřít neprodleně jinou pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu. Porušení povinností zhotovitele, uvedených v tomto článku, se považuje za podstatné porušení smlouvy ve smyslu § 345 z. č. 513/1991 Sb.

Článek VII.

Předání díla

1. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku, a to alespoň 5 pracovních dnů předem. Výzvu k převzetí díla je zhotovitel oprávněn učinit teprve poté, co bude dokončen předmět díla v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací.
2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u řízení o předání a převzetí stavby:
 - a) osvědčení o vlastnostech použitých materiálů dle § 156 Stavebního zákona – 3x,
 - b) stavební deník – originály,
 - c) dokumentace skutečného provedení díla v 3x,

- d) záruční listy, certifikáty a návody – 3x,
 - e) geodetické zaměření skutečného provedení stavby – 3x
3. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
 4. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 5. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díly, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektové dokumentaci.
 6. O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje s termínem jejich odstranění, který nebude delší než 14 dní. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
 7. Dílo je považováno za ukončené po řádném ukončení všech prací uvedených v čl. II smlouvy, a pokud zhotovitel předal doklady uvedené v čl. VII. odst. 2. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu.

Článek VIII.

Záruční podmínky

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek smlouvy a v záruční lhůtě bude mít vlastnosti dohodnuté touto smlouvou.
2. Záruční doba činí 60 měsíců.
3. Záruční doba počíná běžet dnem předání zhotoveného stavebního objektu /celého díla/ objednateli bez vad a nedodělků.
4. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek za zhotovení dodávek a prací, podle této smlouvy v odborně a technicky bezvadném stavu.
5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady, za které odpovídá zhotovitel, řádně užívat. O počet dní nefunkčnosti díla v záruční době, až po odstranění vady a následné opětovné zprovoznění díla, se pak tedy prodlužuje záruka na dílo stanovená v odstavci 2 tohoto článku smlouvy.
6. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel bezodkladně její výskyt písemně zhotoviteli. Práce na odstranění vady v záruční době je zhotovitel povinen zahájit neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byl o vadě uvědomen, nedojde-li k dohodě o jiném termínu. V případě havárie zhotovitel zahájí práce na jejím odstranění nejpozději 24 hodin po oznámení. Pro účely této smlouvy se za havárii považuje zejména taková událost, která může ohrozit životy či zdraví lidí, kterých se tato událost dotýká.
7. Vada v záruční lhůtě bude odstraněna bezplatně v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vady bude dohodnut písemnou formou. Pokud strany termín odstranění vady nedohodnou, vyhrazuje si objednatel právo určit tento termín formou doporučeného dopisu adresovaného zhotoviteli.
8. Vada (její oznámení) bude objednatelem uplatněna telefonicky, faxem nebo emailem a následně potvrzena písemnou formou. Oznámení o vadě musí mimo jiné obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob jakým k závadě došlo a jak se projevuje.
9. Provedenou opravu zhotovitel písemně předá objednateli.

10. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiné firmy (společnosti). Zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do tří dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem. Pokud zhotovitel prokáže, že za odstraněnou vadu neručí, je objednatel povinen zhotoviteli uhrazenou částku za odstranění vady uhradit v plné výši, a to do tří dnů ode dne doručení prokázání o tom, že za vadu neodpovídá.
11. V případě vzniku škody při odstraňování záruční vady, je zhotovitel povinen ji nahradit v plné výši, a to do tří dnů od jejich uplatnění objednatelem.

Článek IX.

Smluvní sankce

1. Pro případ prodlení s úhradou faktury nebo její části v dohodnutých termínech uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky a to za každý i započatý den prodlení. Prodlení s úhradou faktury delší než 30 dnů je klasifikováno jako podstatné porušení smlouvy.
2. V případě prodlení zhotovitele s včasným předáním předmětu díla a vyklizení staveniště je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
3. Zhotovitel se zavazuje při prodlení s termínem odstranění vad zjištěných při předání díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla včetně DPH za každou vadu neodstraněnou ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení. Toto ujednání platí i pro odstraňování vad v záruční lhůtě dle čl. VIII.
4. Pro případ, že zhotovitel nezahájí práce na odstranění havárie v termínu dle čl. VIII odst. 5. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den po sjednaném termínu.
5. Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se neruší povinnost strany povinné závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu v plné výši.
6. Vypočtenou smluvní pokutu, na kterou vznikne objednateli nárok, je objednatel oprávněn započíst proti doplatku ceny díla fakturované zhotovitelem.

Článek X.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.
2. Použití náhradních materiálů, zařízení a výrobků oproti projektu stavby, této smlouvě či nabídce zhotovitele k veřejné zakázce, je možno pouze s písemným souhlasem objednatele a s podmínkou, že nedojde ke snížení technických parametrů díla.
3. Zhotovitel je povinen činit opatření proti hrožícím škodám na majetku objednatele. Porušením této povinnosti zhotovitelem vzniká objednateli právo na náhradu škody.

Článek XI.

Důvody ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou podepsanou odpovědnými zástupci smluvních stran a to s účinností ke dni, jež bude v této dohodě uveden.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit i jednostranným úkonem, a sice odstoupením od této smlouvy z důvodů podstatného porušení povinnosti vyplývajících z této smlouvy, kdy tyto důvody jsou specifikovány v odst. 3 tohoto článku smlouvy.
3. V případě, že jedna ze stran podstatně poruší povinnosti z této smlouvy vyplývajících, může druhá smluvní strana od smlouvy odstoupit. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení rozumí zejména:
 - a) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 30 dnů
 - b) překročení termínu zhotovení díla či jeho části o více než 30 dnů
 - c) předmět díla či jeho část předaný zhotovitelem vykazuje takové vady a nedodělky, pro které není možno objednatelům dílo řádně užívat k účelu dle této smlouvy.
 - d) zhotovitel poruší některou z povinností stanovených v čl. VI. odst. 11, 12, nebo v čl. X. smlouvy
4. Chce-li některá ze stran odstoupit od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k odstoupení opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla. Soupis provedených prací musí být odsouhlasen zástupcem objednatele.
 - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací a dodávek, jejichž ocenění bude provedeno dle nabídkového rozpočtu (příl. č. 1) a vypracuje "dílčí konečnou fakturu"
 - c) objednatel je povinen do 2 pracovních dnů ode dne obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".
6. Pravidla obsažená v odstavci 5 tohoto článku se analogicky uplatní i v případě, kdy smlouva bude ukončena dohodou smluvních stran dle odstavce 1 tohoto článku.

Článek XII.

Závěrečná ujednání

1. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků, které budou platné jen, budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb.
3. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o skutečnosti, že má v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště zhotovitele, a to až do doby úplné úhrady ceny díla.
4. Zhotovitel uděluje tímto objednateli souhlas s případným uveřejněním celé této smlouvy, včetně identifikačních údajů smluvních stran.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech provedeních, z nichž každé má platnost originálu.

6. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000, o obcích, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona).
7. Realizace akce a výdaje na realizaci bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Vsetín, číslo Z/12/15, ze 12. zasedání, konaného dne 13. prosince 2011.
8. Smluvní strany této smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že tuto smlouvu uzavřely na základě úplného vzájemného konsensu a že tato smlouva odpovídá jejich skutečné, pravé a svobodné vůli, určité a srozumitelné, prosté omylů, uzavřené nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a nikoliv v tísní. Smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva jako celek ani žádné jednotlivé ustanovení této smlouvy neodporuje zásadám poctivého obchodního styku či dobrým mravům. Autentičnost a platnost této smlouvy smluvní strany stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

- I. Položkový rozpočet.
- II. Harmonogram prací.
- III. Čestné prohlášení příjemce (objednatele) k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH

Ve Vsetíně, dne - 4. 10 - 2012

Ve Vsetíně, dne 19. 9. 2012

Za objednatele:





Za zhotovitele:


p. p. Kratochvílová Irena

 **Eristav** spol. s r.o.
provádění staveb a obchodní činnost
Jasenice 729, 755 01 VSETÍN
IČO: 48399477, DIČ: CZ48399477
Tel./Fax: 571 802 619

Položkový rozpočet stavby

Datum: 19.9.2012

Stavba : 2012/414

Oprava chodníků SO 01, SO 02, SO 03 Vsetín

Objednatel : Město Vsetín
Svárov 1080
75524 Vsetín

IČO : 00304450
DIČ : CZ00304450

Zhotovitel : TM Stav, spol. s r.o.
Jasenice 729
75501 Vsetín

IČO : 48399477
DIČ : CZ48399477

Za zhotovitele  **TM Stav** spol. s r.o.
provádění staveb a obchodní činnost
Jasenice 729, 755 01 VSETÍN
IČO: 48399477, DIČ: CZ48399477
Tel./Fax: 571 802 619

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	14 %	0,00
DPH	14 %	0,00
Základ pro DPH	20 %	1 665 178,00
DPH	20 %	333 036,00
Cena celkem za stavbu		1 998 214

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 14 %	Základ DPH 20 %	DPH celkem	%
SO 01 Chodník Ohrada	337 150	0	280 958	56 192	16,9
SO 02 Chodník, ulice Mláďí, místní část Hrbová	994 434	0	828 695	165 739	49,8
SO 03 Chodník ulice Smetanova	666 629	0	555 524	111 105	33,4
Celkem za stavbu	1 998 214	0	1 665 178	333 036	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 14 %	Základ DPH 20 %	DPH celkem	%
SO 01	SO 01 Optim - U Skláře	337 150	0	280 958	56 192	16,9
SO 02	SO 02 Optim - ulice Mláďí	994 434	0	828 695	165 739	49,8
SO 03	SO 03 Optim - ul. Smetanova	666 629	0	555 524	111 105	33,4
Celkem za stavbu		1 998 214	0	1 665 178	333 036	100,0

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	10,4	172 919	0	0	0	0

100	Revize, vytýčení inženýrských sítí, PD	1,8	29 880	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	0,6	9 420	0	0	0	0
5	Komunikace	49,3	820 734	0	0	0	0
721	Vnitřní kanalizace	0,2	0	3 503	0	0	0
8	Trubní vedení	0,3	5 463	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	23,5	390 319	0	0	0	0
93	Dokončovací práce inž.staveb	0,2	3 786	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	0,7	11 494	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	0,0	209	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	4,3	71 176	0	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	8,7	144 612	0	0	0	0
Celkem za stavbu		100,0	1 660 012	3 503	0	0	0


Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Zařízení staveniště	1 664
Celkem za stavbu	1 664

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 01	Optim - U Skláře	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01		Chodník Ohrada	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2012/414		Oprava chodníků SO 01, SO 02, SO 03 Vsetín	Náklady na m.j.	0
Projektant		Ing. Milan Koňář	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Město Vsetín		
Dodavatel		TM Stav, spol. s r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	280 678	Zařízení staveniště	281
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	280 678		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	280 678	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	280 958	Ostatní náklady celkem	281
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis :	Podpis :
				
Základ pro DPH			20,0 %	280 958 Kč
DPH			20,0 %	56 192 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				337 150 Kč

Poznámka :

- 1) Uchazeč musí ocenit všechny části veřejné zakázky, které zadavatel vymezil ve výkazu výměr - slepém položkovém rozpočtu.
- 2) Výši procentní sazby na zařízení staveniště s ohledem na charakter stavby a s ohledem na skutečnou potřebu a rozsah budování zařízení staveniště - vyplní uchazeči dle své potřeby v rozmezí 0,1% až 2 %.
- 3) Ceny přesunu hmot PSV jsou stanoveny pro jednotlivé obory (ceníky) PSV. Jsou použity orientační procentní sazby přesunu hmot a základnou pro výpočet jsou ceny stavebních prací včetně specifikací.
- 4) Uchazeč nesmí změnit strukturu slepého položkového rozpočtu včetně zaorouhlení měrných jednotek jinak než je ve slepém rozpočtu.
- 5) Skládky zeminy, vybouraných hmot, sutě - zadavatel nezajišťuje.

Stavba :	2012/414 Oprava chodníků SO 01, SO 02, SO 03 Vsetín	Rozpočet : SO 01
Objekt :	SO 01 Chodník Ohrada	Optim - U Skláře

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	32 364	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	7 546	0	0	0	0
5 Komunikace	120 324	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	64 224	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	11 494	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	12 323	0	0	0	0
100 Revize, vytýčení inženýrských sítí, PD	9 960	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	22 443	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	280 678	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	0,1	280 678	281
CELKEM VRN				281

Položkový rozpočet

Stavba :	2012/414 Oprava chodníků SO 01, SO 02, SO 03 Vsetín	Rozpočet: SO 01
Objekt :	SO 01 Chodník Ohrada	Optim - U Skláře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106211R00	Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém	m2	15,09	11,46	172,93
2	113107131R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	1,88	185,97	349,62
3	113107222R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	276,45	12,03	3 325,69
4	113107242R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.10 cm	m2	259,50	13,06	3 389,07
5	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	276,10	20,14	5 560,65
6	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	11,55	49,69	573,92
7	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	30,19	68,34	2 063,18
8	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	30,19	61,87	1 867,86
9	171101102R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 96% PS	m3	21,64	17,40	376,54
10	171151101R00	Hutnění boků násypů	m2	16,00	10,39	166,24
11	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	274,59	4,00	1 098,36
12	182301123R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 15-20 cm, do 500 m2	m2	150,00	34,79	5 218,50
13	183403251R00	Obdělání půdy smykováním, na svahu 1:2	m2	150,00	0,59	88,50
14	183403252R00	Obdělání půdy vláčením, na svahu 1:2	m2	150,00	0,88	132,00
15	183403253R00	Obdělání půdy hrabáním, na svahu 1:2	m2	150,00	1,81	271,50
16	183403261R00	Obdělání půdy válením, na svahu 1:2	m2	150,00	0,34	51,00
17	180400021RA0	Založení trávníku parkového, svah, s dodáním osiva	m2	150,00	13,47	2 020,50
18	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	20,10	280,50	5 638,05
	Celkem za	1 Zemní práce				32 364,12
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
19	451971111R00	Položení vrstvy z geotextil.,uchycení spony, hřeby	m2	72,00	58,23	4 192,56
20	67352041	Geotextilie PK-Tex PET 150/50 390 g/m2	m2	72,00	46,57	3 353,04
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				7 545,60
Díl: 5		Komunikace				
21	564861112R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 21 cm	m2	276,45	115,08	31 813,87
22	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	276,45	151,92	41 998,28
23	592459999	Dlažba zámková univerzální 23x14x8 cm přírodní PD - vizualizace typu zámkové dlažby	m2	279,21	166,58	46 511,55
	Celkem za	5 Komunikace				120 323,70
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
24	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	276,10	133,33	36 812,41
25	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	5,52	1 829,10	10 100,29
26	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	9,00	34,36	309,24
27	59217420	Obrubník chodníkový ABO 13-10 1000/100/200	kus	278,86	60,97	17 002,16
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				64 224,10
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
28	966005111R00	Rozebrání silnič. zábradlí, sloupky s bet. patkami	m	140,00	82,10	11 494,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				11 494,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
29	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	273,85	45,00	12 323,18
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				12 323,18
Díl: 100		Revize, vytýčení inženýrských sítí, PD				
30	1/100	Vytýčení inženýrských sítí	kpl	1,00	1 450,00	1 450,00
31	2/100	Dopravní značení po dobu výstavby	kpl	1,00	3 750,00	3 750,00
32	3/100	Geodetické zaměření skuteč.provedení stavby	kpl	1,00	2 380,00	2 380,00
33	4/100	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00	2 380,00	2 380,00
	Celkem za	100 Revize, vytýčení inženýrských sítí, PD				9 960,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
34	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	111,72	50,00	5 586,00
35	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	t	46,97	50,00	2 348,50

Položkový rozpočet


Stavba :	2012/414 Oprava chodníků SO 01, SO 02, SO 03 Vsetín	Rozpočet: SO 01
Objekt :	SO 01 Chodník Ohrada	Optim - U Skláře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
36	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	158,69	60,20	9 552,86
37	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 428,17	3,47	4 955,74
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				22 443,10

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 02	Optim - ulice Mládi	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 02		Chodník, ulice Mládi, místní část Hrbová	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2012/414		Oprava chodníků SO 01, SO 02, SO 03 Vsetín	Náklady na m.j.	0
Projektant		Ing. Milan Koňář	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Město Vsetín		
Dodavatel		TM Stav, spol. s r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	824 365	Zařízení staveniště	828
Z	PSV celkem	3 503		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	827 867		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	827 867	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	828 695	Ostatní náklady celkem	828
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:  TM Stav spol. s r.o. provádění staveb a obchodní činnost Jasenice 729, 755 01 VSETÍN IČO: 48399477, DIČ: CZ48399477 Tel./Fax: 571 802 619		Podpis:
Základ pro DPH		20,0 %		828 695 Kč
DPH		20,0 %		165 739 Kč
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč
DPH		0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				994 434 Kč

Poznámka :

- 1) Uchazeč musí ocenit všechny části veřejné zakázky, které zadavatel vymezil ve výkazu výměr - slepém položkovém rozpočtu.
- 2) Výši procentní sazby na zařízení staveniště s ohledem na charakter stavby a s ohledem na skutečnou potřebu a rozsah budování zařízení staveniště - vyplní uchazeči dle své potřeby v rozmezí 0,1% až 2 %.
- 3) Ceny přesunu hmot PSV jsou stanoveny pro jednotlivé obory (ceníky) PSV. Jsou použity orientační procentní sazby přesunu hmot a základnou pro výpočet jsou ceny stavebních prací včetně specifikací.
- 4) Uchazeč nesmí změnit strukturu slepého položkového rozpočtu včetně zaorouhlení měrných jednotek jinak než je ve slepém rozpočtu.
- 5) Sklárky zeminy, vybouraných hmot, sutě - zadavatel nezajišťuje.

Stavba :	2012/414 Oprava chodníků SO 01, SO 02, SO 03 Vsetín	Rozpočet :	SO 02
Objekt :	SO 02 Chodník, ulice Mláďí, místní část Hrbová	Optim - ulice Mláďí	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	96 829	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	1 874	0	0	0	0
5 Komunikace	400 749	0	0	0	0
8 Trubní vedení	4 299	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	198 157	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inž.staveb	3 786	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	209	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	35 984	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	3 503	0	0	0
100 Revize, vytýčení inženýrských sítí, PD	9 960	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	72 518	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	824 365	3 503	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	0,1	827 867	828
CELKEM VRN				828

Položkový rozpočet

Stavba :	2012/414 Oprava chodníků SO 01, SO 02, SO 03 Vsetín	Rozpočet: SO 02
Objekt :	SO 02 Chodník, ulice Mládi, místní část Hrbová	Optim - ulice Mládi

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	44,02	93,67	4 123,26
2	113107145R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 25 cm	m2	73,37	166,82	12 238,75
3	113107222R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	810,86	12,03	9 754,65
4	113107242R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živického tl.10 cm	m2	810,86	13,06	10 589,83
5	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	146,73	34,38	5 044,58
6	113202111R00	Vytrhání obrub z krajků nebo obrubníků stojatých	m	494,92	20,14	9 967,69
7	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	146,73	22,24	3 263,28
8	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	37,12	49,69	1 844,44
9	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	6,25	97,86	611,63
10	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	71,28	68,34	4 871,28
11	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	56,43	61,87	3 491,48
12	171101102R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 96% PS	m3	14,85	17,40	258,35
13	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	18,43	5,75	105,97
14	181101102R00	Úprava pláň v zářezích v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	810,86	4,00	3 243,44
15	182301123R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 15-20 cm, do 500 m2	m2	253,35	34,79	8 813,91
16	183403251R00	Obdělání půdy smykáním, na svahu 1:2	m2	253,35	0,59	149,48
17	183403252R00	Obdělání půdy vláčením, na svahu 1:2	m2	253,35	0,88	222,95
18	183403253R00	Obdělání půdy hrabáním, na svahu 1:2	m2	253,35	1,81	458,56
19	183403261R00	Obdělání půdy válením, na svahu 1:2	m2	253,35	0,34	86,14
20	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	18,43	47,59	877,08
21	174100010RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou	m3	6,25	36,17	226,06
22	180400021RA0	Založení trávníku parkového, svah, s dodáním osiva	m2	253,35	13,47	3 412,62
23	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	38,00	280,50	10 659,00
24	583419023	Kamenivo drcené frakce 32/63 B Moravskosl. kraj	T	10,94	229,89	2 514,42
	Celkem za	1 Zemní práce				96 828,84
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
25	451971111R00	Položení vrstvy z geotextil., uchycení spony, hřeby	m2	22,50	58,23	1 310,18
26	28697932	Geotextilie filtrační 225 g/m2 pro vsakovací modul	m2	24,75	22,80	564,30
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				1 874,48
Díl: 5		Komunikace				
27	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	44,02	118,27	5 206,13
28	564861112R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 21 cm	m2	810,86	115,08	93 313,77
29	565171113R00	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m,tl.12 cm	m2	51,36	458,28	23 535,20
30	573211111R00	Postřik živický spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	132,05	5,80	765,89
31	577141112RT2	Beton asfalt. ACO 11 S,nebo ACO 16,do 3 m, tl.5 cm plochy 201-1000 m2	m2	73,37	286,43	21 013,94
32	577161224RT3	Beton asfalt.ACL 22 S (ABLI), ložný, do 3 m, 7 cm plochy 101-200 m2	m2	58,69	360,46	21 156,12
33	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	519,90	137,59	71 533,04
34	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	290,96	151,92	44 202,64
35	R-pol	Zálivka styčné spáry pružnou hmotou z modifikovaného asfaltu	m	146,73	99,94	14 664,20
36	59245020	Dlažba zámková 20x16,5x6 cm přírodní PD - vizualizace typu zámkové dlažby	m2	525,10	118,98	62 476,28
37	59245030	Dlažba zámková 20x16,5x8 cm přírodní PD - vizualizace typu zámkové dlažby	m2	293,87	145,92	42 881,45
	Celkem za	5 Komunikace				400 748,65
Díl: 8		Trubní vedení				
38	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	2,00	1 163,79	2 327,58
39	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	3,00	657,11	1 971,33
	Celkem za	8 Trubní vedení				4 298,91
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				

Položkový rozpočet

Stavba :	2012/414 Oprava chodníků SO 01, SO 02, SO 03 Vsetín	Rozpočet: SO 02
Objekt :	SO 02 Chodník, ulice Mláď, místní část Hrbová	Optim - ulice Mláď

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
40	916161111RT1	Osazení obruby z kostek velkých, s boční opěrou včetně kostek velkých 16 cm, lože BP 12,5	m	146,70	196,90	28 885,23
41	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	639,50	133,33	85 264,54
42	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	15,72	1 829,10	28 760,77
43	919735112R00	Řezání stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm	m	293,46	34,36	10 083,29
44	592171500	Obrubník silniční CSB H 30 300/1000/150 přírodní	kus	46,94	104,86	4 922,63
45	59217420	Obrubník chodníkový ABO 13-10 1000/100/200	kus	497,69	60,97	30 344,01
46	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	92,92	79,06	7 346,26
47	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	5,05	252,46	1 274,92
48	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	5,05	252,46	1 274,92
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				198 156,56
Díl: 93	Dokončovací práce inž.staveb					
49	935112111R00	Osazení přík. žlabu do B10 tl. 10 cm z tvárnic 50 cm	m	12,15	123,60	1 501,74
50	R-pol	Betonová mělká žlabovka šířky 20 cm (25x20 cm)	ks	50,00	45,69	2 284,50
Celkem za		93 Dokončovací práce inž.staveb				3 786,24
Díl: 97	Prorážení otvorů					
51	971042441R00	Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,25 m2, tl. 30cm	kus	1,00	209,43	209,43
Celkem za		97 Prorážení otvorů				209,43
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
52	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	799,64	45,00	35 983,90
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				35 983,90
Díl: 721	Vnitřní kanalizace					
53	721176105R00	Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm	m	0,50	340,54	170,27
54	R-pol	Vyspravení bet. zidky po výměně odvodňovací trubky	ks	1,00	3 332,23	3 332,23
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				3 502,50
Díl: 100	Revize, vytýčení inženýrských sítí, PD					
55	1/100	Vytýčení inženýrských sítí	kpl	1,00	1 450,00	1 450,00
56	2/100	Dopravní značení po dobu výstavby	kpl	1,00	3 750,00	3 750,00
57	3/100	Geodetické zaměření skuteč. provedení stavby	kpl	1,00	2 380,00	2 380,00
58	4/100	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00	2 380,00	2 380,00
Celkem za		100 Revize, vytýčení inženýrských sítí, PD				9 960,00
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					
59	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	323,28	50,00	16 164,00
60	979990113R00	Poplatek za skládku sutí - obalovaný asfalt	t	189,47	50,00	9 473,50
61	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	512,75	60,20	30 867,30
62	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4 614,71	3,47	16 013,05
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				72 517,86

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 03	Optim - ul. Smetanova	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 03		Chodník ulice Smetanova	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
2012/414		Oprava chodníků SO 01, SO 02, SO 03 Vsetín	Náklady na m.j.	0
Projektant		Ing. Milan Koňář	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Město Vsetín		
Dodavatel		TM Stav, spol. s r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	554 969	Zařízení staveniště	555
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	554 969		
HZS	0		
ZRN+HZS	554 969	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	555 524	Ostatní náklady celkem	555
Vypracoval		Za zhotovitele	
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :	
		 TM Stav spol. s r.o. provádění staveb a obchodní činnost Jasenice 729, 755 01 VSETÍN IČO: 48399477, DIČ: CZ48399477 Tel./Fax: 571 802 619	
		Za objednatele	
		Jméno :	
		Datum :	
		Podpis :	
Základ pro DPH	20,0 %		555 524 Kč
DPH	20,0 %		111 105 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			666 629 Kč

Poznámka :

- 1) Uchazeč musí ocenit všechny části veřejné zakázky, které zadavatel vymezil ve výkazu výměr - slepém položkovém rozpočtu.
- 2) Výši procentní sazby na zařízení staveniště s ohledem na charakter stavby a s ohledem na skutečnou potřebu a rozsah budování zařízení staveniště - vyplní uchazeči dle své potřeby v rozmezí 0,1% až 2 %.
- 3) Ceny přesunu hmot PSV jsou stanoveny pro jednotlivé obory (ceníky) PSV. Jsou použity orientační procentní sazby přesunu hmot a základnou pro výpočet jsou ceny stavebních prací včetně specifikací.
- 4) Uchazeč nesmí změnit strukturu slepého položkového rozpočtu včetně zaorouhlení měrných jednotek jinak než je ve slepém rozpočtu.
- 5) Skládky zeminy, vybouraných hmot, sutě - zadavatel nezajišťuje.

Stavba :	2012/414 Oprava chodníků SO 01, SO 02, SO 03 Vsetín	Rozpočet : SO 03
Objekt :	SO 03 Chodník ulice Smetanova	Optim - ul. Smetanova

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	43 726	0	0	0	0
5 Komunikace	299 662	0	0	0	0
8 Trubní vedení	1 164	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	127 938	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	22 869	0	0	0	0
100 Revize, vytýčení inženýrských sítí, PD	9 960	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	49 651	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	554 969	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	0,1	554 969	555
CELKEM VRN				555

Položkový rozpočet

Stavba :	2012/414 Oprava chodníků SO 01, SO 02, SO 03 Vsetín	Rozpočet: SO 03
Objekt :	SO 03 Chodník ulice Smetanova	Optim - ul. Smetanova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	446,08	14,05	6 267,42
2	113106211R00	Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém	m2	32,47	11,46	372,05
3	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	156,14	12,45	1 943,94
4	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	26,12	93,67	2 446,19
5	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	4,85	55,81	270,68
6	113107145R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 25 cm	m2	43,53	166,82	7 260,84
7	113107222R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	639,54	12,03	7 693,67
8	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	87,05	34,38	2 992,78
9	113202111R00	Vytrhání obrub z krajků nebo obrubníků stojatých	m	125,20	20,14	2 521,53
10	113203111R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	174,10	22,24	3 871,98
11	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	5,81	49,69	288,86
12	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	11,62	68,34	794,28
13	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	9,30	61,87	575,60
14	171101102R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 96% PS	m3	2,33	17,40	40,46
15	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	3,49	5,75	20,07
16	181101102R00	Úprava pláně v záfezech v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	639,73	4,00	2 558,92
17	182301123R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 15-20 cm, do 500 m2	m2	38,76	34,79	1 348,29
18	183403251R00	Obdělání půdy smykáním, na svahu 1:2	m2	38,76	0,59	22,87
19	183403252R00	Obdělání půdy vláčením, na svahu 1:2	m2	38,76	0,88	34,11
20	183403253R00	Obdělání půdy hrabáním, na svahu 1:2	m2	38,76	1,81	70,16
21	183403261R00	Obdělání půdy válením, na svahu 1:2	m2	38,76	0,34	13,18
22	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	3,49	47,59	166,09
23	180400021RA0	Založení trávníku parkového, svah, s dodáním osiva	m2	38,76	13,47	522,10
24	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	5,81	280,50	1 629,71
	Celkem za	1 Zemní práce				43 725,76
Díl: 5		Komunikace				
25	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	26,12	118,27	3 088,62
26	564861112R00	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 21 cm	m2	639,72	115,08	73 618,98
27	565171113R00	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m,tl.12 cm	m2	30,47	458,28	13 962,65
28	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	210,39	5,80	1 220,26
29	577141112RT2	Beton asfalt. ACO 11 S,nebo ACO 16,do 3 m, tl.5 cm plochy 201-1000 m2	m2	43,53	286,43	12 466,87
30	577161224RT3	Beton asfalt.ACL 22 S (ABLI), ložný, do 3 m, 7 cm plochy 101-200 m2	m2	34,82	360,46	12 551,22
31	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	584,73	137,59	80 453,00
32	596215028R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtě	m2	13,30	12,86	171,04
33	596215029R00	Příplatek za více tvarů dlažby tl. 6 cm, do drtě	m2	13,30	18,59	247,25
34	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	54,99	151,92	8 354,08
35	596215045R00	Příplatek za kladení dlažby tl. 8cm, drť, do100 m2	m2	54,99	12,66	696,17
36	R-pol	Zálivka styčné spáry pružnou hmotou z modifikovaného asfaltu	m	87,05	99,94	8 699,78
37	59245267	Dlažba červená pro nevidomé 20x10x6 Dlažba vibrolisovaná, PD - vizualizace typu zámk.d	m2	13,43	332,50	4 466,47
38	592459997	Dlažba zámková univerzální 23x14x6 cm přírodní PD - vizualizace typu zámkové dlažby	m2	577,14	118,98	68 668,63
39	592459998	Dlažba zámková univerzální 23x14x8cm červená PD - vizualizace typu zámkové dlažby	m2	55,54	198,00	10 996,90
	Celkem za	5 Komunikace				299 661,91
Díl: 8		Trubní vedení				
40	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1,00	1 163,79	1 163,79
	Celkem za	8 Trubní vedení				1 163,79
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				

Položkový rozpočet

Stavba :	2012/414 Oprava chodníků SO 01, SO 02, SO 03 Vsetín	Rozpočet: SO 03
Objekt :	SO 03 Chodník ulice Smetanova	Optim - ul. Smetanova

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
41	916161111RT1	Osazení obruby z kostek velkých, s boční opěrou včetně kostek velkých 16 cm. lože BP 12,5	m	174,10	196,90	34 280,29
42	917161111RT2	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z BP 12,5 včetně kamen. obrubníku OP 2 30 x 20	m	43,20	858,30	37 078,56
43	917762111RT8	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 1 - 15 100/15/30	m	43,85	272,87	11 965,35
44	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	125,20	133,33	16 692,92
45	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	7,72	1 829,10	14 126,14
46	919735112R00	Řezání stávajícího živého krytu tl. 5 - 10 cm	m	177,10	34,36	6 085,16
47	59217420	Obrubník chodníkový ABO 13-10 1000/100/200	kus	126,45	60,97	7 709,78
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				127 938,19
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
48	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	508,20	45,00	22 869,00
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				22 869,00
Díl: 100	Revize, vytýčení inženýrských sítí, PD					
49	1/100	Vytýčení inženýrských sítí	kpl	1,00	1 450,00	1 450,00
50	2/100	Dopravní značení po dobu výstavby	kpl	1,00	3 750,00	3 750,00
51	3/100	Geodetické zaměření skuteč.provedení stavby	kpl	1,00	2 380,00	2 380,00
52	4/100	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00	2 380,00	2 380,00
Celkem za		100 Revize, vytýčení inženýrských sítí, PD				9 960,00
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					
53	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	324,85	50,00	16 242,50
54	979990113R00	Poplatek za skládku sutí - obalovaný asfalt	t	26,21	50,00	1 310,50
55	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	351,06	60,20	21 134,04
56	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3 159,57	3,47	10 963,72
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				49 650,76

Harmonogram stavby :

Oprava chodníků SO 01, SO 02, SO 03 Vsetín

Zhotovitel : TM Stav, spol. s r.o.
Jasenice 729
75501 Vsetín

Číslo	Název	Začátek činnost	Konec činnost	říjen 2012				listopad 2012			
				1	2	3	4	1	2	3	4
2012/414	Oprava chodníků SO 01, SO 02, SO 03 Vsetín	01.10.12	29.11.12								
SO 01	Optim - U Skláře	01.10.12	31.10.12								
1	Zemní práce	01.10.12	31.10.12								
100	Revize, vytyčení inženýrských sítí, PD	01.10.12	31.10.12								
4	Vodorovné konstrukce	05.10.12	13.10.12								
5	Komunikace	09.10.12	24.10.12								
91	Doplňující práce na komunikaci	07.10.12	20.10.12								
96	Bourání konstrukcí	01.10.12	06.10.12								
99	Staveništní přesun hmot	01.10.12	31.10.12								
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	01.10.12	06.10.12								
1 VRN	Zařízení staveniště	01.10.12	31.10.12								
SO 02	Optim - ulice Mláď	14.10.12	25.11.12								
1	Zemní práce	14.10.12	25.11.12								
100	Revize, vytyčení inženýrských sítí, PD	14.10.12	25.11.12								
4	Vodorovné konstrukce	22.10.12	29.10.12								
5	Komunikace	22.10.12	19.11.12								
8	Trubní vedení	21.10.12	26.10.12								
91	Doplňující práce na komunikaci	17.10.12	05.11.12								
93	Dokončovací práce inž. staveb	05.11.12	10.11.12								
97	Protážení otvorů	14.10.12	21.10.12								
99	Staveništní přesun hmot	14.10.12	25.11.12								
721	Vnitřní kanalizace	21.10.12	26.10.12								
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	14.10.12	21.10.12								
1 VRN	Zařízení staveniště	14.10.12	25.11.12								
SO 03	Optim - ul. Smetanova	24.10.12	29.11.12								
1	Zemní práce	24.10.12	29.11.12								
100	Revize, vytyčení inženýrských sítí, PD	24.10.12	29.11.12								
5	Komunikace	30.10.12	23.11.12								
8	Trubní vedení	30.10.12	01.11.12								
91	Doplňující práce na komunikaci	27.10.12	20.11.12								
99	Staveništní přesun hmot	24.10.12	29.11.12								
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	24.10.12	31.10.12								
1 VRN	Zařízení staveniště	24.10.12	29.11.12								

Handwritten signature

Handwritten signature

provozovník stavby a obchodní činnost
Jasenice 729, 755 01 VSETÍN
IČO: 43389477, DIČ: CZ4389477
Tel./Fax: 571 602 620

Čestné prohlášení příjemce (objednatele)
k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví
- § 92e zákona o DPH

Identifikační údaje příjemce (objednatel):

Název:	Město Vsetín
Se sídlem:	Svárov 1080, 755 24 Vsetín
Zastoupení:	Bc. Iveta Táborská, starostka města
IČ:	00304450
Kontaktní osoba zadavatele	Ing. Marie Čevorová vedoucí odboru investic a strategického rozvoje města

Příjemce plnění (objednatel) čestně prohlašuje ve smyslu „*Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH*“ zveřejněné dne 09. 11. 2011, že přijaté plnění, tj. smluvní plnění od poskytovatele (zhotovitele) veřejné zakázky pod názvem: „**OPRAVA CHODNÍKŮ SO 01, SO 02, SO 03 VSETÍN**“ souvisí výlučně s činností příjemce při veřejnoprávní činnosti, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH).

Příjemce plnění není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani a k tomuto účelu neposkytuje dodavateli své DIČ.

Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e z. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Čestně prohlašuji, že údaje uvedené v tomto prohlášení jsou správné a pravdivé.

Ve Vsetíně

Datum: 27. 09. 2012

Ing. Marie Čevorová
vedoucí odboru investic a strategického rozvoje města

MĚSTO VSETÍN
ODBOR INVESTIC
A STRATEGICKÉHO ROZVOJE MĚSTA

.....
Razítko a podpis