

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

I. Smluvní strany

Obec Potěhy

sídlo: Potěhy 60, 285 63 Tupadly
zastupující: Karel Novotný, starosta obce
IČ: 00236365
DIČ:
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 94-2016161/0710

(dále jen Objednatel)

a

Vlastislav Smutný

sídlo: Tupadly 236, 285 63 Tupadly
zastoupený: Vlastislav Smutný, jednatel
kontaktní osoby Vlastislav Smutný, +420 736 117 834
IČ: 01958127
DIČ: CZ9601300907
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 115-7220790237/0100

Zapsaný v Živnostenském rejstříku, předmět podnikání – zednictví.

(dále jen Zhotovitel)

II. Předmět Dodatku

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 28.6.2019.

V průběhu realizace došlo k navýšení výskytu nepředvídatelných víceprací oproti původní smlouvě o dílo.

Změny jsou popsány a finančně vyčísleny v přiloženém změnovém listu.

Tyto změny jsou v souladu s čl. 1.9. smlouvy o dílo - jedná se o změny, které nemění celkovou podstatu veřejné zakázky v souladu „Pokyny pro zadávání veřejných zakázek OPŽP 2014-2020“.

- čl. 4 Smlouvy o dílo

4.1. Nabídková cena díla bez DPH dle Smlouvy o dílo	3 298 825,93 Kč
Cena dle Změnového list	260 300,00 Kč
Celková cena díla bez DPH	3 559 125,93 Kč
4.2. DPH 21 %	747 416,45 Kč
4.3. Celková cena díla včetně DPH	4 306 542,38 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena tímto Dodatkem č.1 a zůstávají v původním znění. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha:
Změnový list včetně odůvodnění a rozpočtu

V Potěhách, dne 23.10.2019



za Objednatele
Karel Novotný
starosta obce

Stavitelství Smutný a otec
stavební firma Čáslav
Vlastislav Smutný, 285 63 Tupadly 236
Provozovna: Masarykova 234, 286 01 Čáslav
IČO: 01958127, DIČ: CZ9601300907
+420 736 117 834, info@stavitelstvicaslav.cz

za Zhotovitele