

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ust. § 2586 a následujících § týkajících se „díla“ uvedených v Občanském zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Jiříkov

Sídlo: Městský úřad Jiříkov, Náměstí čp. 464/1, 407 53 Jiříkov
IČ: 00261424
Zastoupen: p. Michalem Majákem, starostou města
Osoba oprávněná k podepisování smlouvy a dodatků: p. Michal Maják, starosta města starosta@jirikov.cz
Osoby pověřené k jednání: ve věcech technických: Petr Stredák 412 337 250 stredak.p@jirikov.cz
Michal Heřmánek 412 338 350 hermanek.m@jirikov.cz

Registrace:
Bankovní spojení: ČS a.s. Děčín, pobočka Rumburk
Číslo účtu: 0921389399/0800

(dále jen objednatel)

Dodavatel: ZEPS s.r.o.

Sídlo: Lindava 84, 471 58 Cvikov
IČ: 28688651
DIČ: CZ28688651
Zastoupen: Markem Říhou, jednatelem společnosti
Osoba oprávněná k podepisování smlouvy a dodatků: Marek Říha, jednatel společnosti
Osoby pověřené k jednání: ve věcech technických: Zdeněk Bredl, stavbyvedoucí 725 919 922 bredl@zepe.cz
Registrace: KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26966
Bankovní spojení: ČS a.s., pobočka Česká Lípa
Číslo účtu: 994 365 339/0800

(dále jen zhotovitel)

Obě smluvní strany se dohodly na změně výše uvedené Smlouvy o dílo (*dále jen „Smlouva“*) a to následujícím způsobem:

**článek I.
změna článku smlouvy**

2. CENA ZA DODATEK Č.1

2.1 Dohodnutá smluvní cena činí:

198 353,90 Kč bez DPH,
41 654,32 Kč DPH,
240 008,22 Kč včetně DPH.

3. TERMÍNY PLNĚNÍ

3.1 Dodavatel je povinen dokončit dílo v souladu s podmínkami této smlouvy a odevzdat je objednateli na základě zápisu o předání a převzetí díla nejpozději do

3.2 Základní termíny:

- | | | |
|--------------------------------------|---|--|
| a) zahájení prací | : | do 5 dnů od podpisu smlouvy |
| b) dokončení stavebních prací | : | do 59 dnů od podpisu a uzavření smlouvy o dílo |
| c) počet dní plnění zakázky ve dnech | : | 54 dnů |

V případě klimaticky nevhodných podmínek se bude termín dokončení zakázky měnit

**článek II.
zvláštní ujednání**

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, přičemž každý má platnost originálu a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotovení.

Ostatní ujednání a ustanovení smlouvy se nemění a platí v celém rozsahu daným Smlouvou.


V Jiřikově, dne 14.12.2017

V Rumburku dne 12.12.2017


.....
Michal Maják

starosta města Jiřikov




.....
ZEPS s.r.o. ③
kontaktní adresa: Jiřikova 109, 408 01 Rumburk
sídlu společnosti: Husova 84, 471 58 Cvikov
tel.: +420 472 338 976, e-mail: info@zeps.cz
IČ: 28683651, DIČ: CZ28688651

Marek Říha

jednatel společnosti ZEPS s.r.o.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Město Jiříkov_Náměstí

Objekt: ZL1 - Změnový list

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30. 11. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				198 353,90
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				198 353,90
DPH základní	21,00%	ze	230 912,34	48 491,59
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	246 845,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ZEPS s.r.o. ③
kontaktní adresa: Inčova 109, 408 01 Rumburk
sídlo společnosti: Trosava 84, 471 58 Cvikov
tel.: +420 412 338 936, e-mail: info@zeps.cz
IČ: 28688651, DIČ: CZ28688651

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Město Jiřikov_Náměstí

Objekt: ZL1 - Změnový list

Místo: Datum: 30. 11. 2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	198 353,90
HSV - Práce a dodávky HSV	169 193,90
001 - Nezapočítané práce spojené s dílem	32 558,44
1 - Zemní práce	23 636,28
2 - Zakládání	22 428,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	80 010,00
4 - Vodorovné konstrukce	1 587,12
5 - Komunikace pozemní	23 043,00
8 - Trubní vedení	31 522,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-13 032,50
PSV - Práce a dodávky PSV	29 160,00
767 - Konstrukce zámečnické	29 160,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	198 353,90

ROZPOČET

Stavba: Město Jiříkov_Náměstí

Objekt: ZL1 - Změnový list

Místo: Datum: 30. 11. 2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							198 353,90
HSV - Práce a dodávky HSV							169 193,90
001 - neučtované práce (pro informaci)							32 558,44
29	K	R001.2.1	VYTYČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00
30	K	R002	DIO, oplocení stavby	KPL	1,000	10 000,00	10 000,00
30	K	R002	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50m2 z velkých kostek z ložem z kameniva	m2	192,025	65,40	12 558,44
1 - Zemní práce							23 636,28
1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v horně tř. 3 objemu do 100 m3	m3	13,500	566,00	7 641,00
2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	13,500	320,00	4 320,00
3	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	13,500	150,00	2 025,00
4	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	24,300	300,00	7 290,00
5	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	2,040	335,00	683,40
6	M	583313490	kamenivo těžené drobné (Hulin) frakce 0-4	t	4,080	411,00	1 676,88
2 - Zakládání							22 428,00
7	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	8,400	2 670,00	22 428,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce							80 010,00
8	K	311213112	Zdívko z nepravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene do 0,02m3, šířka spáry do 10 mm	m3	10,500	6 100,00	64 050,00
9	K	311213912	Příplatek k cenám zdění zdiva z kamene na maltu za oboustranné lícování zdiva	m3	10,500	1 520,00	15 960,00
4 - Vodorovné konstrukce							1 587,12
10	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	2,040	778,00	1 587,12
5 - Komunikace pozemní							23 043,00
11	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	192,025	120,00	23 043,00
8 - Trubní vedení							31 522,00
12	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160	m	17,000	278,00	4 726,00
13	K	894411R01	Zřízení šachet kanalizačních plastových - vč. poklopu	kus	1,000	8 590,00	8 590,00
14	K	R001	Napojení na stávající dešťovou kanalizaci, vč. obetonování	kus	2,000	2 500,00	5 000,00
15	K	R001.1	Dodávka a montáž uliční vpusti D 300 - litina	kpl	1,000	7 800,00	7 800,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	1 090,00	1 090,00
17	M	592238220	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/626 VD / dno/ 62,6 x 49,5 x 5 cm	kus	1,000	778,00	778,00
18	M	592238750	koš pozink. D1 DIN 4052, nízký, pro rám 500/300	kus	1,000	436,00	436,00
19	M	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	1,000	1 040,00	1 040,00
20	M	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	1,000	1 560,00	1 560,00
21	M	592238600	skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/195/6b, 45x19,5x5 cm	kus	1,000	269,00	269,00
22	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x13 cm	kus	1,000	233,00	233,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							-13 032,50
23	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-14,000	650,00	-9 100,00
24	M	583803140	obrubník kamenný přímý,	m	-14,000	1 100,00	-15 400,00
25	M	592172200	obrubník betonový parkový 100 x 8 x 20 cm šedý	kus	-30,580	105,00	-3 210,90
26	M	583810010	krajník štípaná žula, 8x20x100	m	30,580	480,00	14 678,40
PSV - Práce a dodávky PSV							29 160,00
767 - Konstrukce zámečnické							29 160,00
27	K	767161814	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí přes 20 kg	m	40,000	229,00	9 160,00
28	K	r001.2	Oprava, repase a zpětná montáž zábradlí vč. výroby nového kotvení	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00