

DODATEK č.1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 01.08.2019 na stavbu

„Orlovice - zpevněné plochy kolem kostela“**I. SMLUVNÍ STRANY****I.1. Objednatel:****Obec Orlovice**

se sídlem Orlovice 112

682 01 Vyškov

IČ: 00373541

DIČ:

Tel.: 517 365 548

zastoupena: Jana Minářová, starostka obce

bank. spoj.:

zástupce ve věcech smluvních: Jana Minářová, starostka obce

zástupce ve věcech technických: Jana Minářová, starostka obce

dále jen objednatel

I.2. Zhotovitel:**V.H.P. Ivanovice na Hané, s.r.o.**

se sídlem Rostislavova 528

683 23 Ivanovice na Hané

IČ: 25595652

DIČ: CZ25595652

Tel.: 517 363 803

Fax: 517 363 803

zastoupena: Martinem Vaculíkem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu 165053207/0300

zástupce ve věcech smluvních: Martin Vaculík, jednatel společnosti

zástupce ve věcech technických: Martin Vaculík, jednatel společnosti

Ing. Roman Lukeš - stavbyvedoucí

II. DOHODNUTÉ ZMĚNY

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 01.08.2019 Smlouvu o dílo, týkající se provedení díla „**Orlovice - zpevněné plochy kolem kostela**“. Tato smlouva o dílo je dále nazývána „Smlouva“. V souladu s příslušnými ujednáními Smlouvy se smluvní strany dohodly na její následující úpravě takto:

V článku Smlouvy **III. Cena díla** se původní rozsah prací mění a původní sjednaná cena díla se upravuje o cenu stavebních prací dle přiloženého položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1, a původní znění odstavce III.1. se nahrazuje novým zněním takto:

III.1. Zhotovitel provede celé dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtách podle této smlouvy za celkovou dohodnutou pevnou jednotkovou cenu dle položkového rozpočtu:

Cena dle SoD bez DPH	490.857,55 Kč
Cena Dodatku č.1 bez DPH	115.110,69 Kč
Celková cena bez DPH	605.968,24 Kč
DPH 21%	127.253,33 Kč
Cena celkem vč. DPH	733.221,57 Kč

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

Tento Dodatek č.1 je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení je určeno pro objednatele a jedno pro zhotovitele.

Příloha: Oceněný výkaz výměr


V Orlovicích dne *12. 12. 2019*

Obec Orlovice
682 01 Vyškov
IČO: 00373541 ①


Jana Minářová
Starostka obce

objednatel

V.H.P. Ivanovice na Hané, s.r.o.
Rostislavova 528
683 23 Ivanovice na Hané
IČO: 255 95 652 DIČ: CZ25595652


Martin Vaculík
jednatel společnosti


zhotovitel

Soupis prací nad rámec SoD

S:	057-2018	Orlovice- zpevněné plochy kolem kostela
O:	SO 01	Zpevněné plochy kolem kostela
R:	001	Dlažba Klasiko šedá 60 mm

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-34 766,74
11	17112VD	Poplatek za uložení na skládce- sut'	t	-138,91932	165,00	-22 921,69
12	1714VD	Poplatek ze uložení na skládce-zemina	t	-112,81000	105,00	-11 845,05
Díl: 5		Komunikace				-13 014,25
13	564851111	Podklad ze štěrkodrti fr. 0-32 mm po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-51,00000	138,50	-7 063,50
14	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	-51,00000	185,60	-9 465,60
16	spec	Oprava kamenných schodů - 2 stupně, demontáž, zpětné osazení	soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00
17	spec I	Úprava vstupu do krypty - dopočet	soubor	1,00000	9 150,00	9 150,00
18	59245110	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	-60,19000	185,00	-11 135,15
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				1 696,70
19	917862111	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	4,00000	205,10	820,40
20	918101111	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	0,25000	1 970,00	492,50
21	59217420	Obrubník chodníkový ABO 13-10 1000/100/200 přírodní	kus	4,04000	95,00	383,80
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				15 647,98
24	979082219	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	714,45000	10,60	7 573,17
25	979087112	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	49,63000	111,50	5 533,75
26	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	49,63000	41,60	2 064,61
27	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	49,63000	9,60	476,45
Díl: D995		Práce nad rámec SoD				145 547,00
28		Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	90,00000	205,10	18 459,00
29		Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	4,25000	1 970,00	8 372,50
30		Obrubník záhonový ABO 1000/100/50 přírodní	kus	90,90000	95,00	8 635,50
31	Schody	Úprava schodů - bourání, beton.zídka, úprava schodiště	kpl	1,00000	4 750,00	4 750,00
32	úprava pohled.b.	úprava pohledového betonu	kpl	1,00000	3 130,00	3 130,00
33	drenáž	Drenáž - výkop, uložení trubky do štěrku fr. 11-22	m	70,00000	1 355,00	94 850,00
34	Schody	oprava schodu do kostela	kpl	1,00000	950,00	950,00
35	štěrk	úprava podkladním drc.štrkem fr 11-22 tl. 10 cm	m2	24,00000	175,00	4 200,00
36	odvoz palet	Odvoz stávající dlažby do areálu JZD - Kramer	hod	4,00000	550,00	2 200,00
Celkem						115 110,69

Za zhotovitele:
Ing. Roman Lukeš


V.H.P. Ivanovce na Hané, s.r.o.
 Rostislavova 528
 683 23 Ivanovce na Hané